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Presupuesto Oficial: El presupuesto oficial es de $ 123.700.596,08
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seis con 08/100).

Plazo de ejecucion: 10 Meses (300 dias corridos).
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Articulo 1°: Objeto y términos especificos

El Objeto de estas Clausulas Particulares de caracter legal es complementar, adaptar y/o modificar lo
establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Este Pliego de Condiciones Particulares prevalece sobre el Pliego de Bases y Condiciones Generales.
La Obra consistird en la construccion de 34 viviendas del BARRIO LOS TAMARINDOS del
departamento de Rivadavia, segun tipologias provistas por la Administracion, en el Marco del Plan
Provincial Mendoza Construye, Linea de accion 1: vi  vienda social.

1.1. De las Obras:

Las obras consisten en la ejecucion de:

a) Viviendas

Las unidades serdn de una planta y construccion tradicional con todos los servicios funcionando
(“llave en manao”).

Las tipologias de Vivienda a utilizar, seran segun el detalle siguiente:

PROTOTIPO CANTIDAD
Prototipo Oasis (conex. a pozo) 34

b) Urbanizacion e Infraestructura

En el caso de corresponder el Oferente debera conte mplar la ejecuciéon de las obras
complementarias indicadas en el resumen presupuesto oficial.

En el caso de obras de infraestructura indicadas en los prepuestos correspondientes, se
debera contemplar tanto la obra civil, como la elab oracion de la documentacion técnica y su
aprobacién en los organismos correspondientes, a ca rgo de los oferentes.

Las obras se ejecutaran conforme a Instrucciones Municipales de loteo, factibilidades de servicio,
planos aprobados por la prestataria del servicio, Pliegos de redes y de Especificaciones Técnicas
Generales de Terreno, Loteo y Urbanizacion.

Articulo 2°: Ubicacion de las obras y Terreno

El terreno donde se ejecutaran las obras queda sobre calle Libertad 6 R.P.N° 62 esquina calle Toro
s/n, distrito La Libertad, departamento Rivadavia.

Las viviendas se ubicaran en la manzana A: lotes 1 a 34.

La orientacion de las viviendas en los lotes sera propuesta por la Contratista y aprobada por la
Inspeccién de Obra, antes de la firma del Acta de inicio.

Articulo 3°: Plazo de ejecucion de obra
El plazo de ejecucion se considerara a partir de la firma del Acta de Inicio de Obra y sera de 10
meses (300) dias corridos .

Articulo 4°: Plazo de garantia de obra

El plazo de garantia queda establecido en UN ANO, a partir de la fecha de terminacion de los trabajos
y una vez constituida el acta de Recepcion Provisoria.

La Contratista deberd, durante este periodo, reparar todos los defectos, degradaciones, desperfectos
y efectuard las composturas, reposiciones o sustituciones de materiales, estructuras, instalaciones,
etc., salvo los que se produjesen por el uso indebido de ellos. Al vencimiento del Plazo de Garantia, y
siempre y cuando la Empresa haya cumplimentado toda la documentacién, recepciones,
conformidades de obra y certificados de recepcion definitiva de los Entes prestatarios del servicio, se
efectuara la Recepcién Definitiva de la obra.

El plazo de un afio se extendera en forma automatica en el caso previsto en el Articulo 87° del Pliego de
Bases y Condiciones Generales, quedando afectadas las garantias por cumplimiento de contrato y
fondo de reparo, oportunamente constituidas por la Contratista.
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Articulo 5°: Sistema de Contratacion y forma de pre  supuestar la oferta

Los Proponentes deberan cotizar los trabajos por el sistema de contratacidon denominado “Ajuste
Alzado” , estableciendo un Precio Global para ejecutar la obra que se licita.

Los porcentajes para los distintos items que surgen del Presupuesto Oficial son los que servirdn de
base para la Certificacién de los trabajos.

La discriminacién de items, cédigos y normativa de confeccidén del Presupuesto a presentar en Sobre
N° 2 responderd a lo dispuesto en la Resolucion 503/02 del IPV y Anexos correspondientes

Articulo 6°: Presupuesto Oficial
Los proponentes deberan cotizar los trabajos a realizar de acuerdo con las Especificaciones Técnicas
Generales y Particulares que se establecen en los Pliegos.

El presupuesto oficial es de $ 123.700.596,08 (peso s ciento veintitrés
millones setecientos mil quinientos noventa y seis con 08/100).

Montos base considerados al mes de: DICIEMBRE 2020 (Mes referencial).

El oferente debera respetar en su oferta las incidencias establecidas en el presupuesto oficial.

Se cotizaran las obras complementarias detalladas en el presupuesto oficial y segun especificaciones
de pliegos respectivos.

La oferta debera formularse en base a los precios vigentes al mes anterior a la apertura de sobres
segun Articulo N°26 Decreto 313/81 Reglamentario de la Ley N°4416.

Articulo 7°: Precio del Pliego
“NO CORRESPONDE".

Articulo 8°: Lugar de venta de Pliegos
Los Pliegos podran ser consultados y/o adquiridos en la pagina Web de la institucion.

Articulo 9°: Lugar de apertura de los sobres
Sera en el Area Compras Y Licitaciones del Instituto Provincial de la Vivienda, sito en calle Lavalle 92,
de la Ciudad de Mendoza.

Articulo 10°: Aclaraciones de oficio y evacuaciéon d e consultas

Cualquier consulta, error 6 duda que advirtiese el Proponente en los Pliegos debera comunicarlo por
escrito al Instituto Provincial de la Vivienda con una anticipacion de 5 (cinco) dias hébiles anteriores a
la fecha fijada para la apertura de los sobres de la Licitacion.

Las aclaraciones y comunicados seran notificadas por el Instituto Provincial de la Vivienda en la
pagina web de la institucion.

Articulo 11°: Garantia de la oferta

Sera del 1% (uno por ciento) del Presupuesto Oficial  y se formalizar4 mediante dinero en efectivo,
titulos o valores (segun su valor nominal), fianza bancaria, seguro de Caucién, prenda, etc., u otra
alternativa que esté establecida en Decreto 313/81 reglamentario de la Ley N° 4416, Articulo 9, de la
Ley de Obras Publicas.

Articulo 12°: Mantenimiento de la oferta
Los Proponentes estaran obligados a mantener la oferta 120 (ciento veinte) dias corridos . En su
defecto perderan el depdsito de garantia.

Articulo 13°: Alternativa obligatoria y oferta vari ante

13.1 Alternativa obligatoria

La Administracion no prevé anticipo financiero para la oferta basica oficial. No obstante, los Oferentes
deberan presentar una alternativa obligatoria contemplando un anticipo financiero de hasta el 15%, en
la cual deber& necesariamente implicar una reduccion del precio respecto de la oferta basica.
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En caso de aceptarse la oferta alternativa obligatoria, dentro de los quince dias de aprobado el
Contrato la Administracion certificara el anticipo financiero.

El anticipo financiero debera ser inexcusablemente garantizado por la Contratista previo a su
otorgamiento a satisfaccién de la Administracion, mediante alguna de las formas previstas para la
garantia de oferta.

La asignacion del monto del anticipo financiero se deducira, proporcionalmente al avance fisico, en
cada uno de los sucesivos certificados de obra hasta su finalizacion.

13.2 Oferta variante (no obligatoria)

VIVIENDAS INDUSTRIALIZADAS:

Se podra ofertar la misma cantidad de viviendas con una propuesta de cambio por viviendas
industrializadas, cumpliendo con los Estdndares minimos de calidad para la Vivienda de interés social,
la que debera contar con el Certificado de Aptitud Técnica (CAT) otorgado por la Subsecretaria de
Vivienda de la Nacién, con el Certificado de Aptitud Sismorresistente (CAS) otorgado por el Instituto
Nacional de Prevencion Sismica, y con la aprobacion por parte del Municipio en donde seran
emplazadas.

Se debera presentar la documentacion técnica de la vivienda adecuada a la modulacién adoptada, de
manera de que la superficie propuesta sea igual o mayor que la del prototipo de vivienda de
construccion tradicional que forma parte del pliego licitatorio.

El sistema constructivo propuesto debera contar con la suficiente capacidad técnica y de produccién
para hacer frente al nimero de viviendas licitado, a cuyo efecto el IPV se reserva el derecho de
inspeccionar tal situacion en plantas de produccion antes de la preadjudicacion del proyecto y también
durante la etapa de ejecucién de las obras.

Se deberd presentar documentacion complementaria que incluya memoria descriptiva,
especificaciones técnicas del proyecto teniendo en cuenta los materiales, elementos o el sistema a
utilizar, planos de arquitectura (planta, vista y corte), estructura, instalaciones e incendio a nivel
anteproyecto, computo métrico y presupuesto itemizado, plan de trabajo y curva de inversion.

Dichas propuestas alternativas deberan ser presentadas de acuerdo al Articulo N°15 del pliego de
bases y condiciones generales.

En esta Oferta Variante se podra considerar un anticipo financiero de hasta el 30% de la oferta y con
un plazo de obra como minimo un 30% menor que el plazo de obra original.

Quedara a criterio de la Administracion la aceptacion de las ofertas variantes presentadas con anticipo
financiero.

Articulo 14°: Garantia del Contrato
Las Pdlizas de Caucion que presenten los Oferentes en concepto de cualquiera de las Garantias
requeridas en la presente Licitacion, deberan ser emitidas por entidades y/o compafiias aseguradoras
qgue se encuentren autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nacion para expedir Pdlizas
en el Ramo “Caucién” que puedan operar con cobertura para Obra Publica.

Los fondos de garantia se componen de:

a) Garantia de Contrato: sera del 10% (diez por ciento) del monto total del contrato que
debera constituir la Contratista a la firma del contrato, mediante Poéliza de Seguro de Caucién.

b) Fondo de reparo: deduccién del 5% (cinco por ciento) de cada Certificado de Obra,
sustituible por Pdliza de Seguro de Caucion.

c) Anticipos: segun corresponda.

d) Garantia por cumplimiento de plazo: “NO CORRESPONDE”
El Instituto Provincial de la Vivienda se reserva la facultad de requerir la presentaciéon de nuevas
polizas en el caso de verificar que las presentadas sean emitidas por aseguradoras que se

encuentren inhibidas o que sean calificadas con alto riesgo financiero, problemas de capacidad de
pago o vulnerabilidad econémica.
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Articulo 15°: Sellado del contrato
La Contratista debera abonar el Sellado del Contrato y se hard cargo ademas de todos los impuestos
gue gravan las actividades de la Empresa en relacion con el citado Contrato.

Articulo 16°: Devolucion de las garantias

Los valores se devolveran al Contratista en los términos siguientes:

La Garantia de Contrato dentro de los 10 (diez) dias de la Recepcion Provisoria de la obra.

El Fondo de Reparo dentro de los 10 (diez) dias de la Recepcién Definitiva, una vez vencido el plazo
de garantia de 365 dias, contados a partir de la Recepcion Provisoria de la obra, sin perjuicio de lo
establecido en el art.4° de este Pliego, y art. 87 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Articulo 17°: Anticipo financiero para la oferta ba  sica oficial
“NO CORRESPONDE".

Articulo 18°: Domicilio del Proponente
El Oferente debera fijar domicilio especial en el &rea del Gran Mendoza: Departamentos de Capital,
Las Heras, Guaymallén y Godoy Cruz.

Articulo 19°: Representante Técnico

A los efectos de la presente obra, la Contratista debera designar un profesional universitario:
Arquitecto, Ingeniero Civil o en Construcciones que cumpla con los requerimientos del Articulo 39° de
la Ley 4416.

La Contratista debera designar 1 (un) Encargado de Obra, profesional técnico con idoneidad en obras
de la misma naturaleza que se licita.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 20°: Comodidades para Inspeccion de Obra

La Contratista debera disponer una oficina de cardcter transitorio (tipo industrializada) rodante o
estacionaria, durante el periodo que dure la obra, destinada en forma exclusiva a la Inspeccion de
Obra. Esta se emplazara en el predio de la obra y de acuerdo al lugar determinado por la Inspeccion.
Tendrd como minimo dieciocho (18,00) metros cuadrados de superficie Gtil y contendra un privado, un
local de deposito, una kitchenette y un bafio incorporado a la misma. El lado minimo sera de 2,30 m
de longitud y una altura minima de piso a cielorraso de 2,20 m.

La casilla debera contar con: puerta de acceso de dimension normal con cerradura de seguridad y dos
llaves; ventanas amplias para iluminacion y ventilacion con rejas y tejidos mosquiteros; instalacion
eléctrica con tres tomacorrientes y sistema de iluminacion en techo; instalacion sanitaria en
kitchenette y bafo.

La kitchenette dispondra de pileta de acero inoxidable tipo Johnson E37 con su respectiva griferia;
mesada de 1,00 de longitud minima

El bafio incorporado a la misma sera de uso exclusivo de la Inspeccion. Contara con instalacion de:
ducha con conducto flexible, un inodoro y un lavatorio.

Debera poseer condiciones de aislamiento térmico adecuadas y reunir adecuadas condiciones de
higiene y seguridad.

Los gastos que originen el traslado y montaje la casilla, provisién de elementos y mantenimiento de la
limpieza diaria serdn por cuenta y cargo exclusivo de la Contratista, considerdndose su costo dentro
del monto ofertado.

Junto a la casilla se acondicionara un espacio para estacionamiento de dos vehiculos con adecuada
proteccion solar.

Su habilitacion debera contar con la aprobacion de la Inspeccién dentro de los primeros diez (10) dias
de iniciada la obra. En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el
Articulo 90° del Pliego de Bases y condiciones Generales.

Articulo 21°: Elementos para la Inspeccion
La Contratista deberé proveer para uso exclusivo de la Inspeccion, los siguientes elementos nuevos:
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Muebles: un escritorio de madera o metalico de 0,70 x 1,20 m, con dos cajones (con cerradura con
llave), cuatro sillas y un armario metalico con estantes y dos puertas con cerradura.

Utiles de oficina: cuadernos, papel borrador, portaminas, biblioratos, resmas de papel A4 y oficio,
papeles carbonicos plasticos, un escalimetro, una abrochadora, una perforadora, biromes, fibras de
colores, resaltadotes de texto, adhesivo en barra, pizarra de laminado plastico blanco de dimensiones
minimas de 1,20 m x 0,80 m, marcadores de colores para esa pizarra blanca, fotocopias de
planimetria del barrio para indicar avances de obra.

Indumentaria: para cada integrante de la Inspeccion se proveera de un casco dieléctrico con arnés
regulable color blanco, un par de calzado de seguridad por afio, mientras dure la obra y dos
pantalones tipo cargo por afio mientras dure la obra, debiendo ser estos elementos aprobados por el
Area de Higiene y Seguridad del Instituto Provincial de la Vivienda.

Elementos de control de los trabajos: cinta métrica de 5 metros; nivel de mano de 60cm; escuadra
metalica de obra, plomada, aerosoles de pintura y cintas plasticas de peligro.

Para los controles de calidad de hormigén la Contratista proveera 6 (seis) moldes metalicos de
probetas para hormigén, un cono de Abrams y un termémetro de méaxima y minimas y todos aquellos
elementos que sean necesarios para realizar los ensayos fisicos y quimicos de materiales,
estructuras, suelo, etc.

Para el curado de las probetas de hormigon, la Contratista debera ejecutar una pileta de mamposteria
adecuadamente impermeabilizada de 1.50m x 1.50m x por 0.50m de profundidad, con una cobertura
adecuada rigida para proteger las muestras de las inclemencias climéticas.

Equipamiento de oficina_y utensilios de cocina: La oficina debera contar con equipo de aire
acondicionado individual tipo split (frio - calor); dispenser de agua caliente y fria con dos bidones de
agua de 20 litros cada uno; cafetera eléctrica y extintor de 5 kg tipo triclase. Para 4 personas, como
minimo: tasas, platos, cubiertos y vasos

Documentacién: ademas de la documentacion técnica aprobada la Contratista debera aportar una
copia de la misma para uso de la Inspeccion.

A la Recepcion Provisoria de las obras, la Contratista retirara los elementos en el estado en que se
encuentren y quedaran de su propiedad.

El costo que demande la provision, mantenimiento y gastos de lo especificado en este articulo, se
considera incluido en el Presupuesto total de la obra y no se abonaran reconocimientos especiales ni
mayores precios por este concepto.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 22°: Movilidad para la Inspeccion
“NO CORRESPONDE"

22.1. Combustible para la Inspeccién de Obras.

La empresa contratista debera proveer y poner a disposicion de la Inspeccion de Obras del Instituto
Provincial de la Vivienda en forma mensual, registrandose mediante Nota de Pedido, la cantidad de 150
(ciento cincuenta) litros de nafta super (0 su equivalente en octanaje, ya sea en nafta Premium, Gas Oil
o Diesel Hoy), desde la firma del Acta de Inicio, durante toda la ejecucién de la obra y hasta la firma del
Acta de Recepcion Provisoria Parcial, excepto cuando queden trabajos pendientes de ejecucion y que
deban ser controlados y aprobados por la Inspeccién de Obra, en cuyo caso la obligacion de la empresa
se extendera hasta la finalizacion de dichos trabajos.

Estos 150 Its. de Nafta Super mensual, se entregaran en forma directa a la Inspeccién de Obra o a la
persona que la administracibn designe, mediante vales de combustible, para el normal
desenvolvimiento de sus tareas asignadas; debiendo habilitar para ello la Contratista, una autorizacion
de aprovisionamiento en una Estacion de Servicio a no méas de 2 (dos) kildmetros del edificio central del
Instituto Provincial de la Vivienda o del casco urbano de la localidad en la que se encuentre el Barrio a
construir.

El costo que demande la provision de todo lo especificado en este Articulo, se considerara incluido en el
Presupuesto Total de la obra, y no se abonaran reconocimientos especiales ni mayores precios por este
concepto.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.
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Articulo 23°: Elementos topograficos de control

La Contratista deber& poner a disposicion de la Inspeccion, a su solo requerimiento y para su uso, el
instrumental topogréafico tal como: estacion total, nivel dptico automatico, miras, jalones, etc., que sea
necesario para verificar el replanteo de la obra, su medicién y control.

Proveera ademas aerosoles de pintura, cintas plasticas de peligro y estacas de madera de acuerdo a
las necesidades de cada obra.

Este equipamiento 6ptico quedara bajo custodia de la Contratista. A la recepcion provisoria de la obra,
el resto del equipamiento, sera restituido en el estado de uso que se encuentre, salvo los materiales
fungibles.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 24°: Elementos para el Instituto Provincia | de la Vivienda
“NO CORRESPONDE"

Articulo 25°: Detalles constructivos

Los detalles constructivos conforman la documentacion grafica que integra el Pliego Licitatorio y
complementan la informacion de las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares del Instituto
Provincial de la Vivienda, formando parte de ellas.

En todos los casos las dimensiones, espesores, didm etros, calibres, etc. se especificaran en el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, p  or ello lo expresado graficamente, sera
considerado como exigencia minima.

Todo cambio a efectuarse en obra, si resultase estrictamente necesario, deberd ser aprobado por
Resolucion del Honorable Directorio del Instituto Provincial de la Vivienda previo visto bueno de la
Inspeccién de Obra.

Articulo 26°: Marca y certificacion de productos

En los Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares, tanto de vivienda como asi también en los
de otros rubros se hace mencion a la marca comercial de un producto. En todos los caso la
Contratista debera ofertar un producto similar en calidad y precio equivalente, es decir que cumpla
estos parametros ofreciendo ademas las mismas condiciones y prestaciones de lo solicitado en
pliegos.

Cuando se hace referencia a la Norma IRAM, debera considerarse inequivocamente que tal elemento
o producto deberé contar con Sello IRAM “Conforme a Norma o “Certificacion IRAM” de calidad.

Articulo 27°: Inicio de los trabajos en el terreno destinado a la obra
La Contratista no podra dar inicio a ningun tipo de trabajo en la obra hasta tanto se cumplan estos
requisitos en forma conjunta:

a) Se haya ejecutado el amojonamiento de la mensura correspondiente al predio licitado, dando
aviso de su ejecucion a la Gerencia de Seguimiento de Obras en un plazo minimo de 48 horas
previas a la firma del Acta de Inicio,

b) Se haya designado el Inspector de Obra (Director Técnico), y

c) Se firme el “Acta de Inicio de Obra”. Al momento de la firma del Acta de Inicio la Contratista
debera presentar plano con curvas de niveles del terreno y relevamiento fotogréafico del mismo.
Las imagenes no podran tener una antigiiedad mayor de 7 (siete) dias a la firma del Acta de
Inicio de los trabajos.

Cualquier trabajo realizado en el terreno por parte la Contratista sin cumplirse las condiciones antes
planteadas, no daré lugar a reclamo por adicionales de obra.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 28°: Letreros de obra

Estos responderan a la estructura, dimensiones, leyendas y colores indicados en el Anexo
correspondiente que forma parte del presente Pliego Licitatorio. La Contratista debera proveer 2 (dos)
letreros de obra. Los mismos tendran 4 metros de ancho y 2 metros de alto.
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La Direccion Técnica indicara los lugares donde deberan ser emplazados y permaneceran instalados
los letreros hasta la fecha de Recepcion Provisoria de la Obra; dentro de los treinta (30) dias de labrada
dicha Acta, la Contratista debera retirar los letreros que quedaran de su propiedad.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 29°: Visita de preadjudicatarios a la obra

Durante el transcurso de los trabajos la Inspeccién de Obra del IPV, el Trabajador Social del IPV o del
Municipio y el Representante Técnico de la Empresa, designados para este barrio, deberan coordinar
las acciones para que se realicen por lo menos 2 (dos) visitas al barrio en conjunto con los
preadjudicatarios del mismo.

Ademas el responsable designado por la Contratista debera participar de las reuniones, talleres o
encuentros que se realicen con los beneficiarios.

Articulo 30°: Higiene y Seguridad y Medicina Labora |

A los efectos de que las Empresas Contratistas y/o los Sub-contratistas cumplan con lo estipulado en
la Legislacion Vigente y lo indicado en el Anexo correspondiente, deberan ademas cumplimentar:

a) Designacion de un Responsable en Higiene y Seguridad segun P.B.C.G.

b) Elaboracion de un Programa de Higiene y Seguridad y Medicina Laboral.

c) Contratacion de una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.).

Articulo 31°: Documentacion final de obra

Documentacidn para el inicio y ejecucién de obra.

La Contratista es responsable de la tramitacion y aprobacion, segun corresponda, de toda la
documentacién que sea necesaria para poder elaborar la oferta, para la firma del contrato como para
la ejecucion de la obra, debiendo tener en consideracion que toda la documentacion debe estar
vigente.

a) Certificados finales

La Contratista debera presentar al Instituto Provincial de la Vivienda y a la firma del Acta de Recepcién
Provisoria de la Obra 3 (tres) juego en original y/o copia certificada de la totalidad de los Certificados
Finales de Obra de:

» Final de obra civil de vivienda y habitabilidad emitidos por la Municipalidad

» Final de obra de Instalacion sanitaria emitido por la Municipalidad

* Final de obra de Instalacién eléctrica emitido por la Municipalidad

* Final de obra de Instalacién de gas domiciliaria emitido por el ente prestatario del servicio.

Su incumplimiento daré lugar a no proceder alarec  epcion provisoria de la obra.

b) Carpeta piloto
La Contratista debera confeccionar, por su cuenta y cargo para presentar al Instituto Provincial de la
Vivienda y a la firma del Acta de Recepcion Provisoria de la Obra un juego de la totalidad de la
documentacion “Conforme a Obra”. Esta estara integrada por los planos aprobados de:
1. Viviendas:

» Arquitectura de viviendas.

» Estructura de viviendas.

* Instalaciones sanitarias.

* Instalaciones eléctricas.

» Instalacion de gas domiciliaria con visado del ente prestatario del servicio.

e Formulario de gas P.1.G.y C.T.T.

c¢) Planos originales en papel y en soporte magnétic o
La Empresa Adjudicataria de la Licitacion debera tener en cuenta la obligatoriedad de confeccionar a su
cargo Planos “Conforme a Obra” en originales en papel y en soporte magnético (Disco Compacto) de
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toda la Documentacion “Conforme a Obra”. Esta estara integrada por los planos aprobados de:

1. Viviendas:
* Arquitectura. Viviendas
e Estructura. Viviendas
* Instalaciones sanitarias. Viviendas
» Instalaciones eléctricas. Viviendas
» Instalacion de gas

d) Documentacion en carpetas individuales
La Contratista debera entregar al Instituto Provincial de la Vivienda un juego de carpetas individuales
aprobadas “Conforme a Obra” con un llavero conteniendo la llave de la/las entrada/s a cada vivienda.
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RESUMEN PRESUPUESTO OFICIAL
BARRIO LOS TAMARINDOS - RIVADAVIA

CONEXION A POZO
Monto Referencial : DICIEMBRE DE 2020

PRESUPUESTO RESUMEN DE VIVIENDAS (1)

PRECIO
RUBRO CANT UNITARIO PRECIO TOTAL

VIVIENDA PROTOTIPO OASIS INDIVIDUAL
(Conexién a Pozo)

34 $3.625.075,50 $123.252.567,00

PRECIOTOTAL (Viviendas) $123.252.567,00

PRESUEUESTO RES,UM_EN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS (en caso de corresponder) (2)
RUBRO CANT PRECIO PRECIO TOTAL
UNITARIO :
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA ; K AdB 05808 $ 448.029,08
(incluye sélo kit de medicion)
PRECIO TOTAL (Obras Complementarias) $448.029,08
~ PRESUPUESTO RESUMEN TOTAL (1+2) ~
RUBRO PRECIO TOTAL AU
INCID.
VIVIENDA $123.252.567,00 99,64%
OBRAS COMPLEMETARIAS $448.029,08 0,36%
SUBTOTAL PRESUPUESTO OBRAS (1+2) $123.700.596,08

PRECIO TOTAL OBRAS $123.700.596,08 100,00%

CIENTO VEINTITRES MILLONES SETECIENTOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 08/100.-

COMPLEMENTARIAS Y CONJUNTAMENTE CON LA OFERTA SE DEBERA PRESENTAR LA DOCUMENTACION RESPALDATORIA (Ej. Plano de curvas,
perfiles longitudinales y transversales), segin Anexo XVI.

GERENCIA DE PROYECTOS

EN CASO DE EXISTIR OBRAS NO CONTEMPLADAS EN PRESUPUESTO OFICIAL (Ej Mov Sue s) DEBERAN COTIZARSE EN EL RUBRO OBRAS
DPTO. COMPUTOS Y PRESUPUESTOS. ENERO DE 2021

|
|
|
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OBRA: BARRIO LOS TAMARINDOS - RIVADAVIA
VIV. PROTOTIPO I.P.V. OASIS INDIVIDUAL
Superficie cubierta = 56,40 + Sup. Alero al 50% = 6,10m2 = Sup. Total = 62,50 m2
Presupuesto Oficial : Mes Referencial DICIEMBRE DE 2020
Conexion Inst. Sanit
Vivienda Individual
Sin movimiento de suelos
Latex Muros Interior y Cielorrasos
Latex Muros Exteriores
Piso ceramico en toda la Vivienda
Zécalo ceramico en toda la Vivienda
_Clelorraso de Yeso apiicedo |
Enlucido de yeso en Muros |
N ITEM| COD. IPV I ITEMS DE OBRA ‘ uw I ot | 7 TReCR. \ PRECIO TOTAL | % |
1 TRABAJOS PRELIMINARES
1.1 1000  |Preparacién y replanteo m2 $ 15.038,97 0,41%
12 1410 | Desmonte sin retiro de material en franja de vivienda para fondo de lote m3 $ pe 0,00%
13 1413  |Relleno estabilizado en franja de viviendas m3 $ - 0,00%
2 EXCAVACIONES
21 | 1010 |Excavacién para zapata [ ms | 1 [s 14.943,79 | 0.41%
3 HORMIGONES
31 1021 |Hormigén de limpieza 150 kg/m3 e=5cm m3 $ 14.789,52 0,41%]
32 1052 |Zapata corrida incl viga de fundacién (350 kg) m3 $ 146.600,70 4,04%
33 1051  |Viga fundacion VF m3 $ 13.550,50 0,37%
34 1981 |Viga fundacién VF1 m3 $ 4.979,06 0,14%
35 1102 |Viga HOA® - VT-VV-4¢8 est. 06 c/15cm he 350 kg m3 $ 70.595,12 1,95%
36 1917  |Viga de calculo V1 - V3 m3 $ 12.446,21 0,34%
37 1969 |Viga de calculo V2 m3 $ 27.741,93 0,77%
38 1917  |Viga de célculo VD m3 $ 53.975,92 1,49%
39 1904 |Viga de céleulo VW1 -VD1 m3 $ 2.158,78 0,06%
3.10 1121 |Losa Tanque de agua 350 kg e= 12cm @ 8 /15 cm rep. @ 6 ¢/ 20 m3 $ 8.499,15 0,23%
311 1124 | Losa maciza aleros 350 kg e= 12cm @ 8 ¢/15 cm rep. 8 6 ¢/ 20 m3 $ 42.143,33 1,16%
312 1072 |Columna tipo CV (18 x 18 cm - 48 est. @ 6 C/15 cm) 350 kg m3 $ 106.838,84 2,95%
313 1912  |Columna tipo CV2 m3 $ 14.953,94 0,41%
3.14 1077 | Columna tipo CV1 m3 $ 9.838,91 0,27%
315 1912 |Columna tipo CT m3 $ 20.337,36 0,56%
s MAMPOSTERIA
41 | 1135 |Mamposterialadriln [ m2 | | [s 271.142,32 | 7.48%
42 | 1948 |Tabique duriock [ m2 | | | 75.967,57 | 2,10%
s AISLACIONES
5.1 1126 | Polietileno de 200 micrones bajo fundaciones y viv+ 1 m en silueta de viv m2 $ 7.513,62 0,21%
52 1127  |Aislacién horizontal ¢/ concreto hidréfugo (cemento 500kg) m2 $ 20.806,19 0,57%
53 1218 |Aisl.vert.azotado concreto exterior (cemento 500kg) m2 $ 57.769,36 1,59%
54 1218 | Aisl.vert.azotado concreto bafio/cocinar h:2.10m(cemento 500kg) m2 $ 8.316,19 0,23%
s CUBIERTA DE TECHO .
6.1 1176  |Losa Alivianada L2 tipo prear serie 2a m2 $ 164.107,40 4,53%]
62 1175 |Losa Alivianada L3 tipo prear serie 1a m2 $ 128.090,38 3,53%
% 2002 |Alsiacién térm. e hidr. sobre cub. de losa alivianada m(:m‘;)- asf+polies m2 $ 170.942,14 472%
6.4 2004 |Aislacién hidraulica sobre aleros de H°® A® m2 $ 5.959,34 0,16%
65 2004 |Aislacién hidréulica sobre losa T® A® m2 $ 1.675,08 0,05%
66 S/IC  |Gotero de chapa galvanizada perimetral mi $ 19.136,11 0,53%
7 CONTRAPISOS
71 1206 |Contrapiso interior incluye capa de ripio de limpieza + acceso m2 $ 61.573,08 1,70%
72 1211 | Veredin perimetral - ancho 0.50 x 0.10 esp.(250kg cemento / m3) mi $ 34.161,56 0,94%
13 1437 | Veredin acceso viv. - ancho 1.00 x 0.10 esp.(250kg cemento / m3) m2 $ 8.867,04 0,24%
) PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS
8.1 1285 | Piso ceramico monococcion esmaltado antidesiizante 0,20x0,20(bafio) m2 $ 7.548,47 0,21%
82 1285 |Piso ceramico monococcién esmaltado interior de la vivienda m2 $ 106.617,73 2,94%
83 1300  |Zécalo cerédmico interior de la vivienda $ 21.281,85 0,58%
84 1230 |Zécalo imperm. exterior c/hidréfugo 5 cm de espesor 0,30 m de altura m2 $ 9.590,85 0,26%
85 1285 | Rev.ceramico monococcion esmalt.0,20x0,20(barto, cocina y lavadero) m2 $ 57.700,76 1,59%
s REVOQUES
o1 1219 | Revoque grueso exterior e= 2,50 cm m2 $ 122.795,26 3,39%
9.2 1217  |Revoque grueso interior con hidréfugo birevest. Baflo y cocina m2 $ 20.289,52 0,56%
93 1222 |Revoque grueso interior comin m2 $ 57.855,48 1,60%
9.4 1233 |Enlucido de yeso m2 $ 31.295,99 0,86%
95 s/IC durlock en viga V2 m2 $ 10.749,15 0,30%
96 s/C  |Emplacado durlock en muros m2 $ 5.477,93 0,15%
9.7 §/C  |Guardacanto de aluminio un $ 1.771,24 0,05%
10 CARPINTERIA
10.1 S/IC  |P1- 2.10x0.90 (hoja: ch. N° 20 inyec/ marco chn®18)+pafo fijo vidriado un $ 98.136,00 2,711%
102 SIC |PV (hoja: ch . N° 20 inyec / marco ch n® 18 +vent. Ch 18) segiin corresponda un $ 61.476,00 1,70%
103 2005 |P2- 2.10x0.80 (hoja placa / marco metalico ch. n*18 y vidrio fijo superior ) un $ 38.228,14 1,05%
104 SIC V1 (hojay marco aluminio linea herrero corrediza VFsup) segin corresponda un $ 55.732,26 1,54%
105 S/C  |V2 (hojay marco aluminio corrediza VFsup) segn corresponda un $ 83.598,39 2,31%
106 S/C | V3 (hojay marco aluminio linea herrero) segin corresponda un $ 9.578,98 0,26%
1 INSTALACION SANITARIA
1.1 S/C  |Base de cloacas (cafierias y accesorios en polipropilenc) un $ 26.149,17 0,72%
12 SIC  |Agua caliente y fria (caeria y accesorios fusion - sello IRAM) un s 33.786,03 0,93%
1.3 S/IC  |Colector de tanque de Reserva un $ 8.874,70 0,24%
1.4 SIC - |Tanque de reserva polietileno tricapa un $ 27.916,94 0,77%
15 S/IC | Artefactos, griferia y colocacién (incluye calefén modulante) un $ 176.677,40 4,87%
116 S/C  |Termotanque solar incluye soporte un $ 209.155,59 577%
1.7 S/C  |Camara de inspeccién un $ 10.748,29 0,30%
118 S/C | Ventilacion camara de inspeccion un $ 7.636,32 0,21%
1.9 S/C  |Cémara séptica 1500 Its un $ 75.917,85 2,09%
11.10 S/C | Pozo absorbente (incluye ventilacién) un $ 90.234,37 2,49%
11.11 s/C  |Desague pluvial (2 BDA) un $ 10.467,53 0,29%
2 INSTALACION ELECTRICA :
12.1 222  |Cafierias y cajas un $ 24.335.84 0,67%
122 225  |Cableado llaves y tomas gl $ 37.979,84 1,05%
123 S/C  |Tableros interruptores un $ 16.813,96 0,46%
124 S/C  |Pilastra medicion vivienda gl $ 25.299,52 0,70%
13 INIYM&N DE GAS
131 S/IC  |Canerias y llaves de paso interas ol $ 30.148,01 0,83%
132 SIC | Caneria ext.gabinete y regulador a conectar a red de gas natural ] $ 32.712,56 0,90% L
133 s/C  |Rejilla de aporte de aire gl $ 3.217,00 0,09% /
13.4 s/c  |Ventilacién cocina y calefén gl $ 7.408,04 0,20% i o2
14 ANTEPECHOS /
141 | 1139 |Antepecho de hormigen armado [ mi | | [s 18.003,12 | 0,50% o
15 CIELORRASOS
151 | 1281 | Chicoteado sobre losa [ m | [ [s 17.609,36 | 0.49% /
152 | 1282 |Cielomaso aplicado de yeso [ m2 | | [s 41.618,36 | 1,15%
16 PINTURA .
161 1305 |Antidxido carpinteria metalica m2 $ 3.996,86 0,11
162 | 1306 |Esmalte sintético en carpinteria metdlica m2 s 7.893,62 0,22%
16.3 1306 |Esmalte sintético en carpinteria de madera m2 $ 7.519,19 0,21%
16.4 1308 |Pintura latex interior m2 $ 81.035,09 2,24%
165 | 1313 |Pintura latex exterior m2 s 109.439,68 3,02%
16.6 1312 |Latex en Cielorrasos m2 $ 33.419,24 0,9:
16.7 S/C_|Numeracin de viviendas un $ 675,35 0,02%
7 VARIOS SIS
171 1319  |Vidrios float espesor minimo 3mm m2 $ 17.134,52 0,47%
17.2 1315 |Vidrio de 4 mm tipo fantasia bafio m2 $ 774,12 0,02%
173 1323  |Limpieza de obra m2 $ 15.294,64 0,42%
P R O O A 5 625.0 0 00,00

TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL SETENTA Y CINCO CON 50/100.-

GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE COMPUTOS Y PRESUPUESTOS. ENERO DE 2021
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Instituto Provincial
de la Vivienda

PRESUPUESTO OFICIAL : Mes Referencial DICIEMBRE DE 2020
N° |Cédigo ITEMS UN, | Cant. Precio TOTAL %

Unitario

448.029,08 100,00%

S/C |Conexiones domicilarias de agua (incluye sélo kit de medicion)

PRECIO TOTAL RED DE AGUA $ 448.029,08 100,00%

CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL VEINTINUEVE CON 08/100.-

GERENCIA DE PROYECTOS.-
DEPARTAMENTO DE CQMPJ.QOS Y PRESUPUESTOS. ENERO DE 2021
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