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LICITACION PÚBLICA 
 

EX-2022-01686812- -GDEMZA-IPV 

 

OBRA: 

PINTURA ATENCION DE PUBLICO 

HALL CENTRAL Y REPARACION 

DE ALERO HALL DE ENTRADA 

DEL INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA  

 

 
 

Departamento: CIUDAD - MENDOZA. 
 

Presupuesto Oficial: El presupuesto oficial es de $20.261.045,62 (Pesos Veinte  

Millones Doscientos Sesenta y Uno Mil Cuarenta y Cinco Ctavos. con Sesenta y  

Centavos) 

Mes referencial: Agosto 2024. 

Plazo de ejecución: Treinta (45) días corridos. 

Valor de Pliegos: NO CORRESPONDE 
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CRONOGRAMA DE LICITACIÓN PÚBLICA 

 

 
 

 FECHA DE APERTURA: 
 
 

 HORA APERTURA SOBRES: 
 

 
 

 LUGAR DE APERTURA DE SOBRES: Sede del Instituto Provincial de la Vivienda de la 
Provincia de Mendoza,  Calle Lavalle 92 Ciudad de Mendoza 
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CAPITULO 1: OBJETO DEL PLIEGO Y LICITACION PUBLICA 
 

Artículo 1º: Pliego 
El presente Pliego fija las condiciones generales y establece los derechos y obligaciones legales y 
técnicos que de acuerdo a la Ley Nº 4416 de Obras Públicas y Decreto Reglamentario Nº 313/81 y 
demás normas reglamentarias vigentes, entre el INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA, en 
adelante LA ADMINISTRACION y la correspondiente persona física o jurídica que resultare en 
adelante LA CONTRATISTA, con motivo de la adjudicación y contratación directa para la ejecución 
completa de la presente obra, incluyendo la provisión total de materiales, herramientas, maquinarias, 
mano de obra, trámites y conducción empresaria y técnica para la construcción de las obras. 
  

Artículo 2º: Denominación de personas y organismos 
Las denominaciones de personas y organismos contenidas en el presente pliego y en la 
documentación de obra en general, se entenderán de la siguiente forma: 
 
Administración y comitente: El Instituto Provincial de la Vivienda. 
Proponente u Oferente: Toda persona física o jurídica, que formule oferta ante un llamado a 
licitación pública, privada o contratación directa, efectuado por la Administración, a los efectos 
previstos en la legislación vigente. 
Adjudicatario: El proponente a quien se le acepta la oferta y se le notifica de ello fehacientemente; 
Contratista: La adjudicataria que haya suscrito el contrato respectivo. 
Dirección Técnica de Obra e Inspección de Obra: La Administración ejercerá la dirección técnica 
de la obra y su inspección según lo establecido en el Artículo 39º de la Ley Nº 4416 de Obras 
Públicas. El profesional designado como Director e Inspector de Obra, por el Instituto Provincial de la 
Vivienda tiene a su cargo el control y vigilancia del cumplimiento del contrato, y la verificación y 
medición del avance de los trabajos de acuerdo a plan de obra. 
Representante Técnico: El profesional representante de la Contratista, debidamente designado por 
la misma, habilitado por la entidad profesional correspondiente y aceptado por la Administración, que 
puede actuar también como conductor de obra. 
Conductor de obra: El profesional representante de la contratista en la obra, que asume la 
responsabilidad de llevar adelante la organización de la misma y el avance de los trabajos, de 
acuerdo con las exigencias contractuales y reglamentarias; 
Responsable de Higiene y Seguridad: El profesional representante de la Contratista que asume la 
responsabilidad de confección y cumplimiento de los planes de Medicina y de Higiene y Seguridad del 
Trabajo, en calidad de auditor interno. 
Subcontratista: Toda persona física o jurídica contratada por la contratista, bajo su exclusiva 
responsabilidad, con expresa autorización de la Administración. 
Municipalidad: Corresponde al Municipio donde se realizará la obra. Ejerce además el rol de policía 
de obra. 
 

Artículo 3º: Orden de primacía de los documentos del contrato 
En la interpretación de la documentación contractual, y a los efectos indicados en el Artículo 34° de la 
Ley Nº 4416/80 y en el Artículo 16° del Decreto Nº 313/81, primará el siguiente orden: 
1) La Ley de Obras Públicas Nº 4416/80 y sus Decretos Reglamentarios. 
2) El Contrato. 
3) Las notas aclaratorias y comunicados previos a la apertura de sobres (si los hubiere). 
4) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus Anexos. 
5) El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 
6) El Pliego de Bases y Condiciones Generales. 
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7) Los Planos de croquis y detalles constructivos. 
8) Los planos de: arquitectura; estructura, planillas de cálculo e instalaciones. 
9) Los planos de planimetrías generales, y obras complementarias, entregados por la Administración 
o elaborados por la Contratista y aprobados por los organismos prestatarios de servicios. 
10) Memoria/s descriptiva/s. 
11) El Presupuesto 
 

Artículo 4º: Sistema de contratación 
Las obras se realizarán mediante el sistema de AJUSTE ALZADO de acuerdo al Artículo 15° de la 
Ley Nº 4416/80 y Artículo 6° del Decreto Nº 313/81. El Contrato se celebra de acuerdo a la propuesta 
presentada, entendiéndose que el monto total de la obra o precio global es inalterable. El oferente 
deberá presentar en forma detallada y discriminada, el presupuesto de la obra donde se indiquen 
cada uno de los ítems que la integran con sus respectivas cantidades, precios unitarios, valores y 
porcentajes de incidencia, de acuerdo al presupuesto oficial y según el modelo de presupuesto que se 
incluye en el presente Pliego como Anexo VI.  
En caso de error en los cómputos, la Contratista no tendrá derecho a reclamo alguno, porque se 
entiende que al formular su propuesta ésta ha hecho las verificaciones correspondientes. 
 

Artículo 5º: Consulta y adquisición de la documentación 
La documentación de la presente licitación podrá consultarse y adquirirse a través de 
www.ipvmendoza.gov.ar, o en el portal de la Dirección General de Contrataciones Públicas y Gestión 
de Bienes. 
 

Artículo 6º: Requisitos exigidos a los proponentes 
Para ser proponente en la presente licitación deberán cumplirse los siguientes requisitos: 
1) Haber adquirido la documentación licitatoria de la obra (Anexo II). 
2) Cumplimentar las presentaciones que exige el Artículo 13º. 
3) Acreditar capacidad suficiente y antecedentes técnicos, económicos y financieros para la licitación 
motivo del presente pliego. 
 

Artículo 7º: Incompatibilidades de los proponentes 
No podrán ser Oferentes los comprendidos en los siguientes casos: 
1) No podrán ser consideradas las propuestas de personas físicas o jurídicas, cuando algunos de sus 
dependientes, apoderados, profesionales, socios o miembros de sus órganos directivos sean 
funcionarios o técnicos que hayan intervenido en la preparación de los pliegos o llamado a la licitación 
de que se trate o que tengan entre sus funciones la facultad de decidir en cualquier instancia las 
cuestiones que puedan surgir desde la presentación de las propuestas hasta la adjudicación final. 
2) Lo mismo ocurrirá cuando parientes hasta en segundo grado de consanguinidad o afinidad de 
dichos funcionarios o técnicos sean proponentes, miembros de los órganos directivos de éstos, 
desempeñen funciones ejecutivas para ellos o tengan participación en los resultados de la obra 
licitada. En los casos en que se trate de obras llamadas a contratación directa durante la gestión de 
los funcionarios o técnicos, la prohibición se extenderá hasta un (1) año después que estos hayan 
cesado en sus funciones. 
3) Los interesados que se hayan presentado en la licitación pública, podrán formular oposición a las 
propuestas por las causales previstas en este artículo y/o recusar a los funcionarios intervinientes, 
dentro de los TRES (3) días del acto de apertura de la licitación pública. Dentro del mismo plazo, los 
funcionarios y técnicos comprendidos en las prohibiciones precedentes, deberán denunciar los casos 
de incompatibilidad de que tengan conocimiento, haciéndolo constar en el expediente. 
4) Tampoco serán consideradas las propuestas de personas físicas o jurídicas cuando aquellos que 
tengan algunas de las vinculaciones citadas en los párrafos que anteceden de este artículo sean 

http://www.ipvmendoza.gov.ar/
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Legisladores, Gobernador, Ministros o Subsecretarios, respecto del ámbito del Gobierno Provincial, o 
Concejales, Intendentes o Secretario. 
5) Análogas incompatibilidades regirán entre la Contratista y el Representante Técnico por él 
propuesto. 
6) Los agentes de la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal por sí en forma personal 
o inscriptos como comerciantes, o las Empresas en las que los mismos actúen como directores o 
administradores. 
7) Las personas que estén inhabilitadas por condena judicial, mientras dure su inhabilitación. 
8) Los contratistas del Estado Nacional, de cualquiera de las provincias o municipios que hayan                        
cesado como tales o de cualquier otro ente estatal por una causa que les sea imputable o que se 
encontraren suspendidos o inhabilitados en algún registro oficial Nacional, Provincial o Municipal. 
9) Las sociedades que fueran sucesoras de sociedades incluidas en el inciso anterior cuando 
existieran indicios suficientes para presumir que media en el caso una simulación con el fin de eludir 
los efectos de las sanciones impuestas a sus antecesores. 
10) Quienes se encuentren demandados por el Estado Provincial, por cualquiera de las provincias o 
municipios en su carácter de contratistas de obra pública, por incumplimiento grave de sus 
obligaciones contractuales y/o de la prestación de servicio, y las sociedades que fueran sucesoras de 
éstas cuando existieran indicios suficientes para presumir que media en el caso una simulación con el 
fin de eludir la aplicación del presente inciso. 
11) Los que se encuentren en estado de quiebra hasta 5 años después de su rehabilitación o en 
concurso preventivo abierto de acreedores sin acuerdo preventivo homologado judicialmente. 
12) Las empresas que no hayan dado cumplimiento a reclamos realizados por organismos estatales 
por vicios constructivos, o no hayan cumplido con la entrega de documentación final de obra aprobada 
de obras ejecutadas con anterioridad, sea en obras por contratación pública o con financiamiento de 
personas jurídicas públicas, dentro del plazo de garantía establecido en el art. 4º del Pliego de Bases 
y Condiciones Particulares, y en concordancia con los Artículos 1272, 1275 y cc. del Código Civil y 
Comercial de la Nación. 
13) Los impedimentos indicados en los puntos anteriores alcanzan a las Empresas, Entidades, 
Directores y Socios que se encuentren comprendidos en ellos, o los que hayan estado en algún 
momento durante los Dos (2) años previos al acto de la apertura y a las personas que durante igual 
lapso hubieran tenido algunos de esos desempeños en empresas o entidades comprendidas en 
dichos supuestos. 
14) Antecedentes financieros (créditos disponibles, plan financiero, cheques rechazados según 
informe B.C.R.A.): La Administración evaluará la relación entre los ítems mencionados y determinará 
la situación financiera de la empresa proponente, de resultar negativa desestimará su propuesta 
(Resolución I.P.V. Nº 1110/04 y modificatorias). 
 

Artículo 8º: Estudios previos de la documentación 
La presentación de la propuesta implica por parte del proponente que ha estudiado cuidadosamente 
los pliegos, planos y planillas que integran la documentación de la contratación directa; que ha 
comprendido sin dudas ni excepciones su justo significado y el exacto alcance de todos sus términos; 
que ha evaluado  las situaciones en las que se ejecutarán los trabajos, como asimismo las dificultades 
que deberá superar; que ha obtenido la información necesaria y que ha tomado los recaudos sobre 
provisión de materiales, mano de obra y demás datos y circunstancias que puedan influir en la 
determinación del precio de la oferta y su ejecución. 
 

Artículo 9º: Aclaración de oficio y evacuación de consultas 
Cualquier error o duda que advirtiese un participante en la documentación de esta licitación, deberá 
comunicarlo por mail a bmascareno@ipvmendoza.gov.ar y dmunoz@ipvmendoza.gov.ar, con 
una anticipación mínima de cinco (5) días hábiles de la fecha fijada para el acto licitatorio, solicitando 
taxativamente la aclaración que considere necesaria. La Administración también podrá hacer 

mailto:bmascareno@ipvmendoza.gov.ar


 
 

Pintura atención de público, hall central,   

                                    y reparación de alero hall de entrada  

EX-2022-01686812-   -GDEMZA-IPV 

BASES Y CONDICIONES GENERALES 

para Contratación directa y Ejecución de Obra 
 

 BCG: 10 de 36 
 

 
 

Archivo: 001 - Bases y Condiciones Generales  SETIEMBRE 2024  
 

Preparó : 

ING. JUAN PALENCIA 
ARQ. SOLEDAD SOLER 
ING. DIEGO BUSS                    

Revisó : 
DR. FERNANDO CAMPOS 
ING. ALEJANDRO LUJAN 
ING. DANIEL MUÑOZ 
 

Aprobó : 
INSTITUTO PROVINCIAL DE 
LA VIVIENDA 
 

DOCUMENTO Nº … 

SETIEMBRE 2024 

 

aclaraciones de oficio y contestará las consultas que hagan los interesados por escrito hasta dos días 
hábiles antes de la fecha de la contratación directa. La/s solicitud/des de aclaración deberán 
formularse por escrito e indicando: el Nº de Expediente Licitatorio, y firma y sello del 
Representante Técnico de la Empresa. 
La Administración publicará la respuesta en la página oficial del Instituto.  
 

Artículo 10º: Alcance de las circulares (Notas Aclaratorias y/o Comunicados) 
La totalidad de las notas aclaratorias y/o comunicados emitidos en virtud de lo establecido en el 
artículo precedente, pasarán a formar parte integrante del pliego y de la oferta (según artículo 3° del 
presente). No se admitirán, por otra vía y en otro momento, reclamos o acciones de ningún tipo, 
fundadas en falta o falla de información. Todas las “Notas Aclaratorias” y/o “Comunicados” que se 
emitan serán numeradas en forma correlativa y ordenadas cronológicamente. 
 

Artículo 11º: Recepción de las propuestas Modalidad Apertura Simultánea 
El acto de recepción, apertura y lectura de las propuestas se llevará a cabo en la sede de la 
Administración, el día y hora fijados en Pliegos y avisos de licitación publicados, de acuerdo al Artículo 
23 ° de la Ley N° 4416 de Obras Públicas. No se recibirán propuestas con posterioridad a la hora de 
apertura establecida para el acto licitatorio. Tampoco se admitirán, durante o después del acto 
licitatorio, propuestas complementarias o de mejora de precios. 
 

Artículo 12º: Contenido de las propuestas 
Las propuestas se presentarán en sobre cerrado de acuerdo a los Artículos 21° y 22° de la Ley Nº 
4416 y Artículos 9° y 10° del Decreto Nº 313/81. Estarán redactadas en idioma castellano, escritas a 
máquina o mediante impresos generados por computadora, sin enmiendas ni raspaduras, sin 
entrelíneas o errores que no hayan sido debidamente salvados, siendo el proponente exclusivo 
responsable de los errores que contenga la misma. 
 

Artículo 13º: Sobres (Apertura simultánea) 
El proponente deberá presentar la documentación de la propuesta en sobre cerrado, de forma que no 
pueda abrirse sin violarse y que sólo ostentará la individualización de la contratación directa. El mismo 
contendrá en su interior tres sobres. El Sobre Nº 1 que contendrá la Documentación LEGAL,  el Sobre 
Nº 2: la Propuesta TÉCNICA y el Sobre Nº 3: la Propuesta ECONÓMICA. 
 
13.1. Sobre N° 1: Documentación Legal 
Se deberá presentar en sobre cerrado: 
 

a) Garantía de oferta, UNO POR CIENTO (1%) del Presupuesto Oficial. 
b) Constitución de domicilio especial, según lo expresado en el Artículo 18º del 

Pliego de Bases y Condiciones Particulares, área gran Mendoza 
Departamentos de Capital, Las Heras, Guaymallén y Godoy Cruz. 

c) Declaración que para cualquier cuestión administrativa o judicial que se 
suscite se aceptará la jurisdicción contencioso administrativo de la Provincia 
de Mendoza, haciendo expresa renuncia al Fuero Federal y cualquier otro 
fuero que pudiera corresponder. Ver Anexo V-A 

d) Declaración que el proponente conoce el lugar y las condiciones en las que se 
realizará la obra, y que ha tomado conocimiento de la situación física del 
lugar. Ver Anexo III. 

e) La firma del Proponente y su Representante Técnico, en cada foja de toda la 
documentación presentada. Ésta deberá incluir las notas aclaratorias y los 
comunicados si los hubiere. 
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f) Presentación de la Declaración Jurada de conocimiento del Pliego Oficial 
(Anexo II y Anexo VIII).  

g) En lo que se refiere a la constitución de U.T. (Uniones Transitorias), a los efectos de 
la contratación, éstas deben acompañar en el sobre N° 1 el Contrato de 
Constitución de la U.T., otorgado por instrumento público o privado, acompañando 
además la constancia de inscripción correspondiente o acreditar haber iniciado el 
trámite de inscripción del contrato al momento de la licitación en el Registro Público    

h) El Contrato de U.T. deberá prever la responsabilidad solidaria de las Empresas que 
la constituyen, por los actos y operaciones que deban desarrollar o ejecutar como 
así también por las obligaciones contraídas frente al I.P.V. 

i) El Contrato de Constitución de la U.T., deberá cumplir con los recaudos exigidos en 
los Artículos 1464, 1465, y c.c. del Código Civil y Comercial de la Nación. En caso 
de U.T. en formación, conjuntamente con la documentación a incorporar en el 
Sobre N° 1, deberá acompañar lo exigido en el inciso d) del Artículo 1464 del 
Código Civil y Comercial de la Nación. 

j) Constancia, en original o copia debidamente certificada (según Artículo 103º - Ley 
Nº 8523), de que la Empresa se encuentra al día en el pago de todos sus impuestos 
provinciales, Constancia de Inscripción en A.F.I.P. y A.T.M..  

k) Constancia de visita al sitio ver Anexo IV. 
l) Los proponentes que se encuentren en concurso preventivo abierto de acreedores 

con acuerdo preventivo homologado judicialmente, deberán presentar copia 
certificada del acuerdo homologado judicialmente; copia certificada del cronograma 
de pagos con detalle de fechas de pago, cuotas y montos; y acreditar 
fehacientemente que se encuentran al día con el pago de las cuotas de acuerdo 
preventivo homologado. 

 
Deberá ordenarse la documentación con separadores identificados por las letras respectivas, 
debidamente foliada.  
 
13.2 Sobre N° 2: Propuesta Técnica  
Se deberá presentar en sobre cerrado: 

a) Planilla descriptiva de maquinaria y equipo propuesto para la Obra, indicando sus 
características (modelo y antigüedad), estado de uso y conservación. 

b) Nota de presentación y designación del Representante Técnico de la Empresa, que deberá ser 
un profesional universitario, con Certificado de Habilitación Profesional emitido por la Entidad 
Profesional correspondiente. 

c) Memoria descriptiva. Indicando modalidad de construcción, proceso de ejecución, atenuación 
de problemas. 

d) Cronograma de Obra (secuencias de la construcción de la obra). 
e) Plan de manejos de residuos de obra, debiendo indicar el tratamiento de los residuos durante 

y luego de finalizada la obra. 
f) Plan de Higiene y Seguridad Industrial. 
g) Antecedentes de ejecución de obras: 

La Administración analizará los antecedentes de la empresa proponente valiéndose de datos 
propios y/o ajenos referidos al desempeño de las mismas en otras obras. 

h) Certificado de inscripción y habilitación de la Empresa y su Representante Técnico en el 
Consejo Profesional de Ingenieros, Agrimensores y Geólogos de Mendoza. 

 
13.3 Propuesta Económica Sobre Nº 3 
Se deberá presentar en sobre cerrado: 
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a) La oferta en el Formulario Oficial cumplimentada en todos sus requisitos que forma parte 
como Anexo I de la presente documentación licitatoria. La propuesta económica deberá 
presentarse conforme al Artículo 26º de Decreto Nº 313/81 Reglamentario de la Ley Nº 4416, 
en base a los precios vigentes al mes anterior a la apertura de los sobres. 

b) Presupuesto de las obras, detallados según formulario tipo que forma parte como Anexo VI  
de la presente documentación licitatoria. Deberá respetarse en la confección del presupuesto, 
los porcentajes de incidencia de los ítems internos del presupuesto indicados en el 
presupuesto oficial. 

c) Plan de Trabajos. (ver Artículo 16º de este Pliego). VER ANEXO XI. El Plan de Trabajos de 
las Obras Complementarias si correspondiere deberá estar incluido en el Plan de Trabajo 
General de la obra. 

d) Curva de Inversiones (ver Artículo 16º de este Pliego). 
e) Curva de Avance Físico (ver Artículo 16º de este Pliego). 
 

Toda la documentación deberá encontrarse foliada y firmada por el Oferente y su 
Representante Técnico y deberá ordenarse la documentación con separadores identificados 
por las letras respectivas, exceptuándose estos últimos a presentarlos firmados. 
 

Artículo 14º: Rechazo de propuestas 
Si se hubiere omitido cualquiera de los siguientes requisitos del Sobre N° 1 (Documentación Legal) 
precedentemente indicados en el Art. 13.1 de este Pliego: a), b), c), d), e) y f), así como los puntos a), 
b) y c) del Sobre Nº3, la propuesta no será admitida y por lo tanto devueltos los otros sobres que 
haya presentado el proponente. Los restantes recaudos a observar en las propuestas, podrán ser 
cumplimentados dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de la apertura de los sobres. 
La documentación faltante deberá ingresar a través de Mesa de Entradas del I.P.V., mediante nota, 
donde deberá consignarse fecha y hora de ingreso además de número de expediente, que dio origen 
a la licitación, a fin de incorporar la misma en la pieza administrativa. 

 
Artículo 15º : Oferta alternativa obligatoria.  
La presentación de la "Oferta alternativa obligatoria" se considerarán completas siempre y cuando los 
proponentes hubieran presentado en forma correcta la oferta básica. 
Estas propuestas deberán presentarse en sobre cerrado por separado, en idénticas condiciones 
formales que la propuesta básica. Indicando en el formulario de presupuesto oficial respectivo, con el 
agregado identificatorio de “Oferta Alternativa Obligatoria”. 
Estas propuestas serán analizadas solo si cumplen las condiciones establecidas en el Artículo 13º de 
las Bases y Condiciones Particulares. 
 

Artículo 16º: Plan de trabajos y curva de inversiones 
 La planificación de la obra deberá realizarse del siguiente modo: 
 
a) El Plan de Trabajo: 
• Obra: deberá adecuarse a itemizado y porcentajes del presupuesto provisto por la Administración. 
• por rubro: El plan de trabajo deberá indicarse en valores monetarios y en porcentajes 
correspondiente a las distintas obras, ítems y rubros. Se deberá señalar la inversión mensual y 
acumulada además de los porcentajes de avance mensuales y acumulados derivados del mismo, 
conforme a modelo aprobado por Resolución I.P.V. Nº 921/2002. El Plan de Trabajo de las Obras 
Complementarias (si correspondiere), deberá estar incluido en el Plan de Trabajo General de la Obra. 
No se deberá tener en cuenta los gastos operativos (Municipio, Entidad, Notarial) como tampoco el 
ítem Acopio y Desacopio ya que NO Corresponde. 
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b) La Curva de Inversiones en gráfico de ejes coordenados cartesianos: días en abscisas y la 
inversión tanto en porcentaje como en valores monetarios expresados en pesos, en ordenadas. La 
curva de inversiones deberá respetar el plazo de obra. 
c) La Curva de Avance Físico deberá expresarse en gráfico de ejes coordenados                                                                                         
cartesianos. El avance se indicará en el eje de ordenadas en porcentajes y en el eje de abscisas el 
tiempo en días. 
Deberá respetar, en función del plazo de obra, las “Bandas Admisibles de avance físico”, según los 
anexos del presente Pliego. 
Se deberá representar las bandas de máxima, mínima y la propuesta para cada caso. 

 
Artículo 17º: Forma de presentación  
La presentación de la oferta será en formato papel y en formato digital, de la siguiente manera: 
La presentación en formato papel, se realizará en un solo sobre que contendrá dentro, tres sobres 
identificados como Sobre Nº 1; conteniendo la documentación legal, el Sobre N° 2; conteniendo la 
documentación técnica y el Sobre N° 3 OFERTA BASE, con la presentación de la oferta económica.  
Todos se presentarán cerrados y solo con las inscripciones en el exterior que identifiquen el nombre 
de la licitación (obra), el número de expediente licitatorio y el número de sobre. 
La totalidad de la documentación complementaria a presentar en el Sobre N° 1 deberá estar 
individualizada por separadores según el orden descrito en el articulo 13.1, la presentación de la 
documentación del Sobre N° 2 deberá estar individualizada por separadores según el orden descrito 
en el articulo 13.2 y la presentación de la documentación del Sobre N° 3 deberá estar individualizada 
por separadores según el orden descrito en el articulo 13.3, toda la documentación debidamente 
abrochada y foliada en forma correlativa. Cualquier presentación en condiciones distintas a las 
descriptas eximirá a la Administración de toda responsabilidad por posibles extravíos o falta de 
documentos a presentar. 
LA TOTALIDAD DE LAS FOJAS QUE COMPONEN LA DOCUMENTACIÓN DEL SOBRE N° 1, 
SOBRE Nº 2, y SOBRE Nº 3 ESTARAN RUBRICADAS POR EL PROPONENTE Y SU 
REPRESENTANTE TECNICO. 
Se considerarán, a los efectos de contar con la firma del proponente, las fojas útiles que incorporen 
documentación legal, técnica o económico-financiera, no considerándose requisito la firma de los 
separadores de la documentación. 
Se admitirá completar las firmas faltantes en la documentación presentada en los sobres por parte del 
proponente y su representante técnico (previa acreditación de identidad), contando para ello con un 
plazo adicional a otorgar por la Comisión de Evaluación de Ofertas, mediante Cédula de Notificación 
al domicilio especial declarado en su oferta. 
La presentación en formato digital, se deberá realizar en un soporte magnético (Pen Drive 32gb marca 
kinsgton o superior el cual quedara para IPV) en formato PDF, en un solo archivo por sobre 
presentado, debiendo identificar en el nombre del archivo el número de expediente electrónico 
licitatorio y el número de sobre al que corresponde la documentación. 
La omisión de la presentación de la documentación en formato digital será causal de rechazo 
de la oferta. 
La documentación presentada en forma digital deberá corresponder en su totalidad con la 
documentación presentada en formato papel. (Todas las páginas escaneadas estarán rubricadas por 
el proponente y su representante técnico). En caso de no corresponder la documentación presentada 
en formato papel con la documentación en formato digital, la comisión evaluadora podrá desestimar la 
oferta presentada. 
La documentación digital, se presentará en un sobre cerrado, identificado como DOCUMENTACION 
DIGITAL, incluyendo una declaración jurada, donde se indique el nombre de cada archivo adjunto, 
con su correspondiente tamaño y fecha. La administración incorporara esta documentación al 
expediente electrónico de la correspondiente licitación. 
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Artículo 18º: Acto de apertura de propuestas 
La apertura de propuestas se hará en sede, fecha y hora estipuladas en pliegos y avisos de licitación 
pública, privada o contratación directa (según corresponda) publicados, a cargo de la Administración, 
adoptándose el sistema de apertura simultánea de sobres. 
 
18.1. Apertura de Sobres 
Se procederá primero con la apertura del Sobre Nº 1 de cada proponente, verificando que la 
documentación presentada se ajusta a las disposiciones establecidas en este Pliego, declarando no 
admisibles a aquellas que contravinieren u omitieren lo reglado por Artículo 14º de éste pliego. Luego 
se procederá a la apertura del Sobre Nº 2 que contiene la documentación técnica. Verificada dicha 
documentación se procederá a la apertura del Sobre Nº 3. De todo lo que se actúe se dejará 
constancia en acta, la que será firmada por el funcionario que presida el acto, autoridades que asistan 
y personas que deseen hacerlo. Todos los presentes tendrán derecho a asentar en acta las 
observaciones que a su criterio fueren procedentes. 
 
18.2. Modalidad del Acto. NO CORRESPONDE. 
Dado el momento de pandemia que afecta la realización de actos públicos en recintos cerrados, se 
comunica que en el acto de apertura de los sobres se admitirá la presencia de una sola persona por 
oferente, entidad o municipio que quiera participar del acto, quedando limitada la cantidad de 
personas a la capacidad del espacio físico disponible para realizar dicho evento.  
 
18.3. Análisis de las Propuestas - Precalificación 
Completado este acto y luego de pasados los dos (2) días hábiles siguientes en que los proponentes 
pueden consultar y completar la documentación presentada en el Acto de Apertura, las actuaciones 
serán consideradas "reservadas". 
La comisión designada para la evaluación y precalificación deberá realizar el análisis de las ofertas 
teniendo en cuenta la documentación presentada en el acto de apertura, además de la 
documentación que puede ser agregada en el término legal de (2) dos días hábiles posteriores a 
dicho acto y toda documentación adicional que requiera la comisión. De considerarlo necesario, podrá 
otorgar un plazo perentorio, mediante notificación fehaciente, a las empresas intervinientes para la 
presentación de documentación adicional. 
La precalificación económica de las empresas oferentes se realizará en función del análisis de la 
documentación del sobre Nº 3: Propuesta económica. 
 
18.4. Impugnaciones 
Los proponentes podrán impugnar la admisión de propuestas y el acto licitatorio dentro del término de 
dos (2) días hábiles posteriores al acto de apertura. 
Las impugnaciones deberán estar debidamente fundadas y acompañadas de una garantía 
equivalente al CERO COMA SETENTA Y CINCO POR MIL (0,75 o/oo) del presupuesto oficial, cuyo 
monto perderá el recurrente si aquella fuera rechazada. 
 

Artículo 19º: Desestimación de propuestas 
Serán causales de desestimación durante el período de estudio, y no tenidas en cuenta para la 
adjudicación, cualquiera de las siguientes: 
 
19.1. Durante el estudio de precalificación 
La comprobación de cualquiera de los casos determinados por el Artículo 26° de la Ley Nº 4416; la 
comprobación de documentación falsa, incorrecta, o incompleta requerida para integrar el Sobre N° 1 
y Nº 2, el incumplimiento en tiempo y forma, de la presentación de documentación complementaria 
exigida de acuerdo a lo especificado en el Artículo 14º de este Pliego, implicará la desestimación de la 
propuesta. 
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19.2. Durante el estudio de la Propuesta 
La cotización total o parcial de la propuesta en moneda que no sea de curso legal; la inclusión de 
modificaciones o condicionamientos a la propuesta oficial. 
De las causales indicadas en los incisos anteriores del presente artículo, se dejará constancia expresa 
en el acta de estudio de propuestas. 
 
19.3. Información complementaria 
Durante el estudio de las propuestas, la Administración podrá exigir al proponente todos aquellos 
antecedentes y/o documentación complementaria que estime necesaria para un mejor estudio de la 
propuesta. La documentación complementaria requerida será entregada dentro del plazo que se 
especifique al solicitarla. Cuando no se determine un plazo concreto se entenderá que la entrega 
deberá efectuarse dentro de los (2) dos días hábiles de producida la notificación respectiva. 
 

Artículo 20º: Mantenimiento de propuesta 
Los proponentes estarán obligados a mantener sus propuestas por el plazo fijado en el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares a partir de la fecha de apertura de la contratación directa. 
Al vencimiento de ese término las propuestas se considerarán automáticamente prorrogadas, hasta 
tanto no mediare manifestación expresa en contrario por parte del Proponente, en un todo de acuerdo 
a lo especificado por el Artículo 24° de la Ley Nº 4416. 
 

Artículo 21º: Garantía de Oferta 
La Garantía de Oferta será del 1% (uno por ciento) del monto del Presupuesto Oficial, deberá 
constituirse en cualquiera de las formas previstas en el Artículo 9° del Decreto Nº 313/81 y aquellos 
que lo sustituyan o modifiquen. 
En caso de optarse por dinero en efectivo, títulos o valores, los mismos deberán ser depositados 
previamente al acto de apertura de propuestas, en la Tesorería del Instituto Provincial de la Vivienda y 
se adjuntará a la propuesta, el correspondiente recibo de ingreso, como constancia. 
En caso de optarse por seguros de caución o fianzas bancarias, éstas irán a nombre del Instituto 
Provincial de la Vivienda y deberán incluir la siguiente cláusula obligatoria: 
"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO 
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA 
COMPAÑIA DE SEGUROS (o BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES 
INSTITUIDAS EN EL DECRETO Nº 313/81, REGLAMENTARIO DE LA LEY Nº 4416 DEL 
GOBIERNO DE MENDOZA". Asimismo, la/s Compañías Aseguradoras y/o Bancos, deberán 
constituir domicilio en la Ciudad de Mendoza. 
La omisión de estas condiciones en la póliza o fianza bancaria, será causal de rechazo de la 
propuesta. 
La garantía de oferta de licitación será devuelta a los proponentes (adjudicatario y no adjudicatarios), 
una vez que la obra haya sido adjudicada, o bien cuando el proponente la solicite, una vez vencido el 
plazo de mantenimiento de garantía especificado y haya manifestado expresamente su desistimiento. 
Para ello deberá solicitar la devolución en forma escrita adjuntando el recibo oficial en original de 
ingresos expedido por la Tesorería del I.P.V. 
 

Artículo 22º: Discrecionalidad del Estado 
Ni la publicación de los Pliegos, ni la recepción y apertura de las Ofertas, ni el informe de pre-
adjudicación obligan al Instituto Provincial de la Vivienda a adjudicar, pudiendo el mismo rechazar 
todas las Ofertas presentadas si, a su exclusivo juicio, aquéllas no satisfacen el interés público, sin 
que esto genere derecho a reclamo alguno por parte del único oferente o de los Oferentes. La 
circunstancia de no haberse presentado más de una oferta no impedirá la Adjudicación si se la 
considera conveniente. 
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CAPITULO 2 - ADJUDICACION Y CONTRATO 
 
Artículo 23º: Estudio y resolución de la adjudicación 
Los oferentes podrán consultar la documentación licitatoria hasta dos días hábiles posteriores al Acto 
de Apertura de los Sobres. A partir de esa fecha el Expediente adquirirá el carácter de "reservado" 
hasta la resolución de adjudicación. 
Las propuestas recibidas, juntamente con copia del acta de apertura serán objeto de estudio y de un 
informe preliminar por parte de las Comisiones de Evaluación y Pre-Adjudicación nombrada mediante 
Resolución del Honorable Directorio del I.P.V. 
La Administración, previo a la Adjudicación, podrá solicitar al proponente toda documentación técnica 
o contable que estimare necesaria, como así también analizará los antecedentes valiéndose de datos 
propios y/o ajenos, referidos al desempeño de la misma en la ejecución de obras presentadas. 
Por aplicación de los Artículos 2º y 3º de la Ley Nº 7038 de la Provincia de Mendoza (modificatoria de 
la Ley Nº 4416), la Administración en la adjudicación de la presente obra dará preferencia a favor de 
las empresas mendocinas que hayan cotizado hasta un 5 % de aumento sobre el monto de la oferta 
más baja cuando ésta corresponda a empresa foránea, a los efectos de aplicar el Art. 25º de la Ley Nº 
4416, a condición de priorizar la contratación de mano de obra local. 
Considerase empresa mendocina a los efectos de la aplicación de lo precedente, a aquellas que, 
constituidas bajo la modalidad de sociedades, sus socios estén mayoritariamente domiciliados en la 
Provincia de Mendoza, con residencia efectiva en la misma y con casa matriz en el territorio 
provincial. 
En el caso de empresas unipersonales, el titular de la empresa deberá reunir los requisitos indicados 
precedentemente. Las uniones transitorias y los contratos de colaboración empresaria, para quedar 
comprendidos en esta categorización, deberán tener una participación mínima de empresas 
encuadradas en las disposiciones anteriores, en un porcentaje no inferior al cincuenta y cinco por 
ciento (55%) correspondiente a la Empresa mendocina. 
La adjudicación recaerá sobre la propuesta más conveniente a juicio de la Administración. El precio 
será sólo uno de los factores a tener en cuenta para la adjudicación. 
La Administración podrá rechazar todas las propuestas, en caso de que estas no resultaran técnica o 
económicamente convenientes, sin que ello signifique crear derecho a favor de los proponentes ni 
obligaciones a cargo de la Administración. 
 
Artículo 23.1: Revocación de la adjudicación 
La Administración tiene la facultad de proceder a la revocación unilateral de la adjudicación, por culpa 
del adjudicatario, cuando se produzca algún cambio sustancial en la situación jurídica, económica y/o 
financiera de la empresa que haga suponer a la Administración el incumplimiento por parte del 
adjudicatario de las obligaciones emergentes del Contrato, sin que al adjudicatario le corresponda 
indemnización alguna. 
 
Artículo 23.2: Anulación o revocación de la adjudicación por fraude o negligencia 
La Administración podrá anular la adjudicación, por culpa del adjudicatario, si esta se basó en datos 
inexactos o fraudulentos. Serán aplicables, en este caso, las acciones por daños y perjuicios que 
pudieran corresponder. 
 

Artículo 24º: Notificación del Adjudicatario 
Resuelta la Adjudicación por el Instituto Provincial de la Vivienda, la Administración notificará 
fehacientemente al adjudicatario en su domicilio especial. Dentro de los diez (10) días corridos a partir 
de la fecha de notificación, el Adjudicatario deberá concurrir al domicilio de la Administración para 
firmar el contrato, en un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 29° de la Ley Nº 4416. 
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Artículo 25º: Garantía del contrato 
Previo a la firma del Contrato, en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 29° de la Ley Nº 4416, 
el Adjudicatario deberá constituir una garantía de cumplimiento del contrato, del DIEZ POR CIENTO 
(10%) del monto contractual, de acuerdo a alguna de las formas previstas en el Decreto Nº 313/81 
(Artículos 9° y 14º) y aquellos que lo sustituyan o modifiquen. 
La garantía contractual se retendrá hasta la Recepción Provisoria total de la obra. 
En caso que se efectuaran recepciones provisorias parciales, a criterio de la Administración, la 
Garantía Contractual podrá ser devuelta en forma parcial proporcionalmente a la obra recibida y 
siempre que los contratos de póliza así lo permitan conforme al monto que efectivamente se 
garanticen. 
 

Artículo 26º: Formalización del contrato 
Previo a la firma del Contrato el Adjudicatario deberá firmar conjuntamente con su Representante 
Técnico, en cada una de sus fojas, el Pliego Oficial de Bases y Condiciones Generales y Particulares 
y el Pliego Oficial de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, Anexos, Planos, Detalles, 
Notas Aclaratorias y Comunicados. 
El Contrato será suscrito por el adjudicatario y su representante técnico y en representación de la 
Administración el/la Presidente del Instituto Provincial de la Vivienda; por el monto de la oferta 
económica expresado en pesos con valor correspondiente al último día hábil del mes base de la oferta 
presentada. 
El Contrato será redactado en base a la propuesta adjudicada y quedará integrado con la 
documentación enunciada en el Artículo 34° de la Ley Nº 4416 y Artículo 16° del Decreto Nº 313/81. 
Todos los documentos del contrato se formalizarán en dos (2) ejemplares. El gasto de sellado que 
correspondiere al Contrato, será por cuenta y cargo de la Contratista la que deberá efectivizar por los 
montos y los plazos que establezcan la legislación impositiva vigente en la Provincia de Mendoza. 
El domicilio de la Contratista, a efectos del cumplimiento de la contrata, será en Zona del Gran 
Mendoza (ver Artículo 13.1 inc. b) y aceptará la jurisdicción ordinaria de la Provincia de Mendoza, 
renunciando en forma expresa al fuero federal y a cualquier otro que pudiere corresponder. 
También forman parte del contrato, la documentación que durante el emprendimiento del mismo se 
agregue con las firmas autorizadas que en cada caso correspondan y que hará fe en lo pertinente, a 
saber:  
a) Acta de Inicio de Obra; 
b) Acta de replanteo; 
c) Libro de Órdenes de Servicio de la Inspección de Obra; 
d) Libro de Notas de pedido de la Contratista; 
e) Planos complementarios que la Administración entregue a la Contratista durante la ejecución de la 
obra y los preparados por la Contratista que fueran aprobados por la Administración; 
f) Comprobantes de trabajos adicionales o modificaciones aprobadas por el Directorio del I.P.V. y 
ordenadas por la Inspección de Obras; 
g) Los convenios complementarios que suscriben ambas partes contratantes. La Administración 
entregará sin cargo a la Contratista, un ejemplar simple y ordenado de la documentación del contrato. 
Si el Adjudicatario no se presentare, no afianzare, o se negare a firmar la contrata en la forma y 
tiempo establecido (Artículos 24º y 25º de este Pliego), se procederá según lo especificado en el 
Artículo 30° de la Ley Nº 4416. 
La Contratista deberá comprometerse a indemnizar y a mantener indemne y libre de todo daño y/o 
perjuicio al I.P.V. respecto de toda pérdida, reclamo, multa, honorario, costo, gasto, impuesto, deudas 
contraídas con terceros, perjuicio, responsabilidad y/o demás desembolso a los que el I.P.V. pueda 
estar sujeto en la medida en que tales pérdidas, reclamos, sentencias, honorarios, daños y/o 
responsabilidades se originaren, tuvieren como causa, y/o se basaren en su rol de comitente de la 
construcción. 
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Artículo 27º: Transferencia del contrato 
NO CORRESPONDE 
 

CAPITULO 3 - DIRECCION E INSPECCION DE OBRA 
 

Artículo 28º: Proyecto y planos. 
La Administración proveerá los planos y/o croquis existentes, y la Contratista será responsable de la 
elaboración de los planos ejecutivos y conforme a obra en un todo de acuerdo a lo establecido en las 
Especificaciones Técnicas Particulares. 
La Contratista elaborará a su cargo, los planos de arquitectura, instalaciones, conforme a los reglamentos 
vigentes, siendo las especificaciones indicadas en los planos provistos por la Administración de requisitos 
mínimos en cuanto a dimensiones y calidad de los materiales. Los planos y detalles provistos por la 
Administración tendrán carácter de exigencia mínima a cumplimentar por la Contratista. 

 

Artículo 29º: Representación de la Administración – Dirección Técnica y/o Inspección de 
obra y sus atribuciones  
La Administración estará representada en la obra por la Dirección Técnica y/o Inspección de Obra ejercida 
a través del personal profesional técnico que ésta designe de acuerdo a lo establecido en el Artículo 39º de 
la Ley Nº 4416. Solamente éste personal designado en el Acta de Iniciación de las Obras podrá dar a la 
Contratista las órdenes, observaciones y/o instrucciones que entendiere pertinentes para la correcta 
ejecución de los trabajos. 
Serán funciones del “Director Técnico“: 
a) Verificar el seguimiento para la aprobación de la documentación técnica gestionada por la Contratista. 
b) Interpretación, cumplimiento y aplicación de la documentación contractual, siendo sus decisiones 
definitivas aun en caso de discrepancia. 
c) Controlar la fiel interpretación de los planos de proyecto. 
d) Supervisar la correcta ejecución y calidad de trabajos y materiales. 
e) Verificar el orden en que deben ejecutarse los trabajos cuando las circunstancias, a su juicio, hagan 
imprescindible modificar lo señalado en el plan de trabajos aprobado. 
f) Verificar que el número de obreros, equipos y máquinas, plantel de herramientas y materiales acopiados 
son suficientes para la terminación de la obra en el plazo estipulado y ordenar por escrito a la Contratista 
su aumento a fin de cumplir con el plan de trabajo. 
g) Asentar las instrucciones y órdenes de servicio en el libro de obra. 

h) Realizar la medición de los certificados de obra para su posterior confección y suscribir los mismos. 
i) Controlar que la Contratista gestione la aprobación de los planos conforme a obra, y que los mismos 
se encuentren conformados o elaborados en un todo de acuerdo a las especificaciones técnicas 
establecidas en los pliegos y/o modificaciones aprobadas por la Inspección. 
j) Suscribir el Acta de Recepción Provisoria, Total y/o Parcial de la obra. 
l) Constatar y reclamar a la Empresa contratista la ejecución de trabajos pendientes. 
k) Suscribir el Acta de Recepción Definitiva total y/o parcial de la obra. 
 
El Inspector de Obra requerirá a la empresa Contratista todos los informes necesarios, sobre la clase 
y calidad de los materiales empleados o acopiados y sobre el progreso, desarrollo y formas de 
ejecución de los trabajos con la técnica constructiva a adoptar cuando la misma no se encuentre 
estipulada. El Inspector de Obra efectuará las observaciones e impartirá las instrucciones sobre los 
trabajos realizados que ésta encuentre defectuosos, así como sobre el reemplazo de materiales en 
desacuerdo con los Pliegos de Especificaciones Técnicas, Bases y Condiciones ya sean estas 
Generales o Particulares y toda otra norma y reglamento de aplicación. 
La Inspección de Obra no podrá dar curso a reclamos de las empresas por trabajos adicionales 
ejecutados en obra, luego de suscripta el Acta de Recepción Provisoria total y/o parcial de obra, salvo 
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cuando la necesidad de ejecutar los mismos fuere posterior a la entrega de la obra, por requerimiento 
de Municipios y/o prestadoras de servicios públicos. 
En ningún caso la Contratista podrá suspender los trabajos porque existieren divergencias en la 
documentación. 
 

Artículo 30º: Representación de la Contratista en obra 
La Contratista estará representada en obra por el Representante Técnico, el Encargado de Obra y el 
Responsable de Higiene y Seguridad capaces de recibir y hacer cumplir todas las instrucciones y 
observaciones emanadas de órdenes o comunicados de la Dirección Técnica y las obligaciones 
surgidas de acuerdo a lo establecido por el Artículo 39º de la Ley Nº 4416 de Obras Públicas y 
legislación vigente de Higiene y Seguridad. 
 
El Representante Técnico: El Representante Técnico asumirá las responsabilidades técnicas y 
legales correspondientes al Constructor, conforme legislación nacional, provincial y las ordenanzas 
municipales vigentes. 
Son Obligaciones del Representante Técnico: 
- Deberá firmar todas las fojas de la propuesta, el contrato, los pliegos que dieron origen a la obra y 
los planos conforme a obra. 
- Preparar el plan de trabajo y Curvas de Inversiones. 
- Tramitar ante los organismos pertinentes los correspondientes permisos de construcción e 
instalaciones que podrá delegar en otro profesional técnico a los efectos de su aprobación. 
- Verificar el cumplimiento de los reglamentos de edificación. 
- Conducir personalmente la obra, vigilando el proceso de la misma. 
- Tomar conocimiento de las órdenes de la Inspección de Obra (Ordenes de servicio) y asegurar su 
cumplimiento. Firmar las Notas de Pedido y las Actas que correspondiere. 
- Conformar las mediciones y cómputos para las certificaciones de la obra 
- Actuar en los casos en que requieran resoluciones de orden técnico entre la Contratista y la 
Administración. 
- Asumir la responsabilidad sobre el control de la calidad y composición de los materiales, como así 
también realizar la prueba de los mismos.  
- Verificar y hacer cumplir las condiciones de seguridad e higiene del personal obrero y de leyes 
laborales. 
- Gestionar la realización de las inspecciones que correspondan a la obra a ejecutar, en todos y cada 
uno de sus rubros, a solicitud del Director Técnico. 
 
El Encargado de Obra 
El Encargado de Obra debe ser un profesional técnico que como representante de la Contratista 
permanecerá en Obra. 
Son Obligaciones del Encargado de Obra: 
- Organizar la obra respetando las reglas del “arte del buen construir”. 
- Estar presente en todos los casos en que medien resoluciones de orden técnico entre la Contratista 
y la Administración. 
- Asistir y efectuar el replanteo de obra. 
- Notificarse de las Órdenes de la Dirección Técnica, resolver los problemas técnicos de la obra de 
acuerdo con la Dirección Técnica. 
- Participar en las mediciones de obra, controlar la marcha y ejecución de los trabajos conforme las 
condiciones contractuales. 
- Intervenir en la contratación, distribución y destino del personal. Verificar el cumplimiento de todas 
las leyes laborales y las normas de seguridad e higiene en el trabajo. 
- Intervenir en la provisión, acopio y distribución de materiales. 
- Intervenir en la provisión de enseres, maquinarias, herramientas, etc. 
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Las actuaciones del Encargado de Obra serán refrendadas con su firma. 
Cuando, a juicio de la Inspección, el Encargado de Obra no reuniera aptitudes suficientes para 
vigilarla o dirigirla, o no diera buen cumplimiento a su cometido, la Contratista designará otro 
Encargado de Obra, a satisfacción de la Inspección de Obra. 
 
El Encargado en Higiene y Seguridad 
Dicho profesional será el encargado que todo el personal de la obra cumpla con la normativa exigida 
en los pliegos en la materia. Asimismo, recibirá y hará cumplir todas órdenes del inspector de obra y/o 
Licenciado o Técnico en Higiene y Seguridad perteneciente al I.P.V., siendo responsable de dicho 
cumplimiento.  
 
La Administración, podrá exigir que la Contratista acredite profesionales especialistas en 
determinadas disciplinas, los cuales, conjuntamente con el Representante Técnico y el Director 
Técnico, avalarán con su firma los informes técnicos referidos a la especialidad. 
Todas las gestiones mencionadas son sólo enunciativas, pero no limitativas de sus responsabilidades. 
El incumplimiento de sus obligaciones, por parte del Representante Técnico o del Encargado de Obra, 
harán pasible a la Contratista de multas conforme lo indicado en el Artículo 89º de este pliego en cada 
oportunidad que esto suceda, y su falta de conducta será tenida en cuenta como antecedente 
desfavorable en la consideración de la calificación de la Contratista. 
 

Artículo 31º: Libros de obra y mail oficial. 
La Contratista proveerá con anticipación a la iniciación de la obra, dos (2) libros de 50 hojas cada uno, 
foliados por triplicado (dos hojas móviles y una fija) que se destinarán a registrar todas las 
comunicaciones por escrito entre la Dirección Técnica (Inspección de Obra), la Contratista y el 
Responsable de Higiene y seguridad. Tambien deberá consignar mail oficial de la Empresa que 
cumplirá con las mismas condiciones que el libro de órdenes de servicio y nota de pedido. 
Se consignarán por su número de orden y fecha correlativas, indicando emisor y destinatario; toda 
enmienda o raspadura será debidamente aclarada y testada. 
No tendrán validez las comunicaciones que entre ellos se realizaren verbalmente. 
Los Libros de Obra son: 

1) Libro de Notas de Pedido, por el cual la Contratista dirigirá sus pedidos a la Dirección Técnica 
(Inspección de Obra). 

2) Libro de Órdenes de Servicio, por el cual la Dirección Técnica (Inspección de Obra) se 
comunicará con la Contratista. 

3) Libro de Higiene y Seguridad por el cual el profesional especialista en la materia efectuara las 
observaciones que estime procedentes a la Contratista. 

4) Correo (mail) oficial:  del Inspector del IPV y de la Contratista, cumplirá la misma función que el 
libro de ordenes de servicio y de nota de pedidos. 

 

Artículo 32º: Cumplimiento de órdenes de servicio y correos (mails) oficiales. 
Salvo aclaración explícita en contrario, se entenderá que las órdenes, correos (mails) y 
comunicaciones asentadas en el libro respectivo estarán dadas dentro de las estipulaciones del 
contrato y tendrán carácter obligatorio común a todos los documentos del mismo, y que no importarán 
modificación de lo pactado ni enmiendas a trabajos adicionales debidamente aprobados. 
Las partes están obligadas a acusar recibo de cada comunicación y firmarlas cada vez que sea 
requerido. En caso que la Contratista se negare a recibir Ordenes de la Inspección de Obra, se hará 
pasible de la aplicación de multas cuyo importe resultará de la aplicación del Artículo 89º inciso h), de 
este Pliego. 
Si en la opinión de la Contratista, una Orden de Inspección de Obra excediere los términos del 
Contrato, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, expresará su disconformidad fundada y por 
escrito en el Libro de Notas de Pedido. 
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Transcurrido ese lapso sin haber hecho uso de ese derecho, la Orden o el Comunicado quedará firme 
y, por lo tanto, la Contratista no podrá luego efectuar ulteriores reclamos por ese concepto. 
La disconformidad que formule la Contratista a cualquier Orden o Comunicado, no la exime de 
cumplirlo si fuera ratificado por la Inspección de Obra o por intervención de la Administración. 
Si se negare a ello, la Administración podrá mandar ejecutar en cualquier momento a costa de la 
Contratista los trabajos ordenados, deduciéndose el importe resultante, del próximo certificado que se 
le extienda, del fondo cumplimiento de contrato o del fondo de reparo si fuere necesario, además de 
aplicarse una multa cuyo monto se especifica en el Capítulo 10, Artículo 89º, inciso f) de este Pliego. 
 

 

CAPITULO 4 - ORGANIZACION DEL OBRADOR 
 

Artículo 33º: Comodidades para la Inspección de Obra 
“NO CORRESPONDE”.  
 

Artículo 34º: Elementos para la Inspección de Obra 
“NO CORRESPONDE”.  
 

Artículo 35º: Movilidad para la Inspección de Obra 
“NO CORRESPONDE”.  
 

Artículo 36º: Elementos topográficos y equipamiento de comunicaciones 
“NO CORRESPONDE”.  
 

Artículo 37º: Cartel de Obra 
“NO CORRESPONDE”.  
 

Artículo 38º: Cierre, Entrada, vigilancia y alumbrado 
“NO CORRESPONDE”.  
 

Artículo 39º: Instalaciones de agua y electricidad para el obrador 
“NO CORRESPONDE”.  
 

Artículo 40º: Servicios de obra 
“NO CORRESPONDE”.  
 

Artículo 41º: Depósitos. 
Se utilizara la cochera del edificio o el que designe la Inspeccion de Obra. 
 

Artículo 42º: Andamios y normas de seguridad 
Los andamios serán sólidos, cómodos y seguros, se ejecutarán respetando los Reglamentos de 
Higiene y Seguridad según Resolución 1069/91, permitirán en lo posible la circulación sin interrupción 
por toda la estructura, tendrán parapeto y tabla rodapié en toda su extensión; y quedará prohibido 
dejar tablones sueltos, se los atará o clavará para impedir que formen báscula y serán limpiados de 
clavos y astillas que pudieran incomodar o lastimar. Los andamios no podrán cargarse con exceso y 
se evitará que haya en ellos cascotes o escombros. 
Los andamios de madera serán de elementos de fibras largas cuyos nudos no tomen más de la cuarta 
parte de la sección transversal ni ubicados en sitios vitales; tendrán las escuadras necesarias y todos 
los empalmes y uniones serán muy sólidos. Los andamios metálicos deberán estar en buen estado de 
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conservación, sus elementos se unirán entre sí mediante grampas adecuadas al sistema y sus 
montantes apoyarán en el solado sobre placas distribuidoras de cargas. 
Las escaleras serán resistentes y se atarán y calzarán para evitar resbalamientos; habrá la cantidad 
suficiente de ellas para dar cómodo acceso a los distintos puntos de la estructura; las escaleras 
excederán por lo menos un metro del sitio que alcancen, y sus escalones estarán sólidamente 
ajustados y distanciados no menos de 0,25m. ni más de 0,35m. 
La Contratista deberá adoptar de inmediato las medidas de seguridad que ordene la Inspección de 
Obra. 
 

Artículo 43º: Equipos y enseres 
La Contratista usará métodos, equipos, encofrados, y todo tipo de enseres de trabajo en cantidad y 
calidad que, a juicio de la Inspección de Obra y la Dirección Técnica, aseguren una ejecución y un 
acabado satisfactorio, y la terminación de la obra dentro de los plazos fijados en el Contrato. 
Deberá tener además en cuenta el cumplimiento de normas de Higiene y Seguridad en el trabajo, 
tales como: Cascos, guantes, calzados, protecciones según correspondiere, etc. 
El hecho de que la Inspección de Obra o la Dirección Técnica no hubieren formulado observaciones al 
respecto, no eximirá a la Contratista de su responsabilidad por accidentes producidos en obra al no 
contar con este equipamiento tanto los obreros como los profesionales de obra. 
 

Artículo 44º: Escombros y limpieza 
El mantenimiento del orden del obrador, la limpieza de la obra y de todo el lugar, se harán en forma 
permanente. 
Estará prohibido arrojar escombros y residuos desde alturas superiores a tres (3) metros. Para ello se 
utilizarán conductos de descarga.  
La Contratista ejecutará además una limpieza general completa y perfecta antes de la recepción 
provisoria de la obra, debiendo también entregar todo el lugar completamente limpio y libre de 
residuos. 
Cumplida la recepción provisoria, la Contratista procederá al inmediato retiro de todas las 
instalaciones, postes y tendidos de cañerías precarias además del retiro de las construcciones 
destinadas al obrador. 
La Contratista deberá cumplir adecuadamente con el Plan de manejos de residuos de obra, 
cumpliendo el tratamiento propuesto para los mismos en el acto licitatorio para su disposición final 
(Art. 13.2 inc. g), bajo apercibimiento de aplicar la sanción dispuesta en el Art. 89 inc. k) de este 
pliego. 
 

Artículo 45º: Seguridad contra viento, incendio, sismos o inundaciones 
Además de velar por el cumplimiento de normas de prevención, la Contratista proveerá, distribuirá 
convenientemente y mantendrá en perfecto estado de funcionamiento, la cantidad y variedad de 
equipos matafuegos en relación con los diversos tipos de peligro a prevenir. 
Asimismo, los andamios, apuntalamientos, torres y construcciones precarias del obrador, serán 
realizados para poder asegurar su estabilidad sin desmoronarse aún en el caso de vientos fuertes o 
sismos moderados. 
Tomará asimismo todas las precauciones necesarias para evitar posibles inundaciones originadas en 
las crecidas o en cualquier otro fenómeno previsible en la zona. 
Los perjuicios que pudiere sufrir la Contratista por esta causa, no serán motivo de reclamación de 
ningún orden, a la Administración, por parte del mismo. 
 

Artículo 46º: Seguros 
El contratista deberá contratar con entidades aseguradoras autorizadas y contar con la previa 
aceptación de la Administración, los servicios de seguro contra todo riesgo que requiera la Obra. 
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- Seguros Obligatorios 
Será obligatorio para el Contratista y estará a su exclusivo cargo, la contratación de los siguientes 
seguros: 
a - Daños a Terceros. 
b - Accidentes del Personal de la Contratista. 
 
- Entrega de Pólizas 
Todas las pólizas de seguros o copias legalizadas serán entregadas al Comitente, el que dará su 
aprobación antes de iniciarse las obras. Sin este requisito no se procederá a la iniciación de obra, 
como así tampoco se abonará al Contratista ningún importe en concepto de certificado, perdiendo 
éste derecho a la percepción de intereses por la demora, sin que esto exima al Contratista de su 
responsabilidad civil por los daños y perjuicios emergentes de la falta de cobertura así como del 
retraso que sufran la iniciación de los trabajos. En caso de verificarse atraso en la contratación de 
cualquiera de los seguros especificados en el presente artículo, la Contratista será sancionada de 
conformidad a lo establecido en el Artículo 89º inc. j) de este Pliego. 
 
Además de lo indicado se deberá cumplimentar los siguientes requisitos y particularidades para cada 
uno de los seguros requeridos: 
a) Daños a terceros: La Contratista deberá contratar una póliza de Responsabilidad Civil hacia 
terceros de Obra en Construcción, con cobertura de primer riesgo absoluto, por un mínimo por 
acontecimiento de pesos seis millones ($6.000.000) y un máximo de pesos nueve millones 
($9.000.000). 
b) Incendio: la Contratista deberá contratar una póliza de Incendio de Obra en Construcción por un 
monto total del Contrato de obra. 
c) Accidentes del Personal del Contratista (A.R.T.): previa iniciación de los trabajos, el Contratista 
deberá presentar copia del Contrato y Formulario de adhesión a una A.R.T., conforme a la Ley 
Nacional Nº 24.557, debidamente certificado. Asimismo, deberá presentar junto con la foja de 
medición mensual, las constancias de pago correspondientes al mes inmediato anterior al de la 
certificación, detallando el personal incluido en cada constancia de pago. 
La vigencia de los seguros se extenderá desde la fecha de Inicio de Obra hasta su Recepción 
Provisoria Total de la obra, para los casos a), b) y c). 
 

CAPITULO 5 - EJECUCION DE LA OBRA 
 

Artículo 47º: Plan de trabajo y curva de inversiones 
Previo a la iniciación de las obras, la Contratista presentará a la Inspección de Obra el Plan de 
Trabajo y Curva de Inversiones, con las mismas características que el presentado al acto licitatorio, 
pero adaptándolo a la real fecha de iniciación de las obras. 
La Inspección de Obra sólo podrá autorizar la modificación del Plan de Trabajos, cuando 
técnicamente pudiere perjudicar a la obra, interrumpir servicios públicos o alterar el desarrollo de los 
trabajos y deberá contar con aprobación expresa de autoridad competente de la Administración, para 
adquirir legitimidad contractual. 
Los plazos fijados para cada trabajo en los planes mencionados serán tratados en forma análoga al 
plazo de obra. En caso de incumplimiento en el plazo de obra programado se tomara en 
consideración la parte de obra que debió ejecutarse y la multa será aplicada de acuerdo al Artículo 
89º Inciso g). 
 

Artículo 48º: Verificación del Proyecto Licitado a nivel de Proyecto Ejecutivo  
NO CORRESPONDE 
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Artículo 49º: Inicio de los Trabajos 
En oportunidad que la Administración y la Contratista lleven a cabo la firma del Contrato en el 
Departamento de Compras y Licitaciones de este Instituto Provincial de la Vivienda, se determinará la 
fecha de inicio de obra dentro de los 10 (diez) días hábiles posteriores a dicho acto, labrándose el 
Acta de Inicio de Obra. 
Ante el incumplimiento del plazo para iniciar los trabajos por causas imputables a la Contratista, se 
aplicará la sanción dispuesta en el Artículo 89º Inciso b) de este Pliego y Artículo 81° de la Ley Nº 
4416. 
 

Artículo 50º: Trabajos de acuerdo a su fin 
La Contratista ejecutará los trabajos para que resulten enteros, completos y adecuados a su fin en la 
forma que se infiere de los planos, las especificaciones y los demás documentos del contrato. Aunque 
en los planos no figuren o en las especificaciones no se mencionen todos los detalles necesarios al 
efecto, y que sean obligatorios según exigencias del Municipio u Organismos actuantes, o surjan de los 
estudios previos y/o toma de conocimiento por parte de la Contratista y que condicionen la habitabilidad 
, la Contratista no tendrá derecho a pago de adicional alguno, sin menoscabo de su derecho de cobro 
que correspondiere por trabajos adicionales o modificaciones ordenadas por la Administración. 
Serán determinantes para el cumplimiento de lo prescripto en el presente artículo los estudios y 
gestiones de diversa índole a efectuar por la oferente con antelación a la formulación de su oferta, que 
le posibiliten el conocimiento y adecuación del proyecto propuesto por la administración para elevarlo 
a rango ejecutivo, con todas las previsiones que cada caso particular amerite. 

 
Artículo 51º: Abastecimiento de materiales 
La Contratista tendrá siempre en obra las cantidades de material que a juicio de la Inspección de Obra 
se necesitaren para la adecuada marcha de los trabajos. 
Todos los materiales y productos de la industria serán nuevos, de primera calidad en su género, de 
marca acreditada y con las dimensiones dentro de las tolerancias admitidas. Tendrán las 
características prescritas en los documentos del contrato y en un todo de acuerdo al Artículo 5° de la 
Ley Nº 4416 y Artículo 2° del Decreto Nº 313/81. 
 

Artículo 52º: Aceptación o rechazo de materiales y trabajos 
La Contratista facilitará a la Inspección de Obra todos los medios a su alcance, para la verificación y 
control de los materiales empleados en la obra y de los trabajos que se ejecuten. 
La Inspección de Obra podrá rechazar los materiales que juzgare defectuosos o de calidad inferior a 
los contratados, los que serán retirados de la obra por la Contratista dentro del plazo que señalare la 
orden respectiva. 
A los efectos de verificar su calidad y resistencia, la Inspección podrá exigir pruebas y ensayos de los 
materiales, mezclas, hormigones y demás productos a emplearse o ya empleados. Los gastos serán 
por cuenta de la Contratista. 
La inspección de obra podrá hacer demoler y reconstruir a costa de la Contratista cualquier trabajo o 
estructura que a su juicio estuviere deteriorado, mal ejecutado o no cumpliere con las 
especificaciones. 
Estarán incluidos en las disposiciones de esta cláusula y sus concordantes, aquellos trabajos que 
fueren ejecutados con materiales, estructuras, normas, etc., de mayor valor que el convenido, pero 
que a juicio de la Inspección, no fueren convenientes para la obra, y sin que el mayor valor constituya 
obstáculo para su rechazo. 
Las demoras motivadas por rechazos de materiales o trabajos mal ejecutados, serán imputables sólo 
a la Contratista. 
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Para este artículo y el Artículo 55º de este Pliego serán de especial aplicación los procedimientos 
establecidos en el Artículo 32º del mismo. 
 

Artículo 53º: Objetos de valor. NO CORRESPONDE 
La Contratista hará entrega inmediata a la Administración de todo objeto de valor material, científico, 
artístico o arqueológico que se halle al ejecutar las obras, sin perjuicio de lo dispuesto por el Código 
Civil y Comercial de la Nación y la Ley Nº 25.743 de protección del patrimonio arqueológico y 
paleontológico. 
 

Artículo 54º: Sustitución de materiales 
La Administración podrá sustituir materiales o elementos por otros para la obra contratada. La 
sustitución podrá ser parcial o total y la Administración deberá indemnizar a la Contratista el daño 
emergente que probare haber tenido, como consecuencia de la sustitución no prevista en el pliego 
licitatorio, sin perjuicio de lo exigido en el Artículo 49° de la Ley Nº 4416. 
 

Artículo 55º: Trabajos y materiales que deben quedar ocultos 
Todo trabajo o material destinado a quedar oculto y cuya cantidad o calidad no se pudiere comprobar 
una vez cubierto, será revisado por la Inspección de Obra antes de ser ejecutado. Al efecto la 
Contratista solicitará con anticipación de dos (2) días hábiles la Inspección de Obra correspondiente, y 
esperará durante ese lapso para su aprobación y autorización. 
Si la Inspección de Obra concurriera tardíamente, la Contratista podrá ejecutarlos bajo su exclusiva 
responsabilidad. Quedará a criterio de la Inspección de Obra descubrir cualquier trabajo oculto, que 
por sus características, resulte necesario verificar para constatar la calidad de lo ejecutado. 
 

Artículo 56º: Garantía de los materiales y trabajos 
La Contratista garantizará la buena calidad de los materiales y trabajos y responderá de los defectos, 
degradaciones y averías que pudieran experimentar por efecto de la intemperie o cualquier otra 
causa; por lo tanto quedarán exclusivamente a su cargo, hasta la recepción definitiva de la Obra, el 
reparo de los defectos, desperfectos, averías, reposiciones o sustituciones de materiales, estructuras, 
instalaciones, etc., de elementos constructivos o de instalaciones, salvo los defectos resultantes de 
uso indebido. 
La Contratista será responsable por ruinas totales o parciales, por vicios de construcción, de suelos o 
de mala calidad de los materiales, de daños a vecinos conforme a los Artículos 1273, 1274, 1275, 
1277 y c.c. del Código Civil y Comercial de la Nación y por vicios ocultos según lo establecido en 
Artículos 1054, 1270, 1271, 1272 y c.c. del Código Civil y Comercial de la Nación. 
En caso de que, previo emplazamiento de quince (15) días corridos, la Contratista no hiciere las 
Reparaciones exigidas, la Inspección de Obra podrá hacerlo por cuenta de la Contratista y 
comprometer su importe, afectándose a tal fin cualquier importe a cobrar que tenga la Contratista, la 
garantía de contrato o el fondo de reparo. A tales efectos deberá tenerse presente la extensión 
automática del plazo de garantía establecido en el Art. 86 de este Pliego. 
 

Artículo 57º: Responsabilidad por el uso de patentes 
a) Todos los derechos de empleo en la obra de artículos y dispositivos, patentados o no, se entienden 
incluidos en el precio del Contrato. La Contratista pondrá a la Administración a cubierto de cualquier 
reclamo o demanda que por uso indebido de patentes se pudiere originar. Por ello es la Contratista el 
único responsable de los reclamos o juicios que se promovieren a la Administración. 
 

Artículo 58º: Planos conforme a obra. 
En oportunidad de concluir los trabajos correspondientes a cada rubro principal de la obra 
(arquitectura, estructuras, instalaciones, y otras) la Contratista deberá confeccionar y presentar a la 
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Inspección de Obra para su aprobación los planos "conforme a obra" correspondientes a aquellos 
rubros, conforme a lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
La Inspección de Obra comunicará a la Contratista las observaciones pertinentes dentro de los cinco 
(5) días corridos de presentados; de no expedirse, la Contratista la intimará para que lo haga en los 
próximos dos (2) días hábiles. 
Una vez aprobada esa documentación la Contratista entregará a la Inspección de Obra un juego 
original (planos orillados) y en formato digital en pen drive. 
Sólo cumplidos éstos requisitos y lo especificado en los Artículos 59º y 60º, se estará en condiciones 
de certificar el 100% del rubro correspondiente, por lo que en ningún momento previo se certificará 
más del 99% del total aludido, según especifica el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
 

Artículo 59º: Fotografías de obra 
No corresponde. 
 

Artículo 60º: Manuales de uso y mantenimiento 
No corresponde. 
 

Artículo 61º: Adiestramiento del personal técnico de servicios y mantenimiento 
No corresponde. 

 

CAPITULO 6 - REGIMEN DEL PERSONAL OBRERO 
 

Artículo 62º: Personal en obra 
La Contratista solo empleará en obra a operarios competentes, con experiencia y habilidad para 
ejecutar correctamente el trabajo asignado, y en número suficiente para que la obra se desarrolle con 
la actividad requerida para el cumplimiento del plan de trabajos. 
Toda persona que a juicio de la Inspección de Obra fuere incompetente o no trabajare en forma 
satisfactoria, se condujere mal o faltare el respeto a la Dirección o a la Inspección de Obra, deberá ser 
inmediatamente retirada de la obra y no podrá volver a trabajar en la misma. 
 

Artículo 63º: Registro y pago del personal 
Para el reclutamiento, registro y condiciones de trabajo del personal, sus remuneraciones directas y 
cargas sociales, la Contratista exhibirá la lista de jornales en lugar bien visible de la obra. 
En todos los demás aspectos que interesaren o afectaren al personal de la Contratista, éste deberá 
cumplir en todo momento integral y puntualmente todas las disposiciones de la legislación y 
reglamentación nacional y provincial y resoluciones de autoridad competente, en vigencia. En caso de 
incumplimiento se aplicará la penalidad prevista en el Art.42° de la Ley Nº 4416. 
Esta cláusula regirá también para los casos de contratación de trabajo a destajo. El incumplimiento de 
lo establecido en este artículo será comprobado y documentado en cada caso por la Inspección de 
Obra al extender cada certificado de obra a cuyo fin la Contratista exhibirá los libros que se le 
requieran. 
El incumplimiento de las normas establecidas por el Artículo 42º de la Ley Nº 4416 y artículo 32º de la 
Ley Nº 22250, dará lugar a que la Administración suspenda el trámite de emisión de los certificados 
de Obra, hasta tanto la Contratista acredite el cumplimiento de las obligaciones laborales, 
previsionales y sociales de los empleados a su cargo o de los empleados de los subcontratistas 
cuando haya mediado subcontratación con autorización previa de la Administración. 
La demora en la emisión y pago de certificados de obra, originada en el incumplimiento de las 
obligaciones establecidas en el párrafo anterior, será de exclusiva responsabilidad de la Contratista, 
siendo improcedente el reclamo por intereses por retardo en el pago. 
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Los Contratistas o Subcontratistas deberán consignar el número del Código Único de Identificación 
Laboral (C.U.I.L.) de cada uno de los trabajadores que presten servicios y las constancias de pago de 
las remuneraciones, copia firmada de los comprobantes de pago mensuales al sistema de seguridad 
social, una cuenta corriente bancaria de la cual sea titular y una cobertura por riesgo de trabajo. El 
Instituto Provincial de la Vivienda podrá auditar cuando lo considere conveniente por intermedio de la 
Inspección de Obra o por el funcionario que a estos efectos se designe, el cumplimiento de los citados 
deberes y obligaciones. 
La falta continuada por dos (2) veces, o por tres (3) en forma discontinua del cumplimiento de lo 
dispuesto en este artículo podrá hacer pasible a la Contratista de la resolución del Contrato por 
causas imputables sólo a ella. Iguales obligaciones y formalidades deberán cumplir los 
subcontratistas, por quienes la Contratista estará también sujeta a las mismas penalidades que las 
detalladas. 
 

Artículo 64º: Subcontratistas.  
La Contratista ocupará únicamente destajeros y subcontratistas presentados y previamente aceptados 
por la Inspección de Obra. 
Con anticipación de quince (15) días al inicio de los trabajos respectivos, la Contratista someterá a su 
aceptación la nómina completa de los probables subcontratistas, con los antecedentes técnicos y 
financieros que fueren necesarios. 
Contra el rechazo de aceptación de subcontratistas, la Contratista solo podrá solicitar reconsideración 
a la Administración cuya decisión será definitiva. 
El consentimiento de ocupación de subcontratistas no eximirá a la Contratista de ninguna de sus 
responsabilidades, ni origina para la Administración obligación alguna con el subcontratista. 
Todas las obligaciones y derechos serán directos entre la Administración y la Contratista. 
La responsabilidad derivada de las obras ejecutadas por subcontratistas es exclusiva de la 
Contratista, como si las hubiera efectuado en forma directa. 
La Contratista facilitará, coordinará y vigilará la marcha simultánea o sucesiva de todos los trabajos, y 
someterá al juicio decisivo de la Inspección de Obra, todo hecho o conflicto de carácter técnico que se 
produjere en obra. 
 

Artículo 65º: Trabajos nocturnos o en días festivos 
Solo se considerarán días festivos los expresamente indicados como tales y los declarados por el 
Poder Ejecutivo Nacional o Provincial. 
El horario de trabajo estará de acuerdo con las leyes laborales en vigencia. 
Si la marcha de la obra exigiere trabajar en horario nocturno, en días festivos o en horas que excedan 
la jornada legal de trabajo, la Contratista avisará fehacientemente a la Administración. 
Las horas en exceso sobre la jornada legal, las horas de trabajo nocturno y las horas trabajadas en 
días feriados, serán abonados por la Contratista al personal obrero, según está establecido en las 
disposiciones laborales vigentes. 
En caso de efectuarse trabajos nocturnos, el lugar de la obra debe iluminarse para seguridad del 
personal y buena ejecución del trabajo. En cualquier caso, se considerará que los gastos inherentes a 
los trabajos efectuados durante las horas de la noche están incluidos en el precio de Contrato. 
El trabajo se desarrollará previa autorización de la Inspección de Obra, con una intensidad en 
correspondencia con las características de la obra en ejecución y los plazos establecidos para su 
ejecución. 
Serán por cuenta de la Contratista el pago de los haberes que devengue el personal de la Dirección 
Técnica de obra durante las horas extras trabajadas en las condiciones que se mencionan 
anteriormente y de acuerdo a las normas legales vigentes. 
Tal pago de haberes no será directo de la Contratista al personal de Dirección Técnica, sino a través 
de la Administración, y su monto será descontado de los certificados de obra correspondientes. 
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Artículo 66º: Personal especial 
La Contratista deberá tener en cuenta que al solo requerimiento de la Inspección de Obra, deberá 
contratar los servicios de otros profesionales para la ejecución de tareas específicas tales como 
Ingeniero Civil o en Construcciones, Arquitecto, u otro profesional especializado que por necesidades 
de la obra sean requeridos. La incorporación de este personal, en ningún caso dará derecho a 
reconocimiento de mayores costos o adicionales de obra, estando completamente a cargo de la 
Contratista la contratación de ese personal con todos los recaudos establecidos en el Artículo 67º. 
 

Artículo 67º: Higiene y Seguridad en el Trabajo 
La Contratista es la responsable del cumplimiento de la Ley Nº 19.587 y Decreto Reglamentario Nº 
351/79, Ley Provincial Nº 6281 y el Convenio Colectivo de Trabajo para obreros de la construcción, 
tanto para su personal propio como del personal de todos sus subcontratistas, y a todas aquellas 
otras disposiciones que sobre el particular se dicten en el futuro. La empresa Contratista deberá dar 
cumplimiento a lo estipulado en el Anexo XII del presente pliego. 
Asimismo, será responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal, haciendo suyas las 
obligaciones que de ella deriven, de acuerdo a lo que establece la legislación citada. 
Previo al inicio de la obra la Contratista presentará a la Dirección Técnica para su aprobación, el 
"Programa de Higiene y Seguridad para la Construcción", del Servicio de Higiene y Seguridad en 
el Trabajo. 
El incumplimiento de estas normas, será sancionado, conforme lo establece el Artículo 89 de este 
Pliego, el Artículo 42° de la Ley Nº 4416 de Obras Públicas y el Artículo 7° de la Ley Provincial Nº 
6281. 
Desde la suscripción del Acta de Inicio de Obra, y mensualmente, en ocasión de cada medición de 
obra, la Contratista presentará a la Inspección de Obra, constancia de contratación y pago de 
servicios de A.R.T. (Aseguradora de Riesgo de Trabajo) que permita la cobertura de todo el personal 
afectado a la obra. 
 
 

CAPITULO 7 - ALTERACIONES DE OBRA 
 

Artículo 68º: Trabajos Adicionales y/o Supresiones 
Todo cambio o alteración de las condiciones del Contrato, se regirá por lo establecido en el Capítulo 
VIII de la Ley Nº 4416 de Obras Públicas y el Decreto Nº 313/81. 
Una vez suscripta el Acta de Recepción Provisoria Parcial y/o Total, no se aceptarán reclamos de las 
empresas por trabajos adicionales ejecutados en la obra con fecha anterior a la suscripción del Acta 
mencionada. 
 

Artículo 69º: Conocimiento del terreno. NO CORRESPONDE. 
La presentación de la propuesta crea la presunción absoluta e ineludible de que sus firmantes 
conocen el lugar de emplazamiento de la obra, que han tomado conocimiento de las características 
físicas, geotécnicas y topográficas del terreno, que han verificado los niveles especificados en los 
planos, habiéndose también verificado las necesidades de movimiento de suelo, la capacidad portante 
del suelo, la cota de fundación adecuada para las distintas fundaciones de cimientos y bases de 
columnas, no pudiendo ser estas cotas menores a las indicadas en los planos. 
 

Artículo 70º: Estudio de la documentación 
El precio de la obra incluye el valor de todos los ítems obrantes en presupuesto oficial, ítem a ítem, 
por lo que no se aceptarán reclamos por aumento de trabajos debido a cualquier diferencia existente 
entre lo especificado en los planos y el lugar de ejecución de la obra, etc. Además, la presentación de 
la propuesta crea presunción absoluta de que el proponente y su representante técnico han estudiado 
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los planos y demás documentos técnicos de la documentación, que han efectuado sus propios 
cómputos y cálculos de costos de la obra y que se han basado en ellos para formular su oferta. Los 
datos suministrados por la Administración, sólo tendrán carácter ilustrativo y en ningún caso darán 
derecho a la Contratista a reclamos si fueran incompletos. 
 

Artículo 71º: Responsabilidad del proyecto 
La Contratista será responsable de la interpretación de la Documentación Contractual y no podrá 
aducir ignorancia de las obligaciones contraídas, ni tendrá derecho a reclamar modificaciones de las 
condiciones contractuales invocando error u omisión de su parte. Asimismo, será responsable de 
cualquier defecto de construcción originado en proyecto o planos con deficiencias que no hubieren 
podido pasarle inadvertidas al elaborar el Proyecto Ejecutivo de Obra y de las consecuencias que 
pudieran derivar de la realización de trabajos basados en esos proyectos defectuosos, que no 
hubieren sido denunciados por escrito al Inspector de obras, antes de iniciarlos. 
 

Artículo 72º: Trabajos completos 
La Contratista no tendrá derecho a reclamo de mayores costos y/o adicionales con motivo de 
subsanar en obra, cualquier error u omisión en la que hubiere incurrido o que surgiere durante la 
marcha de los trabajos, para que los mismos resulten completos y de acuerdo a su fin, teniéndose en 
cuenta que la obra se entiende “llave en mano” y en un todo de acuerdo a lo expresado en el Artículo 
4º, para cumplir con el objetivo del presente Pliego. 
 

CAPITULO 8 - PAGO DE LA OBRA 
Artículo 73º: Precio 
Conforme a lo definido en el Artículo 4º de este Pliego, la obra se realizará por el sistema de ejecución 
de AJUSTE ALZADO. 
El precio de la obra será propuesto por la Contratista tomando como referencia el monto estipulado 
por la Administración, en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y la Administración lo 
considerará y aceptará como cotización de contado, único y total en el Contrato de la obra, conforme 
a las normas de la Ley Nº 4416.  
 

Artículo 74º: Medición de los trabajos 
La medición se efectuará por períodos mensuales o quincenales (según se autorice) sobre los 
trabajos que a juicio de la Administración se encuentren ejecutados conforme a contrato y adheridos 
al suelo y a la obra con carácter definitivo. 
Para la medición de las obras se aplicarán las normas vigentes establecidas en las Resoluciones del 
Honorable Directorio del I.P.V. 
La medición deberá efectuarse con la presencia de la Contratista o su Representante Técnico, y se 
realizará el último día hábil de cada mes, o el que posteriormente determine la Administración. Si la 
Contratista se negare a presenciar la medición se la tendrá por conforme con el resultado de la 
operación. Quedará constancia en la planilla de medición de la conformidad o ausencia del Contratista 
o de su Representante Técnico. 
En caso de disconformidad con la medición efectuada, deberá manifestarlo, y en el plazo perentorio 
de cinco (5) días corridos, ratificará su disconformidad y las razones que le asistieren por escrito. Sin 
este requisito, su observación quedará sin efecto, perdiendo todo derecho a reclamación ulterior al 
respecto. 
 

Artículo 75º: Certificación de los trabajos 
El Inspector de Obra entregará el primer día hábil del mes/quincena posterior al de ejecución de los 
trabajos, la medición mensual/quincenal de las obras y dentro de los diez (10) días posteriores la 
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Administración confeccionará y emitirá el certificado mensual/quincenal de obra, conforme el resultado 
de la medición. 
La Contratista firmará de conformidad la medición de cada certificado o formulará las reservas que 
estime corresponder y que deberá fundamentar dentro de los cinco (5) días hábiles de efectuadas, 
caso contrario quedarán sin efecto dichas reservas. 
Al momento del pago del certificado, la Contratista deberá adjuntar la factura correspondiente, la que 
deberá cumplir con la reglamentación impositiva nacional y provincial vigente. 
Una vez suscrito por la Contratista y cumplidos los trámites internos de práctica, se le entregará una 
copia en original del certificado aprobado por el I.P.V. 
 

Artículo 76º: Redeterminación de precios 
No Corresponde. 
 

Artículo 77º: Pago de los Certificados 
Los pagos se efectuarán en PESOS. Los desembolsos de los certificados serán proporcionales según 
lo ofertado y contratado y se efectuarán de acuerdo a la forma y oportunidad de la integración pública 
ofertada por la Empresa y contratado. 
Aprobado totalmente cada certificado de obra conforme los Artículo 74º: Medición de los trabajos y 
Artículo 75º: Certificación de los trabajos, de este Pliego, será abonado el certificado, por el Instituto 
Provincial de la Vivienda en su sede de calle Lavalle 92 de la Ciudad de Mendoza, a la Contratista, 
dentro de los Cuarenta y Cinco (45) días corridos, contados desde el primer día posterior al período 
de ejecución de los trabajos, salvo que la Contratista hubiere opuesto reparos para su trámite normal, 
en cuyo caso se agregará a dicho plazo la demora causada por tal motivo. 
 

Artículo 78º: Intereses moratorios 
La Administración únicamente reconocerá intereses moratorios, cuando la Contratista acredite en 
forma fehaciente que se ha presentado a cobrar el día del vencimiento del plazo en la sede de la 
Administración sin que esta lo haya pagado, de lo contrario se presumirá que la Contratista no ha 
concurrido oportunamente al domicilio de pago y por lo tanto no tendrá derecho a reclamar intereses 
moratorios. Tampoco tendrá lugar el pago de intereses moratorios si el retraso fuera causado por la 
Contratista debido a algunas de las causas enumeradas en el Artículo 62º de la Ley Nº 4416. 
 

Artículo 79º: Fondo de Reparo 
A los efectos de la conformación del fondo de reparo, del importe de cada certificado de obra y 
adicionales aprobados por la Administración, excepto los de anticipo financiero e intereses, se 
deducirá el CINCO POR CIENTO (5%), para constitución  del Fondo de Reparo hasta la Recepción 
Definitiva Total de la Obra. Asimismo, en virtud de lo dispuesto por Artículo 76º de este Pliego, y 
aplicación por analogía del Artículo 72º de la Ley Nº 4416, se tendrá por válido lo dispuesto por el 
Decreto Nº 2094/04. 
Este depósito podrá ser sustituido por los medios que prevé el Pliego de Condiciones Particulares. 
En caso de ser afectado este fondo al pago de multas o devoluciones que por cualquier concepto 
debiera efectuar la Contratista, corresponderá al mismo reponer la suma afectada en el plazo de diez 
(10) días hábiles, bajo apercibimiento de resolver el contrato, en base a lo estipulado por el Artículo 
91º de este Pliego. 
 

Artículo 80º: Derecho de retención 
La Contratista renuncia expresamente a efectuar retención de la obra por cualquier suma de dinero 
que se le adeudare por el contrato de obra, sea ejemplificativa y no taxativamente por la ejecución de 
la misma, provisión de materiales, ampliaciones o modificaciones al proyecto original, según lo 
establecido en el Artículo 68º de la Ley Nº 4416. 
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Artículo 81º: Transferencia de Certificados 
La transferencia por parte de la Contratista del instrumento de crédito mencionado en el artículo 58º 
de la Ley Nº 4416 (certificado de obra), requerirá la expresa autorización del Instituto Provincial de la 
Vivienda. En este supuesto, la Contratista notificará fehacientemente a la Administración, haciendo 
entrega de la copia negociable del certificado. No se aceptarán cesiones de derecho referidas al cobro 
de porciones de obra que a la fecha de celebración de la cesión no se encuentren ejecutadas, es 
decir, no serán aceptadas las cesiones de certificados futuros. 
La Administración cancelará los certificados cedidos en la medida que el monto disponible a favor de 
la Contratista cubra los valores cedidos, de lo contrario se cumplirá hasta la concurrencia del monto 
efectivamente disponible. 
La Administración no asumirá responsabilidad alguna sobre eventuales cesiones en las cuales no se 
haya cumplido con el procedimiento previsto. 

 
 

CAPITULO 9 - PLAZOS Y RECEPCION DE LA OBRA 
 
Artículo 82º: Plazo de terminación de los trabajos 
Los plazos de ejecución de obra quedan determinados en las Bases y Condiciones Particulares de 
este pliego. 
La Contratista entregará la obra definitivamente terminada, a entera satisfacción de la Administración, 
dentro del plazo total de ejecución establecido. 
El plazo se contará a partir de la fecha de firma del Acta de Iniciación de los Trabajos una vez 
efectivizado el pago del Anticipo Financiero (si correspondiere) y se extenderá hasta la fecha del Acta 
de Recepción Provisoria Parcial o Total, siendo de aplicación al respecto las disposiciones atinentes 
del Capítulo XI de la Ley Nº 4416 y de los Artículos 30° y 31° del Decreto Nº 313/81. 
Del plazo total de ejecución no se deducirá tiempo alguno por suspensión de obra no ordenada o 
autorizada por la Administración. Cuando por abandono, negligencia y otras formas de falta de 
atención a la obra se llegare a una disminución del ritmo de trabajo tal que hiciera peligrar el 
cumplimiento del plazo de entrega, los días de retraso no se descontarán del plazo de obra y la 
Administración podrá adquirir materiales, estructura, etc, y mandar a ejecutar los trabajos incluidos en 
el contrato por cuenta y cargo de la Contratista, no eximiéndolo de sus responsabilidades derivadas 
de la falta de terminación de la obra dentro del plazo estipulado y demás obligaciones concordantes. 
Si la Contratista se excediere del plazo de ejecución fijado se hará pasible de la multa fijada en el 
Artículo. 89 Inciso d) del presente Pliego, sin perjuicio del derecho de la Administración de declarar 
resuelto el contrato de obra, de conformidad a lo dispuesto en el art. 81 de la Ley 4.416. 
 

Artículo 83º: Prórroga de plazos 
Si se encomendaren a la Contratista trabajos adicionales o de modificaciones, cuya ejecución 
requiera un plazo adicional al fijado contractualmente, la Contratista tendrá derecho a requerir 
prórroga del plazo de terminación original. 
Si durante la ejecución de las obras, se produjere algunos de los casos de fuerza mayor 
contemplados en el Artículo 46° de la Ley Nº 4416, que impidieran o entorpecieran el desarrollo de los 
trabajos, la Administración podrá otorgar la ampliación del plazo para la terminación de la obra. La 
Contratista deberá dentro de los cinco (5) días corridos de producida la causa, solicitar la ampliación, 
caso contrario no será considerada. 
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Artículo 84º: Finalización de los trabajos y Recepción Provisoria 
Terminada la obra, la Inspección de Obra y la Administración citarán a la Contratista, señalando fecha 
y hora en la que se procederá a la verificación y recepción provisional. Si la obra se hallare de 
conformidad con lo contratado y se hubieran cumplido satisfactoriamente las pruebas establecidas en 
los Pliegos de Especificaciones Técnicas, se procederá a labrar el Acta de Recepción Provisoria 
Total, dejando constancia de: fecha de efectiva terminación de los trabajos, el detalle de las 
modificaciones, alteraciones de obra habidas (tanto adicionales como supresiones), demoras 
producidas y, si correspondiere, las observaciones que deberán ser corregidas en un tiempo 
perentorio. A partir de la fecha de firma del Acta correrá el plazo de garantía. 
En caso de que la Contratista se negara a presenciar el acto o no concurriera a la cita de la 
Inspección de Obra, ésta efectuará por si la diligencia dejando constancia de la ausencia. 
Cuando el Pliego establezca plazos parciales para la ejecución de los trabajos, a la terminación de los 
mismos se labrarán las correspondientes Actas de Recepción Provisoria Parcial, en las mismas 
condiciones indicadas precedentemente. 
 

Artículo 85º: Mora automática 
Si al vencimiento de los plazos contractuales, o de sus prórrogas debidamente otorgadas, la 
Contratista no hubiere dado término a la obra de conformidad a las condiciones de contrato, entrará 
automáticamente en mora sin necesidad de ningún requerimiento. 
Además de las multas previstas en el Artículo 89º Inciso d) de este Pliego, la Contratista tomará a su 
exclusivo cargo los gastos de Inspección de Obra que origine el atraso de la obra que serán 
descontados de los certificados de obra respectivos. 
 

Artículo 86º: Plazo de garantía 
Una vez labrada el Acta de Recepción Provisoria, comenzará a correr el plazo de garantía, según 
Artículo 4º del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
A partir de la fecha de Recepción Provisoria correspondiente, y durante el plazo de garantía, la 
Contratista deberá reparar los defectos, degradaciones, averías y desperfectos que se produjeren, y 
deberá además efectuar las composturas, reposiciones o sustituciones de materiales, estructuras, 
instalaciones, etc., salvo los que se produjeren por el uso indebido de ellos. 
Subsanadas las deficiencias a satisfacción de la Administración, ésta podrá fijar un plazo adicional de 
garantía para la parte objetada. 
Vencido el plazo de garantía, si la Contratista no hubiere resuelto las observaciones dadas por la 
Inspección de Obra o por la Administración, el plazo de garantía se extenderá en forma automática, 
quedando afectadas las garantías otorgadas por la Contratista en concepto de sustitución de fondo de 
reparo y/o cumplimiento de contrato, según el caso, y la Contratista no tendrá derecho a reclamo 
alguno por el período extra que tardare en resolverlas. 
 

Artículo 87º: Verificación y Recepción Definitiva 
Transcurrido el plazo de garantía, tendrán lugar la verificación y Recepción Definitiva, que se 
efectuarán con las mismas formalidades que la provisoria, a cuyo efecto se realizarán previamente las 
pruebas que la Inspección de Obra estimare necesarias para la completa comprobación del buen 
estado de la obra ejecutada y del correcto funcionamiento de las instalaciones, pudiéndose incluso 
repetir parcial o totalmente las pruebas establecidas para la Recepción Provisoria. 
La documentación que certifique el cumplimiento de todas las tramitaciones en Reparticiones y 
Empresas Públicas, serán entregadas por la Contratista a la Inspección de Obra como previo requisito 
indispensable a la verificación de obra a los efectos de la Recepción Definitiva. 

 



 
 

Pintura atención de público, hall central,   

                                    y reparación de alero hall de entrada  

EX-2022-01686812-   -GDEMZA-IPV 

BASES Y CONDICIONES GENERALES 

para Contratación directa y Ejecución de Obra 
 

 BCG: 33 de 36 
 

 
 

Archivo: 001 - Bases y Condiciones Generales  SETIEMBRE 2024  
 

Preparó : 

ING. JUAN PALENCIA 
ARQ. SOLEDAD SOLER 
ING. DIEGO BUSS                    

Revisó : 
DR. FERNANDO CAMPOS 
ING. ALEJANDRO LUJAN 
ING. DANIEL MUÑOZ 
 

Aprobó : 
INSTITUTO PROVINCIAL DE 
LA VIVIENDA 
 

DOCUMENTO Nº … 

SETIEMBRE 2024 

 

Artículo 88º: Devolución de garantías  
Dentro de los treinta (30) días corridos de realizada la Recepción Provisoria total, y habiéndose 
cumplimentado los requisitos exigidos en Pliegos, le será devuelta a la Contratista la Garantía de 
Contrato en los términos estipulados en los Artículo 29° de la Ley Nº 4416. 
Dentro de los treinta (30) días corridos de realizada la Recepción Definitiva total o parcial, y 
habiéndose cumplimentado los requisitos establecidos en Art. 77 de la Ley 4416, le será devuelta a la 
Contratista la Garantía de Fondo de Reparo en los términos estipulados en los Artículo 78° de la Ley 
Nº 4416. 
 

CAPITULO 10 - REGIMEN DE SANCIONES 
 
Artículo 89º: Multas.   
 
La Administración se encuentra facultada para aplicar multas de hasta el 2 % del monto 
redeterminado del contrato a la fecha de aplicación de la misma, cuando se verifique que la 
Contratista ha realizado trabajos que difieren de los exigidos en los Pliegos o no se ajusten a las 
normas del arte y del buen construir, sin perjuicio de la orden de demoler la obra mal ejecutada 
impartida por la Inspección de Obra. 
La Contratista se hará pasible además de las siguientes multas: 
a) Por mora en la formalización del Contrato: UNO POR MIL (1 o/oo) del monto total del Contrato por 
día de atraso. 
b) Por mora en la entrega de la documentación exigida en el art. 28 de este Pliego, o en la iniciación 
de la obra: UNO POR MIL (1 o/oo) del monto total del Contrato por día de atraso. 
c) Por mora en la presentación de los planes contractuales de Trabajo y Curva de Inversiones: UNO 
POR MIL (1 o/oo) del monto total del Contrato, por día de atraso en la presentación. 
d) Por mora en la terminación de la obra: UNO POR MIL (1 o/oo) del monto total del Contrato por día 
de atraso; 
e) Por negativa a firmar el Libro de Órdenes de la Inspección de Obra o de Comunicaciones de 
Dirección Técnica: UNO POR MIL (1 o/oo) del monto total de Contrato, por cada vez. 
f) Por incumplimiento de una orden reiterada por la Inspección de Obra: DOS POR MIL (2 o/oo) del 
monto total del Contrato por cada vez. 
g) Por atraso en el Plan de Trabajos: Cuando por causas imputables a la Contratista, la diferencia 
entre el porcentaje acumulado total teórico y el real certificado sea igual o mayor al DIEZ POR 
CIENTO (10 %) del porcentaje correspondiente al mismo mes previsto en el Plan de Trabajos, se 
aplicará una multa equivalente al 10% (diez por ciento) del monto resultante de la diferencia entre el 
valor certificado y el previsto correspondiente al mes en que se produce el atraso igual o mayor al 10 
%. 
Esta multa podrá ser eximida en el caso de que la contratista cumpla con el porcentaje de 
avance mensual/quincenal previsto en el mes/quincena siguiente al que se produjo la mora. El 
contratista gozará de tal excepción solamente en una oportunidad. 
 
El atraso se verificará de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 
Atraso = % real acumulado - % previsto s/plan de trabajo 
 
El cálculo de la multa se verificará de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 
Multa= (Inversión prevista mensual s/plan de trabajo – Inversión real mensual) x 0.10 
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h) Por incumplimiento de obligaciones del Representante Técnico: DOS POR MIL (2 o/oo) del monto 
del Contrato por cada vez; 
i) Por incumplimiento a las normas de Higiene y Seguridad en el Trabajo Capítulo VI, Artículo 67° de 
este pliego: TRES POR MIL (3 o/oo) del monto del contrato por cada vez; 
j) Por atraso en la contratación de cualquiera de los seguros obligatorios establecidos en el art. 46 de 
este Pliego: el TRES POR MIL (3 o/oo) diario del monto contractual; 
k) Por incumplimiento al Plan de manejos de residuos de obra, ya sea durante la ejecución de la obra 
o luego de finalizada la misma: DOS POR MIL (2 0/00) del monto del contrato por cada vez. 
Las multas a que hace referencia el presente artículo, se deducirán de los certificados de obra, 
conforme lo establece el Artículo 40° de la Ley Nº 4416. 
Cuando el importe de las multas por los distintos conceptos enunciados alcanzare el 15% (quince por 
ciento) del monto total del contrato, la Administración tendrá derecho a resolver el Contrato por culpa 
de la Contratista (Artículo 81° - Inciso f ) de la Ley Nº 4416). 
La aplicación de cada sanción no liberará a la Contratista de su responsabilidad por los daños y 
perjuicios emergentes por esa causa. 
 

CAPITULO 11 - RESOLUCIÓN Y/O RESCISIÓN DEL CONTRATO 
 

Artículo 90º: Causas, notificación y efectos 
El Contrato podrá resolverse, por derecho de la Administración o de la Contratista, por cualquiera de 
las causas y en orden a las disposiciones contenidas en los Artículos 81°,  82° y 84 de la Ley Nº 4416, 
o rescindirse conforme a las disposiciones contenidas en los Artículos 80º y 85º de la Ley Nº 4416, sin 
perjuicio de las demás causas dispuestas en este Pliego. 
Las causas de resolución que a criterio de una de las partes contratantes fueren imputables a la otra, 
le deberán ser fehacientemente notificadas. 
Producida la resolución y/o rescisión, en su caso, se procederá conforme a lo establecido en los 
Artículos 86°, 87° y 88° de la Ley Nº 4416 y Decreto Nº 313/81. 
En el caso de que la resolución sea solicitada por la Contratista deberá guardar los recaudos del 
Artículo 83° de la Ley Nº 4416. 
En cualquier caso, la Administración podrá continuar las obras utilizando la documentación técnica 
elaborada por la Contratista, sin que esto origine derecho alguno para ella. 
 

CAPITULO 12 - RESPONSABILIDAD Y DISPOSICIONES VARIAS 

 

Artículo 91º: Responsabilidad del Proyecto 
Conforme al Artículo 43° de la Ley Nº 4416, la responsabilidad del proyecto de la obra, y de los 
estudios que les han servido de base, recaerá sobre la Administración, con excepción de las partes 
que hayan sido delegadas a la Contratista. Y sin menoscabo de lo expresado en el Artículo 71º del 
presente Pliego. 

 
Artículo 92º: Normas de interpretación 
La Contratista será responsable de la correcta interpretación de los planos y especificaciones para la 
realización de la obra. 
La documentación del contrato no podrá ser desvirtuada por interpretaciones sobre la base del 
espíritu de las cláusulas, intención presunta de las partes, finalidades perseguidas, etc. 
En caso de que algunas cláusulas o artículos claros aparecieren en contradicción se aplicará la 
primacía resultante del orden de prelación de los documentos del Contrato que se indican en el 
Capitulo1 Articulo 3º del presente Pliego. Si con ese orden de prelación no se lograre armonizar 
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aquella contradicción, serán de aplicación los principios generales expresados en los Artículos 961, 
968, 1061, 1063 y c.c. del Código Civil y Comercial de la Nación. 
Todo ello sin menoscabo del cumplimiento de las órdenes de Inspección de Obra de acuerdo a lo 
establecido en la presente documentación. 
La Contratista no podrá aducir ignorancia de las obligaciones contraídas, ni tendrá derecho a reclamar 
modificaciones de las condiciones contractuales invocando error u omisión de su parte. Será 
responsable de cualquier defecto de construcción originado en proyecto o planos con deficiencias que 
hubieren podido pasar inadvertidas y de las consecuencias que pudieran derivar de la realización de 
trabajos basados en esos proyectos defectuosos, que no hubieran sido denunciados por escrito ante 
la Administración antes de iniciarlos. 
 

Artículo 93º: Cumplimiento de disposiciones administrativas 
En todas las operaciones relacionadas con la ejecución de la obra la Contratista cumplirá 
estrictamente las leyes y decretos nacionales y provinciales, reglamentos y ordenanzas municipales y 
policiales, y demás disposiciones públicas vigentes, y será responsable y estará a su cargo el pago de 
multas y el resarcimiento de perjuicios, intereses y costos a que diere lugar cualquier infracción a las 
mismas. 
Asimismo, la Contratista será responsable y estarán a su cargo las tramitaciones, permisos y 
documentos relacionados con la obra, que presentará ante las Autoridades correspondientes previa 
revisión y conformidad de la Inspección de Obra y que tramitará a su exclusivo nombre, o con el de un 
tercero representante especial de la Contratista cuando previamente así lo autorizare la Inspección de 
Obra. 
Las copias de planos y planillas técnicas necesarias para estas tramitaciones serán confeccionadas a 
su cargo por la Contratista. 
La documentación que certifique el cumplimiento de toda la tramitación y aprobación de inspecciones 
finales de las distintas reparticiones serán entregadas por la Contratista a la Inspección de Obra como 
requisito previo a la Recepción Provisoria o Definitiva según corresponda. 
 

Artículo 94º: Daños a personas y propiedades 
La Contratista tomará oportunamente todas las precauciones necesarias para evitar daños a 
personas, propiedades y a la obra misma, y será responsable por los accidentes que ocurran a 
obreros, empleados y otras personas, como asimismo a las propiedades o bienes propios, de la 
Administración o de terceros, ya sea por maniobras del obrador, por acción de elementos naturales y 
por causas eventuales. 
La reparación de los daños y el resarcimiento de los perjuicios que se produjeren correrán por cuenta 
exclusiva de la Contratista. 
Estas responsabilidades subsistirán hasta la Recepción Provisoria de la obra y durante la ejecución 
de trabajos complementarios que se ejecutaren en el período de garantía. 
La Administración podrá retener en su poder, de las sumas que adeudare a la Contratista, el importe 
que estimare conveniente hasta que las reclamaciones o acciones, que llegaren a formularse por 
algunos de aquellos conceptos, fueren definitivamente resueltos y hubieren sido satisfechas las 
indemnizaciones a que hubiere lugar en derecho. 
 

Artículo 95º: Responsabilidad legal 
La Contratista será responsable de sus trabajos conforme a la Ley Nº 4416, a los Artículos 275, 278, 
1054, 1256, 1270, 1271, 1273, 1274, 1275, 1277, 1749, 1751, 1753, 1757 y  demás concordantes del 
Código Civil y Comercial de la Nación, y a las demás leyes vigentes, y sin exclusión de la aplicación 
de los principios comunes sobre responsabilidad por culpa o dolo; por lo que con la Recepción 
Definitiva de la obra la Contratista no quedará libre de la responsabilidad por aquellos vicios ocultos 
que no pudieren aparecer o no pudieren ser advertidos al tiempo de la recepción, aun cuando de ellos 
no pudieren resultar la ruina de la obra; en estos casos la Administración tendrá (60) sesenta días 
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corridos, a partir de su descubrimiento, o que pudo advertirlo, para denunciarlos a la Contratista, sin 
menoscabo de lo establecido en el siguiente Artículo. 
 

Artículo 96º: Costo de las Reparaciones 
El Contratista deberá reparar a su propio costo las pérdidas o daños y perjuicios que sufran las Obras 
o los elementos que hayan de incorporarse a ellas entre la fecha de Iniciación de las Obras y el 
vencimiento de los Plazos de Garantía, cuando dichas pérdidas, daños y perjuicios sean debidos a 
sus propios actos u omisiones o al vicio o riesgo propio de los elementos utilizados. 
En el caso que la Contratista no cumpla en los plazos establecidos por el Inspector, con las Órdenes 
de Servicio que éste imparta en tal sentido, el Contratante efectuará las reparaciones por terceros con 
recursos provenientes del Fondo de Reparo, sin que ello altere las obligaciones contractuales de la 
empresa Contratista. 
 

Artículo 97º: Firma de la Documentación Técnica 
La documentación técnica deberá ser firmada por profesional designado por la Contratista, el que 
deberá estar debidamente habilitado por los organismos pertinentes, en las tareas de Proyecto, 
Cálculo, Construcción e Instalaciones, se deja constancia que la autoría intelectual del Anteproyecto 
pertenece a la Administración quien la cede para el presente llamado, por lo tanto los profesionales 
firmantes no podrán adjudicarse la propiedad intelectual de los mismos. 
La Contratista deberá hacerse cargo de la totalidad de los honorarios profesionales, aportes 
jubilatorios y gastos correspondientes a toda y cualquier documentación técnica que se haya 
elaborado o que sea necesario confeccionar a los fines del cumplimiento de todas las exigencias 
necesarias para la ejecución de la obra, concluyendo con la entrega de todos los planos conforme a 
obra y certificados finales expedidos por las reparticiones correspondientes. 
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
Artículo 1º: Objeto y términos específicos  
El Objeto de estas Cláusulas Particulares de carácter legal es complementar, adaptar y/o modificar lo 
establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Generales. 
Este Pliego de Bases y Condiciones Particulares prevalece sobre el Pliego de Bases y Condiciones 
Generales. 
La Obra consistirá en la ejecución de Pintura Of. Atención de público, hall central,  y reparación 
de alero hall de entrada del Instituto Provincial de la Vivienda.   

 
Artículo 2°: Ubicación de las obras.   
Las obras se ejecutarán en el domicilio de Calle Lavalle N° 92 de Ciudad Mendoza. 

 
Artículo 3°: Plazo de ejecución de obra  
El plazo de ejecución se considerará a partir de la firma del Acta de Inicio de Obra y será de 45 días 
corridos. 
 

Artículo 4°: Plazo de garantía de obra  
El plazo de garantía queda establecido en UN AÑO, a partir de la fecha de terminación de los trabajos 
y una vez constituida el acta de Recepción Provisoria. 
La Contratista deberá, durante este período, reparar todos los defectos, degradaciones, desperfectos 
y efectuará las composturas, reposiciones o sustituciones de materiales, estructuras, instalaciones, 
etc., salvo los que se produjesen por el uso indebido de ellos. Al vencimiento del Plazo de Garantía, y 
siempre y cuando la Empresa haya cumplimentado toda la documentación, recepciones, 
conformidades de obra, se efectuará la Recepción Definitiva de la obra. 
El plazo de un año se extenderá en forma automática en el caso previsto en el Artículo 87º del Pliego de 
Bases y Condiciones Generales, quedando afectadas las garantías por cumplimiento de contrato y 
fondo de reparo, oportunamente constituidas por la Contratista. 
 

Artículo 5°: Sistema de Contratación y forma de presupuestar la oferta  
Los Proponentes deberán cotizar los trabajos por el sistema de contratación denominado “Ajuste 
Alzado”, estableciendo un Precio Global para ejecutar la obra que se licita. 
Los porcentajes para los distintos ítems que surgen del Presupuesto Oficial son los que servirán de 
base para la Certificación de los trabajos. 
La discriminación de ítems, códigos y normativa de confección del Presupuesto a presentar en Sobre 
N° 2 responderá a lo dispuesto en la Resolución 503/02 del IPV y Anexos correspondientes 
 
Artículo 6°: Presupuesto Oficial  
Los proponentes deberán cotizar los trabajos a realizar de acuerdo con las Especificaciones Técnicas 
Generales y Particulares que se establecen en los Pliegos. 

 
El presupuesto oficial es de $20.261.045,62 (Pesos Veinte Millones 
Doscientos Sesenta y Un Mil Cuarenta y Cinco con Sesenta y Dos 
Centavos). 
Montos base considerados al mes de: Agosto 2024 (Mes referencial). 
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El oferente deberá respetar en su oferta las incidencias establecidas en el presupuesto oficial. 
La oferta deberá formularse en base a los precios vigentes al mes anterior a la apertura de sobres 
según Artículo Nº26 Decreto 313/81 Reglamentario de la Ley Nº4416. 
 

Artículo 7°: Precio del Pliego  
“NO CORRESPONDE”. 

 

Artículo 8°: Lugar de venta de Pliegos  
Los Pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la página Web de la institución. 
  

Artículo 9°: Lugar de apertura de los sobres  
Será en el Área Compras y Licitaciones del Instituto Provincial de la Vivienda, sito en calle Lavalle 92, 
de la Ciudad de Mendoza. 

 

Artículo 10°: Aclaraciones de oficio y evacuación de consultas  
Cualquier consulta, error ó duda que advirtiese el Proponente en los Pliegos deberá comunicarlo por 
mail a bmascareno@ipvmendoza.gov.ar y dmunoz@ipvmendoza.gov.ar con una anticipación de 5 
(cinco) días hábiles anteriores a la fecha fijada para la apertura de los sobres de la Licitación. Deberá 
indicar Número de expediente y nombre de la licitación. 
Las aclaraciones y comunicados serán notificadas por el Instituto Provincial de la Vivienda en la 
pagina web de la institución. 
 

Artículo 11°: Garantía de la oferta  
Será del 1% (uno por ciento) del Presupuesto Oficial y se formalizará mediante dinero en efectivo, 
títulos o valores (según su valor nominal), fianza bancaria, seguro de Caución, prenda, etc., u otra 
alternativa que esté establecida en Decreto 313/81 reglamentario de la Ley Nº 4416, Articulo 9, de la 
Ley de Obras Públicas. 
 

Artículo 12°: Mantenimiento de la oferta  
Los Proponentes estarán obligados a mantener la oferta 60 (sesenta) días corridos. En su defecto 
perderán el depósito de garantía. 
 
Artículo 13°: Oferta alternativa obligatoria.  
La Administración no prevé anticipo financiero para la oferta básica oficial. No obstante, los Oferentes 
deberán presentar una alternativa obligatoria contemplando un anticipo financiero de hasta el 15%, en 
la cual deberá necesariamente implicar una reducción del precio respecto de la oferta básica. 
En caso de aceptarse la oferta alternativa obligatoria, dentro de los quince días de aprobado el 
Contrato la Administración certificará el anticipo financiero. 
El anticipo financiero deberá ser inexcusablemente garantizado por la Contratista previo a su 
otorgamiento a satisfacción de la Administración, mediante alguna de las formas previstas para la 
garantía de oferta. 
 

Artículo 14°: Garantía del Contrato  
Las Pólizas de Caución que presenten los Oferentes en concepto de cualquiera de las Garantías 
requeridas en la presente Licitación, deberán ser emitidas por entidades y/o compañías aseguradoras 
que se encuentren autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación para expedir Pólizas 
en el Ramo “Caución” que puedan operar con cobertura para Obra Pública.  
 Los fondos de garantía se componen de: 
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 a) Garantía de Contrato: será del 10% (diez por ciento) del monto total del contrato que 
 deberá constituir la Contratista a la firma del contrato, mediante Póliza de Seguro de Caución. 
 
 b) Fondo de reparo: deducción del 5% (cinco por ciento) de cada Certificado de Obra, 
 sustituible por Póliza de Seguro de Caución. 
 
 c) Anticipos: según corresponda. 
 
El Instituto Provincial de la Vivienda se reserva la facultad de requerir la presentación de nuevas 
pólizas en el caso de verificar que las presentadas sean emitidas por aseguradoras que se 
encuentren inhibidas o que sean calificadas con alto riesgo financiero, problemas de capacidad de 
pago o vulnerabilidad económica. 
 

Artículo 15°: Sellado del contrato 
La Contratista deberá abonar el Sellado del Contrato y se hará cargo además de todos los impuestos 
que gravan las actividades de la Empresa en relación con el citado Contrato. 

 
Artículo 16°: Devolución de las garantías  
Los valores se devolverán al Contratista en los términos siguientes: 
La Garantía de Contrato dentro de los 10 (diez) días de la Recepción Provisoria de la obra. 
El Fondo de Reparo dentro de los 10 (diez) días de la Recepción Definitiva, una vez vencido el plazo 
de garantía de 365 días, contados a partir de la Recepción Provisoria de la obra, sin perjuicio de lo 
establecido en el art.4º de este Pliego, y art. 87 del Pliego de Bases y Condiciones Generales. 

 
Artículo 17°:  Anticipo financiero para la oferta básica oficial. 
“ NO CORRESPONDE” 
 
Artículo 18°: Domicilio del Proponente  
El Oferente deberá fijar domicilio especial en el área del Gran Mendoza: Departamentos de Capital, 
Las Heras, Guaymallén y Godoy Cruz. 
 

Artículo 19°: Representante Técnico  
A los efectos de la presente obra, la Contratista deberá designar un profesional universitario: 
Arquitecto, Ingeniero Civil o en Construcciones que cumpla con los requerimientos del Artículo 39º de 
la Ley 4416. 
La Contratista deberá designar 1 (un) Encargado de Obra, profesional técnico con idoneidad en obras 
de la misma naturaleza que se licita. 
En caso de incumplimiento serán de aplicación las sanciones estipuladas en el Artículo 90º del Pliego 
de Bases y condiciones Generales. 

 

Artículo 20°: Comodidades para Inspección de Obra  
“NO CORRESPONDE”.  
 

Artículo 21°: Elementos para la Inspección 
“NO CORRESPONDE”.  
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Artículo 22°: Detalles constructivos  
Los detalles constructivos conforman la documentación gráfica que integra el Pliego Licitatorio y 
complementan la información de las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares del Instituto 
Provincial de la Vivienda, formando parte de ellas. 
En todos los casos las dimensiones, espesores, diámetros, calibres, etc. se especificarán en el 
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, por ello lo expresado gráficamente, será 
considerado como exigencia mínima. 
Todo cambio a efectuarse en obra, deberá ser aprobado por la Inspección de Obra. 
 

Artículo 23°: Marca y certificación de productos  
Cuando se hace referencia a la Norma IRAM, deberá considerarse inequívocamente que tal elemento 
o producto deberá contar con Sello IRAM “Conforme a Norma o “Certificación IRAM” de calidad. 

 
Artículo 24°: Inicio de los trabajos  
La Contratista no podrá dar inicio a ningún tipo de trabajo hasta tanto se cumplan estos requisitos en 
forma conjunta: 

a) Se haya designado el Inspector de Obra (Director Técnico), y 
b) Se firme el “Acta de Inicio de Obra”. Al momento de la firma del Acta de Inicio la Contratista 

deberá. 
 

Cualquier trabajo realizado en la obra por parte la Contratista sin cumplirse las condiciones antes 
planteadas, no dará lugar a reclamo por adicionales de obra. 
En caso de incumplimiento serán de aplicación las sanciones estipuladas en el Artículo 90º del Pliego 
de Bases y condiciones Generales. 

 

Artículo 25°: Letreros de obra  
“NO CORRESPONDE”.  

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Artículo 26º: Higiene y Seguridad y Medicina Laboral  
A los efectos de que las Empresas Contratistas y/o los Sub-contratistas cumplan con lo estipulado en 
la Legislación Vigente y lo indicado en el Anexo correspondiente, deberán además cumplimentar: 
a)  Designación de un Responsable en Higiene y Seguridad. 
b)  Elaboración de un Programa de Higiene y Seguridad y Medicina Laboral.  
c)  Contratación de una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.). 
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ANEXO I 
 

 
FORMULARIO OFICIAL DE OFERTA (BÁSICA) 

 

 

PROPUESTA POR AJUSTE ALZADO 
 
 

Mendoza,      de                      de 20.... 
 
 
 

Al Señor Presidente del  
INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA 
Ing. Gustavo Cantero. 
S                               //                                D. 
 
El/los que suscribe/n............................................................................................................... 

con domicilio especial en............................................... de la localidad de....…................…………. 

compenetrado/s de toda la documentación del Pliego de llamado a LICITACION de la obra     

REMODELACION SALA DE SERVIDORES DEL INSTITUTO PROVINCIAL DE LA 

VIVIENDA, ofrecen realizar los trabajos, con provisión de materiales y mano de obra, y todos los 

trámites que sean necesarios para cumplir satisfactoriamente este compromiso, en un todo de acuerdo 

con la documentación que integra el antes mencionado Pliego, por un Monto Total en pesos  

$......................... (Pesos.……….................................................) con el Impuesto al Valor Agregado 

incluido, correspondiente al mes anterior a la apertura de sobres, en el plazo establecido en las Bases 

y Condiciones Particulares, sin anticipo financiero, que representa un ..............%,  de* 

........................................ respecto el presupuesto estipulado en Pliego de Bases y Condiciones 

Particulares. 

 

   Como garantía de la oferta se adjunta .…………….. .................................... 

Por valor de Pesos..............................($.………….............) . 

 

Firma y Sello del Representante Técnico                                       Firma y Sello del Proponente 

Matrícula N°                                                                                       D.N.I. 

D.N.I. 

*(aumento o reducción) 
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ANEXO II 

 

CONOCIMIENTO DEL PLIEGO DE LLAMADO A LICITACIÓN 

 

DECLARACIÓN JURADA 
            

 
    Declaro/amos bajo juramento, conocer y aceptar como único documento 

válido, en todo su contenido el Pliego Oficial de Llamado a Licitación que se encuentra en la sede del 

Instituto Provincial de la Vivienda, en el Departamento de Compras y Licitaciones, sito en Lavalle 92 

de Ciudad, incorporado a expediente Nº ………………………….., correspondiente a la OBRA 

................................................., Departamento .................., Mendoza, para la construcción de las 

obras estipuladas, sometiéndome/nos a lo dispuesto por el Pliego Oficial como parte integrante de la 

Documentación Contractual. 

  Asimismo, acepto que en caso de resultar adjudicado y previo a la firma del Contrato, se 

firmará en todas sus fojas el Pliego Oficial existente en la sede del Instituto Provincial de la Vivienda, el 

que se considerará parte integrante del Contrato. Dicho Pliego consta de: 

 Pliego de Bases y Condiciones Generales, 

 Pliego de Bases y Condiciones Particulares, 

 Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares,  

 Anexos, Notas Aclaratorias y Comunicados, 

 Planos Generales y de Detalles, y 

 Presupuesto por rubro y general. 

        

 

 

                                                                                    

Firma y Sello del Representante Técnico                                       Firma y Sello del Proponente 

Matrícula N°                                                                                       D.N.I. 

D.N.I. 
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ANEXO III 
 
 

CONOCIMIENTO DEL SITIO 
 
 
 

DECLARACIÓN JURADA 

 
 
 

 

Declaro/amos bajo juramento, haber visitado la Sede IPV donde se ejecutará la OBRA 

..………………………........................................, Departamento .................................., Mendoza, para 

las obras estipuladas en Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares, habiendo tomado 

conocimiento del sitio y las condiciones en las que se realizará la obra, y de la situación física del 

lugar, por haberme/nos interiorizado de todos y cada uno de los pormenores técnicos vinculados al 

mismo y que se hallan contenidos en el Expediente que dio origen al presente llamado.  

Asimismo, declaramos que toda la información referenciada ha sido tomada en consideración para la 

elaboración de nuestra propuesta técnica y comercial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma y Sello del Representante Técnico                                       Firma y Sello del Proponente 

Matrícula N°                                                                                       D.N.I. 

D.N.I. 
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ANEXO IV 

 

 

CONSTANCIA DE VISITA  AL SITIO 
 
 
 

 
NO CORRESPONDE SU PRESENTACIÓN. QUEDA BAJO RESPONSABILIDAD DEL OFERENTE 

LA VISITA AL LUGAR DONDE SE EJECUTARAN LAS OBRAS. 
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ANEXO V-A 

 

RENUNCIA AL FUERO FEDERAL  
 

DECLARACIÓN JURADA 

 

 
 
 

  Declaro/amos que para cualquier cuestión administrativa o judicial que se suscite entre 

las partes, se aceptará la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Provincia de Mendoza, 

haciendo renuncia, mediante la presente, al Fuero Federal. 

  A los efectos de notificaciones declaro/mos que el domicilio legal y especial del 

proponente se encuentra en: 

 

 

Domicilio Legal:  

Calle:............................................................... 

Distrito:............................................................ 

Departamento:................................................. 

Número teléfono fijo:.........................................; Número Teléfono celular:.................................. 

Dirección Correo electrónico:............................ 

Domicilio Especial:  

Calle:............................................................... 

Distrito:............................................................ 

Departamento:................................................. 

Número teléfono fijo:.........................................; Número Teléfono celular:.................................. 

Dirección Correo electrónico:............................ 

 

 

Firma y Sello del Representante Técnico                                       Firma y Sello del Proponente 

Matrícula N°                                                                                       D.N.I. 

D.N.I. 
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ANEXO V - B 

 

DECLARACIÓN JURADA DE CARGO DE HONORARIOS 

PROFESIONALES 
 
 

A los ………………días del mes de …… del año 20..., los que suscriben, oferente y 

representante técnico, declaran bajo juramento que se hacen cargo de la totalidad de los 

honorarios profesionales y gastos correspondientes a toda y cualquier documentación técnica 

que se haya elaborado o que sea necesario confeccionar a los fines del cumplimiento de todas 

las exigencias necesarias para la ejecución de la obra, concluyendo con la entrega de todos 

los planos conforme a obra y certificados finales expedidos por las reparticiones 

correspondientes, liberando de toda responsabilidad y demanda al Instituto Provincial de la 

Vivienda. 

  

 

............................................     ....................................                    
           Representante Técnico      Oferente 

Matrícula             DNI 
DNI 
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ANEXO VI  
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ANEXO VII 

TABLA DE DOSAJES PARA MEZCLAS Y HORMIGONES 

Tipo Mezcla    para 

Proporción en volumen 
Cantidad  necesaria para 1,00 m3 

de pastón 

C
e

m
e

n
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a
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n
a

  F
in

a
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o
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fu
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e
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n
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e
s
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R
ip
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P
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d
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 b
o

la
 

H
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ró
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g
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1 
Mampostería  
en general 

1   6    190   1.1    

2.1 
Mampostería  
Sismorresistente Tipo 1 

1 4  12    125 215  1.1    

2.2 
Mampostería  
Sismorresistente Tipo 2 

1 1  5    295 130  1.1    

2.3 
Mampostería  
Sismorresistente Tipo 3 

1   3    510   1.1    

3 
Mampostería Tabiques 

Lad. Pand/Hueco 
1   4    400   1.1    

4 
Mampostería bloques 
Hormigón 

1   3    510   1.1    

5 
Mampostería hidrófuga   
5 primeras hiladas 

1   3   0.05 500   1.1   25 

6 
Revoques interiores 

Comunes 
1   10    150   1.1    

7 
Revoques exteriores  

Comunes 
1   5    225   1.1    

8.1 
Enlucidos interiores 

(finos a la cal) 
1 4 12     135 240 1.2     

8.2 
Enlucidos exteriores 

(finos reforzados) 
2 3 10     310 210 1.1     

9.1 
Revoque impermeable 

Grueso 
1   3   0.05 500   1.1   10 

9.2 
Revoque impermeable 

Fino al fieltro 
1  2    0.05 750  1.1    37 

10 
Enlucido  impermeable 

(a la llana) 
1      0.05 

215
0 

     110 

11 
Aislación horizontal 
(paramentos del suelo) 

1   3   0.05 500   1.1   25 

12 
Colocación  
Revestimientos 

2 3 12     270 180 1.1     

13 
Colocación de mosaicos y 
baldosas 

1 2  8    190 160 1.1     

 
14.1 

Contrapiso interior 
       E= 10 cm. 

1   5 7   180   0.5 0.7   

 
14.2 

Contrapiso exterior 
       E= 12 cm. 

1   4 5   200   0.5 0.7   

 
15 

Carpeta asiento 
Cerámico/parquet. 

1 1  6    250   1.1    

 
16.1 

Solados hormigón 
      Capa base 

1   3 4   250   0.5 0.7   

 
16.2 

Solados hormigón 
 capa terminación 

1   3    500   1.1    

 
17 

Hormigón simple 
   
Dosificación racional por peso: cemento, relación agua/ cemento (A/C), tamaño 
máximo de áridos y asentamiento según Especificaciones Técnicas Generales 
vigentes. 

 
18 

Hormigón  ciclópeo 

 
19 

Hormigón armado 
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ANEXO VIII 

 

DECLARACIÓN JURADA 

CONTENIDO DE DOCUMENTACION PUBLICADA 

EN WEB 
   
 
 Declaro/amos bajo juramento conocer la documentación publicada en la 
página Web del Instituto Provincial de la Vivienda, correspondiente a la presente 
Licitación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma y Sello:                                                                                           Firma y Sello del Proponente 

Representante Técnico                                                                            D.N.I. 

Matrícula N° 

DNI: 
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ANEXO IX-A 
PLAZO DE OBRA HASTA 90 DÍAS CORRIDOS 

 

 

 
NOTA: LA CURVA DE INVERSIONES DEBERÁ EXPRESAR EN ORDENADAS LA 

INVERSION EN PORCENTAJE Y EN VALORES MONETARIOS (VER ARTÍCULO 16 DEL 
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES). 
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ANEXO IX-B (si correspondiere) 
PLAZO DE OBRA 300 DÍAS CORRIDOS 

 

BANDAS ADMISIBLES 

PLAZO DE OBRA: 10 MESES
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NOTA: LA CURVA DE INVERSIONES DEBERÁ EXPRESAR EN ORDENADAS LA 

INVERSION EN PORCENTAJE Y EN VALORES MONETARIOS (VER ARTÍCULO 16 DEL 
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES). 
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ANEXO IX-C (si correspondiere) 
PLAZO DE OBRA 365 DÍAS CORRIDOS 

 

BANDAS ADMISIBLES

PLAZO DE OBRA: 12 MESES
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NOTA: LA CURVA DE INVERSIONES DEBERÁ EXPRESAR EN ORDENADAS LA 

INVERSION EN PORCENTAJE Y EN VALORES MONETARIOS (VER ARTÍCULO 16 DEL 
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES). 
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ANEXO X-A 
FORMULARIO DE ORDENES DE SERVICIO 

 

 
 

 OBRA …………………...................... 

 

                                          ORDEN DE SERVICIO N°                

         Fecha      /     /        .    Hora:  

                  Empresa:  

                                    Expediente I.P.V. N°  

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 
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ANEXO X- B 
FORMULARIO DE NOTAS DE PEDIDO 

 

 
 

  OBRA …………………….................... 
NOTA DE PEDIDO 

 

                                          NOTA DE PEDIDO N°                

   Fecha      /     /        .    Hora:  

                  Empresa:  

                                    Expediente I.P.V. N°  

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 
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ANEXO X-C 
FORMULARIO DE INSPECCION DE H Y S 

 

 
   

OBRA ………………......................... 
INSPECCION DE H Y S 

 

                                          INSPECCION DE H Y S N°                

   Fecha      /     /        .    Hora:  

                  Empresa:  

                                    Expediente I.P.V. N°  

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 
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ANEXO XI  PLAN DE TRABAJO MODELO 
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ANEXO XII 
HIGIENE Y SEGURIDAD – MEDICINA LABORAL 

NORMAS PARA CONTRATISTAS 
 
Artículo 1º: Introducción 
Es propósito del instituto Provincial de la Vivienda asegurar que en todos aquellos Trabajos u 
Obras contratadas por el IPV con Terceros se cumplimenten las Normas de Prevención e 
Higiene y Seguridad en el Trabajo, enmarcado en los requerimientos del Decreto 
Reglamentario 911/96 de la Ley 19.587/72, de Higiene y Seguridad en el Trabajo y Ley 
24.557/95 de Riesgos de Trabajo. 
La presente, tiene por Objeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos 
generales en materia de prevención, que deben observar y cumplimentar los Contratistas del 
IPV y todo el personal que trabaje en relación de dependencia con ellos, incluyéndose en 
estos los subcontratistas y eventuales, con el fin de la prevenir todo daño que pudiere 
causarse a la vida y a la salud de los trabajadores por las condiciones de su trabajo y crear 
las condiciones para que la Higiene y Seguridad sea una responsabilidad del conjunto de la 
organización. 
Las actividades preventivas en la producción de obras deben ser implementadas, 
administradas, coordinadas, controladas y evaluadas, considerando que el beneficio 
generado abarca tanto a los trabajadores como a los empresarios y profesionales, por lo 
tanto a todos los agentes del emprendimiento. Toda gestión preventiva en la construcción 
debe contemplar enfoques particulares respecto a la salud y seguridad, como factor integrado 
al proceso productivo. 
Los efectos del cumplimiento del artículo 5º, inciso a) de la Ley 19.587, las prestaciones en 
materia Servicios de Medicina del Trabajo y de Higiene y Seguridad en el Trabajo, 
deberán ser realizadas por graduados universitarios, de acuerdo al detalle que se fija en 
esta reglamentación. 
IMPORTANTE: TANTO EL PROFESIONAL DESIGNADO POR EL INSTITUTO PROVINCIAL 
DE LA VIVIENDA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS DE HIGIENE Y 
SEGURIDAD Y MEDICINA LABORAL COMO EL INSPECTOR DE OBRA, TENDRAN LA 
FACULTAD DE PARALIZAR LOS TRABAJOS EN LA OBRA POR INCUMPLIMIENTO DE 
LO INDICADO EN EL PRESENTE ANEXO. 
 

Artículo 2º: Marco legal 
A los efectos de que las empresas Contratistas y/o los Contratistas en particular cumplan con 
lo estipulado en la legislación específica, deberán considerar Legislación Vigente: 

 Ley 24.557/95 Riesgos de Trabajo 

 Ley 19587/72 Higiene y Seguridad en el trabajo. Dto. Reglamentario 351/79. 

 Decreto Reglamentario 911/96 y complementarios 

 Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el trabajo y Medio Ambiente 
según correspondan a la actividad que el contratista desarrollará. 

 Ley 22250/80 Régimen Laboral de la Industria de la Construcción 

 Leyes y decretos de Salud y Seguridad en la Construcción. 

 Ley de Tránsito Transporte. 

 Normas Generales y Específicas de Seguridad e Higiene Laboral del IPV                  

 Normas de aplicación a trabajos determinados, cuya normalización sea dispuesta por 
otras vías. 

 Cualquier otra disposición, Resolución, etc., vigentes. 
 
Artículo 3º: Responsabilidad del Contratista 
El Contratista es el principal y directo responsable del cumplimento de los requisitos 
establecidos en la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo, por parte de todo el 
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personal y subcontratista, contemplando realizar las acciones y la provisión de recursos 
materiales y humanos necesarios a ello, procurando: 

 Crear y mantener las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo que asegure la 
protección física, mental y el bienestar de los trabajadores. 

 Reducir la siniestralidad laboral a través de la prevención de los riesgos derivados del 
trabajo. 

 Planificar las actividades integradas de protección de acuerdo a las tareas, 
cumpliendo lo establecido por Ley 19 957. 

 Adecuar las instalaciones de las obras en construcción, según se establezca en un  
plan estratégico previamente elaborado, en defensa de la vida, la salud y la integridad 
física del trabajador. 

 Capacitación laboral dirigida a todos los trabajadores afectados a obras, con el objeto 
de prevenir los riesgos propios y ajenos de cada uno, con acciones previas al inicio de 
la tarea o durante, según resultare de la circunstancia eventual. 

 Afectación de personal idóneo para el diseño integrado de las prevenciones previas y 
mantenimiento de las mismas, en forma adecuada y compatible con la naturaleza de 
las tareas. El personal afectado será el legalmente autorizado para diseñar, controlar 
y corregir las acciones previamente planificadas.  

 
Artículo 4º: Servicio de seguridad e higiene en el trabajo 
Todo Contratista tiene la obligatoriedad de contar para la ejecución de sus obras o trabajos 
un Servicio de Seguridad e Higiene, encargado de cumplir con los requerimientos del 
decreto 911/96 reglamentario de la ley Nacional 19587 y la Ley 24557 de Riesgos del 
Trabajo, en forma permanente en la obra que se encargue del planeamiento, la coordinación, 
la supervisión y el seguimiento integral de su patrimonio, las tareas diarias y del personal que 
en ella labora.  Para lo cual contratará una ART y un Responsable de Higiene y Seguridad en 
calidad de auditor interno.    
Las prestaciones de Higiene y Seguridad deberán estar dirigidas por Técnico en Higiene y 
Seguridad Industrial (graduado universitario) según Res. SRT Nº 1830/05, modificatoria del 
art. 16 del Dto. 911/96. El ejercicio del la Dirección de las prestaciones de Higiene y 
Seguridad será incompatible con el desempeño de cualquier otra actividad o función en la 
misma obra en construcción. 
Los profesionales antes mencionados deberán acreditar su inscripción habilitación en el 
Registro de Profesionales del IPV (o el que lo reemplace). 
 
Artículo 5º: Servicio de medicina laboral 
El Contratista, en cumplimiento de los requerimientos que establece la ley de Higiene y 
Seguridad en el Trabajo y su Decreto Reglamentario (Ley 19.587- Decreto 911/96) deberá 
contar con un servicio encargado del traslado y atención médica para accidentes laborales y 
urgencias médicas de su personal. Tal servicio podrá ser: 
a) Servicio Médico Propio. 
b) Servicio Médico contratado, mediante convenio con Instituciones públicas o privadas. 
c) Sistema de Seguro (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) que incluya tal apoyo o 
prestación y la nómina completa de prestadores médicos. 

El servicio médico del Contratista deberá contar con una base de operaciones 
suficientemente cercana, de forma tal de brindar una rápida respuesta de emergencia. Para 
ello se deberá presentar un plan de contingencias o procedimiento de accidentes adecuado al 
lugar de trabajo. 
Cada uno de sus empleados deberá contar con una certificación médico laboral 
(preocupacional actualizado), que determine la aptitud psicofísica del mismo para la tarea 
propuesta según lo determina la legislación vigente.  
En caso de accidente se deberá presentar ante las autoridades de competencia del I.P.V. el 
parte médico de ingreso y el de egreso. 
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Artículo 6º: Condiciones de higiene y seguridad a cumplimentar 
Las condiciones básicas de Higiene y Seguridad que se deben cumplir en una obra en 
construcción desde el comienzo de la misma, serán las siguientes: 

a)  Baños individuales. De 5 a 10 operarios deberá existir 1 lavabo y 1 inodoro. Para 
el caso de la obra a ejecutar se solicitara como minimo la instalación de un baño 
quimico con las instalaciones en perfecto estado de funcionamiento. 
b)  Provisión de agua potable. 
c)  Construcción de la infraestructura de campamento (en caso de ser necesario). 
d)  Disponer de vehículos apropiados para el transporte de personal (en caso de ser 
necesario). 
e) Entrega de todos los elementos de protección personal para el momento de la 
obra que se trate, de cuerdo a los riesgos existentes, con la excepción de la ropa de 
trabajo. 
f)  Implementación del Servicio de Higiene y Seguridad y la confección del Legajo 
Técnico. 
g) Elaboración de un programa de Capacitación de Higiene y Seguridad y realización 
de la instrucción básica inicial para el personal en la materia. 
h) Ejecución de las medidas preventivas de protección de caídas de personas o de 
derrumbes, como colocación de barandas, vallas, señalización, pantallas, 
subamurado, según corresponda. 
i) Acometida trifásica: deberá contar con Tablero Principal metálico apto para 
intemperie con grado de protección IP65. Este tablero contará con: 

- Llave general de corte termo magnética tetrapolar (cuatro polos) de calibre 
32A. (Nomenclatura: 4x32A) Marca Siemens o Schneider Industrial. Uno toma 
corriente de 10 Amper y uno tomacorriente de 20 Amper. 

- Aguas abajo se instalará un disyuntor diferencial tetrapolar tipo estándar 
(corriente de fuga Im=30mA) de corriente nominal In=40A. Marca Siemens o 
Schneider Industrial 

- Sólo en caso de existir más de un circuito de salida, se colocarán 
protecciones termo magnéticas en cada uno de ellos. 

- Este tablero tendrá una descarga a tierra consistente, como mínimo, en una 
jabalina de cobre copperweld con alma de acero de 1.5m de longitud y 5/8” 
de diámetro, carbonilla o gel para puesta a tierra, caja y prensacable de tierra. 

- Cada toma corriente que hubiera en ellos, deberá estar protegido por llave 
termo magnética. 

j)  Instalación de un extinguidor de polvo químico triclase ABC, cuya capacidad sea 
diez kilogramos (10 kg) y otro en oficina técnica de la Inspección de Obra. 
k)  Protección de los accionamientos y sistemas de transmisión de las máquinas 
instaladas. Toda máquina en uso debe tener los correspondientes protectores 
mecánicos como eléctricos. 

A partir del Acta de Inicio de Obra y a medida que se ejecuta la misma, se deberá cumplir con 
lo que establece el Decreto N° 911/96, y en especial se cumplirán los siguientes plazos: 
A los siete (7) días de Inicio de Obra: 
a) Entrega de la ropa de trabajo al personal de obra. 
b) Entrega de elementos de protección personal al personal de supervisión del Instituto 
Provincial de la Vivienda según Art. 21 del P.B.C.P.. 
 
 
A los quince (15) días de Inicio de Obra: 
a) Completar la capacitación básica en Higiene y Seguridad al personal. 
b) Instalar carteles de seguridad en obra. 
d) Completar la protección de incendio. 
e) Adecuar el orden y la limpieza de la obra, destinando sectores de acceso, circulación y 
ascenso en caso de corresponder, seguros y libres de obstáculos. 
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Artículo 7º: Documentación 
El Contratista deberá confeccionar y mantener actualizado el LEGAJO TECNICO (Legajo de 
Higiene y Seguridad), el que deberá estar rubricado por el Responsable habilitado en Higiene 
y Seguridad en el trabajo, Representante Técnico y por su ART y será exhibido a la autoridad 
competente, a su requerimiento. 
El Legajo Técnico estará constituido por la documentación generada por la Prestación de 
Higiene y Seguridad para el control efectivo de los riesgos emergentes en el desarrollo de la 
obra. Contendrá información suficiente, de acuerdo a las características, volumen y 
condiciones bajo las cuales se desarrollarán los trabajos, para determinar los riesgos más 
significativos en cada etapa de los mismos. Además, deberá actualizarse incorporando las 
modificaciones que se introduzcan en la programación de las tareas que signifiquen 
alteraciones en el nivel o características de los riesgos para la seguridad del personal. 
Independientemente de los requisitos establecidos en el artículo 20 del Decreto N° 911/96, el 
Legajo Técnico de obra deberá completarse con lo siguiente: 
a) Memoria descriptiva de la obra. 
b) Programa de prevención de accidentes y enfermedades profesionales de acuerdo a los 
riesgos previstos en cada etapa de obra (se lo completará con planos o esquemas si fuera 
necesario). 
c) Programa de capacitación al personal en materia de Higiene y Seguridad. 
d) Registro de evaluaciones efectuadas por el servicio de Higiene y Seguridad, donde se 
asentarán las visitas y las mediciones de contaminantes. 
e) Organigrama del Servicio de Higiene y Seguridad. 
 
Artículo 8º: Capacitación 
El Contratista tendrá la responsabilidad de desarrollar planes de capacitación para su 
personal, debiendo comunicar al I.P.V. acerca del programa, su contenido y el cronograma de 
cumplimiento, dejando constancia en el Legajo Técnico. 
Dentro de los temas se incluirán: 

 Secuencias a seguir antes una emergencia en la dependencia.  

 Servicios de ART 

 Prevención de Accidentes.  

 Prevención de riesgos laborales. 

 Prevención de incendios y lucha contra el fuego.  

 Todo ello con relación a la tarea a realizar. 
 
Artículo 9º: De las partes intervinientes 
9.1. Responsabilidad de la Contratista. 
El contratista es responsable de todos los accidentes de trabajo que ocurran a su 
personal, con motivo de las obligaciones que asume en cada contratación y de sus 
consecuencias, como así también de comunicación, confección de la documentación y 
presentación ante los entes de regulación, sin que puedan trasladarse estas obligaciones 
a la Organización. Además, deberán hacerse cargo de la atención médica de su personal, 
internación, rehabilitación e indemnización, según corresponda. 
                
9.2. Responsabilidad del Personal 
Tomará conocimiento y cumplirá con las indicaciones e instrucciones de Medicina Laboral, 
Seguridad e Higiene.                                      
El uso de los elementos de Protección Personal requeridos, de acuerdo al tipo de tarea que 
realice será obligatorio. 
Deberá usar la vestimenta provista y no podrá realizar la tarea con el torso desnudo. 
El personal del Contratista mantendrá en todo momento orden y limpieza en su lugar de 
trabajo, respetando las normas de convivencia para con la comunidad. 
             

9.3. Prohibiciones a todo el Personal 
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Ingreso a la obra sin los elementos mínimos de seguridad (casco, ropa adecuada, calzado de 
seguridad). 
Está prohibido hacer fuego o emplear elementos que sean fuentes de ignición, en lugares 
donde se almacenen, manipulen productos inflamables y/o explosivos, como así también 
donde exista presencia de gases en el ambiente o cualquier otro lugar considerado de riesgo 
o no autorizados. 
No está permitido preparar comidas, salvo que se efectúe en lugares expresamente 
autorizados por la inspección del contrato o SHL. 
Está prohibido introducir y consumir bebidas alcohólicas, de cualquier tipo, en la zona de 
trabajo. 
No se permite desarrollar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o bajo la influencia 
de psicotrópicos, la que deberá abandonar el lugar de trabajo. Será responsabilidad del 
Contratista, retirarlo del lugar de trabajo, y avisar al municipio.          
Salvo el caso especifico de contratación de personal de servicios especiales de seguridad y 
de acuerdo a condiciones que establezcan leyes y/o reglamento, está prohibida la portación 
de armas. 
Está prohibido el uso de red de agua contra incendios o elementos extintores de incendios 
para fines que no sean específicos, salvo expreso requerimiento por parte del responsable de 
SHL de la dependencia.      
Está prohibida la tenencia de animales dentro del ámbito de la Obra, salvo que el mismo 
fuera solicitado en el contrato. 
 
Artículo 10º: Personal del Contratista 
Antes de iniciar los trabajos el Contratista presentará, la nómina del Personal afectado a la 
obra, adjuntando copia para ser entregada a la Inspección de IPV y consignando: 
  -   Cantidad del personal. Nombres y Apellidos. Domicilio. 
  -   Función. 
  -   Edad. 
  -   Número de legajo Personal - Documento de Identidad. 
  -   Certificado de aptitud médica (preocupacional). 

Así mismo el contratista tiene la obligación de comunicar, por escrito y por las vías 
pertinentes, todo cambio en su planta de personal, antes de que él o los operarios comiencen 
a prestar servicios. Lo mismo se requerirá de las empresas subcontratistas. 
   
Artículo 11º: Botiquín de primeros auxilio 
Este elemento se dispondrá en lugares accesibles para el personal, en caso de accidente, 
conteniendo suficiente cantidad de vendajes y demás elemento de curaciones de 
emergencia. El listado de los elementos de primeros auxilios será referido por el servicio de 
medicina laboral del contratista (Articulo 10-Ley Nº 19.587). 
Los botiquines estarán a cargo de personal, perteneciente al contratista, convenientemente 
capacitado. 
               
Artículo 12º: Provisión de vianda para el personal 
NO CORRESPONDE. 
 
Artículo 13º: Manejo de la emergencia 
Ante cualquier emergencia declarada en el área que labora El Contratista, dará aviso 
inmediatamente de lo acontecido y colaborará, a petición, en la solución de la emergencia. 
En caso de contingencia el personal del contratista deberá operar en el siniestro en forma 
efectiva y a disposición del IPV. 
El personal deberá estar instruido para combatir cualquier principio de incendio y estar 
familiarizado con los equipos con que se cuenta. 
Fuera del área de trabajo, motivo de la prestación, y en casos de incendios, El contratista 
prestará colaboración en tareas de apoyo solamente a pedido.  
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Artículo 14º: Responsabilidad en higiene y seguridad 
El responsable de Higiene y Seguridad, es el responsable del cumplimiento, por parte del  
Contratista, no sólo de las obligaciones emergentes de relación contractual, sino también de 
las disposiciones, obligaciones y responsabilidades que fija la presente Norma. Cada 
Dependencia deberá instrumentar y/o adecuar sus procedimientos a efectos que las 
obligaciones de la presente, queden explícitamente señaladas, como tal, en los contratos 
respectivos. 
El responsable de Higiene y Seguridad, antes de iniciarse la efectivización de la relación de 
contractual, debe interiorizar al Contratista, acerca de los riesgos y cuidados emergentes y 
generados por la actividad. 
Esta norma se da a partir de los aspectos precedentemente señalados, mismos que deben 
ser considerados por el Contratista y formar parte de la planificación y programación de los 
trabajos. 

 
Artículo 15º: Régimen de sanciones 
No serán aceptadas las excusas que pudieran presentar los contratistas a raíz de 
inconvenientes ocasionados en la dependencia por falta de conocimiento de la presente 
norma o de otra disposición que pudiera regir su actitud. 
El contratista se hará pasible de las penalidades que resulten de las faltas cometidas de 
acuerdo a lo especificado en cada Contrato, y en concordancia con la Normativa vigente al 
respecto. 
La Administración se reserva la facultad de aplicar multas por no cumplimiento de la 
obligaciones de Higiene y Seguridad según art. 90 del Pliego de Bases y condiciones 
Generales. 
 
Artículo 16º: Programa de seguridad para la construcción 
El Programa de Seguridad para la actividad de la construcción se incorporará el Legajo 
Técnico y como mínimo deberá cumplir y contener lo siguiente: 
a) Se confeccionará un programa por obra o emprendimiento ya sea que el empleador 
participe como contratista principal o bien como subcontratista, según lo establecido en el 
artículo 6º del Anexo del Decreto Reglamentario N° 911/96. 
b) Contendrá la nómina del personal que trabajará en la obra y será actualizado 
inmediatamente, en casos de altas o bajas. 
c) Contará con identificación de la Empresa, del Establecimiento y de la Aseguradora. 
d) Fecha de confección del Programa de Seguridad. 
e) Descripción de la obra y sus etapas constructivas con fechas probables de ejecución. 
f)  Enumeración de los riesgos generales y específicos, previstos por etapas. 
g) Deberá contemplar cada etapa de obra e indicar las medidas de seguridad a adoptar, para 
controlar los riesgos previstos. 
Será firmado por el Empleador, el Representante Técnico, el Director de obra y el 
Responsable de Higiene y Seguridad de la obra, y será aprobado, por un profesional en 
higiene y seguridad de la Aseguradora en Riesgos del Trabajo. 
 
Artículo 17º: Aspectos particulares 

Los aspectos particulares de cada tipo de trabajo, serán aplicados con criterio y sentido 
común dependiendo en cada caso de la situación particular generada por el ambiente de 
trabajo, el tipo y el análisis de riesgos. Se pretenden transmitir las obligaciones al Contratista, 
para que sean puestas en práctica por el mismo, para la prevención de accidentes, 
enfermedades y daños a la propiedad. 

 Planificación física: Previo al inicio de las obras la Contratista deberá presentar a este 
IPV (gráficamente) plano de la organización física de las distintas áreas de trabajo, 
diferenciando los sectores donde se ejecutarán obras, de aquellas destinadas a la 
transformación de materia prima, depósitos, servicios, obrador, oficina de Inspección etc.  
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 Circulaciones: se deberá incluir la estructura circulatoria necesaria a los trabajos de 
construcción, diferenciando y/o demarcando los correspondientes a circulación vehicular 
de la peatonal. 

 Servicios para obra: El Director Técnico estimará el lugar para la instalación del obrador, 
y la determinación del espacio necesario para el desplazamiento de materiales, 
herramientas, máquinas y estacionamiento de vehículos. Todas las instalaciones 
destinadas a la distribución de agua y particularmente de energía eléctrica deberá 
preverse de tal modo que se asegure la vida de las personas que trabajen. Las 
instalaciones eléctricas, aéreas, deberán estar montadas sobre postes debidamente 
asegurados y señalizados, previendo que las derivaciones de uso terminen en cajas 
tableros con la correspondiente protección (Llaves térmicas, disyuntor, enchufes 
trifásicos/monofásicos). La toma principal de energía eléctrica tendrá igual protección que 
las anteriores, pero con capacidad suficiente para alimentar y proteger todo el servicio. 
Igual tratamiento se dará a la iluminación de obra. Se proveerá la evacuación y disposición 
de desechos cloacales y aguas servidas. 

 Señalización: Todos los sectores de trabajo y/o transformación de materia prima 
debidamente confinada, deberán estar señalizados indicando zonas de prohibición, 
alertando el peligro por tareas en ejecución. Los trabajos eventuales o temporales (Zanjas, 
excavaciones etc.) estarán señalizados/balizados con los elementos necesarios de 
protección, evitando en lo posible combinarlos con otras tareas. Para la señalización 
nocturna con carteles, se utilizará material retroreflectivo. En horas nocturnas se utilizarán, 
además, balizas de luz roja o amarilla. Las balizas de las denominadas de fuego abierto, 
serán minimizadas y utilizadas como último recurso, teniendo en cuenta el riesgo incendio 
o de lesiones a personas, además de su ineficiencia en días de viento o lluvia. El 
contratista será responsable de tener correspondientemente balizada la zona durante las 
24 Horas todos los días mientras dure la obra. Los elementos de señalización deberán 
presentarse previo a comenzar las actividades contractuales. 

 Equipos, elementos y Medidas de Protección personal y grupal: El Contratista 
proveerá a su personal, de todos los elementos de protección necesarios, a fin de 
desarrollar las tareas en condiciones de Seguridad e Higiene y tomará los recaudos 
necesarios respecto a Medidas de Protección. El personal del contratista que no 
cumpla con el uso de los elementos de protección personal provistos, será 
separado inmediatamente de la zona de trabajo. Se responsabilizará directamente al 
contratista, por las demoras e interrupciones que tales hechos demanden. Así 
mismo, uniformará a su personal y colocará distintivos en la indumentaria de sus operarios 
para lograr una rápida identificación. Las planillas de entrega de Elementos de Protección  
Personal de cada operario deberán estar a disposición de la inspección, en cuanto estas 
sean requeridas. 

 Orden y Limpieza: Será obligatorio el mantenimiento y control del orden y limpieza en 
toda obra como condición indispensable para evitar accidentes., debiendo disponerse los 
materiales, herramientas, desechos, etc., de modo que no obstruyan los lugares de trabajo 
y de paso. Deben eliminarse o protegerse todos aquellos elementos punzo-cortantes como 
hierros, clavos, etc., que signifiquen riesgo para la seguridad de los trabajadores. El sector 
involucrado, deberá ser mantenido limpio de todo material proveniente de la obra. 

 Prevención y Protección contra Incendio: deberá preverse el conjunto de condiciones 
que se debe observar en los lugares de trabajo y todo otro lugar, vehículo o maquinaria, 
donde exista riesgo de fuego. El responsable de Higiene y Seguridad definirá la tipología y 
cantidad mínima de elementos de protección y de extinción de incendios y deberá 
inspeccionarlos con la periodicidad que asegure su eficaz funcionamiento. 

 Zanjeo: Si fuera necesario ejecutar zanjas, y en especial si fueran de profundidad 
apreciable, se tendrá preferente cuidado en considerar el tipo de terreno, su compactación, 
la proximidad de rutas y calles, etc., adoptando en consecuencia las prevenciones 
correspondientes. Las zanjas serán correspondientemente entibadas y contenidas sus 
muros para evitar desplomes. Se deberá consultar a los organismos por la zona para 
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verificar para determinar la presencia de cables eléctricos, cañerías, etc., con el objeto de 
evitar daños a los mismos, y accidentes personales. En todo momento se mantendrá libre 
el espacio para la circulación del personal en caso de emergencia. 

 Trabajos especiales: Los trabajos de soldaduras, esmerilado, amolado, etc., deberán 
efectuarse siguiendo los procedimientos, debiendo tomar los recaudos para establecer 
métodos y sistemas de trabajo que propendan a la seguridad. Los trabajos que por sus 
características, y/o naturaleza impliquen o presenten riesgos, como ser: levantamiento y 
movimientos de objetos pesados; excavaciones; limpieza de equipos, tanques o 
recipientes que hayan contenido productos químicos, u otros que puedan incidir en la 
salud de los operarios, deberán regirse por las normas SHL existentes en cada caso y las 
instrucciones que al respecto se ordenen. Cualquier problema en el procedimiento u 
organización deberá ser notificada. 

 Máquinas, Equipos y Herramientas: Las maquinas, vehículos, equipos, escaleras, 
andamios, dispositivos de iluminación, herramientas y demás elementos que se utilizan 
deberán estar en perfectas condiciones de uso y de conservación. Toda maquina, deberá 
poseer los aditamentos de seguridad que correspondiere, a fin de evitar accidentes y/o 
lesiones a sus operadores y ayudantes y disponer de la tarjeta de habilitación otorgada por 
su Servicio de Seguridad. Estos certificados serán auditados por el I.P.V.  Se deberán 
utilizar, en los trabajos, herramientas en perfectas condiciones de uso y retirar del servicio 
aquéllas que no ofrezcan garantías a la seguridad.  El responsable de Seguridad e Higiene 
Laboral del Contratista, supervisará el cumplimiento de dicha normativa informando en el 
Legajo Técnico. 

 Aparatos sometidos a presión con o sin fuego: Deberán contar con la habilitación e 
inscripción en la Subsecretaría de Trabajo. Fundamento Legal  Res. 2136 / 01 STSS. 

 Andamios: como conjunto y cada uno de sus elementos componentes deberán estar 
diseñados y construidos de manera que garanticen la seguridad de los trabajadores. 
Cuando el andamio supere los dos metros de altura o durante su armado se debe utilizar 
en forma obligatoria y permanente el arnés de seguridad con su cabo o amarre de vida 
correspondiente. Los andamios deben cumplir con las condiciones de estabilidad, 
inmovilidad, especificidad y resistencia necesarias, anclados a un punto fijo, compatibles 
con la prestación a efectuar y tener instalados los dispositivos de seguridad referidos a 
protección contra caídas de objetos y de personas. Las plataformas de mas de dos metros 
(2,00m) de altura respecto al plano horizontal mas próximo, contará en todo su perímetro 
que de al vacío con una baranda superior ubicada a un metro (1mt.) de altura, una 
baranda intermedia a cincuenta centímetro (0,50m) de altura y un zócalo en contacto con 
la plataforma. Las barandas y los zócalos serán fijados con las tuercas de ajuste   
correspondientes quedando prohibido el reemplazo por atadura de alambre y así 
garantizar su rigidez. El ancho de la plataforma  deberá tener sesenta centímetros (0,60m) 
como mínimo con un ancho libre de treinta (0,30m) centímetros estando bien solidarizados 
al andamio. No se usarán tambores vacíos en reemplazo de caballetes o soporte para 
andamios. los andamios deben estar siempre despejados de obstáculos y exentos de 
grasas, aceites o cualquier otra sustancia que pueda originar caídas por resbalamiento. 
Los tablones u otros materiales que se utilicen como plataforma, deberán estar en 
perfectas condiciones, sin rasgaduras, quemaduras, empalmes, etc. 

 Escaleras: de mano: ofrecerán siempre las necesarias garantías de solidez, estabilidad y 
seguridad. Cuando sean de madera, los largueros serán de una sola pieza y los peldaños 
estarán bien ensamblados y no solamente clavados. Se prohíbe el empalme de dos 
escaleras salvo que cuenten con un dispositivo de seguridad preparado para ello. Las 
escaleras de mano de madera NO deben salvar más de 5 metros, quedando prohibido su 
uso para alturas superiores. 
De dos hojas: con garantía de solidez y protegidas adecuadamente las que no se deben 
pintar, salvo con pintura transparentes. Se deben apoyar en un plano firme y nivelado  
impidiendo que se desplacen sus puntos de apoyo. 
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

PINTURA ATENCION DE PUBLICO, HALL CENTRAL Y REPARACION DE ALERO HALL 

DE ENTRADA EXTERIOR EN INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA. 

 

ARTÍCULO 1º: GENERALIDADES 

La Contratista deberá verificar en obra todas las dimensiones, cotas y/o cualquier otra 

medida de la misma que sea necesaria para la realización y buena terminación de los 

trabajos asumiendo todas las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para 

subsanar los inconvenientes que se presenten. Deberá verificar todas las dimensiones y 

datos técnicos que figuran en planos, croquis y especificaciones, debiendo llamar 

inmediatamente la atención de la Dirección Técnica sobre cualquier error de proyecto, 

omisión o contradicción. La interpretación de estas anomalías correrá por cuenta de la 

Inspección de obra y sus decisiones son vinculantes y obligatorias para el Contratista. Dará 

cumplimiento a todas las reglamentaciones vigentes municipales, normas y 

reglamentos nacionales y provinciales y/o leyes provinciales o nacionales sobre 

materiales, instalaciones, montajes, etc. Será responsable material de las multas y/o 

atrasos por incumplimiento y/o error. Por lo que estará a su cargo, el pago de las multas 

resultantes por infringir las disposiciones en vigencia. 

 

ARTÍCULO 2°: OBJETO Y UBICACION DE LAS OBRAS 

La presente licitación pública por ajuste alzado comprende lo siguiente: la reparación 

del alero en toda la superficie del mismo que se ubica en la entrada del edificio; la 

reparación de muros y pintura del sector de atención de público, hall central en la planta 

baja del Edificio del Instituto Provincial de la Vivienda sito en Calle Lavalle Nro. 92 esquina 

Calle San Juan de la Ciudad de Mendoza. 

 

ARTÍCULO 3°: DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Los trabajos contratados bajo la presente licitación incluyen toda la mano de obra, 

materiales y accesorios para la limpieza, refacción y pintado de muros, tabiques y 

carpinterías (madera y/o metálicas) ubicados en el sector de atención de público, hall central 

interior y exterior, circulación frente a informes, hall y pasillo a baños y alero según 

indicación en croquis (incluye: cinta de enmascarar, Tinner y/o aguarras, pinceles, rodillos, 

extensibles, escaleras, andamios, indumentaria y calzado acorde a la tarea a ejecutar 

según las normas, leyes y decretos nacionales y provinciales, barbijos, arnes y demás 

consumibles necesarios para llevar a cabo las obras contratadas en la presente 

licitación), del edificio del Instituto Provincial de la Vivienda. 
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Se deberán también ejecutar trabajos de: desmontar membrana existente, retiro de la 

capa completa de mortero hasta la losa de hormigón (retiro de los escombros hasta 

contenedor) colocación de membrana cementicia sobre losa y ejecución de capa nueva de 

mortero con pendientes hacia desagües,  pintado de la superficie con emulsión asfáltica, 

colocación de membrana geotextil y colocación de membrana liquida sobre techo del 

alero.  Se deberá retirar del lado inferior la capa de mortero de cielorraso existente en toda 

la superficie de alero para luego ejecutar un nuevo cielorraso aplicado el cual se pintara con 

pintura latex.   

Las obras descriptas en el presente pliego son de carácter indicativo y corresponden a las 

medidas técnicas mínimas a adoptar en los trabajos a realizar. Las obras y 

provisiones a ejecutar se subordinarán a las normas vigentes, y a las establecidas por la 

municipalidad, en vigencia al momento de la ejecución de los trabajos. La contratación es 

totalmente terminada. En el caso de interrumpir totalmente la circulación interna del sector 

afectado, la Contratista deberá prever pasarelas, vallando correctamente el área y 

colocando las indicaciones de seguridad correspondiente. 

 

ARTÍCULO 4°: REPARACION DE ALEROS HALL ENTRADA Y SUPERIORES. 

4.1. Reparación alero hall de entrada. 

4.1.1. Extracción de membrana y mortero existente. 

Se deberá desmontar la membrana existente (37,64 m2. aproximado)  y la capa de mortero 

hasta la losa en toda la superficie del techo (24,10 m2. aproximado) a verificar insitu por el 

oferente. Extracción de escombros: se deberá disponer un contenedor para retirar los 

mismos. 

 

4.1.2 Provisión y colocación de membrana cementicia  y mortero. 

Una vez retirada la membrana y la capa de mortero existente hasta la losa de hormigón, se 

procederá a proveer y colocar una membrana de tipo cementicia Marca LegaSeal 450,  Sika 

Monotop-107 Seal o superior en calidad sobre la  totalidad de la superficie del techo (37,64 

m2. aproximado), luego se realizara una nueva capa de mortero con pendientes entre 1% 

y 2% según plano hacia los desagües. El mismo será un mortero simple de dosificación 

3:1. 

 

4.1.3 Emulsión asfáltica y membrana geotextil. 

Provisión y colocación pintura asfáltica: una vez ejecutada  a nuevo la capa de mortero se 

procederá a colocar 2 manos de Emulsión Asfáltica Megaflex en toda la superficie (37,64 
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m2 aproximado) del techo y babetas, según indicación de la Inspección. 

Provisión y colocación de membrana geotextil: se deberá colocar membrana asfáltica 

transitable Geotextil Megaflex 40 Kg de peso (mínimo) por rollo y un espesor mínimo de 

4mm, en toda la superficie del techo y babetas (37,64 m2 aproximado) según indicación 

de la Inspección. Deberá ser soldada en toda la superficie de la misma no quedando 

burbujas de aire. 

 

4.1.4 Membrana liquida. 

Provisión y colocación de membrana liquida: se deberá colocar tres manos de 

membrana liquida fibrada Megaflex, Ormiflex o Sika. (color blanco) en toda la superficie 

del techo y babetas, según indicación de la Inspección. 

 

4.1.5 Exposición de armaduras en losa de alero. 

Para el caso de exposición de armaduras en la parte  inferior del alero se deberá proceder de la  

siguiente manera para su reparación: 

1. Descarnar el hormigón en la zona próxima a la exposición de hierro. 

2. Realizar una limpieza del hierro mediante un cepillo de acero, o amolado con cepillo de 

bronce hasta dejar el metal sin oxido. 

3. Proteger el metal mediante un convertidor de óxido. 

4. Reconstituir el hormigón mediante el uso de un mortero epoxi. 

 

4.1.6 Cielorraso aplicado en alero.  

Generalidades. 

Los cielorrasos, una vez terminados, serán absolutamente planos, sin 

irregularidades, no aceptándose la aparición de fisuras. Las superficies planas no podrán 

presentar alabeos, bombeos, depresiones; las curvas serán también perfectamente 

regulares, debiendo resultar, de la intersección de las distintas superficies, aristas 

rectilíneas o curvas. Las cornisas, gargantas, molduras, etc. deberán respetarse de acuerdo 

a la estética existente. 

Ejecución de cielorraso aplicado. 
Se deberá extraer todo el cielorraso existente llegando a la base de la losa para luego 

ejecutar un cielorraso aplicado a nuevo sobre metal desplegado (será de primera calidad, 

conformado por acero de bajo carbono SAE 1010), el cual se unirá a la losa existente 

con clavos de acero en forma de U o similar. 

Las características del cielorraso serán las siguientes: se deberá ejecutar un chicoteado 

sobre el metal desplegado en proporciones 1:3 (cemento:arena gruesa), el cual se 
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deberá incorporar un producto químico como puente de adherencia siendo el mismo 

sika latex o superior en calidad y prestación, se ejecutara un revoque grueso en 

proporciones 1:3 (cemento:arena) en toda la superficie del cielorraso con un espesor de 

1.50 cm, se ejecutara sobre el revoque grueso un revoque fino con espesor de 3mm y 

proporción 1:5 (cemento:arena fina) con hidrófugo sika®-1 o superior en calidad y 

prestación quedando listo para su pintura final.  

Al aumentar el espesor del nuevo cielorraso se deberán rediseñar los goteros 

existentes en su totalidad y presentar a la Inspección de IPV la o las propuestas para su 

aprobación. Dado el diseño curvilíneo exterior y las cuatro aberturas en círculo que 

presenta el alero, se deberá tener en cuenta que los materiales a utilizar en los goteros 

podrán ser de chapa prepintada con antioxido 3 por 1 (Ver existente) para luego darle dos 

manos de esmalte sintético blanco y dos manos de pintura látex ( Ver Art. 9 ). Los mismos 

se deberán fijar antes de colocar el metal desplegado. 

Una vez ejecutado estos trabajos se dará preparación final al cielorraso para ser pintado 

de acuerdo al Art. 9.1.2.. 

 

4.2. Reparación aleros superiores. 

4.2.1. Extracción de membrana. 

Se deberá desmontar la membrana existente (30,60 m2. aproximado) a verificar insitu por el 

oferente dejando en condiciones el sector para ejecutar el punto 4.2.2.. Se deberá ejecutar 

una babeta de 10 cm por 10 cm en todo el perímetro de unión entre el alero y el muro (51 

mts lineales aproximados). 

Extracción de escombros: se deberá disponer un contenedor para retirar los mismos. 

 

4.2.2 Emulsión asfáltica y membrana geotextil. 

Provisión y colocación pintura asfáltica: una vez ejecutada  la  babeta se procederá a 

colocar 2 manos de Emulsión Asfáltica Megaflex en toda la superficie (30,60 m2 

aproximado) del alero, según indicación de la Inspección. 

Provisión y colocación de membrana geotextil: se deberá colocar membrana asfáltica 

transitable Geotextil Megaflex 40 Kg de peso (mínimo) por rollo y un espesor mínimo de 

4mm, en toda la superficie del alero y babetas (30,60 m2 aproximado) según indicación 

de la Inspección. Deberá ser soldada en toda la superficie de la misma no quedando 

burbujas de aire. 

 

4.2.3 Membrana liquida. 
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Provisión y colocación de membrana liquida: se deberá colocar tres manos de 

membrana liquida fibrada Megaflex, Ormiflex o Sika. (color blanco) en toda la superficie 

(30.60m2) del alero y babetas, según indicación de la Inspección. 

 

ARTÍCULO 5°: PINTURA EN ALERO.  

Los trabajos a ejecutar consisten en: 

- Preparación de superficies mediante enduido, lijado y en los casos que se indiquen 

realizar los retoques necesarios para emparejar superficies. Para el caso de superficies 

tales como muros o cielorrasos que la Inspección considere; se dará una mano de 

fijador el cual será provisto por la Empresa Adjudicataria de las obras estipuladas en el 

presente pliego. 

- Preparación de superficie y pintado de las carpinterías. 

- Preparación de superficie y pintado del cielorraso del alero indicado en croquis que es 

parte del presente pliego. 

 

5.1. Preparación y pintado de cielorraso. 

Deberán ser lijados . En aquellos sectores en que los cielorrasos se encuentren dañados, la 

Contratista deberá removerlos, eliminando luego todo resto del mismo o polvo producto de 

la remoción. Para ello podrá utilizarse agua y/o aire a presión. Luego, deberá ejecutarse 

la restitución del cielorraso. La terminación de estos cielorrasos deberá ser tal que al 

realizar el trabajo de pintura, no se distingan los sectores reparados del resto del paramento.  

Luego de lijarlos logrando una superficie plana y libre de poros, fisuras, grietas u otro 

defecto, se procederá a la aplicación de una  mano de imprimación y dos manos de 

pintura al látex mate uso exterior. No se admitirán pinturas que provoquen 

desprendimiento por contenido de tiza, se aplicará en toda la superficie indicada en plano. 

El color será el indicado por el Supervisor del I.P.V. 

Cantidad aproximada: 32,56 m2 (a verificar insitu por los oferentes). 

 

ARTÍCULO 6°: PINTURA PLANTA BAJA.  

Los trabajos a ejecutar consisten en: 

- Preparación de superficies mediante enduido, lijado y en los casos que se indiquen 

realizar los retoques necesarios para emparejar superficies. Para el caso de 

superficies tales como muros, tabiques o cielorrasos que la Inspección considere; se dará 

una mano de fijador el cual será provisto por la Empresa Adjudicataria de las obras 

estipuladas en el presente pliego. 

- Pintura en las superficies indicadas. Cantidad aproximada: 665,94 m2 (a verificar insitu 
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por los oferentes) 

- Preparación de superficie y pintado de las carpinterías, tanto en la cara exterior como 

en la cara interior. Cantidad aproximada: 40,41 m2 (a verificar insitu por los oferentes). 

 

6.1. Preparación y pintado de superficies 

La Contratista deberá ejecutar estos trabajos previo al pintado de los paramentos de las 

oficinas, las carpinterías exteriores e interiores y los cielorrasos del sector intervenido. 

 

6.1.1 Preparación y pintado de paramentos. 

Todos los paramentos que vayan a recibir pinturas deberán ser acondicionados. 

Para ello la Contratista deberá lijarlos las veces necesaria de modo que la superficie 

quede libre de suciedad y/o grasitud. En aquellos sectores en que las superficies 

presenten oquedades y/o deterioros, la Contratista deberá salvarlos adecuadamente 

según la naturaleza del daño y lo que el arte del buen construir y hacer indique como 

solución idónea para cada situación particular, estando sujeta la misma a la aprobación 

del Supervisor del I.P.V.. La terminación de las reparaciones deberá ser tal que al realizar el 

trabajo de pintura, no se distingan los sectores reparados del resto del paramento. 

Luego se procederá a aplicar enduido plástico y posterior lijado tantas veces como sea 

necesario para lograr la uniformidad en la superficie del paramento. 

IMPORTANTE: En el caso que se produzcan daños en cañerías de instalación de agua, 

cloacas, electricidad, gas, etc. del edificio, la Contratista deberá proceder a su 

reparación inmediata. La ejecución de estos trabajos serán exclusivamente por cuenta y 

cargo de la Contratista. 

Luego de enduirlos y lijarlos logrando una superficie plana y libre de poros, fisuras, 

grietas u otro defecto, se procederá a la aplicación de tres manos de pintura al látex 

en muros, tabiques y cielorrasos. Se aplicará en toda la superficie indicada en plano. 

La pintura Latex para cielorrasos, muros y tabiques será de marca Tecnolatex antihongo para 

exterior, Loxon Exterior de Sherwin Williams o Alba; será provista por la Empresa en tarros 

de 20 lts sellados de fábrica y solo serán abiertos una vez que hayan sido verificados por la 

Inspección. Para el caso de cielorrasos se incorporara entonador negro dando un color 

tiza suave según requerimiento de la Inspección. 

El color de muros y tabiques será el indicado por la Inspección de I.P.V. Cantidad 

aproximada: 665,94 m2 (a verificar insitu por los oferentes). 

 

6.1.2 Preparación y pintado de carpintería metálica 

La carpintería metálica interior y exterior deberá prepararse para recibir posteriormente 
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la pintura correspondiente. Para ello deberá realizarse limpieza de la misma a los efectos 

de retirar restos de suciedad y/o grasitud. Posteriormente se pintará con esmalte sintético 

satinado de color determinado por el Supervisor del I.P.V., aplicando la cantidad de manos 

que resulten necesarias para lograr un perfecto acabado de la carpintería, siendo tres 

manos, el número mínimo de aplicaciones de esmalte sintético. Cantidad aproximada: 40,41 

m2 (a verificar insitu por los oferentes). 

 
ARTÍCULO 7°: LIMPIEZA DE OBRA 

Durante la ejecución de los trabajos y a su finalización la Contratista mantendrá el sector de 

las obras permanentemente limpio y ordenado. Los materiales tales como: bolsas vacías, 

restos de mezclas y hormigones, alambres, maderas, etc., serán retiradas de la obra y 

depositados en un sitio indicado por la Inspección de Obra. 

Los residuos o elementos producto de los trabajos, serán depositados en contenedores 

correctamente ubicados según lo indicado por la Inspección de Obra. La Contratista deberá 

organizar los trabajos de manera tal de disponer en forma permanente de estos 

contenedores. Durante la ejecución de los trabajos la Contratista tomará todos los recaudos 

para que el solado de las oficinas y circulaciones, no se alteren de su estado original 

(roturas, restos de pinturas, restos de revoques, yeso, etc.). 

 

 



PLANILLA DE PRESUPUESTO 
EXPTE. Nº 2022-1686812 - GDEMZA - IPV
OBRA: EJECUCIÓN DE PINTURA Y REPARACIÓN  ALERO INGRESO DE SEDE I.P.V.
UBICACIÓN: CALLE  LAVALLE Nº 92 ESQ. SAN JUAN -  CIUDAD - MENDOZA

Nº CODIGO ITEM A EJECUTAR UNIDAD CANT. PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL % INC.

1 REPARACIÓN ALERO INGRESO I.P.V.

1.1  Retirar membrana existente m2 38,00 $ 5.478,39 208.178,67$                                      1,03%

Demolición carga mortero cementicio p/pendiente desague

(Incluye demolición + carga + transporte a vertedero) 

1.3 Ejecución carga mortero cementicio p/pendiente desague m2 38,00 $ 23.309,72 885.769,36$                                      4,37%

1.4 Colocación goteros chapa galvanizada en aberturas circulares Dº 1,00 m Un. 4,00 $ 105.000,06 420.000,23$                                      2,07%

1.5 Pintura asfáltica Megaflex + colocación membrana Geotextil m2 38,00 $ 34.102,00 1.295.876,00$                                   6,40%

1.6 Pintura membrana líquida m2 38,00 $ 18.210,46 691.997,47$                                      3,42%

Demolición cielorraso yeso aplicado inferior

(Incluye demolición + carga + transporte a vertedero) 

1.8 1283
Colocación metal desplegado (42 Kg/m2), chicoteado cementicio con SIKA LÁTEX  y 
ejecución de yeso.

m2 38,00 $ 65.752,04 2.498.577,39$                                   12,33%

1,9 1312 Pintura en cielorraso alero (incluye enduído y preparación de superficie) m2 38,00 $ 11.401,18 433.244,84$                                      2,14%

2 REPARACION DE ALEROS SUPERIORES

2,1 Retirar membrana existente m2 31,00 $ 5.478,39 169.829,97$                                      0,84%

2,2 Pintura asfáltica Megaflex + colocación membrana Geotextil m2 31,00 $ 34.102,00 1.057.162,00$                                   5,22%

2,3 Pintura membrana líquida m2 31,00 $ 18.210,46 564.524,25$                                      2,79%

2,4 1312 Pintura en cielorraso alero (incluye enduído y preparación de superficie) m2 31,00 $ 11.382,75 352.865,12$                                      1,74%

3

3.1 1309 Pintura látex interior m2 666,00 $ 14.333,57 9.546.158,14$                                   47,12%

3.2 Preparación de superficie (limpieza) carpintería. m2 41,00 $ 16.433,15 673.759,23$                                      3,33%

3.3 1306 Esmalte sintético en carpintería m2 41,00 $ 13.673,90 560.629,89$                                      2,77%

4

4.1 1323 Limpieza de obra m2 100,00 $ 3.819,11 381.911,42$                                      1,88%

MONTO TOTAL $ 20.261.045,62 100,00%

 PRESUPUESTO OFICIAL

GERENCIA DE PROYECTOS

DPTO. DE COMPUTOS Y PRESUPUESTOS
SETIEMBRE DE 2024

PINTURA INTERIOR

LIMPIEZA DE OBRA

Mes Base: AGOSTODE 2024

1.7 2007 m2 38,00 $ 2.010,25 76.389,31$                                         0,38%

2,19%1.2 m2 38,00 $ 11.688,75 444.172,33$                                      1340



Gobierno de la Provincia de Mendoza
República Argentina

Nota

Número: 
Mendoza, 

Referencia: PLIEGOS Y ANEXOS. PINTURA AT. PUBLICO. HALL ENTRADA Y REPARACION DE
ALERO. SETIEMBRE 2024

A: Daniel Munoz (IPV),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 78 pagina/s.

Sin otro particular saluda atte.
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