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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Articulo 1°: Objeto y términos especificos

El Objeto de estas Clausulas Particulares de caracter legal es complementar, adaptar y/o modificar lo
establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Este Pliego de Condiciones Patrticulares prevalece sobre el Pliego de Bases y Condiciones Generales.
La Obra consistira en la construccion de 10 viviendas del Barrio Manos Unidas del Departamento
San Rafael, distrito Real del Padre, segun tipologias provistas por la Administracién, en el Marco del
Plan Provincial Mendoza Construye, Linea de Accion 1: Vivienda Social.

1.1. De las Obras:

Las obras consisten en la ejecucion de:

a) Viviendas

Las unidades seran de una planta y construccion TRADICIONAL con todos los servicios funcionando
(“lave en mano”).

Las tipologias de Vivienda a utilizar, seran segun el detalle siguiente:

PROTOTIPO CANTIDAD
Prototipo CEPA SUR 1D (conex. a POZ0O) 10
b) Urbanizacién e Infraestructura

El oferente debera incluir en su oferta:

1) Red Eléctrica para las 10 viviendas;

2) Obras de Urbanizacion con sus correspondientes estudios hidraulicos (paralas 10 viviendas);
3) Conexiones domiciliarias de agua;

4) Urbanizacién con calle incluida para las 10 viviendas y

5) Aprobacién del Loteo para las 10 viviendas.

IMPORTANTE: lared de agua estara a cargo del municipio

Articulo 2°: Ubicacion de las obras y Terreno
Las obras se ejecutaran en el terreno ubicado en calle Los Andes s/n°. Distrito Real del Padre.
Departamento San Rafael.

Las viviendas se ubicaran en:

Manzana A: lotes 1 a 6.

Manzana B: lotes 1 a 4.

La disposicion final de las viviendas (incluidas las viviendas adaptadas, si correspondiere) debera ser
aprobada por la Inspeccion de obra, antes de la firma del Acta de Inicio.

Articulo 3°: Plazo de ejecucion de obra
El plazo de ejecucion se considerara a partir de la firma del Acta de Inicio de Obra y sera de 10 meses
(300) dias corridos.

Articulo 4°: Plazo de garantia de obra

El plazo de garantia queda establecido en UN ANO, a partir de la fecha de terminacion de los trabajos
y una vez constituida el acta de Recepcidn Provisoria.

La Contratista debera, durante este periodo, reparar todos los defectos, degradaciones, desperfectos y
efectuara las composturas, reposiciones o sustituciones de materiales, estructuras, instalaciones, etc.,
salvo los que se produjesen por el uso indebido de ellos. Al vencimiento del Plazo de Garantia, y siempre
y cuando la Empresa haya cumplimentado toda la documentacién, recepciones, conformidades de obra
y certificados de recepcion definitiva de los Entes prestatarios del servicio, se efectuara la Recepcion
Definitiva de la obra.
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El plazo de un afio se extendera en forma automatica en el caso previsto en el Articulo 87° del Pliego
de Bases y Condiciones Generales, quedando afectadas las garantias por cumplimiento de contrato y
fondo de reparo, oportunamente constituidas por la Contratista.

Articulo 5°: Sistema de Contratacion y forma de presupuestar la oferta

Los Proponentes deberan cotizar los trabajos por el sistema de contratacion denominado “Ajuste
Alzado”, estableciendo un Precio Global para ejecutar la obra que se licita.

Los porcentajes para los distintos items que surgen del Presupuesto Oficial son los que serviran de
base para la Certificacion de los trabajos.

La discriminacién de items, cddigos y normativa de confeccién del Presupuesto a presentar en Sobre
N° 2 responderd a lo dispuesto en la Resolucion 503/02 del IPV y Anexos correspondientes

Articulo 6°: Presupuesto Oficial
Los proponentes deberan cotizar los trabajos a realizar de acuerdo con las Especificaciones Técnicas
Generales y Particulares que se establecen en los Pliegos.

El presupuesto oficial es de $ 701.042.894,40 (pesos setecientos un millones
cuarenta y dos mil ochocientos noventa y cuatro con 40/100).

Montos base considerados al mes de: Octubre 2025 (Mes referencial).

El oferente deberd respetar en su oferta las incidencias establecidas en el presupuesto oficial.

Se cotizaran las obras complementarias detalladas en el presupuesto oficial y segin especificaciones
de pliegos respectivos.

La oferta debera formularse en base a los precios vigentes al mes anterior a la apertura de sobres segun
Articulo N° 26 Decreto 313/81 Reglamentario de la Ley N° 4416.

Articulo 7°: Precio del Pliego
“NO CORRESPONDE”.

Articulo 8°: Lugar de venta de Pliegos
Los Pliegos podran ser consultados y/o adquiridos en la pagina Web de la institucion.

Articulo 9°: Lugar de apertura de los sobres
Sera en el Area Compras y Licitaciones del Instituto Provincial de la Vivienda, sito en calle Lavalle 92,
de la Ciudad de Mendoza.

Articulo 10°: Aclaraciones de oficio y evacuacion de consultas

Cualquier consulta, error 6 duda que advirtiese el Proponente en los Pliegos debera comunicarlo por
mail a proyectos@ipvmendoza.gov.ar con una anticipacion de 5 (cinco) dias habiles anteriores a la
fecha fijada para la apertura de los sobres de la Licitacion. Deberd indicar Niumero de expediente,
nombre de la licitacién, cantidad de viviendas y departamento.

Las aclaraciones y comunicados seran notificadas por el Instituto Provincial de la Vivienda en la pagina
web de la institucion.

Articulo 11°: Garantia de la oferta

Sera del 1% (uno por ciento) del Presupuesto Oficial y se formalizara mediante dinero en efectivo,
titulos o valores (segun su valor nominal), fianza bancaria, seguro de Caucion, prenda, etc., u otra
alternativa que esté establecida en Decreto 313/81 reglamentario de la Ley N° 4416, Articulo 9, de la
Ley de Obras Publicas.

Articulo 12°: Mantenimiento de la oferta
Los Proponentes estaran obligados a mantener la oferta 120 (ciento veinte) dias corridos. En su
defecto perderan el depoésito de garantia.
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Articulo 13°: Alternativa obligatoria y oferta variante

13.1 Alternativa obligatoria

La Administracion no prevé anticipo financiero para la oferta bésica oficial. No obstante, los Oferentes
deberan presentar una alternativa obligatoria de la oferta basica oficial, que necesariamente implique
una reduccion del precio respecto de la oferta basica. A fin de obtener un anticipo financiero de hasta
el 15%. En caso de aceptarse la oferta alternativa obligatoria, dentro de los quince dias de aprobado el
Contrato, la Administracion certificara el anticipo financiero.

El anticipo financiero deberd ser inexcusablemente garantizado por la Contratista previo a su
otorgamiento a satisfaccion de la Administracion, mediante alguna de las formas previstas para la
garantia de oferta.

El pago del mismo se liquidara conforme la metodologia aprobada en la Resolucién N° 1123/24

Previo al pago del reajuste del anticipo financiero, la empresa debera presentar garantia mediante péliza
de caucion.

13.2 Oferta variante (no obligatoria)

Se podra ofertar las viviendas de la oferta basica oficial, con un cambio por viviendas industrializadas,
con ladrillos huecos, paneles de hormigon, etc. Esta oferta debera cumplir con los Estandares minimos
de calidad para la Vivienda de interés social, la que debera contar con el Certificado de Aptitud Técnica
(CAT) otorgado por la Subsecretaria de Vivienda de la Nacion, con el Certificado de Aptitud
Sismorresistente (CAS) otorgado por el Instituto Nacional de Prevencién Sismica, y con la aprobacién
por parte del Municipio en donde seran emplazadas.

En esta oferta se podra solicitar un anticipo financiero de hasta el 15%.

Se debera presentar la documentacién técnica de la vivienda adecuada a la modulacién adoptada, de
manera de que la superficie propuesta sea igual que la del prototipo de vivienda de construccion
tradicional que forma parte del pliego licitatorio.

El sistema constructivo propuesto debera contar con la suficiente capacidad técnica y de produccién
para hacer frente al nimero de viviendas licitado, a cuyo efecto el IPV se reserva el derecho de
inspeccionar tal situacién en plantas de produccion antes de la preadjudicacién del proyecto y también
durante la etapa de ejecucion de las obras.

Se debera presentar documentacién complementaria que incluya memoria descriptiva, especificaciones
técnicas del proyecto teniendo en cuenta los materiales, elementos o el sistema a utilizar, planos de
arquitectura (planta, vista y corte), estructura, instalaciones e incendio a nivel anteproyecto, computo
métrico y presupuesto itemizado, plan de trabajo y curva de inversion.

Dichas propuestas alternativas deberan ser presentadas de acuerdo al Articulo N°15 del pliego de bases
y condiciones generales.

En esta Oferta Variante se podra considerar un anticipo financiero de hasta el 15% de la oferta y con
un plazo de obra menor o igual que el plazo de obra original.

Quedara a criterio de la Administracion la aceptacién de las ofertas variantes presentadas con anticipo
financiero.

El presupuesto itemizado de esta oferta podrd tener distintos porcentajes de incidencia,
dependiendo del sistema que se proponga por el oferente. En esta oferta, los porcentajes de
incidencia propuestos estaran sujetos a andlisis de la Comision Evaluadora o a quien ella
designe, quedando sujeto a su consideracion.

Articulo 14°: Garantia del Contrato

Las Pdlizas de Caucién que presenten los Oferentes en concepto de cualquiera de las Garantias
requeridas en la presente Licitacion, deberan ser emitidas por entidades y/o compafiias aseguradoras
gue se encuentren autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nacion para expedir Pélizas
en el Ramo “Caucién” que puedan operar con cobertura para Obra Publica.

Los fondos de garantia se componen de:

a) Garantia de Contrato: sera del 10% (diez por ciento) del monto total del contrato que
debera constituir la Contratista a la firma del contrato, mediante Péliza de Seguro de Caucion.
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b) Fondo de reparo: deduccion del 10% (diez por ciento) de cada Certificado de Obra,
sustituible por Pdliza de Seguro de Caucion.

c) Anticipos: segun corresponda.
d) Garantia por cumplimiento de plazo: “NO CORRESPONDE”

El Instituto Provincial de la Vivienda se reserva la facultad de requerir la presentacién de nuevas poélizas
en el caso de verificar que las presentadas sean emitidas por aseguradoras que se encuentren inhibidas
0 que sean calificadas con alto riesgo financiero, problemas de capacidad de pago o vulnerabilidad
economica.

Articulo 15°: Sellado del contrato
La Contratista debera abonar el Sellado del Contrato y se hara cargo ademas de todos los impuestos
gue gravan las actividades de la Empresa en relacion con el citado Contrato.

Articulo 16°: Devolucion de las garantias

Los valores se devolveran al Contratista en los términos siguientes:

La Garantia de Contrato dentro de los 10 (diez) dias de la Recepcidn Provisoria total de la obra.

El Fondo de Reparo dentro de los 10 (diez) dias de la Recepcion Definitiva, una vez vencido el plazo
de garantia de 365 dias, contados a partir de la Recepcién Provisoria total de la obra, sin perjuicio de
lo establecido en el art.4° de este Pliego, y art. 87 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Articulo 17°: Anticipo financiero para la oferta basica oficial
“NO CORRESPONDE”.

Articulo 18°: Domicilio del Proponente
El Oferente deberé fijar domicilio especial en el &rea del Gran Mendoza: Departamentos de Capital,
Las Heras, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipu y Lujan de Cuyo.

Articulo 19°: Representante Técnico

A los efectos de la presente obra, la Contratista debera designar un profesional universitario:
Arquitecto, Ingeniero Civil o en Construcciones que cumpla con los requerimientos del Articulo 39° de
la Ley 4416.

La Contratista debera designar 1 (un) Encargado de Obra, profesional técnico con idoneidad en obras
de la misma naturaleza que se licita.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 20°: Comodidades para Inspecciéon de Obra

La Contratista deberd disponer una oficina de caracter transitorio (tipo industrializada) rodante o
estacionaria, durante el periodo que dure la obra, destinada en forma exclusiva a la Inspeccién de Obra.
Esta se emplazara en el predio de la obra y de acuerdo al lugar determinado por la Inspeccién. Tendra
como minimo dieciocho (18,00) metros cuadrados de superficie util y contendra un privado, un local de
depdésito, una kitchenette y un bafio incorporado a la misma. El lado minimo seré de 2,30 m de longitud
y una altura minima de piso a cielorraso de 2,20 m.

La casilla debera contar con: puerta de acceso de dimension normal con cerradura de seguridad y dos
llaves; ventanas amplias para iluminacion y ventilacion con rejas y tejidos mosquiteros; instalacion
eléctrica con tres tomacorrientes y sistema de iluminacion en techo; instalacion sanitaria en kitchenette
y bafio.

La kitchenette dispondra de pileta de acero inoxidable tipo Johnson E37 con su respectiva griferia;
mesada de 1,00 de longitud minima

El bafio incorporado a la misma seréd de uso exclusivo de la Inspeccion. Contara con instalacion de:
ducha con conducto flexible, un inodoro y un lavatorio.
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Debera poseer condiciones de aislamiento térmico adecuadas y reunir adecuadas condiciones de
higiene y seguridad.

Los gastos que originen el traslado y montaje la casilla, provision de elementos y mantenimiento de la
limpieza diaria seran por cuenta y cargo exclusivo de la Contratista, considerdndose su costo dentro del
monto ofertado.

Junto a la casilla se acondicionara un espacio para estacionamiento de dos vehiculos con adecuada
proteccion solar.

Ademas debera contar con un servicio de internet inalambrico para la inspeccion desde el Acta de Inicio
hasta la Recepcion Provisoria Parcial, cuyo costo estara a cargo de la Contratista.

Su habilitacion debera contar con la aprobacion de la Inspeccion dentro de los primeros diez (10) dias
de iniciada la obra. En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el
Articulo 90° del Pliego de Bases y condiciones Generales.

Articulo 21°: Elementos para la Inspeccion

La Contratista deber& proveer para uso exclusivo de la Inspeccion, los siguientes elementos nuevos:
Muebles: un escritorio de madera o metalico de 0,70 x 1,20 m, con dos cajones (con cerradura con
llave), cuatro sillas y un armario metdlico con estantes y dos puertas con cerradura.

Utiles de oficina: cuadernos, papel borrador, portaminas, biblioratos, resmas de papel A4 y oficio,
papeles carboénicos plasticos, un escalimetro, una abrochadora, una perforadora, biromes, fibras de
colores, resaltadotes de texto, adhesivo en barra, pizarra de laminado plastico blanco de dimensiones
minimas de 1,20 m x 0,80 m, marcadores de colores para esa pizarra blanca, fotocopias de planimetria
del barrio para indicar avances de obra.

Indumentaria: para cada integrante de la Inspeccién se proveera de un casco dieléctrico con arnés
regulable color blanco, un par de calzado de seguridad por afio, mientras dure la obra y dos pantalones
tipo cargo por afio mientras dure la obra, debiendo ser estos elementos aprobados por el Area de
Higiene y Seguridad del Instituto Provincial de la Vivienda.

Elementos de control de los trabajos: cinta métrica de 5 metros; nivel de mano de 60cm; escuadra
metalica de obra, plomada, aerosoles de pintura y cintas plasticas de peligro.

Para los controles de calidad de hormigdn la Contratista proveera 6 (seis) moldes metalicos de probetas
para hormigén, un cono de Abrams y un termémetro de maxima y minimas y todos aquellos elementos
gue sean necesarios para realizar los ensayos fisicos y quimicos de materiales, estructuras, suelo, etc.
Para el curado de las probetas de hormigén, la Contratista debera ejecutar una pileta de mamposteria
adecuadamente impermeabilizada de 1.50m x 1.50m x por 0.50m de profundidad, con una cobertura
adecuada rigida para proteger las muestras de las inclemencias climaticas.

Equipamiento de oficina_y utensilios de cocina: La oficina deberd contar con equipo de aire
acondicionado individual tipo split (frio - calor); dispenser de agua caliente y fria con dos bidones de
agua de 20 litros cada uno; cafetera eléctrica y extintor de 5 kg tipo triclase. Para 4 personas, como
minimo: tasas, platos, cubiertos y vasos

Documentacién: ademas de la documentacion técnica aprobada la Contratista deberd aportar una copia
de la misma para uso de la Inspeccion.

A la Recepcién Provisoria de las obras, la Contratista retirara los elementos en el estado en que se
encuentren y quedaran de su propiedad.

El costo que demande la provision, mantenimiento y gastos de lo especificado en este articulo, se
considera incluido en el Presupuesto total de la obra y no se abonaran reconocimientos especiales ni
mayores precios por este concepto.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 22°: Movilidad para la Inspeccion

La Contratista debera proveer y poner a disposicion de la Inspeccion de Obras del Instituto Provincial
de la Vivienda un vehiculo con las caracteristicas descriptas abajo, desde firma del Acta de Inicio de
Obra y hasta la firma del Acta de Recepcion Provisoria Parcial, excepto cuando queden trabajos
pendientes de ejecucién y que deban ser controlados y aprobados por la Inspecciéon de Obra, en cuyo
caso la obligacion de la empresa se extenderd hasta la finalizacién de dichos trabajos.
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1 (Un) Automovil Sedan 4 puertas tipo Chevrolet Prisma, Renault Logan, Fiat Cronos, Toyota
Etios o similar en calidad y precio, con motor naftero de 1400 cm?3 o superior (Inyeccién electronica
multipunto), afio 2021 o modelo superior al afio 2021, con un kilometraje maximo de 60.000 km. Unidad
provista de: radio am-fm, reproductor de audio, aire acondicionado, matafuego, crique, llave de ruedas,
rueda de auxilio, balizas, cuarta de remolque y botiquin de primeros auxilios, en perfecto estado de
conservacioén y funcionamiento). La unidad debera contar con un rastreador satelital.

Durante todo el transcurso de la obra estaran a cargo de la Contratista todos los gastos de servicios de
mantenimiento y en aquellos periodos en que se repare 0 mantenga la movilidad, la Contratista debera
proveer otra/s movilidad/es de mejores o similares caracteristicas. De igual modo estara a su cargo el
pago del impuesto de patentes al automotor, impuestos de emergencia (si los hubiere), seguros de
cobertura total del vehiculo, de responsabilidad civil y de terceros transportados y no transportados, los
gue tendran una fecha de vencimiento posterior a la de la finalizacion de la obra total (recepcién
provisoria parcial), entregando a la Inspeccion las poélizas respectivas en forma conjunta con la entrega
del vehiculo. A la documentacion enunciada precedentemente debera agregar la correspondiente
autorizacion de manejo para el Inspector de la obra.

La Contratista deber& renovar a su cargo las cubiertas del vehiculo cada 50.000 km.

El vehiculo debera poder estacionarse fuera del horario de trabajo (por la noche, durante los fines de
semana y dias no laborables), en una cochera alquilada por la Contratista en un radio de no mas de 5
cuadras de la sede del IPV para las obras de Capital, Las Heras, Maipu, Lujan de Cuyo, Guaymallén,
Godoy Cruz y Lavalle y en un radio de no mas de 5 cuadras de la Municipalidad respectiva para las
obras del resto de la Provincia. Los gastos generados por este alquiler, correran por cuenta y cargo de
la Contratista.

La movilidad se encontrard afectada exclusivamente al Inspector de obra designado por Instituto
Provincial de la Vivienda y sin chofer, hasta la recepcién provisoria parcial de la obra. Concluido este
periodo sera devuelto a la contratista en el estado de conservacién que se encuentre.

El vehiculo debera contar con GPS el que serd habilitado para el control de la persona que la
Administracién designe para su seguimiento.

El costo que demande la provision, mantenimiento y gastos de lo especificado en este articulo, se
considera incluido en el Presupuesto total de la obra y no se abonaran reconocimientos especiales ni
mayores precios por este concepto.

22.1. Combustible para la Inspeccion de Obras.

La empresa contratista debera proveer y poner a disposicién del Instituto Provincial de la Vivienda en
forma mensual, registrandose mediante Nota de Pedido, la cantidad de 150 (ciento cincuenta) litros de
Combustible Infinia Diesel (o su equivalente en octanaje), desde la firma del Acta de Inicio, durante toda
la ejecucion de la obra y hasta la firma del Acta de Recepcion Provisoria Parcial, excepto cuando queden
trabajos pendientes de ejecuciéon y que deban ser controlados y aprobados por la Inspeccion de Obra,
en cuyo caso la obligacion de la empresa se extendera hasta la finalizacion de dichos trabajos.

Estos litros de Combustible mensual, se entregaran en forma directa a la persona que la administracion
designe, mediante vales de combustible. Quien reciba estos vales por parte de la Administracion,
debera entregarle un acuse de recibo a la empresa contratista, para que esta mediante Nota de Pedido
se la entregue al Inspector de Obra.

Este combustible, sera supervisado por la administracion y sera empleado para el normal
desenvolvimiento de la Inspeccién de Obra de acuerdo sus tareas asignadas. Para esto, la Contratista
debera habilitar una autorizacion de aprovisionamiento en una Estacion de Servicio a no mas de 2 (dos)
kilbmetros del edificio central del Instituto Provincial de la Vivienda o del casco urbano de la localidad
en la que se encuentre el Barrio a construir.

NO SE ACEPTARAN VALES EQUIVALENTES EN PESOS.

El costo que demande la provision de todo lo especificado en este Articulo, se considerara incluido en
el Presupuesto Total de la obra, y no se abonaran reconocimientos especiales ni mayores precios por
este concepto.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.
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Articulo 23°: Elementos topogréficos de control

La Contratista debera poner a disposicion de la Inspeccion, a su solo requerimiento y para su uso, el
instrumental topogréafico tal como: estacion total, nivel éptico automético, miras, jalones, etc., que sea
necesario para verificar el replanteo de la obra, su medicién y control.

Proveerd ademas aerosoles de pintura, cintas plasticas de peligro y estacas de madera de acuerdo a
las necesidades de cada obra.

Este equipamiento 6ptico quedara bajo custodia de la Contratista. A la recepcion provisoria de la obra,
el resto del equipamiento, sera restituido en el estado de uso que se encuentre, salvo los materiales
fungibles.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 24°: Elementos para el Instituto Provincial de la Vivienda
“NO CORRESPONDE”

Articulo 25°: Detalles constructivos

Los detalles constructivos conforman la documentacion gréfica que integra el Pliego Licitatorio y
complementan la informaciéon de las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares del Instituto
Provincial de la Vivienda, formando parte de ellas.

En todos los casos las dimensiones, espesores, diametros, calibres, etc. se especificaran en el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, por ello lo expresado gréaficamente, sera
considerado como exigencia minima.

Todo cambio a efectuarse en obra, si resultase estrictamente necesario, debera ser aprobado por
Resolucion del Honorable Directorio del Instituto Provincial de la Vivienda previo visto bueno de la
Inspeccién de Obra.

Articulo 26°: Marca y certificacion de productos

En los Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares, tanto de vivienda como asi también en los de
otros rubros se hace mencién a la marca comercial de un producto. En todos los casos la Contratista
deberda ofertar un producto similar en calidad y precio equivalente, es decir que cumpla estos parametros
ofreciendo ademas las mismas condiciones y prestaciones de lo solicitado en pliegos.

Cuando se hace referencia a la Norma IRAM, debera considerarse inequivocamente que tal elemento
o producto debera contar con Sello IRAM “Conforme a Norma o “Certificacion IRAM” de calidad.

Articulo 27°: Inicio de los trabajos en el terreno destinado a la obra

La Contratista no podra dar inicio a ningun tipo de trabajo en la obra hasta tanto se cumplan estos
requisitos en forma conjunta:

a) Se haya ejecutado el amojonamiento de la mensura correspondiente al predio licitado, dando
aviso de su ejecucion a la Gerencia de Seguimiento de Obras en un plazo minimo de 48 horas previas
a la firma del Acta de Inicio,

b) Se haya designado el Inspector de Obra (Director Técnico), y

C) Se firme el “Acta de Inicio de Obra”. Al momento de la firma del Acta de Inicio la Contratista
deber& presentar plano con curvas de niveles del terreno y relevamiento fotografico del mismo. Las
imagenes no podran tener una antigliedad mayor de 7 (siete) dias a la firma del Acta de Inicio de los
trabajos.

Cualquier trabajo realizado en el terreno por parte la Contratista sin cumplirse las condiciones antes
planteadas, no daré lugar a reclamo por adicionales de obra.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 28°: Letreros de obra
Estos responderdn a la estructura, dimensiones, leyendas y colores indicados en el Anexo
correspondiente que forma parte del presente Pliego Licitatorio. La Contratista deber& proveer 2 (dos)
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letreros de obra. Los mismos tendran las medidas indicadas en los anexos que forman parte del
presente pliego.

La Direccién Técnica indicara los lugares donde deberan ser emplazados y permaneceran instalados
los letreros hasta la fecha de Recepcidn Provisoria de la Obra; dentro de los treinta (30) dias de labrada
dicha Acta, la Contratista debera retirar los letreros que quedaran de su propiedad. En caso de ruina o
deterioro de los letreros, estos deberan ser repuestos por la contratista a su costo y cargo.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 29°: Visita de preadjudicatarios ala obra

Durante el transcurso de los trabajos la Inspeccion de Obra del IPV, el Trabajador Social del IPV o del
Municipio y el Representante Técnico de la Empresa, designados para este barrio, deberan coordinar
las acciones para que se realicen por lo menos 2 (dos) visitas al barrio en conjunto con los
preadjudicatarios del mismo.

Ademas el responsable designado por la Contratista debera participar de las reuniones, talleres o
encuentros que se realicen con los beneficiarios.

Articulo 30°: Higiene y Seguridad y Medicina Laboral

A los efectos de que las Empresas Contratistas y/o los Sub-contratistas cumplan con lo estipulado en
la Legislacion Vigente y lo indicado en el Anexo correspondiente, deberan ademas cumplimentar:

a) Designacion de un Responsable en Higiene y Seguridad segun P.B.C.G.

b) Elaboracién de un Programa de Higiene y Seguridad y Medicina Laboral.

c) Contratacion de una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.).

Articulo 31°; Documentacion final de obra

Documentacion para el inicio y ejecucion de obra.

La Contratista es responsable de la tramitaciébn y aprobacion, segln corresponda, de toda la
documentacién que sea necesaria para poder elaborar la oferta, para la firma del contrato como para la
ejecucion de la obra, debiendo tener en consideracion que toda la documentacion debe estar vigente.

a) Certificados finales

La Contratista deber& presentar al Instituto Provincial de la Vivienda y a la firma del Acta de Recepcion
Provisoria de la Obra 3 (tres) juego en original y/o copia certificada de la totalidad de los Certificados
Finales de Obra de:

Final de obra civil de vivienda y habitabilidad emitidos por la Municipalidad

Final de obra de Instalacion sanitaria emitido por la Municipalidad

Final de obra de Instalacion eléctrica emitido por la Municipalidad

Final de obra de Instalacion de gas domiciliaria emitido por el ente prestatario del servicio.

Su incumplimiento dara lugar a no proceder a la recepcion provisoria de la obra.

b) Carpeta piloto

La Contratista debera confeccionar, por su cuenta y cargo para presentar al Instituto Provincial de la
Vivienda y a la firma del Acta de Recepcion Provisoria de la Obra un juego de la totalidad de la
documentacién “Conforme a Obra”. Esta estara integrada por los planos aprobados de:

1. Viviendas:

° Arquitectura de viviendas.

Estructura de viviendas.

Instalaciones sanitarias.

Instalaciones eléctricas.

Instalacién de gas domiciliaria con visado del ente prestatario del servicio.

Formulario de gas P.I.G.y C.T.T.
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¢) Planos originales en papel y en soporte magnético

La Empresa Adjudicataria de la Licitacion debera tener en cuenta la obligatoriedad de confeccionar a
su cargo Planos “Conforme a Obra” en originales en papel y en soporte magnético (Disco Compacto)
de toda la Documentacién “Conforme a Obra”. Esta estara integrada por los planos aprobados de:

1. Viviendas:

° Arquitectura. Viviendas

° Estructura. Viviendas

° Instalaciones sanitarias. Viviendas
° Instalaciones eléctricas. Viviendas
° Instalacién de gas

d) Documentacion en carpetas individuales
La Contratista debera entregar al Instituto Provincial de la Vivienda un juego de carpetas individuales
aprobadas “Conforme a Obra” con un llavero conteniendo la llave de la/las entrada/s a cada vivienda.
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PRESUPUESTO OFICIAL RESUMEN B° MANOS UNIDAS
DEPTO. SAN RAFAEL

Conexion a Pozo

Mes Referencial;

5 «:
* ' 3 SN
PRECIO
RUBRO UN CANT PRECIO TOTAL % INC. TOTAL
UNITARIO
VIVIENDA TIPOLOGIA CEPA SUR
1 DORMITORIO Un 10 $56.449.300,47 $564.493.004,72 86,12%
URBANIZACION Gl 1 $56.694.659,42 $56.694.659,42 8,65%
ECTRIC j i
2535';) AlRaja Tensiony Alambracdo Gl 1 $25.550.985,10 $25.550.985,10 3,90%
LOTEO Y FRACCIONAMIENTO (Para 10 Lotes) Gl 1 $8.708.726,43 $8.708.726,43 1,33%

PRECIO TOT AL (viviendas + Urbanizaci6n + Infraestructura) $655.447.375,67 100,00%

VR RN e B o, OV A R P
| PRESURUESTO RESUMEN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS (an
RUBRO UN CANT PRECGIO PRECIO TOTAL % PE
UNITARIO INCID
RED ELECTRICA {Media Tensidn) Gl 1 $36.927.529,16 $36.927.529,16 80,99%
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA Gl 1 $8.667.989,56 $8.667.989,56 19,01%
PRECIO TOT AL (Obras Complementarias) ot 0 8 00.00%
T 18
PRECIO TOTAL 405
INCID
VIVIENDAS, URBANIZACION E INFRESTRUCTURA (1) $655.447.375,57 93,50%
OBRAS COMPLEMETARIAS (2) $45.595.518,72 6,50%
SUBTOTAL PRESUPUESTO OBRAS (1+2) $701.042.894,40

PRECIO TOTAL OBRAS $701.042.894,40 100,00%

SON PESOS:; Setecientos un millones cuarenta y dos mil ochocientos noventa y cuatro, con 40/100.-

EN CASO DE EXISTIR OBRAS NO CONTEMPLADAS EN PRESUPUESTO OFICIAL (Ej Mov. Suelos) DEBERAI}I COTIZARSE EN EL RUBRO OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y CONJUNTAMENTE CON LA OFERTA SE DEBERA PRESENTAR LA DOCUMENTACION RESPALDATORIA (Ej. Plano de curvas, perfiles
longitudinales y transversales), segin Anexo XVIL

GERENCIA DE PROYECTOS
DPTO. COMPUTOS Y PRESUPUESTOS. NOVIEMBRE DE 2025




R,

G
&

MENDOZA

mlN

Instituto Provincial
de la Vivienda

PRESUPUESTO VIVIENDA BARRIO MANOS UNIDAS

DPTO SAN RAFAEL

PROTOTIPO CEPA SUR 1 DORMITORIO Cenexién Inst. Sanitaria: A pozo
Superficie cublerta = 39,24 m2+ Sup. Alero al 50% = 2,43 m2 = Sup. Total = 41,67 m2 Sin movimiento de suelos
PRESUPUESTO OFICIAL: Mes referencial OCTUBRE DE 2025 Cielorrase machimbre
Vivienda indiv. Cub. Liviana chapa
Yeso apilcado en muros
Piso ceramico en foda la vivienda
Pintura interior, exterior
N meEm | coo. ITEMS DE OBRA up | canT FREGIO PRECIO TOTAL % INCIDENCIA
UNITARIO
1 TRABAJOS PRELIMINARES
11 1000 |Preparacién y replanteo m2 35 303.532,31 0,64%
1.2 1410 |Desmonte |/ retiro de suelo vegetal m3 $ = 0,00%
1.3 1413  |Relleno y compactacién m3 $ - 0,00%
2 EXCAVACIONES
21 | 1010 [Excavaciones m3 | [s 185.860,33 | 0,33%
3 HORMIGONES
3.1 1021  |Hormigén de fimpieza ait=0.05m m3 s 312.727,37 0,55%
3.2 1052 |Zapata corrida s/ célcuio y VF (hormigén H30) m3 s 3.534.609,60 6,26%
33 1102 | Vigas de hormigen tipo V'V - VT (hormigén H30) m3 $ 1.269,215,27 2,23%
34 1117 | Viga Dintel (hormigén H30) m3 5 517.318,18 0,92%
35 1072 |Columnas de hormigdn tipo GV (hormigén H30) m3 $ 1.864.405,57 3,30%
3.6 1027 |Tabique de hormigén armada (hormigén H30) m3 $ 1.129.041,88 2,00%
3,7 1124 [Losa maciza LA1 alero (hormigon H30) m3 s 99,897,66 0,18%
38 1925 |Losa maciza de tangue (hormigén H30) m3 % 407.524,24 0,72%
4 AISLACIONES
44 1126  |Nylon de 200 micrones baje fundaciones m2 $ 52.904,04 0,09%
4,2 SIC  |Aislacion en cara laterales de fundaciones s/ pliego m2 $ 392.389,46 0,70%
4,3 1127  |Aislacion horizontal ¢/ concreto hidréfugo m2 $ 386.453,96 0,68%
4 1218 hAiu«s::ilT vertical c/concrete chicoteado hidréfuge en muro exterior y nucleo i $ 901.092,09 1,60%
5 MAMPOSTERIA
5.1 1135 |Mamposteria (A=0.17m ) m2 s 3.785.948,96 6,71%
52 1948 | Tabique durlock m2 $ 917.803,86 1,63%
53 1948 | Medio forro de durlock ( zécalo sanitario ) m2 $ 73,505,98 0,13%
[ CUBIERTA DE TECHO
6.1 s/c  [Liviana; correas metalicas, machimbre, aislaciones, chapa trapezoidal m2 $ 7.237.491,90 12,82%
6.2 S/C  |Membrana liquida scbre alero y T° A m2 12.137,55 0,02%
6.3 2004 |Aislacién hidréulica sobre losa alero y losa tanque de agua m2 s 39.864,41 0,07%
7 REVOQUES
74 1217 |Revoque interior grueso hidréfugo m2 $ 401.485,34 0,71%
72 1139 |Antepechos de hormigén mi $ 173.994,21 0,31%
73 1222 |Revoque grueso interior comun m2 $ 1.363.743,78 2,42%
7.4 1233 |Enlucido yese m2 L1 839.297,30 1,49%
75 1219 |Revogue exterior fratazado entrefino m2 5 1.792.277,57 3,18%
76 1230 |Zocalo exterior hidréfuge s/ pliego m2 $ 362.918,68 0,64%
3 PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS
8.1 1206 |Contrapiso interior m2 $ 922.748,76 1,63%
8.2 1437 |Vereda de acceso m2 $ 133.558,56 0,24%
8.3 1211 |Veredin perimetral mi $ 573.155,12 1,02%
84 1285 |Piso ceramico en bafio m2 $ 131.368,87 0,23%
8.5 1285 |Piso cerdmico en el resto de la vivienda m2 $ 1.094.740,58 1,94%
85 1285 |Revestimiento ceramico bafo, cocina y lavad 0,20 x 0,20 m2 $ 900,737,60 1,60%
87 1300 |Zécalo ceramico ml $ 299.332,35 0,53%
9 CARPINTERIA
9.1 S/C  |P10,90x2,10 de chapa / acceso un $ 1.184,389,74 2,10%
92 S/C  |P20,80x2,10 de chapa / incl pafio fijo de vidrio un 5 1.135.434,94 2,01%
9.3 S/C  |P30,80x2,10 placas intericres / marco de chapa un $ 959,2563,08 1,70%
04 SIC  |V1 1,50 x 1,10 corrediza de aluminio {incluye vidrio) un $ 507.262,84 0,90%
95 SIC  |V21,20 % 1,10 comediza de aluminio (incluye vidrio) un $ 405.802,27 0,72%
96 5/C  |V3 0,80x0,60 de aluminio {incluye vidrio) un $ 279.370,41 0,49%
10 INSTALACION SANITARIA
10,1 s/IC  |Base de cloacas gl $ 667.601,52 1,18%
10.2 sic  |Agua caliente y fria gl s 818.617,13 1,45%
10.3 SIC  |Colector de tanque de reserva gl $ 193.574,32 0,34%
104 S/C  |Tanque de reserva polietileno tricapa gl $ 375.048,15 0,66%
10.5 SIC  |Artefactos bafio y accesorios & pliego gl 3 902.000,47 1,60%
106 SIC  |Mesada cocina (incl bacha y estruc soporte ) s / pliego gl s 517.889,32 0,92%
10.7 s/C  |Pileta lavadero s/ pliego gl $ 84.439,10 0,15%
108 SIG  |Griferia bafio, cosina, lavadero, s / pliego gl 5 664.361,09 1,18%
109 S/C  |Céamara de inspeccién gl $ 214.734,34 0,38%
10.10 SiC  |Ventiiacion d $ 196.089,33 0,35%
1014 SiC  |Camara septica 1.500 lis gl s 1.565.298,73 2,77%
1012 SIC  |Pozo absorbente (incluye ventiacion) gl s 2.042.676,85 3,62%
1013 S/IC  |Desagle pluvial g $ 258.826,79 0,46%
11 INSTALACION ELECTRICA
1.1 S/C  [Cafieria y cajas o s 667.375,69 1,16%
11.2 &§/C  |Cableado llaves y tomas. 1] $ 934.021,03 1,65%
113 SIC  [Tablero e interruptores o $ 498.330,85 0,88%
114 siC  |Pilastra de medicién ol $ 1.005.376,27 1,78%
12 INSTALACION DE GAS
121 SIC  |Caferiay llaves de paso interna gl $ 862.854,61 1,53%
122 SIG S::;arrisza;tericr‘ gabinete metélico y regulador para gas envasado (incluye a $ 1.013.822,50 1,80%
12.3 SIC  |Rejilas de aporte de aire gl s 108.220,16 0,19%
124 SiC  |Ventilaciones cocina y calefdn gl $ 183.858,73 0,33%
13 PINTURA
13.1 1306 |Esmalle sintético en carpinteria m2 $ 219.558,11 0,39%
132 1308 |Latex para interior m2 $ 1.881.280,37 3,33%
131 1306 |Esmalte sintético en comreas metalicas m2 $ 402.261,82 0.71%
133 1313 |Pintura latex exterior m2 $ 1.701.035,41 3,01%
134 1310 |Bamiz cielorraso machimbre m2 $ 420.877,35 0,75%
14 VARIOS
14.1 SIC  |Estructura de tanque - cierre lateral y tapa superior gl $ 957.793,37 1,70%
142 1323 |Limpieza de obra m2 $ 226.890,42 0,40%
PR D OTA DA o & 5.449 00.4 D0.00%
GERENCIA DE PROYECTOS
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OBRA : URBANIZACION - B° MANOS UNIDAS - DPTO. SAN RAFAEL -
PRESUPUESTO OFICIAL : Mes Referencial OCTUBRE DE 2025
e l Cédigo ITEM S I un | Cant. | Praciy I TOTAL %
Unitario

1 URBANIZACION

11 1425 |Excavacion cuneta mi $ 1.890.283,08 3,33%
1.2 1421 |Perfilado, compactado y enripiado de calles m2 $ 16.153.205,75 28,49%
1.3 1437  |Ejecucion de veredas m2 $ 12.156.039,47 21,44%
14 1441  |Ejecucién de banquinas ml $ 6.667.080,46 11,76%
1.5 slc  |Ejecucién de cordones y apeadero (Ancho 0,70 m) mi $ 10.099.209,20 17.81%
1.6 1451 [Alcantarillas (cantidad 1) mi $ 2.887.076,80 5,09%
1T 1452 |Rejas para alcantarillas 1,20 x 0,70 un $ 1.405.066,79 2,48%
18 slc Nicho para forestales un $ 2.189.831,82 3,86%
1.9 1470 |Foreslales Un $ 1.652.301,88 2,91%
1.10 1445 |Puentes peatonales Un $ 913.825,97 1,61%
1.11 1437  |Ejecucion lajas de conexién con veredas ml $ 680.738,21 1,20%

PRECIO TOTAL URBANIZACION 56.694.659,42 100,00%

GERENCIA DE PROYECTOS
DPTO. COMPUTOS Y PRESUPUESTOS. NOVIEMBRE DE 2025
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BARRIO MANOS UNIDAS REAL DEL PADRE SAN RAFAEL

COMPUTO Y PRESUPUESTO RED ELECTRICA y ALUMBRADO PUBLICO

N° [Descripcién IPV Unidad| Cantidad $ unitario $ Total % Incidencia
700 |Replanteo m. $ 2.356.890,58 BI7
701 |Excavacion m3. $ 149.269 74 0,24
704 |Fundacion m3. $ 506.731,47 0,81
708 |Columna acero MN 590 susp. RBT= c/herr.y morset. u. §$ 7.809.855,48 12,50
717 |Conductores para lineas de red de B. T. 3*50+50+25AP m. 5.375.281,79 8,60
Brazo MN27 m. 1.162.418,43 1,86
Luminarias RBT = 150W LED pza. $ 4.346.420,48 6,96
Puesta a tierra en columnas pza. $ 471.378,12 0,75
Comando AP pza. $3.166.275.40 5,07
Conductor artefacto eléctrico AP m. $ 206.463,61 0,33
SUBTOTAL BT $ 25.550,985,10
ml
700 |Replanteo m. $ 2.749.705 68 4,40
701 |Excavacion m3. $1.119.523,03 1,79
704 |Fundacion m3. $ 3.040.388,85 4,87
SET CN250 completa con trafo 63 KVA pza. §$ 29.575.353,05 47,34
Arranque MT gl $ 141.662,19 0,23
Riendas MT pza. $ 300.896,36 0,48
SUBTOTAL MT $ 36.927.529,16

| PRECIO

mes base: Octubre 2025

Ing: Daniel Puliafita
Evaluacién de Proyecto

Instituto Provincial de la Vivienda

| 100,00 I



MENDOZA

| g

Instituto Provincial
de la Vivienda

OBRA: MENSURA, FRACCIONAMIENTO Y APROBACION LOTEO - B° MANOS UNIDAS

- DPTO. SAN RAFAEL

PRESUPUESTO OFICIAL : Mes Referencial OCTUBRE DE 2025

Ne

Codigo

| TEMS

UN,

Cant.

Precio

Unitario

TOTAL

%

slc

Mensura, fraccionamiento y/o aprobacién de loteo

DR 0O TOTA R A 0 A O

Gl

$ 8.708.726,43

100,00%

GERENCIA DE PROYECTOS
DPTO. COMPUTOS Y PRESUPUESTOS. NOVIEMBRE DE 2025




mll"\/

Instituto Provincial

Wb ek de la Vivienda
I OBRA : RED DE AGUA - B° MANOS UNIDAS - DPTO. SAN RAFAEL - l
PRESUPUESTO OFICIAL : Mes Referencial OCTUBRE DE 2025
N° Cédigo I TEMS UN, | Cant. Precio TOTAL %o
Unitario
1
1.1 s/c [Conexiones domicilarias de agua polietileno K10 13 mm (incluye kit de conexién) | un. $ 8.667.989,56 100,00%

PRECIO TOTAL RED DE AGUA (Conexién domiciliaria) $ 8.667.989,56 100,00%

GERENCIA DE PROYECTOS
DPTO. COMPUTOS Y PRESUPUESTOS. NOVIEMBRE DE 2025




