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CAPITULO 1: OBJETO DEL PLIEGO Y LICITACION 
 
 
Artículo 1º: Pliego 
El presente Pliego fija las condiciones generales y establece los derechos y obligaciones legales y 
técnicos que de acuerdo a la Ley Nº 4416 de Obras Públicas y Decreto Reglamentario Nº 313/81 y 
demás normas reglamentarias vigentes, entre el INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA, en 
adelante LA ADMINISTRACION y la correspondiente persona física o jurídica que resultare en 
adelante LA CONTRATISTA, con motivo de la licitación, adjudicación y contratación para la ejecución 
completa de la presente obra, incluyendo la provisión total de materiales, herramientas, maquinarias, 
mano de obra, trámites y conducción empresaria y técnica para la construcción de las obras. 
  
Artículo 2º: Denominación de personas y organismos 
Las denominaciones de personas y organismos contenidas en el presente pliego y en la 
documentación de obra en general, se entenderán de la siguiente forma: 
 
Administración y comitente: El Instituto Provincial de la Vivienda. 
Proponente u Oferente: Toda persona física o jurídica, que formule oferta ante un llamado a 
licitación, efectuado por la Administración, a los efectos previstos en la legislación vigente; 
Adjudicatario: El proponente a quien se le acepta la oferta y se le notifica de ello fehacientemente; 
Contratista: La adjudicataria que haya suscrito el contrato respectivo. 
Dirección Técnica de Obra e Inspección de Obra: La Administración ejercerá la dirección técnica 
de la obra y su inspección según lo establecido en el Artículo 39º de la Ley Nº 4416 de Obras 
Públicas. El profesional designado como Director e Inspector de Obra, por el Instituto Provincial de la 
Vivienda tiene a su cargo el control y vigilancia del cumplimiento del contrato, y la verificación y 
medición del avance de los trabajos de acuerdo a plan de obra; 
Representante Técnico: El profesional representante de la Contratista, debidamente designado por 
la misma, habilitado por la entidad profesional correspondiente y aceptado por la Administración, que 
puede actuar también como conductor de obra; 
Conductor de obra: El profesional representante de la contratista en la obra, que asume la 
responsabilidad de llevar adelante la organización de la misma y el avance de los trabajos, de 
acuerdo con las exigencias contractuales y reglamentarias; 
Responsable de Higiene y Seguridad: El profesional representante de la Contratista que asume la 
responsabilidad de confección y cumplimiento de los planes de Medicina y de Higiene y Seguridad del 
Trabajo, en calidad de auditor interno. 
Subcontratista: Toda persona física o jurídica contratada por la contratista, bajo su exclusiva 
responsabilidad, con expresa autorización de la Administración. 
Municipalidad: Corresponde al Municipio donde se realizará la obra. Define la demanda afectada al 
Programa, asesora, colabora y acompaña a la misma. Tiene a su cargo como ente de control la 
temática social. Define las áreas del llamado y todas las pautas de tipo urbanístico a cumplimentar por 
los predios ofertados, ejerce además el rol de policía de obra. 
 

Artículo 3º: Orden de primacía de los documentos del contrato 
En la interpretación de la documentación contractual, y a los efectos indicados en el Artículo 34° de la 
Ley Nº 4416/80 y en el Artículo 16° del Decreto Nº 313/81, primará el siguiente orden: 
1) La Ley de Obras Públicas Nº 4416/80 y sus Decretos Reglamentarios. 
2) El Contrato. 
3) Las notas aclaratorias y comunicados previos a la apertura de sobres (si los hubiere). 
4) El Presupuesto  
5) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus Anexos. 
6) El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 
7) El Pliego de Bases y Condiciones Generales. 
8) El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. 
9) Las Planillas de locales y de iluminación y ventilación. 
10) Los Planos de detalles constructivos y carpintería. 
11) Los planos de: arquitectura; estructura, planillas de cálculo e instalaciones domiciliarias. 
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12) Los planos de planimetrías generales, urbanización, redes de infraestructura y obras 
complementarias, entregados por la Administración o elaborados por la Contratista y aprobados por 
los organismos prestatarios de servicios. 
13) Memoria/s descriptiva/s. 
 
 
Artículo 4º: Sistema de contratación 
Las obras se realizarán mediante el sistema de AJUSTE ALZADO de acuerdo al Artículo 15° de la 
Ley Nº 4416/80 y Artículo 6° del Decreto Nº 313/81. El Contrato se celebra de acuerdo a la propuesta 
presentada, entendiéndose que el monto total de la obra o precio global es inalterable. El oferente 
deberá presentar en forma detallada y discriminada, el presupuesto de la obra donde se indiquen 
cada uno de los ítems que la integran con sus respectivas cantidades, precios unitarios, valores y 
porcentajes de incidencia, de acuerdo al presupuesto oficial y según el modelo de presupuesto que se 
incluye en el presente Pliego como Anexo VI.  
En caso de error en los cómputos, la Contratista no tendrá derecho a reclamo alguno, porque se 
entiende que al formular su propuesta ésta ha hecho las verificaciones correspondientes. 
 
Artículo 5º: Consulta y adquisición de la documentación 
La documentación de la presente licitación podrá consultarse y adquirirse a través de 
www.ipvmendoza.gov.ar, o en el portal de la Dirección General de Contrataciones Públicas y Gestión 
de Bienes. 
 
Artículo 6º: Requisitos exigidos a los proponentes 
Para ser proponente en la presente licitación deberán cumplirse los siguientes requisitos: 
1) Haber adquirido la documentación licitatoria de la obra (Anexo II). 
2) Cumplimentar las presentaciones que exige el Artículo 13º. 
3) Acreditar capacidad suficiente y antecedentes técnicos, económicos y financieros para la licitación 
motivo del presente pliego. 
 
Artículo 7º: Incompatibilidades de los proponentes 
No podrán ser Oferentes los comprendidos en los siguientes casos: 
1) No podrán ser consideradas las propuestas de personas físicas o jurídicas, cuando algunos de sus 
dependientes, apoderados, profesionales, socios o miembros de sus órganos directivos sean 
funcionarios o técnicos que hayan intervenido en la preparación de los pliegos o llamado a la licitación 
de que se trate o que tengan entre sus funciones la facultad de decidir en cualquier instancia las 
cuestiones que puedan surgir desde la presentación de las propuestas hasta la adjudicación final. 
2) Lo mismo ocurrirá cuando parientes hasta en segundo grado de consanguinidad o afinidad de 
dichos funcionarios o técnicos sean proponentes, miembros de los órganos directivos de éstos, 
desempeñen funciones ejecutivas para ellos o tengan participación en los resultados de la obra 
licitada. En los casos en que se trate de obras llamadas a licitación durante la gestión de los 
funcionarios o técnicos, la prohibición se extenderá hasta un (1) año después que estos hayan cesado 
en su funciones. 
3) Los interesados que se hayan presentado en la licitación, podrán formular oposición a las 
propuestas por las causales previstas en este artículo y/o recusar a los funcionarios intervinientes, 
dentro de los TRES (3) días del acto de apertura de la licitación. Dentro del mismo plazo, los 
funcionarios y técnicos comprendidos en las prohibiciones precedentes, deberán denunciar los casos 
de incompatibilidad de que tengan conocimiento, haciéndolo constar en el expediente. 
4) Tampoco serán consideradas las propuestas de personas físicas o jurídicas cuando aquellos que 
tengan algunas de las vinculaciones citadas en los párrafos que anteceden de este artículo sean 
Legisladores, Gobernador, Ministros o Subsecretarios, respecto del ámbito del Gobierno Provincial, o 
Concejales, Intendentes o Secretario. 
5) Análogas incompatibilidades regirán entre la Contratista y el Representante Técnico por él 
propuesto. 
6) Los agentes de la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal por sí en forma personal 
o inscriptos como comerciantes, o las Empresas en las que los mismos actúen como directores o 
administradores. 
7) Las personas que estén inhabilitadas por condena judicial, mientras dure su inhabilitación. 
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8) Los contratistas del Estado Nacional, de cualquiera de las provincias o municipios que hayan                        
cesado como tales o de cualquier otro ente estatal por una causa que les sea imputable o que se 
encontraren suspendidos o inhabilitados en algún registro oficial Nacional, Provincial o Municipal. 
9) Las sociedades que fueran sucesoras de sociedades incluidas en el inciso anterior cuando 
existieran indicios suficientes para presumir que media en el caso una simulación con el fin de eludir 
los efectos de las sanciones impuestas a sus antecesores. 
10) Quienes se encuentren demandados por el Estado Provincial, por cualquiera de las provincias o 
municipios en su carácter de contratistas de obra pública, por incumplimiento grave de sus 
obligaciones contractuales y/o de la prestación de servicio, y las sociedades que fueran sucesoras de 
éstas cuando existieran indicios suficientes para presumir que media en el caso una simulación con el 
fin de eludir la aplicación del presente inciso. 
11) Los que se encuentren en estado de quiebra hasta 5 años después de su rehabilitación o en 
concurso preventivo abierto de acreedores sin acuerdo preventivo homologado judicialmente. 
12) Las Empresas Contratistas que no se encuentren inscriptas en el Registro de Empresas 
Constructoras del Instituto Provincial de la Vivienda de Mendoza (o del registro que lo reemplace) o 
las que no se encuentren inscriptas o no hayan iniciado el trámite de inscripción al momento de la 
presentación de la Oferta en el Registro de Antecedentes de Obras Públicas de la Provincia de 
Mendoza (RACOP), o que no hayan actualizado los datos requeridos por dicha repartición al mes 
anterior a la fecha de apertura de los sobres. 
13) Las empresas que no hayan dado cumplimiento a reclamos realizados por organismos estatales 
por vicios constructivos, o no hayan cumplido con la entrega de documentación final de obra aprobada 
de obras ejecutadas con anterioridad, sea en obras por contratación pública o con financiamiento de 
personas jurídicas públicas, dentro del plazo de garantía establecido en el art. 4º del Pliego de Bases 
y Condiciones Particulares, y en concordancia con los Artículos 1272, 1275 y cc. del Código Civil y 
Comercial de la Nación. 
14) Los impedimentos indicados en los puntos anteriores alcanzan a las Empresas, Entidades, 
Directores y Socios que se encuentren comprendidos en ellos, o los que hayan estado en algún 
momento durante los Cinco (5) años previos al acto de la apertura y a las personas que durante igual 
lapso hubieran tenido algunos de esos desempeños en empresas o entidades comprendidas en 
dichos supuestos. 
15) Antecedentes financieros (créditos disponibles, plan financiero, cheques rechazados según 
informe B.C.R.A.): La Administración evaluará la relación entre los ítems mencionados y determinará 
la situación financiera de la empresa proponente, de resultar negativa desestimará su propuesta 
(Resolución I.P.V. Nº 1110/04 y modificatorias). 
 
Artículo 8º: Estudios previos de la documentación 
La presentación de la propuesta implica por parte del proponente que ha estudiado cuidadosamente 
los pliegos, planos y planillas que integran la documentación de la licitación; que ha comprendido sin 
dudas ni excepciones su justo significado y el exacto alcance de todos sus términos; que ha evaluado 
y apreciado las condiciones del terreno, estudio de suelos, factibilidades y demás situaciones en las 
que se ejecutarán los trabajos, como asimismo las dificultades que deberá superar; que ha obtenido la 
información necesaria y que ha tomado los recaudos sobre provisión de materiales, mano de obra y 
demás datos y circunstancias que puedan influir en la determinación del precio de la oferta y su 
ejecución. 
Estarán obligados a concurrir previo al Acto de Apertura de sobres, a las reparticiones pertinentes 
(Municipio, entes prestadores de servicios, Departamento General de Irrigación, Dirección Provincial 
de Vialidad, Dirección de Hidráulica, y demás organismos competentes) a fin de requerir 
reglamentaciones, niveles, retiros, líneas, etc., interiorizarse de las reales condiciones físico 
mecánicas y portantes del terreno, a efectos de adecuar fundaciones, pozos absorbentes, rellenos y/o 
desmontes sobre cotas naturales del terreno, escurrimiento de aguas pluviales y desagües 
domiciliarios. Todas las obras y trabajos emergentes que resultaran de las exigencias de las 
Reparticiones y Organismos intervinientes así como cualquier trabajo derivado de las condiciones 
físicas del terreno donde se ejecutará la obra, deberán estar comprendidos en el precio de la oferta de 
la Licitación, no reconociéndose con posterioridad adicional alguno. Se deberá tener en cuenta lo 
indicado en el Artículo 9º de este Pliego. 
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Artículo 9º: Aclaración de oficio y evacuación de consultas 
Cualquier error o duda que advirtiese un participante en la documentación de esta licitación, deberá 
comunicarlo por mail a proyectos@ipvmendoza.gov.ar, con una anticipación mínima de cinco (5) 
días hábiles de la fecha fijada para el acto licitatorio, solicitando taxativamente la aclaración que 
considere necesaria. La Administración también podrá hacer aclaraciones de oficio y contestará las 
consultas que hagan los interesados por escrito hasta dos días hábiles antes de la fecha de la 
licitación. La/s solicitud/des de aclaración deberán formularse por escrito e indicando: el Nº de 
Expediente Licitatorio, acreditando inscripción en el RACOP y firma y sello del Representante 
Técnico de la Empresa. 
La Administración publicará la respuesta en la página oficial del Instituto.  
 
Artículo 10º: Alcance de las circulares (Notas Aclaratorias y/o Comunicados) 
La totalidad de las notas aclaratorias y/o comunicados emitidos en virtud de lo establecido en el 
artículo precedente, pasarán a formar parte integrante del pliego y de la oferta (según artículo 3° del 
presente). No se admitirán, por otra vía y en otro momento, reclamos o acciones de ningún tipo, 
fundadas en falta o falla de información. Todas las “Notas Aclaratorias” y/o “Comunicados” que se 
emitan serán numeradas en forma correlativa y ordenadas cronológicamente. 
 
Artículo 11º: Recepción de las propuestas Modalidad Apertura Simultánea 
El acto de recepción, apertura y lectura de las propuestas se llevará a cabo en la sede de la 
Administración, el día y hora fijados en Pliegos y avisos de licitación publicados, de acuerdo al Artículo 
23 ° de la Ley N° 4416 de Obras Públicas. No se recibirán propuestas con posterioridad a la hora de 
apertura establecida para el acto licitatorio. Tampoco se admitirán, durante o después del acto 
licitatorio, propuestas complementarias o de mejora de precios. 
 
Artículo 12º: Contenido de las propuestas 
Las propuestas se presentarán en sobre cerrado de acuerdo a los Artículos 21° y 22° de la Ley Nº 
4416 y Artículos 9° y 10° del Decreto Nº 313/81. Estarán redactadas en idioma castellano, escritas a 
máquina o mediante impresos generados por computadora, sin enmiendas ni raspaduras, sin 
entrelíneas o errores que no hayan sido debidamente salvados, siendo el proponente exclusivo 
responsable de los errores que contenga la misma. 
 
Artículo 13º: Sobres (Apertura simultánea) 
El proponente deberá presentar la documentación de la propuesta en sobre cerrado, de forma que no 
pueda abrirse sin violarse y que sólo ostentará la individualización de la licitación. El mismo contendrá 
en su interior tres sobres. El Sobre Nº 1 que contendrá la Documentación LEGAL, el Sobre Nº 2: la 
Propuesta TÉCNICA y el Sobre Nº 3: la Propuesta ECONÓMICA. 
 
13.1. Sobre N° 1: Documentación Legal 
Se deberá presentar en sobre cerrado: 
 

a) Garantía de oferta, UNO POR CIENTO (1%) del Presupuesto Oficial. 
b) Constitución de domicilio especial, según lo expresado en el Artículo 18º del 

Pliego de Bases y Condiciones Particulares, área gran Mendoza Departamentos 
de Capital, Las Heras, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú y Luján de Cuyo. 

c) Declaración que para cualquier cuestión administrativa o judicial que se suscite se 
aceptará la jurisdicción contencioso administrativo de la Provincia de Mendoza, 
haciendo expresa renuncia al Fuero Federal y cualquier otro fuero que pudiera 
corresponder. Ver Anexo V - A 

d) Declaración que el proponente conoce el lugar y las condiciones en las que se realizará 
la obra, estudio de suelos y factibilidades y que ha tomado conocimiento de la situación 
física, topográfica y geotécnica y de calidad del terreno. Ver Anexo III. 

e) La firma del Proponente y su Representante Técnico, en cada foja de toda la 
documentación presentada. Ésta deberá incluir las notas aclaratorias y los 
comunicados si los hubiere. 

f) Presentación de la Declaración Jurada de conocimiento del Pliego Oficial (Anexo II y 
Anexo XIII).  
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g) Cuando se tratare de sociedades comerciales con domicilio social en otra jurisdicción distinta 
de la Provincia de Mendoza, éstas deberán acreditar, a los fines de formular su oferta, haber 
iniciado el trámite de inscripción en el Registro Público de Comercio de la Provincia. Luego, en 
caso de resultar adjudicatarias, deberán completar el trámite de inscripción de la sociedad 
antes de la suscripción del contrato; caso contrario, será anulada la adjudicación, pudiendo la 
Administración adjudicar la propuesta que siguiere en orden de conveniencia, con la 
consecuente pérdida de la garantía de propuesta para el rechazado y en beneficio de la 
Administración (Artículo 30º Ley Nº 4416). 

h) En lo que se refiere a la constitución de U.T. (Uniones Transitorias), a los efectos de la 
contratación, éstas deben acompañar en el sobre N° 1 el Contrato de Constitución de la U.T., 
otorgado por instrumento público o privado, acompañando además la constancia de 
inscripción correspondiente o acreditar haber iniciado el trámite de inscripción del contrato al 
momento de la licitación en el Registro Público de Comercio, según art. 1466 del Código Civil y 
Comercial de la Nación, en su defecto deberán completar el trámite de inscripción de la U.T. 
previo a la suscripción del contrato. En caso de no cumplimentar el trámite dentro de ese 
plazo, será anulada la adjudicación, pudiendo la Administración adjudicar la propuesta que 
siguiere en el orden de conveniencia, con la consecuente pérdida de la garantía de propuesta 
para el rechazado y en beneficio de la Administración (Artículo 30º Ley Nº 4416). 

i) El Contrato de U.T. deberá prever la responsabilidad solidaria de las Empresas que la 
constituyen, por los actos y operaciones que deban desarrollar o ejecutar como así también 
por las obligaciones contraídas frente al I.P.V. 

j) El Contrato de Constitución de la U.T., deberá cumplir con los recaudos exigidos en los 
Artículos 1464, 1465, y c.c. del Código Civil y Comercial de la Nación. En caso de U.T. en 
formación, conjuntamente con la documentación a incorporar en el Sobre N° 1, deberá 
acompañar lo exigido en el inciso d) del Artículo 1464 del Código Civil y Comercial de la 
Nación. 

k) Constancia de Inscripción en el Registro de Empresas Constructoras del I.P.V: NO 
CORRESPONDE.  

l) Constancia, en original o copia debidamente certificada (según Artículo 103º - Ley Nº 8523), 
de que la Empresa se encuentra al día en el pago de todos sus impuestos provinciales, 
Constancia de Inscripción en A.F.I.P., A.T.M. y Sistema de Seguridad Social-Categoría 
Empleador. Asimismo deberá adjuntar formulario A.F.I.P. 522/A de libre de deuda Previsional.  

m) Constancia de visita al sitio ver Anexo IV. (No corresponde) 
n) Certificado de habilitación para participar en contrataciones, con capacidad de contratación 

individual y anual, emitido por el Registro de Antecedentes de Constructores de Obras 
Públicas (RACOP), dando cumplimiento al Decreto Nº1258/2025 del Racop. 

o) Los proponentes que se encuentren en concurso preventivo abierto de acreedores con 
acuerdo preventivo homologado judicialmente, deberán presentar copia certificada del acuerdo 
homologado judicialmente; copia certificada del cronograma de pagos con detalle de fechas de 
pago, cuotas y montos; y acreditar fehacientemente que se encuentran al día con el pago de 
las cuotas de acuerdo preventivo homologado. 

 
Deberá ordenarse la documentación con separadores identificados por las letras respectivas, 
debidamente foliada.  
 
13.2 Sobre N° 2: Propuesta Técnica  
Se deberá presentar en sobre cerrado: 

a) Planilla descriptiva de maquinaria y equipo propuesto para la Obra, indicando sus 
características (modelo y antigüedad), estado de uso y conservación, y lugar donde se 
encuentra, y si el mismo es de propiedad de la Empresa o no. 

b) Nota de presentación y designación del Representante Técnico de la Empresa, que deberá ser 
un profesional universitario, con Certificado de Habilitación Profesional emitido por la Entidad 
Profesional correspondiente. 

c) Estudio de suelo de acuerdo a los Artículos 69º y 102º del presente pliego y a la resolución IPV 
458/22. 

d) Plano de curvas de nivel, 4 perfiles por manzana (2 longitudinales y 2 transversales) y plano 
de niveles de proyecto de acuerdo al Artículo 6º del Pliego de Especificaciones Técnicas 
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Particulares de Vivienda. En caso de existir movimiento de suelo deberá indicarse en el 
Presupuesto Resumen en el rubro Obras Complementarias del Anexo VI B. 

e) Memoria descriptiva. Indicando modalidad de construcción, proceso de ejecución, atenuación 
de problemas. 

f) Cronograma de Obra (secuencias de la construcción de la obra). 
g) Plan de manejos de residuos de obra, debiendo indicar el tratamiento de los residuos durante 

y luego de finalizada la obra (disposición final). 
h) Plan de Higiene y Seguridad Industrial. 
i) Antecedentes de ejecución de obras: 

La Administración analizará los antecedentes de la empresa proponente valiéndose de datos 
propios y/o ajenos referidos al desempeño de las mismas en otras obras. 
En caso de constatarse que ha tenido incumplimiento contractual en alguna obra se precederá 
a desestimar su propuesta. 

j) Certificado de inscripción y habilitación de la Empresa y su Representante Técnico en el 
Consejo Profesional de Ingenieros, Agrimensores y Geólogos de Mendoza. 

 
13.3 Propuesta Económica Sobre Nº 3 
Se deberá presentar en sobre cerrado: 
 

a) La oferta en el Formulario Oficial cumplimentada en todos sus requisitos que forma parte 
como Anexo I-A, I-B y I-C (según corresponda) de la presente documentación licitatoria. La 
propuesta económica deberá presentarse conforme al Artículo 26º de Decreto Nº 313/81 
Reglamentario de la Ley Nº 4416, en base a los precios vigentes al mes anterior a la apertura 
de los sobres. 

b) Presupuesto de las obras de viviendas y Presupuesto Resumen General, detallados 
según formulario tipo que forma parte como Anexo VI A y VI B de la presente documentación 
licitatoria. Deberá respetarse en la confección del presupuesto, los porcentajes de incidencia 
de los ítems internos del presupuesto rubro Vivienda (1) indicados en el presupuesto oficial. En 
el Presupuesto Resumen de Obras Complementarias (2) y en el Presupuesto Resumen Total 
(1+2), se deberá indicar los porcentajes de incidencia de acuerdo a su oferta. 

c) Plan de Trabajos. (ver Artículo 16º de este Pliego). VER ANEXO XI-D. El Plan de Trabajos de 
las Obras Complementarias si correspondiere deberá estar incluido en el Plan de Trabajo 
General de la obra. 

d) Curva de Inversiones (ver Artículo 16º de este Pliego). 
e) Curva de Avance Físico (ver Artículo 16º de este Pliego). 
 

Toda la documentación deberá encontrarse foliada y firmada por el Oferente y su 
Representante Técnico y deberá ordenarse la documentación con separadores identificados 
por las letras respectivas, exceptuándose estos últimos a presentarlos firmados. 
 
13.4. Documentación Complementaria (PRESENTADA EN RACOP Y REGISTRO DE EMPRESAS 
DE I.P.V.)  
La documentación que se detalla a continuación deberá ser enviada al mail 
nvuegen@ipvmendoza.gov.ar. Una vez enviada y revisada por el Registro de Empresas del IPV, 
este emitirá la Constancia de Inscripción en el Registro de Empresas Constructoras del I.P.V. La 
documentación deberá contar con la firma del titular de la empresa y de su Representante Técnico.  
 

a) Nómina de las Obras ejecutadas: por la Empresa (sean Públicas o Privadas) en los últimos 
siete años anteriores a la fecha de presentación de propuesta mayores a 100m² con sumatoria 
de superficie total. La información mínima deberá presentarse de acuerdo a la planilla adjunta 
de este Pliego Licitatorio, incluyendo: Comitente, designación de la Obra, ubicación, tipo, 
superficie cubierta, monto del contrato, fecha de inicio, plazo de ejecución contractual, plazo 
real. De existir paralización total de la obra, indicar fecha de paralización y de reinicio. Se 
consignará toda obra ejecutada según los siguientes rubros: Viviendas con urbanización e 
infraestructura; viviendas particulares, bodegas, edificios públicos, edificios escolares; hoteles, 
centros de salud y/u hospitalario, edificios y construcciones deportivas. Obligatoriamente 
deberá adjuntar toda la documentación probatoria que acredite la ejecución y terminación de 
las Obras (actas de recepción definitiva o provisoria, o certificaciones del comitente). 
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b) Números de inscripción en los distintos organismos nacionales y provinciales de carácter 
impositivo, previsional y Aseguradora de Riesgo de Trabajo (A.R.T.), acreditando en cada caso 
encontrarse al día con los pagos correspondientes, adjuntando las constancias respectivas, a 
satisfacción de la Administración en cumplimiento de la Ley Nº 8523. 

c) Constancia de inscripción vigente en el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la 
Construcción (I.E.R.I.C.). 

d) Constancia de adhesión de la Empresa al Convenio de Colaboración Institucional, emitida por 
la U.O.C.R.A. 

e) En caso de ser el proponente una persona jurídica, el representante de la misma deberá 
acreditar su condición de tal, a través del instrumento público o privado que lo legitime para 
obligar a la sociedad. Acta constitutiva, Contrato Social, Estatutos, Reglamentos, Actas de 
Directorio pertinentes y sus modificatorios debidamente inscriptos, constancias de inscripción 
registral conforme en cada caso a la naturaleza social del proponente. 

f) Balance General de los dos (2) últimos ejercicios cerrados a la fecha de presentación de la 
propuesta, con firma autógrafa en cada una de sus fojas por profesional en Ciencias 
Económicas y los titulares de la Empresa, debidamente certificados por el Consejo Profesional 
de Ciencias Económicas de Mendoza. 

g) Además cuando los balances tengan fecha de cierre, con una antigüedad superior a los tres 
(3) meses de la fecha de presentación de sobres, deberán adjuntar un estado de activo y 
pasivo con una antigüedad no mayor de tres (3) Meses, dictaminado por contador y 
debidamente certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Mendoza. 

h) Memoria e Inventario de los dos (2) últimos ejercicios cerrados a la fecha de presentación de 
la propuesta, con firma autógrafa en cada una de sus fojas por profesional en Ciencias 
Económicas y los titulares de la Empresa; la antigüedad de los mismos no podrá exceder los 
plazos establecidos en los Estatutos o en la reglamentación vigente. 

i) Constancia de líneas de Créditos Bancarios certificadas por la gerencia del Banco y 
autorización del proponente para solicitar referencias a los Bancos con que opere. Si no 
operase con Banco alguno, deberá manifestarlo por escrito. 

j) Declaración Jurada del Oferente respecto a su situación relativa a litigios en trámite, concursos 
preventivos, quiebras, resoluciones de contratos de Obra Pública (Nacionales, Provinciales o 
Municipales), en los últimos tres años. 

k) Nómina de las Obras en ejecución (sean Públicas o Privadas), mayores a 100m² con 
sumatoria de superficie total, indicando el estado de avance a la fecha de presentación. Así 
también aquellas que les hayan sido adjudicadas y que no hubiesen sido iniciadas por la 
Empresa. 

 
Artículo 14º: Rechazo de propuestas 
Si se hubiere omitido cualquiera de los siguientes requisitos del Sobre N° 1 (Documentación Legal) 
precedentemente indicados en el Art. 13.1 de este Pliego: a), b), c), d), e) y f), así como los puntos a), 
b) y c) del Sobre Nº3, la propuesta no será admitida y por lo tanto devueltos los otros sobres que 
haya presentado el proponente. Los restantes recaudos a observar en las propuestas, podrán ser 
cumplimentados dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de la apertura de los sobres. 
La documentación faltante deberá ingresar a través de Mesa de Entradas del I.P.V., mediante nota, 
donde deberá consignarse fecha y hora de ingreso además de número de expediente, que dio origen 
a la licitación, a fin de incorporar la misma en la pieza administrativa. 
 
Artículo 15º: Alternativa obligatoria y Oferta Variante 
La presentación de la "Alternativa obligatoria" y de la “Oferta variante” (esta última NO 
OBLIGATORIA) se considerarán completas siempre y cuando los proponentes hubieran presentado 
en forma correcta la oferta básica. 
Estas propuestas deberán presentarse en sobre cerrado por separado, en idénticas condiciones 
formales que la propuesta básica. Indicando en el formulario de presupuesto oficial respectivo, con el 
agregado identificatorio de “Alternativa Obligatoria” u “Oferta variante”. 
Estas propuestas serán analizadas solo si cumplen las condiciones establecidas en el Artículo 13º de 
las Bases y Condiciones Particulares. 
 
Artículo 16º: Plan de trabajos y curva de inversiones 
 La planificación de la obra deberá realizarse del siguiente modo: 
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a) Plan de Trabajo General: Deberá contener la totalidad de los ítems ofertados, la falta de alguno 

de estos será causal de rechazo. Se deberá respetar estrictamente el modelo aprobado por Res. 
I.P.V. N° 921/2002 y el formato que se indica en el Anexo XI-D. La presentación del plan de 
trabajos por rubros NO es obligatoria. 

b) Curva de Inversiones: se deberá presentar en gráfico de ejes coordenados cartesianos: días y/o 
meses de obra en abscisas y monto de inversión tanto en porcentaje como en valores monetarios 
expresados en pesos, en ordenadas. La curva de inversiones deberá respetar el plazo de obra. 
IMPORTANTE: La curva de inversión para la Alternativa Obligatoria con anticipo financiero 
(Artículo 13º de Bases y Condiciones Particulares), deberá ser propuesta por el Oferente.  

c) Curva de Avance Físico: deberá expresarse en gráfico de ejes coordenados cartesianos. El 
avance se indicará en el eje de ordenadas en porcentajes y en el eje de abscisas el tiempo en 
días/meses. Deberá respetar, en función del plazo de obra, las “Bandas Admisibles de avance 
físico”, según los anexos del presente Pliego. En el mismo gráfico se deberán representar las 
bandas de máxima, mínima y la propuesta para cada caso. 

d) Al momento de la comunicación de la adjudicación de la obra la Contratista deberá presentar el 
archivo del Presupuesto, Plan de Trabajo General y curvas de avance físico y avance financiero de 
la propuesta elegida por la Administración, en formato Excel editable a la Gerencia de Control y 
Certificaciones. 

Deberán utilizar el archivo en formato Excel editable, Anexo XI-D (Plan de Trabajos General) 
publicado en el portal WEB del Instituto Provincial de la Vivienda.  
 
Artículo 17º: Forma de presentación  
La presentación de la oferta será en formato papel y en formato digital, de la siguiente manera: 
La presentación en formato papel, se realizará en un solo sobre que contendrá dentro, tres sobres 
identificados como Sobre Nº 1; conteniendo la documentación legal, el Sobre N° 2; conteniendo la 
documentación técnica y el Sobre N° 3 OFERTA BASE, Sobre Nº 3 ALTERNATIVA OBLIGATORIA 
y Sobre N° 3 OFERTA VARIANTE, si correspondiese, con la presentación de la oferta económica.  
Todos se presentarán cerrados y solo con las inscripciones en el exterior que identifiquen el nombre 
de la licitación (obra), el número de expediente licitatorio y el número de sobre. 
La totalidad de la documentación complementaria a presentar en el Sobre N° 1 deberá estar 
individualizada por separadores según el orden descrito en el articulo 13.1, la presentación de la 
documentación del Sobre N° 2 deberá estar individualizada por separadores según el orden descrito 
en el articulo 13.2 y la presentación de la documentación del Sobre N° 3 deberá estar individualizada 
por separadores según el orden descrito en el articulo 13.3, toda la documentación debidamente 
abrochada y foliada en forma correlativa. Cualquier presentación en condiciones distintas a las 
descriptas eximirá a la Administración de toda responsabilidad por posibles extravíos o falta de 
documentos a presentar. 
LA TOTALIDAD DE LAS FOJAS QUE COMPONEN LA DOCUMENTACIÓN DEL SOBRE N° 1, 
SOBRE Nº 2, y SOBRE Nº 3 ESTARAN RUBRICADAS POR EL PROPONENTE Y SU 
REPRESENTANTE TECNICO. 
Se considerarán, a los efectos de contar con la firma del proponente, las fojas útiles que incorporen 
documentación legal, técnica o económico-financiera, no considerándose requisito la firma de los 
separadores de la documentación. 
Se admitirá completar las firmas faltantes en la documentación presentada en los sobres por parte del 
proponente y su representante técnico (previa acreditación de identidad), contando para ello con un 
plazo adicional a otorgar por la Comisión de Evaluación de Ofertas, mediante Cédula de Notificación 
al domicilio especial declarado en su oferta. 
La presentación en formato digital, se deberá realizar en un soporte magnético Pen Drive, en formato 
PDF, en un solo archivo por sobre presentado, debiendo identificar en el nombre del archivo el 
número de expediente electrónico licitatorio y el número de sobre al que corresponde la 
documentación. 
La omisión de la presentación de la documentación en formato digital será causal de rechazo 
de la oferta. 
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La documentación presentada en forma digital deberá corresponder en su totalidad con la 
documentación presentada en formato papel. (Todas las páginas escaneadas estarán rubricadas por 
el proponente y su representante técnico). En caso de no corresponder la documentación 
presentada en formato papel con la documentación en formato digital, la comisión evaluadora 
podrá desestimar la oferta presentada. 
La documentación digital, se presentará en un sobre cerrado, identificado como DOCUMENTACION 
DIGITAL, incluyendo una declaración jurada, donde se indique el nombre de cada archivo adjunto, 
con su correspondiente tamaño y fecha. La administración incorporara esta documentación al 
expediente electrónico de la correspondiente licitación. 
 

Artículo 18º: Acto de apertura de propuestas 
La apertura de propuestas se hará en sede, fecha y hora estipuladas en pliegos y avisos de licitación 
publicados, a cargo de la Administración, adoptándose el sistema de apertura simultánea de 
sobres. 
 
18.1. Apertura de Sobres 
Se procederá primero con la apertura del Sobre Nº 1 de cada proponente, verificando que la 
documentación presentada se ajusta a las disposiciones establecidas en este Pliego, declarando no 
admisibles a aquellas que contravinieren u omitieren lo reglado por Artículo 14º de éste. Luego se 
procederá a la apertura del Sobre Nº 2 que contiene la documentación técnica. Verificada dicha 
documentación se procederá a la apertura del Sobre Nº 3. De todo lo que se actúe se dejará 
constancia en acta, la que será firmada por el funcionario que presida el acto. 
Todos los presentes tendrán derecho a asentar en acta las observaciones que a su criterio fueren 
procedentes. 
 
18.2. Modalidad del Acto 
En el acto de apertura de los sobres se admitirá la presencia de una sola persona por oferente, 
entidad o municipio que quiera participar del acto, quedando limitada la cantidad de personas a la 
capacidad del espacio físico disponible para realizar dicho evento.  
  

18.3. Análisis de las Propuestas - Precalificación 
Completado este acto y luego de pasados los dos (2) días hábiles siguientes en que los proponentes 
pueden consultar y completar la documentación presentada en el Acto de Apertura, las actuaciones 
serán consideradas "reservadas". 
La comisión designada para la evaluación y precalificación deberá realizar el análisis de las ofertas 
teniendo en cuenta la documentación presentada en el acto de apertura, además de la 
documentación que puede ser agregada en el término legal de (2) dos días hábiles posteriores a 
dicho acto y toda documentación adicional que requiera la comisión. De considerarlo necesario, podrá 
otorgar un plazo perentorio, mediante notificación fehaciente, a las empresas intervinientes para la 
presentación de documentación adicional 
La precalificación económico-financiera de las empresas oferentes se realizará en función de la 
evaluación y calificación que realiza el RACOP y que será verificada por el Registro de Empresas del 
IPV. La capacidad financiera de la Empresa oferente no podrá ser inferior al 15% del Presupuesto 
Oficial.  
La precalificación económica de las empresas oferentes se realizará en función del análisis de la 
documentación del sobre Nº 3: Propuesta económica. 
 
18.4. Impugnaciones 
Los proponentes podrán impugnar la admisión de propuestas y el acto licitatorio dentro del término de 
dos (2) días hábiles posteriores al acto de apertura. 
Las impugnaciones deberán estar debidamente fundadas y acompañadas de una garantía 
equivalente al CERO COMA SETENTA Y CINCO POR MIL (0,75 o/oo) del presupuesto oficial, cuyo 
monto perderá el recurrente si aquella fuera rechazada. 
 
Artículo 19º: Desestimación de propuestas 
Serán causales de desestimación durante el período de estudio, y no tenidas en cuenta para la 
adjudicación, cualquiera de las siguientes: 
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19.1. Durante el estudio de precalificación 
La comprobación de cualquiera de los casos determinados por el Artículo 26° de la Ley Nº 4416; la 
comprobación de documentación falsa, incorrecta, o incompleta requerida para integrar el Sobre N° 1 
y Nº 2, el incumplimiento en tiempo y forma, de la presentación de documentación complementaria 
exigida de acuerdo a lo especificado en el Artículo 14º de este Pliego, implicará la desestimación de la 
propuesta. 
 
19.2. Durante el estudio de la Propuesta 
La cotización total o parcial de la propuesta en moneda que no sea de curso legal; la inclusión de 
modificaciones o condicionamientos a la propuesta oficial. 
De las causales indicadas en los incisos anteriores del presente artículo, se dejará constancia expresa 
en el acta de estudio de propuestas. 
 
19.3. Información complementaria 
Durante el estudio de las propuestas, la Administración podrá exigir al proponente todos aquellos 
antecedentes y/o documentación complementaria que estime necesaria para un mejor estudio de la 
propuesta. La documentación complementaria requerida será entregada dentro del plazo que se 
especifique al solicitarla, los que serán perentorios. Cuando no se determine un plazo concreto se 
entenderá que la entrega deberá efectuarse dentro de los (2) dos días hábiles de producida la 
notificación respectiva. Cumplida la presentación, si la misma es incorrecta o no cumple con lo 
solicitado, la Comisión podrá desestimar la oferta. 
 
Artículo 20º: Mantenimiento de propuesta 
Los proponentes estarán obligados a mantener sus propuestas por el plazo fijado en el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares a partir de la fecha de apertura de la licitación. 
Al vencimiento de ese término las propuestas se considerarán automáticamente prorrogadas, hasta 
tanto no mediare manifestación expresa en contrario por parte del Proponente, en un todo de acuerdo 
a lo especificado por el Artículo 24° de la Ley Nº 4416. 
 
Artículo 21º: Garantía de Oferta 
La Garantía de Oferta será del 1% (uno por ciento) del monto del Presupuesto Oficial, deberá 
constituirse en cualquiera de las formas previstas en el Artículo 9° del Decreto Nº 313/81 y aquellos 
que lo sustituyan o modifiquen. 
En caso de optarse por dinero en efectivo, títulos o valores, los mismos deberán ser depositados 
previamente al acto de apertura de propuestas, en la Tesorería del Instituto Provincial de la Vivienda y 
se adjuntará a la propuesta, el correspondiente recibo de ingreso, como constancia. 
En caso de optarse por seguros de caución o fianzas bancarias, éstas irán a nombre del Instituto 
Provincial de la Vivienda y deberán incluir la siguiente cláusula obligatoria: 
"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO 
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA 
COMPAÑIA DE SEGUROS (o BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES 
INSTITUIDAS EN EL DECRETO Nº 313/81, REGLAMENTARIO DE LA LEY Nº 4416 DEL 
GOBIERNO DE MENDOZA". Asimismo, la/s Compañías Aseguradoras y/o Bancos, deberán 
constituir domicilio en la Ciudad de Mendoza. 
La omisión de estas condiciones en la póliza o fianza bancaria, será causal de rechazo de la 
propuesta. 
La garantía de oferta de licitación será devuelta a los proponentes (adjudicatario y no adjudicatarios), 
una vez que la obra haya sido adjudicada, o bien cuando el proponente la solicite, una vez vencido el 
plazo de mantenimiento de garantía especificado y haya manifestado expresamente su desistimiento. 
Para ello deberá solicitar la devolución en forma escrita adjuntando el recibo oficial en original de 
ingresos expedido por la Tesorería del I.P.V. 
 
Artículo 22º: Discrecionalidad del Estado 
Ni la publicación de los Pliegos, ni la recepción y apertura de las Ofertas, ni el informe de pre-
adjudicación obligan al Instituto Provincial de la Vivienda a adjudicar, pudiendo el mismo rechazar 
todas las Ofertas presentadas si, a su exclusivo juicio, aquéllas no satisfacen el interés público, sin 
que esto genere derecho a reclamo alguno por parte del único oferente o de los Oferentes. La 
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circunstancia de no haberse presentado más de una oferta no impedirá la Adjudicación si se la 
considera conveniente. 
 

CAPITULO 2 - ADJUDICACION Y CONTRATO 
 
Artículo 23º: Estudio y resolución de la adjudicación 
Los oferentes podrán consultar la documentación licitatoria hasta dos días hábiles posteriores al Acto 
de Apertura de los Sobres. A partir de esa fecha el Expediente adquirirá el carácter de "reservado" 
hasta la resolución de adjudicación. 
Las propuestas recibidas, juntamente con copia del acta de apertura serán objeto de estudio y de un 
informe preliminar por parte de las Comisiones de Evaluación y Pre-Adjudicación nombrada mediante 
Resolución del Honorable Directorio del I.P.V. 
La Administración, previo a la Adjudicación, podrá solicitar al proponente toda documentación técnica 
o contable que estimare necesaria, como así también analizará los antecedentes valiéndose de datos 
propios y/o ajenos, referidos al desempeño de la misma en la ejecución de obras presentadas. 
Por aplicación de los Artículos 2º y 3º de la Ley Nº 7038 de la Provincia de Mendoza (modificatoria de 
la Ley Nº 4416), la Administración en la adjudicación de la presente obra dará preferencia a favor de 
las empresas mendocinas que hayan cotizado hasta un 5 % de aumento sobre el monto de la oferta 
más baja cuando ésta corresponda a empresa foránea, a los efectos de aplicar el Art. 25º de la Ley Nº 
4416, a condición de priorizar la contratación de mano de obra local. 
Considerase empresa mendocina a los efectos de la aplicación de lo precedente, a aquellas que, 
constituidas bajo la modalidad de sociedades, sus socios estén mayoritariamente domiciliados en la 
Provincia de Mendoza, con residencia efectiva en la misma y con casa matriz en el territorio 
provincial. 
En el caso de empresas unipersonales, el titular de la empresa deberá reunir los requisitos indicados 
precedentemente. Las uniones transitorias y los contratos de colaboración empresaria, para quedar 
comprendidos en esta categorización, deberán tener una participación mínima de empresas 
encuadradas en las disposiciones anteriores, en un porcentaje no inferior al cincuenta y cinco por 
ciento (55%) correspondiente a la Empresa mendocina. 
La adjudicación recaerá sobre la propuesta más conveniente a juicio de la Administración. El precio 
será sólo uno de los factores a tener en cuenta para la adjudicación. 
La Administración podrá rechazar todas las propuestas, en caso de que estas no resultaran técnica o 
económicamente convenientes, sin que ello signifique crear derecho a favor de los proponentes ni 
obligaciones a cargo de la Administración. 
 
Artículo 23.1: Revocación de la adjudicación 
La Administración tiene la facultad de proceder a la revocación unilateral de la adjudicación, por culpa 
del adjudicatario, cuando se produzca algún cambio sustancial en la situación jurídica, económica y/o 
financiera de la empresa que haga suponer a la Administración el incumplimiento por parte del 
adjudicatario de las obligaciones emergentes del Contrato, sin que al adjudicatario le corresponda 
indemnización alguna. 
 
Artículo 23.2: Anulación o revocación de la adjudicación por fraude o negligencia 
La Administración podrá anular la adjudicación, por culpa del adjudicatario, si esta se basó en datos 
inexactos o fraudulentos. Serán aplicables, en este caso, las acciones por daños y perjuicios que 
pudieran corresponder. 
 
Artículo 24º: Notificación del Adjudicatario 
Resuelta la Adjudicación por el Instituto Provincial de la Vivienda, la Administración notificará 
fehacientemente al adjudicatario en su domicilio especial. Dentro de los diez (10) días corridos a partir 
de la fecha de notificación, el Adjudicatario deberá concurrir al domicilio de la Administración para 
firmar el contrato, en un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 29° de la Ley Nº 4416. 
 
Artículo 25º: Garantía del contrato 
Previo a la firma del Contrato, y en cada Certificación por Redeterminación de precio en cumplimiento 
de lo establecido en el Artículo 29° de la Ley Nº 4416, el Adjudicatario deberá constituir una garantía 
de cumplimiento del contrato, del DIEZ POR CIENTO (10%) del monto contractual y/o de los 
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certificados de Redeterminación, de acuerdo a alguna de las formas previstas en el Decreto Nº 313/81 
(Artículos 9° y 14º) y aquellos que lo sustituyan o modifiquen. 
La garantía contractual se retendrá hasta la Recepción Provisoria total de la obra. 
En caso que se efectuaran recepciones provisorias parciales, a criterio de la Administración, la 
Garantía Contractual podrá ser devuelta en forma parcial proporcionalmente a la obra recibida y 
siempre que los contratos de póliza así lo permitan conforme al monto que efectivamente se 
garanticen. 
 
Artículo 26º: Formalización del contrato 
Previo a la firma del Contrato el Adjudicatario deberá firmar conjuntamente con su Representante 
Técnico, en cada una de sus fojas, el Pliego Oficial de Bases y Condiciones Generales y Particulares 
y el Pliego Oficial de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, Anexos, Planos, Detalles, 
Notas Aclaratorias y Comunicados. 
El Contrato será suscrito por el adjudicatario y su representante técnico y en representación de la 
Administración el Presidente del Instituto Provincial de la Vivienda; por el monto de la oferta 
económica expresado en pesos y su equivalente en UVI con valor correspondiente al último día hábil 
del mes base de la oferta presentada. 
El Contrato será redactado en base a la propuesta adjudicada y quedará integrado con la 
documentación enunciada en el Artículo 34° de la Ley Nº 4416 y Artículo 16° del Decreto Nº 313/81. 
Todos los documentos del contrato se formalizarán en dos (2) ejemplares. El gasto de sellado que 
correspondiere al Contrato, será por cuenta y cargo de la Contratista la que deberá efectivizar por los 
montos y los plazos que establezcan la legislación impositiva vigente en la Provincia de Mendoza. 
El domicilio de la Contratista, a efectos del cumplimiento de la contrata, será en Zona del Gran 
Mendoza (ver Artículo 13.1 inc. b) y aceptará la jurisdicción ordinaria de la Provincia de Mendoza, 
renunciando en forma expresa al fuero federal y a cualquier otro que pudiere corresponder. 
También forman parte del contrato, la documentación que durante el emprendimiento del mismo se 
agregue con las firmas autorizadas que en cada caso correspondan y que hará fe en lo pertinente, a 
saber:  
a) Acta de Inicio de Obra; 
b) Acta de replanteo; 
c) Libro de Órdenes de Servicio de la Inspección de Obra; 
d) Libro de Notas de pedido de la Contratista; 
e) Planos complementarios que la Administración entregue a la Contratista durante la ejecución de la 
obra y los preparados por la Contratista que fueran aprobados por la Administración; 
f) Comprobantes de trabajos adicionales o modificaciones aprobadas por el Directorio del I.P.V. y 
ordenadas por la Inspección de Obras; 
g) Los convenios complementarios que suscriben ambas partes contratantes. La Administración 
entregará sin cargo a la Contratista, un ejemplar simple y ordenado de la documentación del contrato. 
Si el Adjudicatario no se presentare, no afianzare, o se negare a firmar la contrata en la forma y 
tiempo establecido (Artículos 24º y 25º de este Pliego), se procederá según lo especificado en el 
Artículo 30° de la Ley Nº 4416. 
La Contratista deberá comprometerse a indemnizar y a mantener indemne y libre de todo daño y/o 
perjuicio al I.P.V. respecto de toda pérdida, reclamo, multa, honorario, costo, gasto, impuesto, deudas 
contraídas con terceros, perjuicio, responsabilidad y/o demás desembolso a los que el I.P.V. pueda 
estar sujeto en la medida en que tales pérdidas, reclamos, sentencias, honorarios, daños y/o 
responsabilidades se originaren, tuvieren como causa, y/o se basaren en su rol de comitente de la 
construcción. 
 
Artículo 27º: Transferencia del contrato 
Se podrá autorizar la transferencia o cesión del contrato solo hasta el 49 % del monto del contrato, 
siempre y cuando ésta se efectúe de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 33° de la Ley Nº 4416. El 
cedente y cesionario serán responsables solidariamente, no solamente de la parte transferida, sino 
también de la parte no cedida del contrato. 
En ningún caso la transferencia del Contrato podrá hacerse sin previa autorización del INSTITUTO 
PROVINCIAL DE LA VIVIENDA, que podrá dejar sin efecto la adjudicación o resolver el contrato, con 
pérdida del depósito de garantía en ambos casos, si comprobare cualquier transferencia realizada sin 
su aprobación previa. 
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No se autorizará la cesión del contrato, cuando la Empresa Cedente se encuentre en situación de 
incumplimiento contractual, por cualquier causa que fuere, ante la Administración. 
En cuanto a los denominados "subcontratos" se ajustarán al régimen detallado en el Artículo 64º de 
este Pliego. 
 

CAPITULO 3 - DIRECCION E INSPECCION DE OBRA 
 
Artículo 28º: Proyecto y planos de construcción 
La Administración proveerá el Anteproyecto de vivienda y la Contratista será responsable de la elaboración 
y desarrollo del proyecto ejecutivo de la obra (ver artículos 48 y 102 del presente Pliego), en un todo de 
acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas Particulares y Generales. 
La Contratista elaborará a su cargo, los planos de arquitectura, de estructura y la memoria de cálculo y 
verificación sísmica, conforme a los reglamentos vigentes y deberá verificar las fundaciones según los 
resultados y recomendaciones del estudio de suelo, siendo las especificaciones indicadas en los planos 
provistos por la Administración de requisitos mínimos en cuanto a dimensiones y calidad de los materiales. 
Los planos y detalles provistos por la Administración tendrán carácter de exigencia mínima a cumplimentar 
por la Contratista. 
La oferente adjudicataria confeccionará a su cargo la documentación necesaria, para la tramitación, 
aprobación o visación ante los organismos correspondientes, sobre la base de los planos ejecutados por la 
Administración, los planos de instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, instalaciones de gas, red de 
agua, red de cloaca, red eléctrica y alumbrado público. Si las hubiere, red de gas, red de riego, nexos u 
otras obras complementarias. 
Antes de solicitar aprobación de replanteo, la Inspección de Obra deberá contar con un juego completo de 
copias de la documentación de obra, aportados por la Contratista, según el detalle siguiente: planos 
generales de construcción y replanteo, tanto de arquitectura como de ingeniería (plantas, cortes, fachadas, 
ubicación de instalaciones, planilla de locales, estructuras, instalaciones, planillas, planos de urbanización, 
loteo, niveles, distribución de forestales, de equipamiento, de infraestructura energía eléctrica, agua, 
cloacas y gas, etc.) y las correspondientes factibilidades de los prestatarios de servicio e instrucciones 
municipales de loteo. Quedan a su exclusivo cargo los gastos de cualquier naturaleza que demande esta 
tarea. 
La Contratista deberá además confeccionar y hacer aprobar toda la documentación de la obra (ver artículo 
48 del presente Pliego) ante los Organismos respectivos previo a suscribirse el Acta de Inicio de Obra. Su 
incumplimiento dará lugar a la aplicación de la sanción dispuesta en el Artículo 90º inciso b) del Presente 
Pliego de Bases y Condiciones Generales. 
 
Artículo 29º: Representación de la Administración – Dirección Técnica y/o Inspección de 
obra y sus atribuciones  
La Administración estará representada en la obra por la Dirección Técnica y/o Inspección de Obra ejercida 
a través del personal profesional técnico que ésta designe de acuerdo a lo establecido en el Artículo 39º de 
la Ley Nº 4416. Solamente éste personal designado en el Acta de Iniciación de las Obras podrá dar a la 
Contratista las órdenes, observaciones y/o instrucciones que entendiere pertinentes para la correcta 
ejecución de los trabajos. 
Serán funciones del “Director Técnico“: 
a) Verificar el seguimiento para la aprobación de la documentación técnica gestionada por la Contratista. 
b) Interpretación, cumplimiento y aplicación de la documentación contractual, siendo sus decisiones 
definitivas aun en caso de discrepancia. 
c) Controlar la fiel interpretación de los planos de proyecto. 
d) Supervisar la correcta ejecución y calidad de trabajos y materiales. 
e) Verificar el orden en que deben ejecutarse los trabajos cuando las circunstancias, a su juicio, hagan 
imprescindible modificar lo señalado en el plan de trabajos aprobado. 
f) Verificar que el número de obreros, equipos y máquinas, plantel de herramientas y materiales 
acopiados son suficientes para la terminación de la obra en el plazo estipulado y ordenar por escrito a 
la Contratista su aumento a fin de cumplir con el plan de trabajo. 
g) Asentar las instrucciones y órdenes de servicio en el libro de obra; y mantener actualizado el Libro 
de Parte Diario de obra. 
h) Realizar la medición de los certificados de obra para su posterior confección y suscribir los mismos. 
i) Controlar que la Contratista gestione la aprobación de los planos conforme a obra, y que los mismos 
se encuentren conformados o elaborados en un todo de acuerdo a las especificaciones técnicas 
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establecidas en los pliegos y/o modificaciones aprobadas por la Inspección, incluida la aprobación del 
loteo correspondiente. 
j) Suscribir el Acta de Recepción Provisoria, Total y/o Parcial de la obra 
l) Constatar y reclamar a la Empresa contratista la ejecución de trabajos pendientes, con el objeto de 
satisfacer los reclamos por defectos constructivos  realizados por parte de los adjudicatarios de las 
viviendas. 
k) Suscribir el Acta de Recepción Definitiva total y/o parcial de la obra. 
 
El Inspector de Obra requerirá a la empresa Contratista todos los informes necesarios, sobre la clase 
y calidad de los materiales empleados o acopiados y sobre el progreso, desarrollo y formas de 
ejecución de los trabajos con la técnica constructiva a adoptar cuando la misma no se encuentre 
estipulada. El Inspector de Obra efectuará las observaciones e impartirá las instrucciones sobre los 
trabajos realizados que ésta encuentre defectuosos, así como sobre el reemplazo de materiales en 
desacuerdo con los Pliegos de Especificaciones Técnicas, Bases y Condiciones ya sean estas 
Generales o Particulares y toda otra norma y reglamento de aplicación. 
La Inspección de Obra no podrá dar curso a reclamos de las empresas constructoras por trabajos 
adicionales ejecutados en obra, luego de suscripta el Acta de Recepción Provisoria total y/o parcial de 
obra, salvo cuando la necesidad de ejecutar los mismos fuere posterior a la entrega de la obra, por 
requerimiento de Municipios y/o prestadoras de servicios públicos. 
En ningún caso la Contratista podrá suspender los trabajos porque existieren divergencias en la 
documentación. 
 
Artículo 30º: Representación de la Contratista en obra 
La Contratista estará representada en obra por el Representante Técnico, el Encargado de Obra y el 
Responsable de Higiene y Seguridad capaces de recibir y hacer cumplir todas las instrucciones y 
observaciones emanadas de órdenes o comunicados de la Dirección Técnica y las obligaciones 
surgidas de acuerdo a lo establecido por el Artículo 39º de la Ley Nº 4416 de Obras Públicas y 
legislación vigente de Higiene y Seguridad. 
 
El Representante Técnico: 
El Representante Técnico asumirá las responsabilidades técnicas y legales correspondientes al 
Constructor, conforme legislación nacional, provincial y las ordenanzas municipales vigentes. 
Son Obligaciones del Representante Técnico: 
- Deberá firmar todas las fojas de la propuesta, el contrato, los pliegos que dieron origen a la obra y 
los planos conforme a obra. 
- Preparar el plan de trabajo y Curvas de Inversiones. 
- Tramitar ante los organismos pertinentes los correspondientes permisos de construcción e 
instalaciones que podrá delegar en otro profesional técnico a los efectos de su aprobación. 
- Verificar el cumplimiento de los reglamentos de edificación. 
- Conducir personalmente la obra, vigilando el proceso de la misma. 
- Tomar conocimiento de las órdenes de la Inspección de Obra (Ordenes de servicio) y asegurar su 
cumplimiento. Firmar las Notas de Pedido y las Actas que correspondiere. 
- Conformar las mediciones y cómputos para las certificaciones de la obra 
- Actuar en los casos en que requieran resoluciones de orden técnico entre la Contratista y la 
Administración. 
- Asumir la responsabilidad sobre el control de la calidad y composición de los materiales, como así 
también realizar  la prueba de los mismos.  
- Verificar y hacer cumplir las condiciones de seguridad e higiene del personal obrero y de leyes 
laborales. 
- Gestionar la realización de las inspecciones que correspondan a la obra a ejecutar, en todos y cada 
uno de sus rubros, a solicitud del Director Técnico. 
 
El Encargado de Obra 
El Encargado de Obra debe ser un profesional técnico que como representante de la Contratista 
permanecerá en Obra. 
Son Obligaciones del Encargado de Obra: 
- Organizar la obra respetando las reglas del “arte del buen construir”. 



 
 
 
 

BASES Y CONDICIONES GENERALES 
para construcción de viviendas – Línea 1: Vivienda social 

 

 BCG: 21 de 40 
 

Archivo: 001-Bases y Condiciones Generales.doc 

Preparó : 
ING. JUAN PALENCIA 
ARQ. SOLEDAD SOLER 
ING. DIEGO BUSS                    

Revisó : 
DR. FERNANDO CAMPOS 
ING. ALEJANDRO LUJÁN 

Aprobó : 
INSTITUTO PROVINCIAL DE 
LA VIVIENDA 
 

DOCUMENTO Nº 25 

 SEPTIEMBRE 2025 

 

- Estar presente en todos los casos en que medien resoluciones de orden técnico entre la Contratista 
y la Administración. 
- Asistir y efectuar el replanteo de obra. 
- Notificarse de las Órdenes de la Dirección Técnica, resolver los problemas técnicos de la obra de 
acuerdo con la Dirección Técnica. 
- Participar en las mediciones de obra, controlar la marcha y ejecución de los trabajos conforme las 
condiciones contractuales. 
- Intervenir en la contratación, distribución y destino del personal. Verificar el cumplimiento de todas 
las leyes laborales y las normas de seguridad e higiene en el trabajo. 
- Intervenir en la provisión, acopio y distribución de materiales. 
- Intervenir en la provisión de enseres, maquinarias, herramientas, etc. 
Las actuaciones del Encargado de Obra serán refrendadas con su firma. 
Cuando, a juicio de la Inspección, el Encargado de Obra no reuniera aptitudes suficientes para 
vigilarla o dirigirla, o no diera buen cumplimiento a su cometido, la Contratista designará otro 
Encargado de Obra, a satisfacción de la Inspección de Obra. 
 
El Encargado en Higiene y Seguridad 
Dicho profesional será el encargado que todo el personal de la obra cumpla con la normativa exigida 
en los pliegos en la materia. Asimismo recibirá y hará cumplir todas órdenes del inspector de obra y/o 
Técnico en Higiene y Seguridad perteneciente al I.P.V., siendo responsable de dicho cumplimiento.  
 
La Administración, podrá exigir que la Contratista acredite profesionales especialistas en 
determinadas disciplinas, los cuales, conjuntamente con el Representante Técnico y el Director 
Técnico, avalarán con su firma los informes técnicos referidos a la especialidad. 
Todas las gestiones mencionadas son sólo enunciativas, pero no limitativas de sus responsabilidades. 
El incumplimiento de sus obligaciones, por parte del Representante Técnico o del Encargado de Obra, 
harán pasible a la Contratista de multas conforme lo indicado en el Artículo 90º de este pliego en cada 
oportunidad que esto suceda, y su falta de conducta será tenida en cuenta como antecedente 
desfavorable en la consideración de la calificación de la Contratista. 
 
Artículo 31º: Libros de obra 
La Contratista proveerá con anticipación a la iniciación de la obra, cuatro (5) libros de 50 hojas cada 
uno, foliados por triplicado (dos hojas móviles y una fija) que se destinarán a registrar todas las 
comunicaciones por escrito entre la Dirección Técnica (Inspección de Obra), la Contratista, la 
Inspección Municipal y el Responsable de Higiene y seguridad. 
Estos libros serán impresos según las características destacadas en formulario adjunto como Anexo 
XI, en tamaño de papel A-4, con hojas troqueladas y perforadas. Las originales irán en color de papel 
blanco, duplicados en celeste y triplicados en amarillo. 
Se consignarán por su número de orden y fecha correlativas, indicando emisor y destinatario; toda 
enmienda o raspadura será debidamente aclarada y testada. 
No tendrán validez las comunicaciones que entre ellos se realizaren verbalmente. 
Los Libros de Obra son: 

1) Libro de Notas de Pedido, por el cual la Contratista dirigirá sus pedidos a la Dirección Técnica 
(Inspección de Obra). 

2) Libro de Órdenes de Servicio, por el cual la Dirección Técnica (Inspección de Obra) se 
comunicará con la Contratista. 

3) Libro de Higiene y Seguridad por el cual el profesional especialista en la materia efectuara las 
observaciones que estime procedentes a la Contratista. 

4) Libro de Inspecciones por el cual se establecen comunicaciones entre la Dirección Técnica y la 
Inspección Municipal 

5) Libro de Parte Diario: donde se consignaran todas las novedades en forma diaria y 
permanente. 

 
La Contratista deberá acreditar todas las inspecciones vinculadas a infraestructura de servicios 
efectuadas por los respectivos Entes prestatarios a los fines de constatar la ejecución de los trabajos, 
proceder a su medición, certificación y liquidación de los mismos. 
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Artículo 32º: Cumplimiento de órdenes 
Salvo aclaración explícita en contrario, se entenderá que las órdenes y comunicaciones asentadas en 
el libro respectivo estarán dadas dentro de las estipulaciones del contrato y tendrán carácter 
obligatorio común a todos los documentos del mismo, y que no importarán modificación de lo pactado 
ni enmiendas a trabajos adicionales debidamente aprobados. 
Las partes están obligadas a acusar recibo de cada comunicación y firmarlas cada vez que sea 
requerido. En caso que la Contratista se negare a recibir Ordenes de la Inspección de Obra, se hará 
pasible de la aplicación de multas cuyo importe resultará de la aplicación del Artículo 90º inciso h), de 
este Pliego. 
Si en la opinión de la Contratista, una Orden de Inspección de Obra excediere los términos del 
Contrato, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, expresará su disconformidad fundada y por 
escrito en el Libro de Notas de Pedido. 
Transcurrido ese lapso sin haber hecho uso de ese derecho, la Orden o el Comunicado quedará firme 
y, por lo tanto, la Contratista no podrá luego efectuar ulteriores reclamos por ese concepto. 
La disconformidad que formule la Contratista a cualquier Orden o Comunicado, no la exime de 
cumplirlo si fuera ratificado por la Inspección de Obra o por intervención de la Administración. 
Si se negare a ello, la Administración podrá mandar ejecutar en cualquier momento a costa de la 
Contratista los trabajos ordenados, deduciéndose el importe resultante, del próximo certificado que se 
le extienda, del fondo cumplimiento de contrato o del fondo de reparo si fuere necesario, además de 
aplicarse una multa cuyo monto se especifica en el Capítulo 10, Artículo 90º, inciso f) de este Pliego. 
 

CAPITULO 4 - ORGANIZACION DEL OBRADOR 
 
Artículo 33º: Comodidades para la Inspección de Obra 
Se deberán ajustar a lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
 
Artículo 34º: Elementos para la Inspección de Obra 
Se deberán ajustar a lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
 
Artículo 35º: Movilidad para la Inspección de Obra 
Se deberán ajustar a lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
 
Artículo 36º: Elementos topográficos y equipamiento de comunicaciones 
Se deberán ajustar a lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
 
Artículo 37º: Cartel de Obra 
Dentro de los diez (10) días corridos de labrada el Acta de Replanteo o Iniciación de Obras, la 
Contratista deberá proveer y colocar los letreros de obra, de acuerdo a lo dispuesto en el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares. 
El incumplimiento de la colocación o retiro de los mismo, en los plazos fijados, dará lugar a la 
aplicación de una multa a la Contratista, cuyo monto se especifica en el Artículo 90 Inciso b) de este 
Pliego. 
 
Artículo 38º: Cierre, Entrada, vigilancia y alumbrado 
Previo al Inicio de Obra la Contratista realizará el cierre del predio. El obrador u obradores deberán 
estar cerrados con empalizadas de madera o material aprobado por la Inspección de obra, que 
impidan la salida de los materiales al exterior. La ubicación de los accesos al obrador u obradores 
deberán ser aprobados por la Inspección de obra y serán controlados de acuerdo con las medidas de 
seguridad que se adopten para la obra. 
La entrada a la Obra será prohibida por la Contratista a toda persona ajena a la misma, o que no 
exhibiere autorización a su nombre firmada por la Administración. 
En virtud de la responsabilidad que le incumbe, el Contratista adoptará las medidas necesarias para 
asegurar la vigilancia continua de la obra, para prevenir robos o deterioros de los materiales, 
estructuras u otros bienes propios o ajenos, como así también intentos de ocupación y usurpación. 
Para ello, deberá gestionar, a su exclusivo cargo, la contratación de servicios de seguridad privada, y 
en el caso de ser necesario por la zona donde se emplaza la obra, la contratación de los servicios 
extraordinarios de la Policía de Mendoza, que pueda repeler las acciones mencionadas durante las 
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veinticuatro (24) horas del día, debiendo permanecer también en obra en horarios no laborables. Para 
la contratación de los servicios mencionados, la Contratista deberá tomar como referencia la siguiente 
escala: 1) de 1 a 15 viviendas, dos (2) custodios permanentes durante las 24 horas del día; 2) de 16 a 
30 viviendas, cuatro (4) custodios permanentes durante las 24 hs. del día; 3) de 31 a 70 viviendas, 
seis (6) custodios permanentes durante las 24 hs. del día. 
La adopción de las medidas enunciadas en este artículo, no eximirá a la Contratista de las 
consecuencias derivadas de los hechos que se prevé evitar con las mismas. 
La responsabilidad del Contratista será de Locador de obra en los términos del Código Civil y 
Comercial de la Nación y la misma cubrirá también de los hechos y actos de subcontratistas y 
personal de los mismos. 
La Contratista deberá reforzar la vigilancia de la obra por su cuenta y cargo, a partir del techado de la 
primera manzana de viviendas ejecutadas. La Administración no asume ningún tipo de 
responsabilidad por la contravención de esta obligación, ni podrá fundarse en dicha causa reclamo 
alguno de la Contratista. 
La Contratista tomará medidas especiales de precaución y colocará señalización, luces, vallados y 
avisos de peligro en todos aquellos lugares y/o tramos que durante el transcurso de la obra hicieren 
temer accidentes por su naturaleza y situación en un todo de acuerdo a lo que ordene en cada caso la 
Inspección de Obra. 
Todo lo indicado en este artículo se cumplirá hasta la Recepción Provisoria de la obra o mientras 
existan tareas en ejecución por parte del Contratista, aún después de dicha recepción. 
El Contratista deberá instalar señales reglamentarias durante el día, a las que se agregarán por la 
noche luces de peligro y otros medios idóneos, en todo obstáculo en la zona de la obra donde exista 
peligro y/o indique la Inspección de obra. Deberá asegurar la continuidad del encendido de dichas 
luces durante toda la noche. Además tomará las medidas de precaución necesarias en todas aquellas 
partes de la obra donde puedan producirse accidentes. 
El Contratista será el único responsable de los accidentes que se produzcan hasta la recepción 
provisora total de la obra y se compruebe hayan ocurrido por causa de señalamiento o precauciones 
deficientes. Todas las disposiciones contenidas en este artículo son de carácter permanente hasta la 
recepción provisional de la obra o mientras existan tareas en ejecución por parte del Contratista, aún 
después de dicha recepción. 
La responsabilidad de la Contratista será la del locador de obra en los términos del Código Civil y 
Comercial de la Nación la misma cubrirá también hechos y actos de Subcontratistas y personal de los 
mismos. 
En caso de incumplimiento a las obligaciones descriptas en este artículo, la Administración aplicará la 
multa establecida en Art. 90 inc. k) 
 
Artículo 39º: Instalaciones de agua y electricidad para el obrador 
La Contratista gestionará y abonará a su cargo la provisión del agua y energía eléctrica para la obra y 
demás servicios del obrador, con las necesarias previsiones de seguridad reglamentarias. 
En caso de no contar en la zona de construcción de la obra, con los servicios de agua corriente y 
energía eléctrica, la Contratista deberá proveer por su exclusiva cuenta y anticipadamente la provisión 
de agua potable para el personal obrero o de Inspección de Obra y Dirección Técnica, y agua para la 
fabricación y curado de hormigones, mezclas y lavados en general. 
No estará permitido bajo ningún concepto ni circunstancia el uso de agua de acequias o 
canales de riego para la fabricación de hormigones y mezclas, ni otro tipo de uso en obra. 
Asimismo, correrá por su exclusiva cuenta la provisión de cualquier tipo de fuentes de energía 
eléctrica para el correcto abastecimiento del servicio para la obra. 
 
Artículo 40º: Servicios de obra 
La Contratista construirá a su cargo las comodidades adecuadas para el personal obrero que se 
desempeñará en la obra, los locales cubiertos construidos a ese fin, deberán cumplir las exigencias 
de la ley y Decreto reglamentario sobre Seguridad e Higiene Industrial, con conservación y limpieza a 
exclusivo cargo de la Contratista. 
Las comodidades mínimas obligatorias serán: baños con provisión de agua potable y desagües 
cloacales, la cantidad de artefactos estará en relación de un (1) inodoro y un (1) lavatorio por cada 
cinco obreros; vestuarios con duchas: una (1) cada diez obreros y un local con botiquín para primeros 
auxilios. 
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Si la obra, por su importancia requiriere de mayores comodidades para los obreros e Inspección de 
Obra, serán especificadas por separado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
 
Artículo 41º: Depósito y talleres 
La Contratista construirá a su cargo los depósitos adecuados y seguros para guardar los materiales 
acopiados, de acuerdo a como indique la Inspección de Obra. Los materiales se depositarán y 
acomodarán en forma adecuada para su estabilidad y resistencia y no se someterán los entrepisos a 
sobrecargas mayores a las que han sido calculadas. Estará prohibido depositar tierra y otros 
materiales fuera de la valla del obrador, como así también la limpieza y/o lavado de camiones con 
mezcladores de hormigón en zonas no aprobadas por la Inspección de Obra. 
 
Artículo 42º: Andamios y normas de seguridad 
Los andamios serán sólidos, cómodos y seguros, se ejecutarán respetando los Reglamentos de 
Higiene y Seguridad según Resolución 1069/91, permitirán en lo posible la circulación sin interrupción 
por toda la estructura, tendrán parapeto y tabla rodapié en toda su extensión; y quedará prohibido 
dejar tablones sueltos, se los atará o clavará para impedir que formen báscula y serán limpiados de 
clavos y astillas que pudieran incomodar o lastimar. Los andamios no podrán cargarse con exceso y 
se evitará que haya en ellos cascotes o escombros. 
Los andamios de madera serán de elementos de fibras largas cuyos nudos no tomen más de la cuarta 
parte de la sección transversal ni ubicados en sitios vitales; tendrán las escuadras necesarias y todos 
los empalmes y uniones serán muy sólidos. Los andamios metálicos deberán estar en buen estado de 
conservación, sus elementos se unirán entre sí mediante grampas adecuadas al sistema y sus 
montantes apoyarán en el solado sobre placas distribuidoras de cargas. 
Las escaleras serán resistentes y se atarán y calzarán para evitar resbalamientos; habrá la cantidad 
suficiente de ellas para dar cómodo acceso a los distintos puntos de la estructura; las escaleras 
excederán por lo menos un metro del sitio que alcancen, y sus escalones estarán sólidamente 
ajustados y distanciados no menos de 0,25m. ni más de 0,35m. 
Las torres para grúas, guinches, montacargas, etc. serán sólidas, armadas rígidamente, arriostradas 
correctamente sus uniones con pernos, con buena escalera en toda su altura y con plataformas 
sólidas y seguras. 
La Contratista deberá adoptar de inmediato las medidas de seguridad que ordene la Inspección de 
Obra. 
 
Artículo 43º: Equipos y enseres 
La Contratista usará métodos, equipos, encofrados, y todo tipo de enseres de trabajo en cantidad y 
calidad que, a juicio de la Inspección de Obra y la Dirección Técnica, aseguren una ejecución y un 
acabado satisfactorio, y la terminación de la obra dentro de los plazos fijados en el Contrato. 
Deberá tener además en cuenta el cumplimiento de normas de Higiene y Seguridad en el trabajo, 
tales como: Cascos, guantes, calzados, protecciones según correspondiere, etc. 
El hecho de que la Inspección de Obra o la Dirección Técnica no hubieren formulado observaciones al 
respecto, no eximirá a la Contratista de su responsabilidad por accidentes producidos en obra al no 
contar con este equipamiento tanto los obreros como los profesionales de obra. 
 
Artículo 44º: Escombros y limpieza 
El mantenimiento del orden del obrador, la limpieza de la obra y de todo el terreno, se harán en forma 
permanente. 
No se permitirá que los escombros sean enterrados en el predio en donde se ejecutan las obras. 
Estará prohibido arrojar escombros y residuos desde alturas superiores a tres (3) metros. Para ello se 
utilizarán conductos de descarga. No se podrán utilizar como rellenos los materiales provenientes de 
escombros o residuos. 
La Contratista ejecutará además una limpieza general completa y perfecta antes de la recepción 
provisoria de la obra, debiendo también entregar todo el terreno completamente limpio y libre de 
residuos. 
Cumplida la recepción provisoria, la Contratista procederá al inmediato retiro de todas las 
instalaciones, postes y tendidos de cañerías precarias además del retiro de las construcciones 
destinadas al obrador. 
La Contratista deberá cumplir adecuadamente con el Plan de manejos de residuos de obra, 
cumpliendo el tratamiento propuesto para los mismos en el acto licitatorio para su disposición final 
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(Art. 13.2 inc. g), bajo apercibimiento de aplicar la sanción dispuesta en el Art. 90 inc. n) de este 
pliego. 
 
Artículo 45º: Seguridad contra viento, incendio, sismos o inundaciones 
Además de velar por el cumplimiento de normas de prevención, la Contratista proveerá, distribuirá 
convenientemente y mantendrá en perfecto estado de funcionamiento, la cantidad y variedad de 
equipos matafuegos en relación con los diversos tipos de peligro a prevenir. 
Asimismo los andamios, apuntalamientos, torres y construcciones precarias del obrador, serán 
realizados para poder asegurar su estabilidad sin desmoronarse aún en el caso de vientos fuertes o 
sismos moderados. 
Tomará asimismo todas las precauciones necesarias para evitar posibles inundaciones originadas en 
las crecidas o en cualquier otro fenómeno previsible en la zona. 
Los perjuicios que pudiere sufrir la Contratista por esta causa, no serán motivo de reclamación de 
ningún orden, a la Administración, por parte del mismo, ni causal justificativa de ampliación de plazo. 
 
Artículo 46º: Seguros 
El contratista deberá contratar con entidades aseguradoras autorizadas y contar con la previa 
aceptación de la Administración, los servicios de seguro contra todo riesgo que requiera la Obra. 
 
- Seguros Obligatorios 
Será obligatorio para el Contratista y estará a su exclusivo cargo, la contratación de los siguientes 
seguros: 
a - Daños a Terceros. 
b - Incendio. 
c - Accidentes del Personal de la Contratista (A.R.T.) 
d - Accidentes del personal del Comitente. 
e - Accidentes de los equipos asignados a la obra. 
 
- Personal del Comitente. 
El personal permanente y/o eventual del Comitente en obra deberá ser asegurado por el Contratista, a 
su cargo, contra accidentes Personales. Las pólizas serán individuales y transferibles y deberán cubrir 
los riesgos de incapacidad transitoria, permanente y muerte. En todos los casos las pólizas deberán 
incluir una cláusula de subrogación a favor del I.P.V. Asimismo, los contratos de seguros deberán 
contener una cláusula expresa que disponga que el beneficiario de dicho seguro será el 
asegurado y/ o sus derechohabientes. El mismo criterio será tenido en cuenta para el seguro 
del Inspector de Obra. 
El Comitente comunicará al Contratista, antes de la iniciación de la obra, la nómina del personal que 
debe ser asegurado con sus respectivos sueldos e informará cualquier cambio respecto al mismo. El 
Contratista deberá entregar las pólizas previo a que el personal inicie su tarea en obra, acompañada 
del correspondiente recibo de cancelación total de la misma. Las indemnizaciones se establecerán en 
proporción que determine el régimen legal vigente. Esas indemnizaciones deberán ser entregadas en 
efectivo al asegurado y en caso de muerte a sus beneficiarios o herederos. 
Serán por cuenta del Contratista los gastos derivados de actualizaciones, ampliaciones de plazos 
motivadas por trabajos suplementarios o causas no imputables al estado que demande el seguro para 
el personal del Comitente. 
 
- Entrega de Pólizas 
Todas las pólizas de seguros o copias legalizadas serán entregadas al Comitente, el que dará su 
aprobación antes de iniciarse las obras. Sin este requisito no se procederá al replanteo ni a la 
iniciación de obra, como así tampoco se abonará al Contratista ningún importe en concepto de 
certificado, perdiendo éste derecho a la percepción de intereses por la demora, sin que esto exima al 
Contratista de su responsabilidad civil por los daños y perjuicios emergentes de la falta de cobertura 
así como del retraso que sufran la iniciación de los trabajos. En caso de verificarse atraso en la 
contratación de cualquiera de los seguros especificados en el presente artículo, la Contratista será 
sancionada de conformidad a lo establecido en el Artículo 90º inc. j) de este Pliego. 
 
Además de lo indicado se deberá cumplimentar los siguientes requisitos y particularidades para cada 
uno de los seguros requeridos: 
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a) Daños a terceros: El Contratista deberá contratar una póliza de Responsabilidad Civil hacia 
terceros de Obra en Construcción, con cobertura de primer riesgo absoluto, por un mínimo por 
acontecimiento de $ 11.000.000 (pesos once millones) y un máximo de $ 33.000.000 (pesos treinta y 
tres millones). 
b) Incendio: El Contratista deberá contratar una póliza de Incendio de Obra en Construcción por el 
monto total del Contrato de obra. 
c) Accidentes del Personal del Contratista (A.R.T.): previa iniciación de los trabajos, el Contratista 
deberá presentar copia del Contrato y Formulario de adhesión a una A.R.T., conforme a la Ley 
Nacional Nº 24.557, debidamente certificado. Asimismo deberá presentar junto con la foja de medición 
mensual, las constancias de pago correspondientes al mes inmediato anterior al de la certificación, 
detallando el personal incluido en cada constancia de pago. 
d) Accidentes del personal del Comitente: El Contratista deberá contratar una póliza de Accidentes 
para el siguiente personal del equipo de campo: Inspectores de Obra, Sobrestantes de Obra, Equipo 
de Acompañamiento Social. 
Las pólizas indicadas en c) y d) deberán cubrir los riesgos de incapacidad transitoria y permanente 
total y parcial hasta $ 10.500.000 (pesos diez millones quinientos mil), y muerte hasta $ 30.000.000 
(pesos treinta millones). 
La vigencia de los seguros se extenderá desde la fecha de Inicio de Obra hasta su Recepción 
Provisoria Total de la obra, para los casos a), b) y c) y hasta la recepción definitiva para el seguro 
previsto en el caso b) y d). 
 

CAPITULO 5 - EJECUCION DE LA OBRA 
 
Artículo 47º: Plan de trabajo y curva de inversiones 
Previo a la iniciación de las obras, la Contratista presentará a la Inspección de Obra el Plan de 
Trabajo y Curva de Inversiones, con las mismas características que el presentado al acto licitatorio, 
pero adaptándolo a la real fecha de iniciación de las obras. 
La Inspección de Obra sólo podrá autorizar la modificación del Plan de Trabajos, cuando 
técnicamente pudiere perjudicar a la obra, interrumpir servicios públicos o alterar el desarrollo de los 
trabajos y deberá contar con aprobación expresa de autoridad competente de la Administración, para 
adquirir legitimidad contractual. 
Los plazos fijados para cada trabajo en los planes mencionados serán tratados en forma análoga al 
plazo de obra.- En caso de incumplimiento en el plazo de obra programado se tomara en 
consideración la parte de obra que debió ejecutarse y la multa será aplicada de acuerdo al Artículo 
90º Inciso g). 
La Contratista deberá prever que al haberse ejecutado el 80% (ochenta por ciento) del avance 
físico del rubro vivienda, se encuentren concluidas todas las obras de urbanización, redes, 
nexos, obras complementarias, obras especiales y se encuentre aprobado el loteo a la 
Recepción Provisoria de la Obra. De no cumplirse lo prescrito será de aplicación lo estipulado 
en el Artículo 90º inciso g). 
 
Artículo 48º: Verificación del Proyecto Licitado a nivel de Proyecto Ejecutivo  
Antes de comenzar con las tareas propias del Inicio de Obra de la presente licitación, a partir de la 
firma del Contrato de Obra, la Contratista deberá elaborar y presentar a la Inspección para su 
aprobación el Proyecto Ejecutivo objeto de esta licitación, con sus correspondientes verificaciones 
técnicas y estudios complementarios, de acuerdo a lo indicado en el presente pliego. Para ello la 
Contratista deberá: 

a) Efectuar todos los estudios de campo necesarios para la correcta ejecución de las obras, entre 
ellos relevamiento topográfico, estudios geotécnicos e hidrológicos, obtención de permisos, 
etc. 

b) Elaborar y presentar la Documentación Técnica del proyecto ejecutivo con sus 
correspondientes verificaciones y cálculos. 

c) En dicho proyecto ejecutivo la Contratista deberá tener en cuenta todas las redes y obras 
complementarias. 

Dentro de los 3 (tres) días corridos a partir de la firma del Contrato, la Contratista deberá concertar 
con la Inspección un cronograma de trabajos de entregas parciales de la documentación técnica 
solicitada precedentemente, en un orden correlativo y lógico, para que la Inspección vaya tomando 
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conocimiento y analizando la misma, a efectos de ir formulando las observaciones que crea 
pertinentes a medida que se va generando la información. 
En un plazo no superior a 30 (treinta) días corridos a partir de la fecha de firma de Contrato, la 
Contratista deberá entregar a la Inspección la totalidad de la documentación solicitada y toda otra 
documentación que sin estar expresamente indicada, a juicio de la Inspección, sean necesarias para 
la correcta ejecución de las obras. 
La Inspección revisará la documentación en un plazo no superior a 3 (tres) días hábiles, procediendo 
luego a la devolución de la documentación a la Contratista con las observaciones realizadas. 
La Contratista en un plazo no superior a 5 (cinco) días hábiles realizará las correcciones y agregados 
que correspondan y presentará copia impresa de la documentación técnica y planos corregidos. 
La Inspección revisará nuevamente la documentación y de no mediar observaciones y correcciones, 
en un plazo no mayor a 2 (dos) días hábiles devolverá la documentación firmada por la Administración 
para su tramitación de visación o aprobación en los organismos pertinentes. De lo contrario deberán 
efectuarse las correcciones correspondientes. 
Todos los gastos que demanden la ejecución del Proyecto Ejecutivo, estarán a cargo de la 
Contratista. 
 
Detalle de la información requerida: 

a) Estudios de campo: 
- Estudios topográficos: la Contratista deberá verificar en forma integra y 

completa el relevamiento plani altimétrico del proyecto licitado. 
- Identificación de interferencias: la Contratista deberá realizar la identificación 

de interferencias de todas las redes y servicios. 
- Estudio de suelos: La Contratista deberá ejecutar a su cargo el estudio de 

suelos para la correcta verificación de las fundaciones de la obras a ejecutar. 
b) Documentación técnica del Proyecto Ejecutivo: 

Se deberá presentar la siguiente documentación: Memoria Descriptiva, Memoria 
Técnica de Cálculo Hidráulico si corresponde y de Cálculo Estructural, Planos de 
Instalaciones Eléctricas, Gas, Agua y Cloacas y otros que la Inspección considere 
necesarios para la correcta interpretación de los trabajos a ejecutar. 

c) Planos de Proyecto Ejecutivo: 
Todos los planos a presentar por la Contratista deberán estar dibujados en Autocad y 
deberán cumplir con las normas IRAM de dibujo. Todas las medidas indicadas en los 
planos responderán al sistema Internacional (SI), todas las leyendas deberán ser 
claras. 
 

Artículo 49º: Inicio de los Trabajos 
En oportunidad que la Administración y la Contratista lleven a cabo la firma del Contrato en el 
Departamento de Compras y Licitaciones de este Instituto Provincial de la Vivienda, se determinará la 
fecha de inicio de obra dentro de los 10 (diez) días hábiles posteriores a dicho acto, labrándose el 
Acta de Inicio de Obra y el Acta de Replanteo. 
La Administración pondrá en posesión de los terrenos destinados a las obras a la firma del Acta de 
Inicio de Obra, dejando expresado en la misma las condiciones en que se realiza. Si la entrega del 
terreno no pudiera efectuarse en conjunto, sino por partes y la contratista pudiera ir desarrollando su 
labor en ellas, sin que tal situación implique perjuicios y demoras, la Inspección lo pondrá en posesión 
de los terrenos, en cuanto esté acordado el derecho a ocuparlos. 
Corren por cuenta de la Contratista, la obtención y ocupación de los terrenos destinados a 
campamentos, depósitos, obradores o cualquier otro uso vinculado a la obra. 
Asimismo, estarán a cargo de esta, los gastos de colocación, traslado y/o retiro de cierres de las 
propiedades vecinas. 
La Contratista solicitará a la Inspección de Obras, la aprobación de líneas, niveles, perímetro del 
predio y ejes referenciales para proceder al replanteo de la obra, siendo de aplicación el Artículo 38° 
de la Ley Nº 4416. Los gastos por las tareas en lo concerniente a obreros, útiles y materiales que 
ocasionen estas tareas como así también la revisión de líneas y niveles, son por cuenta de la 
Contratista, quién queda obligada a la conservación de los puntos fijos de referencia. 
Ante el incumplimiento del plazo para iniciar los trabajos por causas imputables a la Contratista, se 
aplicará la sanción dispuesta en el Artículo 90º Inciso b) de este Pliego y Artículo 81° de la Ley Nº 
4416. 



 
 
 
 

BASES Y CONDICIONES GENERALES 
para construcción de viviendas – Línea 1: Vivienda social 

 

 BCG: 28 de 40 
 

Archivo: 001-Bases y Condiciones Generales.doc 

Preparó : 
ING. JUAN PALENCIA 
ARQ. SOLEDAD SOLER 
ING. DIEGO BUSS                    

Revisó : 
DR. FERNANDO CAMPOS 
ING. ALEJANDRO LUJÁN 

Aprobó : 
INSTITUTO PROVINCIAL DE 
LA VIVIENDA 
 

DOCUMENTO Nº 25 

 SEPTIEMBRE 2025 

 

 
Artículo 50º: Trabajos de acuerdo a su fin 
La Contratista ejecutará los trabajos para que resulten enteros, completos y adecuados a su fin en la 
forma que se infiere de los planos, las especificaciones y los demás documentos del contrato. Aunque 
en los planos no figuren o en las especificaciones no se mencionen todos los detalles necesarios al 
efecto, y que sean obligatorios según exigencias del Municipio u Organismos actuantes, o surjan de los 
estudios previos y/o toma de conocimiento por parte de la Contratista y que condicionen la habitabilidad 
y los finales de loteo, la Contratista no tendrá derecho a pago de adicional alguno, sin menoscabo de 
su derecho de cobro que correspondiere por trabajos adicionales o modificaciones ordenadas por la 
Administración. 
Serán determinantes para el cumplimiento de lo prescripto en el presente artículo los estudios y 
gestiones de diversa índole a efectuar por la oferente con antelación a la formulación de su oferta, que 
le posibiliten el conocimiento y adecuación del proyecto propuesto por la administración para elevarlo 
a rango ejecutivo, con todas las previsiones que cada caso particular amerite. 
 
Artículo 51º: Abastecimiento de materiales 
La Contratista tendrá siempre en obra las cantidades de material que a juicio de la Inspección de Obra 
se necesitaren para la adecuada marcha de los trabajos. 
Todos los materiales y productos de la industria serán nuevos, de primera calidad en su género, de 
marca acreditada y con las dimensiones dentro de las tolerancias admitidas. Tendrán las 
características prescritas en los documentos del contrato y en un todo de acuerdo al Artículo 5° de la 
Ley Nº 4416 y Artículo 2° del Decreto Nº 313/81. 
 
Artículo 52º: Aceptación o rechazo de materiales y trabajos 
La Contratista facilitará a la Inspección de Obra todos los medios a su alcance, para la verificación y 
control de los materiales empleados en la obra y de los trabajos que se ejecuten. 
La Inspección de Obra podrá rechazar los materiales que juzgare defectuosos o de calidad inferior a 
los contratados, los que serán retirados de la obra por la Contratista dentro del plazo que señalare la 
orden respectiva. 
A los efectos de verificar su calidad y resistencia, la Inspección podrá exigir pruebas y ensayos de los 
materiales, mezclas, hormigones y demás productos a emplearse o ya empleados. Los gastos serán 
por cuenta de la Contratista. 
La inspección de obra podrá hacer demoler y reconstruir a costa de la Contratista cualquier trabajo o 
estructura que a su juicio estuviere deteriorado, mal ejecutado o no cumpliere con las 
especificaciones. 
Estarán incluidos en las disposiciones de esta cláusula y sus concordantes, aquellos trabajos que 
fueren ejecutados con materiales, estructuras, normas, etc., de mayor valor que el convenido, pero 
que a juicio de la Inspección, no fueren convenientes para la obra, y sin que el mayor valor constituya  
obstáculo para su rechazo. 
Las demoras motivadas por rechazos de materiales o trabajos mal ejecutados, serán imputables sólo 
a la Contratista. 
Para este artículo y el Artículo 55º de este Pliego serán de especial aplicación los procedimientos 
establecidos en el Artículo 32º del mismo. 
 
Artículo 53º: Objetos de valor 
La Contratista hará entrega inmediata a la Administración de todo objeto de valor material, científico, 
artístico o arqueológico que se halle al ejecutar las obras, sin perjuicio de lo dispuesto por el Código 
Civil y Comercial de la Nación y la Ley Nº 25.743 de protección del patrimonio arqueológico y 
paleontológico. 
 
Artículo 54º: Sustitución de materiales 
La Administración podrá sustituir materiales o elementos por otros para la obra contratada. La 
sustitución podrá ser parcial o total y la Administración deberá indemnizar a la Contratista el daño 
emergente que probare haber tenido, como consecuencia de la sustitución no prevista en el pliego 
licitatorio, sin perjuicio de lo exigido en el Artículo 49° de la Ley Nº 4416. 
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Artículo 55º: Trabajos y materiales que deben quedar ocultos 
Todo trabajo o material destinado a quedar oculto y cuya cantidad o calidad no se pudiere comprobar 
una vez cubierto, será revisado por la Inspección de Obra antes de ser ejecutado. Al efecto la 
Contratista solicitará con anticipación de dos (2) días hábiles la Inspección de Obra correspondiente, y 
esperará durante ese lapso para su aprobación y autorización. 
Si la Inspección de Obra concurriera tardíamente, la Contratista podrá ejecutarlos bajo su exclusiva 
responsabilidad. Quedará a criterio de la Inspección de Obra descubrir cualquier trabajo oculto, que 
por sus características, resulte necesario verificar para  constatar la calidad de lo ejecutado. 
 
Artículo 56º: Garantía de los materiales y trabajos 
La Contratista garantizará la buena calidad de los materiales y trabajos y responderá de los defectos, 
degradaciones y averías que pudieran experimentar por efecto de la intemperie o cualquier otra 
causa; por lo tanto quedarán exclusivamente a su cargo, hasta la recepción definitiva de la Obra, el 
reparo de los defectos, desperfectos, averías, reposiciones o sustituciones de materiales, estructuras, 
instalaciones, etc., de elementos constructivos o de instalaciones, salvo los defectos resultantes de 
uso indebido. 
La Contratista será responsable por ruinas totales o parciales, por vicios de construcción, de suelos o 
de mala calidad de los materiales, de daños a vecinos conforme a los Artículos 1273, 1274, 1275, 
1277 y c.c. del Código Civil y Comercial de la Nación y por vicios ocultos según lo establecido en 
Artículos 1054, 1270, 1271, 1272 y c.c. del Código Civil y Comercial de la Nación. 
En caso de que, previo emplazamiento de quince (15) días corridos, la Contratista no hiciere las 
Reparaciones exigidas, la Inspección de Obra podrá hacerlo por cuenta de la Contratista y 
comprometer su importe, afectándose a tal fin cualquier importe a cobrar que tenga la Contratista, la 
garantía de contrato o el fondo de reparo. A tales efectos deberá tenerse presente la extensión 
automática del plazo de garantía establecido en el Art. 87 de este Pliego. 
 
Artículo 57º: Responsabilidad por el uso de patentes y pago de derechos municipales 
a) Todos los derechos de empleo en la obra de artículos y dispositivos, patentados o no, se entienden 
incluidos en el precio del Contrato. La Contratista pondrá a la Administración a cubierto de cualquier 
reclamo o demanda que por uso indebido de patentes se pudiere originar. Por ello es la Contratista el 
único responsable de los reclamos o juicios que se promovieren a la Administración. 
b) El pago de derechos municipales para obtener el permiso municipal de construcción será efectuado 
directamente por la contratista a la municipalidad que corresponda. Estas obligaciones 
corresponderán sobre las tasas, derechos municipales, aforos, patentes y cualquier otro concepto que 
tuviere que abonar por la ejecución de la obra. 
 
Artículo 58º: Planos conforme a obra y certificados finales 
En oportunidad de concluir los trabajos correspondientes a cada rubro principal de la obra 
(arquitectura, estructuras, instalaciones especiales, urbanización, loteo, redes, nexos y otras) la 
Contratista deberá confeccionar y presentar a la Inspección de Obra para su aprobación los planos 
"conforme a obra" correspondientes a aquellos rubros, conforme a lo estipulado en el Pliego de Bases 
y Condiciones Particulares. 
La Inspección de Obra comunicará a la Contratista las observaciones pertinentes dentro de los cinco 
(5) días corridos de presentados; de no expedirse, la Contratista la intimará para que lo haga en los 
próximos dos (2) días hábiles. 
Una vez aprobada esa documentación la Contratista entregará a la Inspección de Obra un juego 
original (planos orillados) y dos (2) juegos de copias, certificado final de obra y certificado de 
habilitación de servicios, según especifica el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
Sólo cumplidos éstos requisitos y lo especificado en los Artículos 59º y 60º, se estará en condiciones 
de certificar el 100% del rubro correspondiente, por lo que en ningún momento previo se certificará 
más del 99% del total aludido, según especifica el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
Se informa que en caso de incumplimiento de la presentación de los planos conforme a obra 
correspondientes y/o de loteo, se aplicarán las Resolución I.P.V. Nº 758/2013 y Nº 334/2014. 
 
Artículo 59º: Fotografías de obra 
La Contratista deberá proveer a su cargo y mensualmente hasta la Recepción Provisoria Total, 
fotografías color en formato digital, de calidad mínima 300 dpi, entre 2000 x 2000 pixeles y 5000 x 
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5000 pixeles, en cantidad no menor a cuarenta y ocho (48) tomas, que destaquen el ritmo y marcha 
de los trabajos efectuados hasta la fecha de las tomas. La Inspección determinará punto y el ángulo 
de donde se tomarán las vistas. Las obras que queden ocultas deberán documentarse 
fotográficamente. 
Además deberá mediante cámara fotográfica todo avance de los trabajos. La cámara digital deberá 
estar a disposición de la Inspección de Obra cuando ésta la requiera. 
Estas fotos deberán ser entregadas a la Inspección en algún soporte que permita mantener la calidad 
mínima especificada.  
 
Artículo 60º: Manuales de uso y mantenimiento 
La Contratista deberá proveer a su cargo y al momento de efectuarse la Recepción Provisoria de la 
Obra, Manuales de Uso y Mantenimiento de las obras construidas. 
Estos manuales comprenderán todos los rubros, entre ellos: 
- Instalación eléctrica (incluido artefactos en caso de corresponder) 
- Instalación sanitaria (incluido artefactos en caso de corresponder) 
- Instalación de gas (incluido artefactos en caso de corresponder) 
La falta de cumplimiento de este requisito demorará automáticamente la Recepción Provisoria de la 
Obra por responsabilidad de la Contratista, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones que 
correspondan. 
 
Artículo 61º: Adiestramiento del personal técnico de servicios y mantenimiento 
La Contratista deberá organizar, supervisar y dictar por sí misma o por sus representantes, cursos o 
cursillos teóricos prácticos de adiestramientos dirigidos al personal técnico, de servicios y 
mantenimiento, designados por la Administración. 
Los cursos estarán orientados al uso, conservación, mantenimiento y reparaciones correctas de las 
instalaciones especiales, y demás rubros del área a tratar. 
 

CAPITULO 6 - REGIMEN DEL PERSONAL OBRERO 
 
Artículo 62º: Personal en obra 
La Contratista solo empleará en obra a operarios competentes, con experiencia y habilidad para 
ejecutar correctamente el trabajo asignado, y en número suficiente para que la obra se desarrolle con 
la actividad requerida para el cumplimiento del plan de trabajos. 
Toda persona que a juicio de la Inspección de Obra fuere incompetente o no trabajare en forma 
satisfactoria, se condujere mal o faltare el respeto a la Dirección o a la Inspección de Obra, deberá ser 
inmediatamente retirada de la obra y no podrá volver a trabajar en la misma. 
 
Artículo 63º: Registro y pago del personal 
Para el reclutamiento, registro y condiciones de trabajo del personal, sus remuneraciones directas y 
cargas sociales, la Contratista exhibirá la lista de jornales en lugar bien visible de la obra. 
En todos los demás aspectos que interesaren o afectaren al personal de la Contratista, éste deberá 
cumplir en todo momento integral y puntualmente todas las disposiciones de la legislación y 
reglamentación nacional y provincial y resoluciones de autoridad competente, en vigencia. En caso de 
incumplimiento se aplicará la penalidad prevista en el Art.42° de la Ley Nº 4416. 
Esta cláusula regirá también para los casos de contratación de trabajo a destajo. El incumplimiento de 
lo establecido en este artículo será comprobado y documentado en cada caso por la Inspección de 
Obra al extender cada certificado de obra a cuyo fin la Contratista exhibirá los libros que se le 
requieran. 
El incumplimiento de las normas establecidas por el Artículo 42º de la Ley Nº 4416 y artículo 32º de la 
Ley Nº 22250, dará lugar a que la Administración suspenda el trámite de emisión de los certificados 
de Obra, hasta tanto la Contratista acredite el cumplimiento de las obligaciones laborales, 
previsionales y sociales de los empleados a su cargo o de los empleados de los subcontratistas 
cuando haya mediado subcontratación con autorización previa de la Administración. 
La demora en la emisión y pago de certificados de obra, originada en el incumplimiento de las 
obligaciones establecidas en el párrafo anterior, será de exclusiva responsabilidad de la Contratista, 
siendo improcedente el reclamo por intereses por retardo en el pago. 
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Los Contratistas o Subcontratistas deberán consignar el número del Código Único de Identificación 
Laboral (C.U.I.L.) de cada uno de los trabajadores que presten servicios y las constancias de pago de 
las remuneraciones, copia firmada de los comprobantes de pago mensuales al sistema de seguridad 
social, una cuenta corriente bancaria de la cual sea titular y una cobertura por riesgo de trabajo. El 
Instituto Provincial de la Vivienda podrá auditar cuando lo considere conveniente por intermedio de la 
Inspección de Obra o por el funcionario que a estos efectos se designe, el cumplimiento de los citados 
deberes y obligaciones. 
La falta continuada por dos (2) veces, o por tres (3) en forma discontinua del cumplimiento de lo 
dispuesto en este artículo podrá hacer pasible a la Contratista de la resolución del Contrato por 
causas imputables sólo a ella. Iguales obligaciones y formalidades deberán cumplir los 
subcontratistas, por quienes la Contratista estará también sujeta a las mismas penalidades que las 
detalladas. 
 
Artículo 64º: Subcontratistas 
La Contratista ocupará únicamente destajeros y subcontratistas presentados y previamente aceptados 
por la Inspección de Obra. 
Con anticipación de quince (15) días al inicio de los trabajos respectivos, la Contratista someterá a su 
aceptación la nómina completa de los probables subcontratistas, con los antecedentes técnicos y 
financieros que fueren necesarios. 
Contra el rechazo de aceptación de subcontratistas, la Contratista solo podrá solicitar reconsideración 
a la Administración cuya decisión será definitiva. 
El consentimiento de ocupación de subcontratistas no eximirá a la Contratista de ninguna de sus 
responsabilidades, ni origina para la Administración obligación alguna con el subcontratista. 
Todas las obligaciones y derechos serán directos entre la Administración y la Contratista. 
La responsabilidad derivada de las obras ejecutadas por subcontratistas es exclusiva de la 
Contratista, como si las hubiera efectuado en forma directa. 
La Contratista facilitará, coordinará y vigilará la marcha simultánea o sucesiva de todos los trabajos, y 
someterá al juicio decisivo de la Inspección de Obra, todo hecho o conflicto de carácter técnico que se 
produjere en obra. 
 
Artículo 65º: Trabajos nocturnos o en días festivos 
Solo se considerarán días festivos los expresamente indicados como tales y los declarados por el 
Poder Ejecutivo Nacional o Provincial. 
El horario de trabajo estará de acuerdo con las leyes laborales en vigencia. 
Si la marcha de la obra exigiere trabajar en horario nocturno, en días festivos o en horas que excedan 
la jornada legal de trabajo, la Contratista avisará fehacientemente a la Administración. 
Las horas en exceso sobre la jornada legal, las horas de trabajo nocturno y las horas trabajadas en 
días feriados, serán abonados por la Contratista al personal obrero, según está establecido en las 
disposiciones laborales vigentes. 
En caso de efectuarse trabajos nocturnos, el lugar de la obra debe iluminarse para seguridad del 
personal y buena ejecución del trabajo. En cualquier caso, se considerará que los gastos inherentes a 
los trabajos efectuados durante las horas de la noche están incluidos en el precio de Contrato. 
El trabajo se desarrollará previa autorización de la Inspección de Obra, con una intensidad en 
correspondencia con las características de la obra en ejecución y los plazos establecidos para su 
ejecución. 
Serán por cuenta de la Contratista el pago de los haberes que devengue el personal de la Dirección 
Técnica de obra durante las horas extras trabajadas en las condiciones que se mencionan 
anteriormente y de acuerdo a las normas legales vigentes. 
Tal pago de haberes no será directo de la Contratista al personal de Dirección Técnica, sino a través 
de la Administración, y su monto será descontado de los certificados de obra correspondientes. 
 
Artículo 66º: Personal especial 
La Contratista deberá tener en cuenta que al solo requerimiento de la Inspección de Obra, deberá 
contratar los servicios de otros profesionales para la ejecución de tareas específicas tales como 
Ingeniero Civil o en Construcciones, Arquitecto, Ingeniero Agrónomo, Ingeniero Hidráulico, 
Agrimensor u otro profesional especializado que por necesidades de la obra sean requeridos. La 
incorporación de este personal, en ningún caso dará derecho a reconocimiento de mayores costos o 
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adicionales de obra, estando completamente a cargo de la Contratista la contratación de ese personal 
con todos los recaudos establecidos en el Artículo 67º. 
 
Artículo 67º: Higiene y Seguridad en el Trabajo 
La Contratista es la responsable del cumplimiento de la Ley Nº 19.587 y Decreto Reglamentario Nº 
351/79, Ley Provincial Nº 6281 y el Convenio Colectivo de Trabajo para obreros de la construcción, 
tanto para su personal propio como del personal de todos sus subcontratistas, y a todas aquellas 
otras disposiciones que sobre el particular se dicten en el futuro. La empresa Contratista deberá dar 
cumplimiento a lo estipulado en el Anexo XII del presente pliego. 
Asimismo será responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal, haciendo suyas las 
obligaciones que de ella deriven, de acuerdo a lo que establece la legislación citada. 
Previo al inicio de la obra la Contratista presentará a la Dirección Técnica para su aprobación, el 
"Programa de Higiene y Seguridad para la Construcción", del Servicio de Higiene y Seguridad en 
el Trabajo. 
El incumplimiento de estas normas, será sancionado, conforme lo establece el Artículo 90 de este 
Pliego, el Artículo 42° de la Ley Nº 4416 de Obras Públicas y el Artículo 7° de la Ley Provincial Nº 
6281. 
Desde la suscripción del Acta de Inicio de Obra, y mensualmente, en ocasión de cada medición de 
obra, la Contratista presentará a la Inspección de Obra, información estadística de accidentes y 
enfermedades ocurridas al personal de obra durante ese período, y constancia de contratación y pago 
de servicios de A.R.T. (Aseguradora de Riesgo de Trabajo) que permita la cobertura de todo el 
personal afectado a la obra. 
 

CAPITULO 7 - ALTERACIONES DE OBRA 
 
Artículo 68º: Trabajos Adicionales y/o Supresiones 
Todo cambio o alteración de las condiciones del Contrato, se regirá por lo establecido en el Capítulo 
VIII de la Ley Nº 4416 de Obras Públicas y el Decreto Nº 313/81. 
Una vez suscripta el Acta de Recepción Provisoria Parcial y/o Total, no se aceptarán reclamos de las 
empresas constructoras por trabajos adicionales ejecutados en la obra con fecha anterior a la 
suscripción del Acta mencionada. 
 
Artículo 69º: Conocimiento del terreno 
La presentación de la propuesta crea la presunción absoluta e ineludible de que sus firmantes 
conocen el lugar de emplazamiento de la obra, que han tomado conocimiento de las características 
físicas, geotécnicas y topográficas del terreno, que han verificado los niveles especificados en los 
planos, habiéndose también verificado las necesidades de movimiento de suelo, la capacidad portante 
del suelo, la cota de fundación adecuada para las distintas fundaciones de cimientos y bases de 
columnas, no pudiendo ser estas cotas menores a las indicadas en los planos. 
 
Artículo 70º: Estudio de la documentación 
El precio de la obra incluye el valor de todos los ítems obrantes en presupuesto oficial, ítem a ítem, 
por lo que no se aceptarán reclamos por aumento de trabajos debido a cualquier diferencia existente 
entre lo especificado en los planos y el terreno, ni tampoco por cualquier otro trabajo previsible, 
debido a desniveles, mala calidad del terreno o rellenos, etc. Además la presentación de la propuesta 
crea presunción absoluta de que el proponente y su representante técnico han estudiado los planos y 
demás documentos técnicos de la documentación, que han efectuado sus propios cómputos y 
cálculos de costos de la obra y que se han basado en ellos para formular su oferta. Los datos 
suministrados por la Administración, sólo tendrán carácter ilustrativo y en ningún caso darán derecho 
a la Contratista a reclamos si fueran incompletos. 
 
Artículo 71º: Responsabilidad del proyecto 
La Contratista será responsable de la interpretación de la Documentación Contractual y no podrá 
aducir ignorancia de las obligaciones contraídas, ni tendrá derecho a reclamar modificaciones de las 
condiciones contractuales invocando error u omisión de su parte. Asimismo será responsable de 
cualquier defecto de construcción originado en proyecto o planos con deficiencias que no hubieren 
podido pasarle inadvertidas al elaborar el Proyecto Ejecutivo de Obra (ver art. 28º y 102º de este 
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Pliego) y de las consecuencias que pudieran derivar de la realización de trabajos basados en esos 
proyectos defectuosos, que no hubieren sido denunciados por escrito al Inspector de obras, antes de 
iniciarlos. 
 
Artículo 72º: Trabajos completos 
La Contratista no tendrá derecho a reclamo de mayores costos y/o adicionales con motivo de 
subsanar en obra, cualquier error u omisión en la que hubiere incurrido o que surgiere durante la 
marcha de los trabajos, para que los mismos resulten completos y de acuerdo a su fin, teniéndose en 
cuenta que la obra se entiende “llave en mano” y en un todo de acuerdo a lo expresado en el Artículo 
4º, para cumplir con el objetivo del presente Pliego. 
 

CAPITULO 8 - PAGO DE LA OBRA 
Artículo 73º: Precio 
Conforme a lo definido en el Artículo 4º de este Pliego, la obra se realizará por el sistema de 
ejecución de AJUSTE ALZADO. 
El precio de la obra será propuesto por la Contratista tomando como referencia el monto 
estipulado por la Administración, en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y la 
Administración lo considerará y aceptará como cotización de contado, único y total en el 
Contrato de la obra, conforme a las normas de la Ley Nº 4416.  
 
 
Artículo 74º: Medición de los trabajos 
La medición se efectuará por períodos mensuales sobre los trabajos que a juicio de la Administración 
se encuentren ejecutados conforme a contrato y adheridos al suelo y a la obra con carácter definitivo. 
Para la medición de las obras se aplicarán las normas vigentes establecidas en las Resoluciones del 
Honorable Directorio del I.P.V. 
La medición deberá efectuarse con la presencia de la Contratista o su Representante Técnico, y se 
realizará el último día hábil de cada mes, o el que posteriormente determine la Administración. Si la 
Contratista se negare a presenciar la medición se la tendrá por conforme con el resultado de la 
operación. Quedará constancia en la planilla de medición de la conformidad o ausencia del Contratista 
o de su Representante Técnico. 
En caso de disconformidad con la medición efectuada, deberá manifestarlo, y en el plazo perentorio 
de cinco (5) días corridos, ratificará su disconformidad y las razones que le asistieren por escrito. Sin 
este requisito, su observación quedará sin efecto, perdiendo todo derecho a reclamación ulterior al 
respecto. 
 
Artículo 75º: Certificación de los trabajos 
El Inspector de Obra entregará el primer día hábil del mes posterior al de ejecución de los trabajos, la 
medición mensual de las obras y dentro de los diez (10) días posteriores la Administración 
confeccionará y emitirá el certificado mensual de obra, conforme el resultado de la medición. 
La Contratista firmará de conformidad la medición de cada certificado o formulará las reservas que 
estime corresponder y que deberá fundamentar dentro de los cinco (5) días hábiles de efectuadas, 
caso contrario quedarán sin efecto dichas reservas. 
Al momento del pago del certificado, la Contratista deberá adjuntar la factura correspondiente, la que 
deberá cumplir con la reglamentación impositiva nacional y provincial vigente. 
Una vez suscrito por la Contratista y cumplidos los trámites internos de práctica, se le entregará una 
copia en original del certificado aprobado por el I.P.V. 
 
Artículo 76º: Redeterminación de precios 
La intangibilidad del precio ofertado por la Contratista, se considerará asegurada mediante la 
aplicación de la metodología prevista en la Resolución de Honorable Directorio del I.P.V. Nº 503/02, 
aprobada por Decreto Provincial Nº 1065/02, complementada por la Resolución del Honorable 
Directorio del I.P.V. Nº 212/05, tomando la Administración a su cargo o beneficio las variaciones de 
precios que pudieran surgir de la aplicación de dicha metodología. 
Los importes emergentes de su aplicación se liquidarán por cada certificado de obra simultáneamente 
con aquellos, con carácter provisorio o definitivo según el listado de precios aprobado por la Provincia 
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al período de ejecución certificado y con arreglo a las disposiciones que para aquellos regula la Ley Nº 
4416 – Capítulo X (por analogía). 
Si las obras se ejecutaran con posterioridad a la época prevista en el Plan de Trabajos conforme 
surgiere de la comprobación de las modificaciones de obra ejecutadas, las redeterminaciones de 
precios deberán calcularse en relación a las épocas en que debieron ejecutarse conforme lo aprobado 
por Resolución I.P.V. Nº 212/05 Inc. 8. 
En caso de producirse adelantos en la obra con respecto a los planes aludidos y si los Pliegos lo 
autorizaren, dichas redeterminaciones se calcularán en función de las cantidades reales de obra 
ejecutada. 
Los valores a reajustar surgirán de las comparaciones de los precios aprobados por la Provincia. Se 
considerarán como valores básicos o de partida o como valores de actualización, los del mes anterior 
a la apertura de sobres. Además la Contratista tomará como propios los análisis de precios aprobados 
por la Resolución I.P.V. Nº 503/02 y sus modificatorias y/o ampliatorias presentes y futuras. 
Cuando la liquidación por redeterminación de precios no pueda ser certificada y entregada a la 
Contratista en el plazo previsto por la reglamentación, por faltar los valores índices o precios 
correspondientes, deberá ser calculada provisoriamente con los determinados para el último período 
del que se posean datos, sin perjuicio de su inmediato reajuste una vez obtenidos los mismos. Para el 
pago de las redeterminaciones de precios, se abonarán de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 77º 
del presente Pliego. 
 
Artículo 77º: Pago de los Certificados 
Los pagos se efectuarán en PESOS. Los desembolsos de los certificados serán proporcionales según 
lo ofertado y contratado y se efectuarán de acuerdo a la forma y oportunidad de la integración pública 
ofertada por la Empresa y contratado. 
Aprobado totalmente cada certificado de obra conforme los Artículo 74º: Medición de los trabajos y 
Artículo 75º: Certificación de los trabajos, de este Pliego, será abonado el certificado, por el Instituto 
Provincial de la Vivienda en su sede de calle Lavalle 92 de la Ciudad de Mendoza, a la Contratista, 
dentro de los sesenta (60) días corridos, contados desde el primer día posterior al período de 
ejecución de los trabajos, salvo que la Contratista hubiere opuesto reparos para su trámite normal, en 
cuyo caso se agregará a dicho plazo la demora causada por tal motivo. 
 
Artículo 78º: Intereses moratorios 
La Administración únicamente reconocerá intereses moratorios, cuando la Contratista acredite en 
forma fehaciente que se ha presentado a cobrar el día del vencimiento del plazo en la sede de la 
Administración sin que esta lo haya pagado, de lo contrario se presumirá que la Contratista no ha 
concurrido oportunamente al domicilio de pago y por lo tanto no tendrá derecho a reclamar intereses 
moratorios. Tampoco tendrá lugar el pago de intereses moratorios si el retraso fuera causado por la 
Contratista debido a algunas de las causas enumeradas en el Artículo 62º de la Ley Nº 4416. 
 
Artículo 79º: Fondo de Reparo 
A los efectos de la conformación del fondo de reparo, del importe de cada certificado de obra y 
adicionales aprobados por la Administración, excepto los de anticipo financiero e intereses, se 
deducirá el DIEZ POR CIENTO (10 %), para constitución  del Fondo de Reparo hasta la Recepción 
Definitiva Total de la Obra. Asimismo en virtud de lo dispuesto por Artículo 76º de este Pliego, y 
aplicación por analogía del Artículo 72º de la Ley Nº 4416, se tendrá por válido lo dispuesto por el 
Decreto Nº 2094/04. 
Este depósito podrá ser sustituido por los medios que prevé el Pliego de Condiciones Particulares. 
En caso de ser afectado este fondo al pago de multas o devoluciones que por cualquier concepto 
debiera efectuar la Contratista, corresponderá al mismo reponer la suma afectada en el plazo de diez 
(10) días hábiles, bajo apercibimiento de resolver el contrato, en base a lo estipulado por el Artículo 
91º de este Pliego. 
 
Artículo 80º: Derecho de retención 
La Contratista renuncia expresamente a efectuar retención de la obra por cualquier suma de dinero 
que se le adeudare por el contrato de obra, sea ejemplificativa y no taxativamente por la ejecución de 
la misma, provisión de materiales, ampliaciones o modificaciones al proyecto original, según lo 
establecido en el Artículo 68º de la Ley Nº 4416. 
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Artículo 81º: Transferencia de Certificados 
La transferencia por parte de la Contratista del instrumento de crédito mencionado en el artículo 58º 
de la Ley Nº 4416 (certificado de obra), requerirá la expresa autorización del Instituto Provincial de la 
Vivienda. En este supuesto, la Contratista notificará fehacientemente a la Administración, haciendo 
entrega de la copia negociable del certificado. No se aceptarán cesiones de derecho referidas al cobro 
de porciones de obra que a la fecha de celebración de la cesión no se encuentren ejecutadas, es 
decir, no serán aceptadas las cesiones de certificados futuros. 
La Administración cancelará los certificados cedidos en la medida que el monto disponible a favor de 
la Contratista cubra los valores cedidos, de lo contrario se cumplirá hasta la concurrencia del monto 
efectivamente disponible. 
La Administración no asumirá responsabilidad alguna sobre eventuales cesiones en las cuales no se 
haya cumplido con el procedimiento previsto. 
 
Artículo 82º: Certificado Final de Cierre de Cuentas 
Dentro de los treinta (30) días corridos de realizada la Recepción Definitiva de la obra se pondrá 
término a las cuestiones económicas de la Obra, siendo la firma del “Certificado final el cierre de 
cuentas” en el que se asentarán los créditos y débitos a que las partes se consideren con derecho. 
No serán admitidas reclamaciones económicas con posterioridad, cuando no hayan sido incluidas en 
el mencionado certificado salvo las derivadas de la ruina total o parcial de la obra. 
 

CAPITULO 9 - PLAZOS Y RECEPCION DE LA OBRA 
 
Artículo 83º: Plazo de terminación de los trabajos 
Los plazos de ejecución de obra quedan determinados en las Bases y Condiciones Particulares de 
este pliego. 
La Contratista entregará la obra definitivamente terminada, a entera satisfacción de la Administración, 
dentro del plazo total de ejecución establecido. 
El plazo se contará a partir de la fecha de firma del Acta de Replanteo o de Iniciación de los Trabajos  
una vez efectivizado el pago del Anticipo Financiero (si correspondiere) y se extenderá hasta la fecha 
del Acta de Recepción Provisoria Total, siendo de aplicación al respecto las disposiciones atinentes 
del Capítulo XI de la Ley Nº 4416 y de los Artículos 30° y 31° del Decreto Nº 313/81. 
Del plazo total de ejecución no se deducirá tiempo alguno por suspensión de obra no ordenada o 
autorizada por la Administración. Cuando por abandono, negligencia y otras formas de falta de 
atención a la obra se llegare a una disminución del ritmo de trabajo tal que hiciera peligrar el 
cumplimiento del plazo de entrega, los días de retraso no se descontarán del plazo de obra y la 
Administración podrá adquirir materiales, estructura, etc, y mandar a ejecutar los trabajos incluidos en 
el contrato por cuenta y cargo de la Contratista, no eximiéndolo de sus responsabilidades derivadas 
de la falta de terminación de la obra dentro del plazo estipulado y demás obligaciones concordantes. 
Si la Contratista se excediere del plazo de ejecución fijado se hará pasible de la multa fijada en el 
Artículo. 90 Inciso d) del presente Pliego, sin perjuicio del derecho de la Administración de declarar 
resuelto el contrato de obra, de conformidad a lo dispuesto en el art. 81 de la Ley 4.416. 
 
Artículo 84º: Prórroga de plazos 
Si se encomendaren a la Contratista trabajos adicionales o de modificaciones, cuya ejecución 
requiera un plazo adicional al fijado contractualmente, la Contratista tendrá derecho a requerir 
prórroga del plazo de terminación original. 
Si durante la ejecución de las obras, se produjere algunos de los casos de fuerza mayor 
contemplados en el Artículo 46° de la Ley Nº 4416, que impidieran o entorpecieran el desarrollo de los 
trabajos, la Administración podrá otorgar la ampliación del plazo para la terminación de la obra. La 
Contratista deberá dentro de los cinco (5) días corridos de producida la causa, solicitar la ampliación, 
caso contrario no será considerada. 
 
Artículo 85º: Finalización de los trabajos y Recepción Provisoria 
Terminada la obra, la Inspección de Obra y la Administración citarán a la Contratista, señalando fecha 
y hora en la que se procederá a la verificación y recepción provisional. Si la obra se hallare de 
conformidad con lo contratado y se hubieran cumplido satisfactoriamente las pruebas establecidas en 
los Pliegos de Especificaciones Técnicas, se procederá a labrar el Acta de Recepción Provisoria 
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Total, dejando constancia de: fecha de efectiva terminación de los trabajos, el detalle de las 
modificaciones, alteraciones de obra habidas (tanto adicionales como supresiones), demoras 
producidas y, si correspondiere, las observaciones que deberán ser corregidas en un tiempo 
perentorio. A partir de la fecha de firma del Acta correrá el plazo de garantía. 
En caso de que la Contratista se negara a presenciar el acto o no concurriera a la cita de la 
Inspección de Obra, ésta efectuará por si la diligencia dejando constancia de la ausencia. 
Cuando el Pliego establezca plazos parciales para la ejecución de los trabajos, a la terminación de los 
mismos se labrarán las correspondientes Actas de Recepción Provisoria Parcial, en las mismas 
condiciones indicadas precedentemente. 
 
Artículo 86º: Mora automática 
Si al vencimiento de los plazos contractuales, o de sus prórrogas debidamente otorgadas, la 
Contratista no hubiere dado término a la obra de conformidad a las condiciones de contrato, entrará 
automáticamente en mora sin necesidad de ningún requerimiento. 
Además de las multas previstas en el Artículo 90º Inciso d) de este Pliego, la Contratista tomará a su 
exclusivo cargo los gastos de Inspección de Obra que origine el atraso de la obra que serán 
descontados de los certificados de obra respectivos. 
 
Artículo 87º: Plazo de garantía 
Una vez labrada el Acta de Recepción Provisoria, comenzará a correr el plazo de garantía, según 
Artículo 4º del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
A partir de la fecha de Recepción Provisoria correspondiente, y durante el plazo de garantía, la 
Contratista deberá reparar los defectos, degradaciones, averías y desperfectos que se produjeren, y 
deberá además efectuar las composturas, reposiciones o sustituciones de materiales, estructuras, 
instalaciones, etc., salvo los que se produjeren por el uso indebido de ellos. 
Subsanadas las deficiencias a satisfacción de la Administración, ésta podrá fijar un plazo adicional de 
garantía para la parte objetada. 
Vencido el plazo de garantía, si la Contratista no hubiere resuelto las observaciones dadas por la 
Inspección de Obra o por la Administración, el plazo de garantía se extenderá en forma automática, 
quedando afectadas las garantías otorgadas por la Contratista en concepto de sustitución de fondo de 
reparo y/o cumplimiento de contrato, según el caso, y la Contratista no tendrá derecho a reclamo 
alguno por el período extra que tardare en resolverlas. 
 
Artículo 88º: Verificación y Recepción Definitiva 
Transcurrido el plazo de garantía, tendrán lugar la verificación y Recepción Definitiva, que se 
efectuarán con las mismas formalidades que la provisoria, a cuyo efecto se realizarán previamente las 
pruebas que la Inspección de Obra estimare necesarias para la completa comprobación del buen 
estado de las construcciones, parquizaciones, forestación y del correcto funcionamiento de las 
instalaciones, pudiéndose incluso repetir parcial o totalmente las pruebas establecidas para la 
Recepción Provisoria. 
La documentación que certifique el cumplimiento de todas las tramitaciones en Reparticiones y 
Empresas Públicas, serán entregadas por la Contratista a la Inspección de Obra como previo requisito 
indispensable a la verificación de obra a los efectos de la Recepción Definitiva. 
 
Artículo 89º: Devolución de garantías  
Dentro de los treinta (30) días corridos de realizada la Recepción Provisoria total, y habiéndose 
cumplimentado los requisitos exigidos en Pliegos, le será devuelta a la Contratista la Garantía de 
Contrato en los términos estipulados en los Artículo 29° de la Ley Nº 4416. 
Dentro de los treinta (30) días corridos de realizada la Recepción Definitiva total o parcial, y 
habiéndose cumplimentado los requisitos establecidos en Art. 77 de la Ley 4416, le será devuelta a la 
Contratista la Garantía de Fondo de Reparo en los términos estipulados en los Artículo 78° de la Ley 
Nº 4416. 
 

CAPITULO 10 - REGIMEN DE SANCIONES 
 
Artículo 90º: Multas 
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La Administración se encuentra facultada para aplicar multas de hasta el 2 % del monto 
redeterminado del contrato a la fecha de aplicación de la misma, cuando se verifique que la 
Contratista ha realizado trabajos que difieren de los exigidos en los Pliegos o no se ajusten a las 
normas del arte y del buen construir, sin perjuicio de la orden de demoler la obra mal ejecutada 
impartida por la Inspección de Obra. 
La Contratista se hará pasible además de las siguientes multas: 
a) Por mora en la formalización del Contrato: UNO POR MIL (1 o/oo) del monto total del Contrato por 
día de atraso; 
b) Por mora en la entrega de la documentación exigida en el art. 28 de este Pliego, o en la iniciación 
de la obra, y en la colocación o retiro del cartel de obra: UNO POR MIL (1 o/oo) del monto total del 
Contrato por día de atraso; 
c) Por mora en la presentación de los planes contractuales de Trabajo y Curva de Inversiones: 
UNO POR MIL (1 o/oo) del monto total del Contrato, por día de atraso en la presentación; 
d)Por mora en la terminación de la obra: UNO POR MIL (1 o/oo) del monto total del Contrato por día 
de atraso; 
e) Por negarse la Contratista a firmar el Acta de Inicio de Obra: UNO POR MIL (1 o/oo) del monto total 
del contrato por día de atraso. 
f) Por negativa a firmar el Libro de Órdenes de la Inspección de Obra o de Comunicaciones de 
Dirección Técnica: UNO POR MIL (1 o/oo) del monto total de Contrato, por cada vez; 
g) Por incumplimiento de una orden reiterada por la Inspección de Obra: DOS POR MIL (2 o/oo) del 
monto total del Contrato por cada vez; 
h) Por atraso en el Plan de Trabajos: Cuando por causas imputables a la Contratista, la diferencia 
entre el porcentaje acumulado total teórico y el real certificado sea igual o mayor al DIEZ POR 
CIENTO (10 %) del porcentaje correspondiente al mismo mes previsto en el Plan de Trabajos, se 
aplicará una multa equivalente al 10% (diez por ciento) del monto resultante de la diferencia entre el 
valor certificado y el previsto correspondiente al mes en que se produce el atraso igual o mayor al 10 
%. 
Esta multa podrá ser eximida en el caso de que la contratista cumpla con el porcentaje de 
avance mensual previsto en el mes siguiente al que se produjo la mora. El contratista gozará 
de tal excepción solamente en una oportunidad. 
 
El atraso se verificará de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 
Atraso = % real acumulado - % previsto s/plan de trabajo 
 
El cálculo de la multa se verificará de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 
Multa= (Inversión prevista mensual s/plan de trabajo – Inversión real mensual) x 0.10 
 
i) Por incumplimiento de obligaciones del Representante Técnico: DOS POR MIL (2 o/oo) del monto 
del Contrato por cada vez; 
j) Por incumplimiento a las normas de Higiene y Seguridad en el Trabajo Capítulo VI, Artículo 67° de 
este pliego: TRES POR MIL (3 o/oo) del monto del contrato por cada vez; 
k) Por atraso en la contratación de cualquiera de los seguros obligatorios establecidos en el art. 46 de 
este Pliego: el TRES POR MIL (3 o/oo) diario del monto contractual; 
l) Por incumplimiento a las normas de cierre, entrada, vigilancia y alumbrado, Artículo 38º de este 
pliego: UN DECIMO POR MIL (0.1 o/oo) del monto contractual actualizado, por cada día de infracción 
que verifique la Inspección de Obra, sin perjuicio de disponer el Comitente de la realización de los 
trabajos que correspondieran con cargo al Contratista; 
m) La Contratista será pasible de una multa de 1º/oo (uno por mil) del monto del contrato por día de 
atraso, en caso de incumplimiento por provisión del vehículo afectado a movilidad de inspección. 
n) Por incumplimiento de los requisitos de documentación de Loteo exigidos previo a cada 
certificación, implicará una Multa equivalente al cuatro por ciento (4%) de la mencionada certificación 
a efectuarse en el período correspondiente a la aplicación de la penalidad. Esta se deducirá 
automáticamente de cada certificado que se presente hasta su cumplimentación. 
ñ) Por incumplimiento al Plan de manejos de residuos de obra, ya sea durante la ejecución de la obra 
o luego de finalizada la misma: DOS POR MIL (2 0/00) del monto del contrato por cada vez. 
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Las multas a que hace referencia el presente artículo, se deducirán de los certificados de obra, 
conforme lo establece el Artículo 40° de la Ley Nº 4416. 
Cuando el importe de las multas por los distintos conceptos enunciados alcanzare el 15% (quince por 
ciento) del monto total del contrato, la Administración tendrá derecho a resolver el Contrato por culpa 
de la Contratista (Artículo 81° - Inciso f ) de la Ley Nº 4416). 
La aplicación de cada sanción no liberará a la Contratista de su responsabilidad por los daños y 
perjuicios emergentes por esa causa. 
 

CAPITULO 11 - RESOLUCIÓN Y/O RESCISIÓN DEL CONTRATO 
 
Artículo 91º: Causas, notificación y efectos 
El Contrato podrá resolverse, por derecho de la Administración o de la Contratista, por cualquiera de 
las causas y en orden a las disposiciones contenidas en los Artículos 81°,  82° y 84 de la Ley Nº 4416, 
o rescindirse conforme a las disposiciones contenidas en los Artículos 80º y 85º de la Ley Nº 4416, sin 
perjuicio de las demás causas dispuestas en este Pliego. 
Las causas de resolución que a criterio de una de las partes contratantes fueren imputables a la otra, 
le deberán ser fehacientemente notificadas. 
Producida la resolución y/o rescisión, en su caso, se procederá conforme a lo establecido en los 
Artículos 86°, 87° y 88° de la Ley Nº 4416 y Decreto Nº 313/81. 
En el caso de que la resolución sea solicitada por la Contratista deberá guardar los recaudos del 
Artículo 83° de la Ley Nº 4416. 
En cualquier caso, la Administración podrá continuar las obras utilizando la documentación técnica 
elaborada por la Contratista, sin que esto origine derecho alguno para ella. 
 

CAPITULO 12 - RESPONSABILIDAD Y DISPOSICIONES VARIAS 
 

Artículo 92º: Responsabilidad del Proyecto 
Conforme al Artículo 43° de la Ley Nº 4416, la responsabilidad del proyecto de la obra, y de los 
estudios que les han servido de base, recaerá sobre la Administración, con excepción de las partes 
que hayan sido delegadas a la Contratista. Y sin menoscabo de lo expresado en el Artículo 71º del 
presente Pliego. En este caso la Contratista es la responsable del proyecto ya que es quién realiza el 
Proyecto Ejecutivo de Obra (art. 28º y art 71º de este Pliego). 
 
Artículo 93º: Normas de interpretación 
La Contratista será responsable de la correcta interpretación de los planos y especificaciones para la 
realización de la obra. 
La documentación del contrato no podrá ser desvirtuada por interpretaciones sobre la base del 
espíritu de las cláusulas, intención presunta de las partes, finalidades perseguidas, etc. 
En caso de que algunas cláusulas o artículos claros aparecieren en contradicción se aplicará la 
primacía resultante del orden de prelación de los documentos del Contrato que se indican en el 
Capitulo1 Articulo 3º del presente Pliego. Si con ese orden de prelación no se lograre armonizar 
aquella contradicción, serán de aplicación los principios generales expresados en los Artículos 961, 
968, 1061, 1063 y c.c. del Código Civil y Comercial de la Nación. 
Todo ello sin menoscabo del cumplimiento de las órdenes de Inspección de Obra de acuerdo a lo 
establecido en la presente documentación. 
La Contratista no podrá aducir ignorancia de las obligaciones contraídas, ni tendrá derecho a reclamar 
modificaciones de las condiciones contractuales invocando error u omisión de su parte. Será 
responsable de cualquier defecto de construcción originado en proyecto o planos con deficiencias que 
hubieren podido pasar inadvertidas y de las consecuencias que pudieran derivar de la realización de 
trabajos basados en esos proyectos defectuosos, que no hubieran sido denunciados por escrito ante 
la Administración antes de iniciarlos. 
 
Artículo 94º: Cumplimiento de disposiciones administrativas 
En todas las operaciones relacionadas con la ejecución de la obra la Contratista cumplirá 
estrictamente las leyes y decretos nacionales y provinciales, reglamentos y ordenanzas municipales y 
policiales, y demás disposiciones públicas vigentes, y será responsable y estará a su cargo el pago de 
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multas y el resarcimiento de perjuicios, intereses y costos a que diere lugar cualquier infracción a las 
mismas. 
Asimismo la Contratista será responsable y estarán a su cargo las tramitaciones, permisos y 
documentos relacionados con la obra, que presentará ante las Autoridades correspondientes previa 
revisión y conformidad de la Inspección de Obra y que tramitará a su exclusivo nombre, o con el de un 
tercero representante especial de la Contratista cuando previamente así lo autorizare la Inspección de 
Obra. 
Las copias de planos y planillas técnicas necesarias para estas tramitaciones serán confeccionadas a 
su cargo por la Contratista. 
La documentación que certifique el cumplimiento de toda la tramitación y aprobación de inspecciones 
finales de las distintas reparticiones serán entregadas por la Contratista a la Inspección de Obra como 
requisito previo a la Recepción Provisoria o Definitiva según corresponda. 
 
Artículo 95º: Daños a personas y propiedades 
La Contratista tomará oportunamente todas las precauciones necesarias para evitar daños a 
personas, propiedades y a la obra misma, y será responsable por los accidentes que ocurran a 
obreros, empleados y otras personas, como asimismo a las propiedades o bienes propios, de la 
Administración o de terceros, ya sea por maniobras del obrador, por acción de elementos naturales y 
por causas eventuales. 
La reparación de los daños y el resarcimiento de los perjuicios que se produjeren correrán por cuenta 
exclusiva de la Contratista. 
Estas responsabilidades subsistirán hasta la Recepción Provisoria de la obra y durante la ejecución 
de trabajos complementarios que se ejecutaren en el período de garantía. 
La Administración podrá retener en su poder, de las sumas que adeudare a la Contratista, el importe 
que estimare conveniente hasta que las reclamaciones o acciones, que llegaren a formularse por 
algunos de aquellos conceptos, fueren definitivamente resueltos y hubieren sido satisfechas las 
indemnizaciones a que hubiere lugar en derecho. 
 
Artículo 96º: Responsabilidad legal 
La Contratista será responsable de sus trabajos conforme a la Ley Nº 4416, a los Artículos 275, 278, 
1054, 1256, 1270, 1271, 1273, 1274, 1275, 1277, 1749, 1751, 1753, 1757 y  demás concordantes del 
Código Civil y Comercial de la Nación, y a las demás leyes vigentes, y sin exclusión de la aplicación 
de los principios comunes sobre responsabilidad por culpa o dolo; por lo que con la Recepción 
Definitiva de la obra la Contratista no quedará libre de la responsabilidad por aquellos vicios ocultos 
que no pudieren aparecer o no pudieren ser advertidos al tiempo de la recepción, aun cuando de ellos 
no pudieren resultar la ruina de la obra; en estos casos la Administración tendrá (60) sesenta días 
corridos, a partir de su descubrimiento, o que pudo advertirlo, para denunciarlos a la Contratista, sin 
menoscabo de lo establecido en el siguiente Artículo. 
 
Artículo 97º: Prescripciones 
En cumplimiento del Artículo 2554° del Código Civil y Comercial de la Nación, por el que la acción que 
aún no ha nacido no puede prescribir, y también porque las condiciones sismorresistentes de la obra 
solo pueden comprobarse por su comportamiento frente a un sismo de por lo menos mediana 
intensidad, el término de la prescripción del Artículo 2564° del Código Civil y Comercial de la Nación, 
aplicado a las responsabilidades de la Contratista por las causas determinadas por el Artículo 1273 y 
c.c. del mismo cuerpo legal, correrá desde las veinticuatro (24) horas en que se produjere la misma o 
se advirtiere la amenaza de ruina total o parcial de la obra, sin menoscabo de las eventuales 
descargas que la Contratista fundare. 
 
Artículo 98º: Responsabilidad en Transporte de Personal 
Cuando la Contratista deba transportar personal a su cargo, desde o hacia la obra, ya sea en 
vehículos propios o contratados (automóviles, camionetas u ómnibus), es obligatorio que éstos 
cuenten con la inscripción previa en la Dirección de Vías y Medios de Transporte de la Provincia bajo 
la modalidad de "Servicio Contratado General" o "Contratado por Comitente Determinado". 
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Artículo 99º: Cumplimiento Ley N° 6281 
En cumplimiento de la Ley N° 6281 de la Provincia de Mendoza, la Administración, previo a resolver la 
adjudicación de una obra pública, requerirá informe a la Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social 
de la Provincia, acerca del cumplimiento por parte de la Empresa licitante, de las principales 
obligaciones establecidas en el texto de dicha Ley. 
 
Artículo 100º: Caso fortuito y/o Fuerza mayor 
En el supuesto de encontrarse en ejecución la Obra Pública o cualquier otra modalidad en ejecución 
del emprendimiento financiado por fondos nacionales y/o provinciales; y se verificase una “crisis 
financiera global de los mercados de capitales”, o agravamiento de las consecuencias de los ya 
existentes, que afecten los recursos Provinciales asignados al financiamiento del emprendimiento 
comprendido, la Administración podrá: 
Suspender el plan de trabajos por un plazo prudencial cuya extensión estará vinculada al 
mejoramiento de las consecuencias financieras negativas que hubieren padecido los recursos 
asignados al financiamiento específico. A tales efectos la Administración efectuará la reprogramación 
pertinente. 
Renegociar de común acuerdo con la Contratista la forma de pago del avance de obra pendiente de 
ejecución. Dicha renegociación podrá comprender la transferencia de acciones y/o títulos a valores de 
mercado. 
En el supuesto que las alternativas previstas precedentemente no se llevaran a cabo en el plazo de 
treinta (30) días de notificadas las circunstancias que habiliten la suspensión y/o renegociación 
cualquiera fuera el motivo, la administración Comitente podrá rescindir parcialmente las obligaciones 
pendientes de ejecución, sin que el ejercicio de tal facultad de derecho a indemnización alguna con 
excepción de los costos directos de la obra o emprendimiento. 
En ningún supuesto las consecuencias de la suspensión de la ejecución del emprendimiento o 
rescisión total o parcial de las obligaciones pendientes del mismo, podrán afectar los derechos que 
emerjan solo del rubro de trabajos efectivamente ejecutados con anterioridad a la notificación referida. 
Concordantemente la Contratista efectúa expresa renuncia a reclamar gastos improductivos, mayores 
costos, daño emergente o lucro cesante alguno, o cualquier otro tipo de previsión convenida, derivada 
exclusivamente de la situación sobreviniente pendiente de ejecución. 
 
Artículo 101º: Costo de las Reparaciones 
El Contratista deberá reparar a su propio costo las pérdidas o daños y perjuicios que sufran las Obras 
o los elementos que hayan de incorporarse a ellas entre la fecha de Iniciación de las Obras y el 
vencimiento de los Plazos de Garantía, cuando dichas pérdidas, daños y perjuicios sean debidos a 
sus propios actos u omisiones o al vicio o riesgo propio de los elementos utilizados. 
En el caso que la Contratista no cumpla en los plazos establecidos por el Inspector, con las Órdenes 
de Servicio que éste imparta en tal sentido, el Contratante efectuará las reparaciones por terceros con 
recursos provenientes del Fondo de Reparo, sin que ello altere las obligaciones contractuales de la 
empresa Contratista. 
 
Artículo 102º: Firma de la Documentación Técnica 
La documentación técnica deberá ser firmada por profesional designado por la Contratista, el que 
deberá estar debidamente habilitado por los organismos pertinentes, en las tareas de Proyecto, 
Cálculo, Construcción e Instalaciones, se deja constancia que la autoría intelectual del Anteproyecto 
pertenece a la Administración quien la cede para el presente llamado, por lo tanto los profesionales 
firmantes no podrán adjudicarse la propiedad intelectual de los mismos. 
La Contratista deberá hacerse cargo de la totalidad de los honorarios profesionales, aportes 
jubilatorios y gastos correspondientes a toda y cualquier documentación técnica que se haya 
elaborado o que sea necesario confeccionar a los fines del cumplimiento de todas las exigencias 
necesarias para la ejecución de la obra, concluyendo con la entrega de todos los planos conforme a 
obra y certificados finales expedidos por las reparticiones correspondientes. 
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ANEXO X (si correspondiere) 
PLAZO DE OBRA 300 DÍAS CORRIDOS 

 

BANDAS ADMISIBLES 
PLAZO DE OBRA: 10 MESES
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NOTA: LA CURVA DE INVERSIONES DEBERÁ EXPRESAR EN ORDENADAS LA 
INVERSION EN PORCENTAJE Y EN VALORES MONETARIOS (VER ARTÍCULO 16 DEL 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES). 
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ANEXO X (si correspondiere) 
PLAZO DE OBRA 365 DÍAS CORRIDOS 

 

BANDAS ADMISIBLES
PLAZO DE OBRA: 12 MESES
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NOTA: LA CURVA DE INVERSIONES DEBERÁ EXPRESAR EN ORDENADAS LA 
INVERSION EN PORCENTAJE Y EN VALORES MONETARIOS (VER ARTÍCULO 16 DEL 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES). 
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ANEXO X (si correspondiere) 
PLAZO DE OBRA 420 DÍAS CORRIDOS 

 
 

                                                BANDAS ADMISIBLES
                                                  PLAZO DE OBRA: 14 MESES
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NOTA: LA CURVA DE INVERSIONES DEBERÁ EXPRESAR EN ORDENADAS LA 
INVERSION EN PORCENTAJE Y EN VALORES MONETARIOS (VER ARTÍCULO 16 DEL 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES). 
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ANEXO X (si correspondiere) 
PLAZO DE OBRA 480 DÍAS CORRIDOS 

 
 

BANDAS ADMISIBLES PARA 
PLAZO DE OBRA: 16 MESES
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NOTA: LA CURVA DE INVERSIONES DEBERÁ EXPRESAR EN ORDENADAS LA 
INVERSION EN PORCENTAJE Y EN VALORES MONETARIOS (VER ARTÍCULO 16 DEL 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES). 
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ANEXO X (si correspondiere) 
PLAZO DE OBRA 510 DÍAS CORRIDOS 

 
 

 
 

NOTA: LA CURVA DE INVERSIONES DEBERÁ EXPRESAR EN ORDENADAS LA 
INVERSION EN PORCENTAJE Y EN VALORES MONETARIOS (VER ARTÍCULO 16 DEL 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES). 
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ANEXO X (si correspondiere) 
PLAZO DE OBRA 540 DÍAS CORRIDOS 

 

 
 
 

NOTA: LA CURVA DE INVERSIONES DEBERÁ EXPRESAR EN ORDENADAS LA 
INVERSION EN PORCENTAJE Y EN VALORES MONETARIOS (VER ARTÍCULO 16 DEL 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES). 
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ANEXO XI-A 
FORMULARIO DE ORDENES DE SERVICIO 

 

 
 

 BARRIO ..................... 
 

                                         ORDEN DE SERVICIO N°                
        Fecha      /     /        .    Hora:  
                 Empresa:  
                                   Expediente I.P.V. N°  

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 
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ANEXO XI- B 
FORMULARIO DE NOTAS DE PEDIDO 

 

 
 

  BARRIO ................... 
NOTA DE PEDIDO 

 
                                         NOTA DE PEDIDO N°                
  Fecha      /     /        .    Hora:  
                 Empresa:  

                                   Expediente I.P.V. N°  
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
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ANEXO XI-C 
FORMULARIO DE INSPECCION DE H Y S 

 

 
   

BARRIO ........................ 
INSPECCION DE H Y S 

 
                                         INSPECCION DE H Y S N°                
  Fecha      /     /        .    Hora:  
                 Empresa:  

                                   Expediente I.P.V. N°  
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 

 

 
 



 
PLAN DE TRABAJO MODELO 

 ANEXO XI-D: 1 de 1 

 

 
 

ANEXO XI-D  PLAN DE TRABAJO MODELO 
 
 

EL OFERENTE DEBERÁ PRESENTAR SU PLAN DE TRABAJO DE ACUERDO AL 
ARCHIVO EN FORMATO EXCEL EDITABLE, ANEXO XI-D (PLAN DE TRABAJOS 

GENERAL) PUBLICADO EN EL PORTAL WEB DEL INSTITUTO PROVINCIAL DE LA 
VIVIENDA. 
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