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CAPITULO 1: OBJETO DEL PLIEGO 
 
Artículo 1º: Pliego  
El presente Pliego fija las condiciones generales y establece los derechos y obligaciones legales y 
técnicos que de acuerdo a la Ley  7708  (aprueba el acta acuerdo entre el gobierno nacional y 
provincial para el financiamiento de la obra "Presa y Central Portezuelo del Viento), Ley 9170 y 
adecuándonos a los objetos establecidos en Decretos 609/2021, y la ampliación establecida en 
Decreto Nª883/2024 y 2070/2024 (la que establece reglas, procedimientos, estableciendo la creación 
y modificación del Fideicomiso de Administración de los Fondos por Resarcimiento de los Daños de la 
Promoción Industrial) y  adecuándose a la Ley 4416 (ley de obras públicas) demás normas legales o 
reglamentarias vigentes o que en el futuro las reemplacen o complementen que sean compatibles con 
las enunciadas precedentemente o de aplicación en alguna de sus disposiciones con el objeto del 
CONCURSO PÚBLICO, y que conforman su marco jurídico. 
El alcance del Concurso es Provincial y tiene por objeto la selección y contratación para la ejecución 
completa de la presente obra, incluyendo Proyecto Ejecutivo, provisión de terreno, construcción de 
viviendas, obras de urbanización e infraestructura (de corresponder), propuesta de sistemas 
constructivos (tradicional o industrializado), provisión total de materiales, herramientas, maquinarias, 
mano de obra, trámites y conducción empresaria y técnica para la construcción de las obras. 
 
Mediante esta Línea se procura fomentar la inversión de capitales de Empresas Privadas en la 
construcción de viviendas, entre el INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA, en adelante LA 
ADMINISTRACION y la correspondiente persona física o jurídica que resultare en adelante LA 
CONTRATISTA, con motivo de la adjudicación y contratación para la ejecución completa de la 
presente obra, incluyendo la provisión total de materiales, herramientas, maquinarias, mano de obra, 
trámites y conducción empresaria y técnica para la construcción de las obras. 
 

1.1. Financiamiento  
 
- El financiamiento de los proyectos en el marco del presente llamado será compartido entre un 
crédito del Estado Provincial, el Oferente y el postulante, según el siguiente esquema: 
- El 40% del monto total del proyecto mediante financiamiento a la Empresa a través de un crédito 
del Estado Provincial. Tope máximo valor de vivienda: $130.000.000,00 (pesos ciento treinta 
millones con 00/100). 
 
ACLARACION: El valor de la vivienda podrá ser mayor de $130.000.000,00, pero el préstamo del 
Estado Provincial tendrá como tope del 40% de $130.000.000,00. 
- El 50% del monto total del proyecto por parte del Desarrollador Inmobiliario. 
- El 10% restante del monto total del proyecto por parte del Postulante.   

 
Los porcentajes de participación tanto pública como privada deberán ser expresados en números 
y letras. Cuando haya una contradicción entre un valor consignado en números y en letras, 
prevalecerá el consignado en letras. 
 
A modo de ejemplo se indica a continuación tabla con valores de referencia de aporte mediante 
crédito del Estado Provincial y montos de acopio máximo, por vivienda: 

 
  

Monto final por vivienda 
(1) 

Aporte mediante crédito Estado 
Provincial por vivienda (40%) 

 

Monto de acopio máximo 
permitido por vivienda 

 
$100.000.000,00 $40.000.000,00 $8.000.000,00 
$130.000.000,00 $52.000.000,00 $10.400.000,00 
$150.000.000,00 $52.000.000,00 $10.400.000,00 

 

(1): el valor total por vivienda incluye: lote, vivienda de 60m2, urbanización e infraestructura y obras 
complementarias.  

 
 



“Año del 90º Aniversario de la Fiesta Nacional de la Vendimia” 
 

   

 

 

 

 
 

BASES Y CONDICIONES GENERALES 

Llamado Concurso Programa Inversión Pública para el Desarrollo de Viviendas   
 

 BCG: 5 de 24 

 

Archivo: 001-Bases y Condiciones Generales.doc 

Preparó : 
INSTITUTO PROVINCIAL DE 
LA VIVIENDA 
 

Revisó : 
INSTITUTO PROVINCIAL 
DE LA VIVIENDA 
 

Aprobó : 
INSTITUTO PROVINCIAL 
DE LA VIVIENDA 
 

DOCUMENTO Nº 11 

MARZO 2026 

 

1.2. Anticipo Financiero: 
No corresponde.  

 
1.3.   Financiamiento a los adjudicatarios para la adquisición de las viviendas 
 
El OFERENTE deberá financiar al postulante/adjudicatario de la vivienda por el 
porcentaje de participación privada, debiendo incluir en su propuesta la modalidad, 
plazo de amortización (como máximo 20 años) y demás condiciones para el 
otorgamiento del crédito. 
 

1.4. Sobre el beneficiario 
 

Este programa está orientado a familias con ingresos mayores a 5 salarios mínimo, vital y móvil, 
las que deberán cumplir con los requisitos de admisión vigentes en el Instituto Provincial de la 
Vivienda. 

 
Artículo 2º: Denominación de personas y organismos  
Las denominaciones de personas y organismos contenidas en el presente pliego y en la 
documentación de obra en general, se entenderán de la siguiente forma: 
 

Administración y comitente: El Instituto Provincial de la Vivienda. 
Jurado: Comisión Evaluadora del Proyecto de Concurso integrada por profesionales, de 
distintas áreas, encargada de evaluar multidisciplinariamente las Propuestas. El Jurado 
estará compuesto por profesionales de las Instituciones intervinientes y todo el proceso 
de evaluación estará respaldado por las Apoyaturas en Agrimensura, Notarial, Redes, 
Cómputo y Presupuesto, Ordenamiento Territorial y Social. 
Comisión de Evaluación y Preadjudicación: Comisión Evaluadora de Preadjudicación 
está integrada por profesionales, de distintas áreas, dependiente de Departamento de 
Asesoramiento Técnico, encargada de evaluar multidisciplinariamente las Propuestas 
Económicas y de Terreno y emitir el Acta de Evaluación y Preadjudicación. En todo el 
proceso de evaluación la Comisión estará   respaldada por las Apoyaturas en Agrimensura, 
Notarial, Redes, Cómputo y Presupuesto, Ordenamiento Territorial y Social. 
Proponente u Oferente: Toda persona física o jurídica, que formule oferta ante un 
llamado a licitación, efectuado por la Administración, a los efectos previstos en la legislación 
vigente; 
Postulante: Es la persona física que se ha inscripto al programa y que deberá ser 
aceptado por la   Administración. 
Adjudicatario: es el proponente a quien se le acepta el proyecto y la oferta y se le notifica 
de ello fehacientemente; 
Contratista: La adjudicataria que haya suscrito el contrato respectivo. 
Supervisor de Obra: La Administración ejercerá la supervisión de obra. Este profesional 
será designado por el Comitente y tendrá a su cargo las funciones indicadas en la 
resolución pertinente. 
Proyectista/Calculista: El profesional representante de la Contratista, debidamente 
designado por la misma, habilitado por la entidad profesional correspondiente y aceptado 
por la Administración. Es el profesional encargado de gestionar las distintas etapas de 
aprobación de Proyectos hasta la presentación y aprobación de planos Conforme a Obra 
y obtención de Certificados Finales y de Recepción Definitiva (para el caso de redes). 
Dirección Técnica de Obra: La Contratista será responsable de designar Director 
Técnico de Obra. 
Representante Técnico: El profesional representante de la Contratista, debidamente 
designado por la misma, habilitado por la entidad profesional correspondiente y aceptado 
por la Administración, que puede actuar también como conductor de obra; 
 

Artículo 3º: Orden de primacía de los documentos del contrato  
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En la interpretación de la documentación contractual primará el siguiente orden:    
1. El Contrato. 
2. Las notas aclaratorias y comunicados (si los hubiere). 
3. Bases Particulares para Concurso y sus Anexos. 
4. El Pliego de Bases y Condiciones Generales. 
5. Memorias descriptivas. 
6. La Oferta Económica. 
7. Los Planos de detalles constructivos y carpintería. 
8. Los planos de: arquitectura; estructura, planillas de cálculo e instalaciones domiciliarias. 
9. Los planos de planimetrías generales, urbanización, redes de infraestructura y obras 
complementarias, elaborados por la Contratista y aprobados por los organismos prestatarios de 
servicios. 
10.  Las planillas de locales y de iluminación y ventilación. 
11.  El pliego de Especificaciones Técnicas Generales. 

 
Artículo 4º: Sistema de contratación  
El sistema de contratación será por “Ajuste Alzado”, estableciendo un Precio Global para ejecutar la 
obra. Los porcentajes para los distintos ítems surgen del Presupuesto presentado por el Oferente que 
serán controlados y evaluados y/o modificados por el Departamento de Cómputos y Presupuestos de 
la Gerencia de Proyectos. 
 
Artículo 5º: Consulta y adquisición de la documentación  
La documentación del presente podrá consultarse y adquirirse sin cargo a través de la página WEB 
del Instituto Provincial de la Vivienda, www.ipvmendoza.gov.ar y en el portal de la Dirección de 
Gestión de Contrataciones Públicas de la Provincia (Compras Públicas). 
Hasta la fecha de la recepción de las propuestas los comunicados y aclaraciones también podrán ser 
consultados en www.compras.mendoza.gov.ar. 
TODAS LAS CONSULTAS Y RESPUESTAS SE REALIZARÁN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS. 
 
Artículo 6º: Requisitos exigidos a los proponentes  
Para ser proponente en el presente concurso deberán cumplirse los siguientes requisitos: 
1. Una vez seleccionado el proyecto, el oferente deberá cumplimentar las presentaciones que exige 
el Artículo 14º. 
2. Acreditar fehacientemente capacidad financiera suficiente (caja, activos, créditos, entre otros) y 
antecedentes técnicos y económicos para la ejecución del proyecto que se presenta. 
3. Adjuntar escritura del terreno a nombre del Titular Registral sobre el que se desarrollará el 
Emprendimiento y acompañar la presentación de factibilidades y/o certificados finales (según 
corresponda) de servicios de Agua, Cloaca, Energía Eléctrica, Gas, Dpto. Gral. de Irrigación, 
Dirección de Hidráulica, Municipalidad (anteproyecto de Loteo) y Estudio de suelos.  

 
Artículo 7º: Incompatibilidades de los proponentes  
No podrán ser Oferentes los comprendidos en los siguientes casos:  
1. No podrán ser consideradas las propuestas de personas físicas o jurídicas, cuando algunos de sus 
dependientes, apoderados, profesionales, socios o miembros de sus órganos directivos sean 
funcionarios o técnicos que hayan intervenido en la preparación de los pliegos o contratación de que 
se trate o que tengan entre sus funciones la facultad de decidir en cualquier instancia las cuestiones 
que puedan surgir desde la presentación de las propuestas hasta la adjudicación final.  
2. Lo mismo ocurrirá cuando parientes hasta en segundo grado de consanguinidad o afinidad de 
dichos funcionarios o técnicos sean proponentes, miembros de los órganos directivos de éstos, 
desempeñen funciones ejecutivas para ellos o tengan participación en los resultados de la obra a 
contratar. En los casos en que se trate de obras a ejecutar durante la gestión de los funcionarios o 
técnicos, la prohibición se extenderá hasta un (1) año después que estos hayan cesado en sus 
funciones.  
3. Tampoco serán consideradas las propuestas de personas físicas o jurídicas cuando aquellos que 
tengan algunas de las vinculaciones citadas en los párrafos que anteceden de este artículo sean 
Legisladores, Gobernador, Ministros o Subsecretarios, respecto del ámbito del Gobierno Provincial, o 
Concejales, Intendentes o Secretario. 
3. Análogas incompatibilidades regirán entre la Contratista y el Representante Técnico por él 
propuesto. 

http://www.ipvmendoza.gov.ar/
http://www.compras.mendoza.gov.ar/
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4. Los agentes de la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal por sí en forma personal 
o inscriptos como comerciantes, o las Empresas en las que los mismos actúen como directores o 
administradores.  
5. Las personas que estén inhabilitadas por condena judicial, mientras dure su inhabilitación. 
6. Los contratistas del Estado Nacional, de cualquiera de las provincias o municipios que hayan 
cesado como tales o de cualquier otro ente estatal por una causa que les sea imputable o que se 
encontraren suspendidos o inhabilitados en algún registro oficial Nacional, Provincial o Municipal. 
7. Las sociedades que fueran sucesoras de sociedades incluidas en el inciso anterior cuando 
existieran indicios suficientes para presumir que media en el caso una simulación con el fin de eludir 
los efectos de las sanciones impuestas a sus antecesores. 
8. Quienes se encuentren demandados por el Estado Provincial, por cualquiera de las provincias o 
municipios en su carácter de contratistas de obra pública, por incumplimiento grave de sus 
obligaciones contractuales y/o de la prestación de servicio, y las sociedades que fueran sucesoras de 
éstas cuando existieran indicios suficientes para presumir que media en el caso una simulación con 
el fin de eludir la aplicación del presente inciso.  
9. Los que se encuentren en estado de quiebra hasta 5 años después de su rehabilitación o en 
concurso preventivo abierto de acreedores sin acuerdo preventivo homologado judicialmente.  
10. Las empresas que no hayan dado cumplimiento a reclamos realizados por organismos estatales 
por vicios constructivos, o no hayan cumplido con la entrega de documentación final de obra 
aprobada de obras ejecutadas con anterioridad, sea en obras por contratación pública o con 
financiamiento de personas jurídicas públicas, dentro del plazo de garantía establecido en el art. 4º 
del Pliego de Bases de Concurso, y en concordancia con los Artículos 1272, 1275 y cc. del Código 
Civil y Comercial de la Nación.  
11. Los impedimentos indicados en los puntos anteriores alcanzan a las Empresas, Entidades, 
Directores y Socios que se encuentren comprendidos en ellos, o los que hayan estado en algún 
momento durante los Cinco (5) años previos al acto de la apertura y a las personas que durante igual 
lapso hubieran tenido algunos de esos desempeños en empresas o entidades comprendidas en 
dichos supuestos.  
12. Antecedentes financieros (créditos disponibles, plan financiero, cheques rechazados según 
informe B.C.R.A.): La Administración evaluará la relación entre los ítems mencionados y determinará 
la situación financiera de la empresa proponente, de resultar negativa desestimará su propuesta 
(Resolución I.P.V. Nº 1110/04 y modificatorias). 

 
Artículo 8º: Estudios previos de la documentación  
La presentación de la propuesta implica por parte del proponente que ha estudiado cuidadosamente 
los planos y planillas que presenta en su proyecto que ha comprendido sin dudas ni excepciones su 
justo significado y el exacto alcance de todos sus términos; que ha evaluado y apreciado las 
condiciones del terreno, estudio de suelos, factibilidades y demás situaciones en las que se 
ejecutarán los trabajos, como asimismo las dificultades que deberá superar; que ha obtenido la 
información necesaria y que ha tomado los recaudos sobre provisión de materiales, mano de obra y 
demás datos y circunstancias que puedan influir en la determinación del precio de la oferta y su 
ejecución. 
El Oferente deberá presentar Declaración Jurada en Anexo adjunto donde conste que ha concurrido a 
las reparticiones pertinentes (Municipio, Entes Prestadores de servicios, Departamento General de 
Irrigación, Dirección Provincial de Vialidad, Dirección de Hidráulica, y demás organismos 
competentes) a fin de requerir reglamentaciones, niveles, retiros, líneas, etc., interiorizarse de las 
reales condiciones físico mecánicas y portantes del terreno, a efectos de adecuar fundaciones, pozos 
absorbentes, rellenos y/o desmontes sobre cotas naturales del terreno, escurrimiento de aguas 
pluviales y desagüe s domiciliarios.  Todas las obras y trabajos emergentes que resultaran de las 
exigencias de las Reparticiones y Organismos intervinientes, así como cualquier trabajo derivado de 
las condiciones físicas del terreno donde se ejecutará la obra, deberán estar comprendidos en el 
precio de la oferta económica, no reconociéndose con posterioridad adicional alguno, salvo el ajuste 
pertinente por aplicación del índice de variación del costo dispuesto en artículo 74 del Presente 
Pliego. 
Se deberá tener en cuenta lo indicado en el Artículo 9º de este Pliego. 
 
Artículo 9º: Evacuación de consultas  
Las consultas se realizarán mediante correo electrónico enviado a proyectos@ipvmendoza.gov.ar 
dirigido a la Gerencia de Proyectos del Instituto Provincial de la Vivienda. La Administración 
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responderá mediante nota aclaratoria la que será publicada en la página Web del Instituto Provincial 
de la Vivienda. 
 
Artículo 10º: Alcance de las circulares (Notas Aclaratorias y/o Comunicados)  
La totalidad de las notas aclaratorias y/o comunicados emitidos en virtud de lo establecido en el 
artículo precedente, pasarán a formar parte integrante del pliego y de la oferta (según artículo 3° del 
presente). No se admitirán, por otra vía y en otro momento, reclamos o acciones de ningún tipo, 
fundadas en falta o falla de información. Todas las “Notas Aclaratorias” y/o “Comunicados” que se 
emitan serán numeradas en forma correlativa y ordenadas cronológicamente y formarán parte de la 
propuesta. 
 
Artículo 11º: Recepción de las propuestas  
La recepción de las propuestas se llevará a cabo en la sede de la Administración, en el día y horario 
fijados en avisos publicados. No se recibirán propuestas fuera del horario establecido para la de 
presentación de las mismas. 
La recepción será en el Departamento de Compras del Instituto Provincial de la Vivienda, sito en calle 
Lavalle 92, de la Ciudad de Mendoza. 
 
Artículo 12º: Contenido de las propuestas  
Las propuestas se presentarán en sobre cerrado en formato papel y en soporte digital. Estarán 
redactadas en idioma castellano, escritas a máquina o mediante impresos generados por 
computadora, sin enmiendas ni raspaduras, sin entrelíneas o errores que no hayan sido debidamente 
salvados, siendo el proponente exclusivo responsable de los errores que contenga la misma. 

 Sobre N° 1: Documentación Legal 

 Sobre N° 2: Propuesta Técnica 

2.1. Documentación Técnica General 

2.2. De los Terrenos y Loteos, obras de urbanización e infraestructura  

2.3. De las Viviendas (incluye proyecto de Prototipos y Sistema 
Constructivo  de la Propuesta) 

 Sobre Nº 3: Propuesta Económica-Financiera 

 Sobre N° 4: Documentación Complementaria 
 
Artículo 13º: Apertura de propuestas y evaluación  
La apertura de propuestas se hará en sede del Instituto Provincial de la Vivienda, mediante la emisión 
de un Acta ante escribano público, con la presencia las autoridades de la Administración. En atención 
al factor de ocupación se permitirá la presencia de un representante por empresa. Dicha Acta será 
enviada y comunicada a todos los oferentes al correo electrónico declarado en el Anexo IV-A.  
La documentación de las propuestas será enviada a la Comisión de Pre adjudicación que 
oportunamente designe la Administración. 
 
Artículo 14º: Documentación a presentar por el Proponente  
El Oferente deberá presentar por cada propuesta un sobre cerrado indicando nombre de proyecto, 
ubicación y cantidad de viviendas, conteniendo la documentación indicada a continuación:  
 

 Sobre N° 1: Documentación Legal 

 Sobre N° 2: Propuesta Técnica 

2.4. Documentación Técnica General 

2.5. De los Terrenos y Loteos, obras de urbanización e infraestructura  

2.6. De las Viviendas (incluye proyecto de Prototipos y Sistema 
Constructivo  de la Propuesta) 

 Sobre Nº 3: Propuesta Económica-Financiera 
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 Sobre N° 4: Documentación Complementaria 
 
 
LA RECEPCIÓN DE LAS PROPUESTAS NO CREA DERECHO A FAVOR DE LOS 
PROPONENTES NI OBLIGACIONES A LA ADMINISTRACIÓN  
 
14.1. Sección N° 1: Documentación Legal 
 Se deberá presentar: 

a) Constitución de domicilio especial en el área gran Mendoza, Departamentos de Capital, Las 
Heras, Guaymallén, Godoy Cruz, Luján de Cuyo y Maipú. Informar una dirección de correo 
electrónico para notificaciones. 

b) Declaración que para cualquier cuestión administrativa o judicial que se suscite se aceptará la 
jurisdicción contencioso administrativo de la Provincia de Mendoza, haciendo expresa 
renuncia al Fuero Federal y cualquier otro fuero que pudiera corresponder. Ver Anexo IV - A  

c) La firma del Proponente y su Representante Técnico, en cada foja de toda la documentación 
presentada. Ésta deberá incluir las notas aclaratorias y los comunicados si los hubiere, y 
obligatoriamente la Declaración Jurada de conocimiento del Pliego Oficial (Anexo II).  

d) Cuando se tratare de sociedades comerciales con domicilio social en otra jurisdicción distinta 
de la Provincia de Mendoza, éstas deberán acreditar a los fines de formular su oferta, estar 
registradas en el Registro Público de Comercio de la Provincia /Dirección de Personas 
jurídicas caso contrario, será anulada la adjudicación, pudiendo la Administración adjudicar la 
propuesta que siguiere en orden de conveniencia, con la consecuente pérdida de la garantía 
de propuesta para el rechazado y en beneficio de la Administración.  

e) En lo que se refiere a la constitución de U.T. (Uniones Transitorias), a los efectos de la 
contratación, éstas deben acompañar en Sección N° 1el Contrato de Constitución de la U.T., 
otorgado por instrumento público o privado, acompañando además la constancia de 
inscripción correspondiente o acreditar haber iniciado el trámite de inscripción del contrato en 
el Registro Público de Comercio, según art. 1466 del Código Civil y Comercial de la Nación.   

f) El Contrato de U.T. deberá prever la responsabilidad solidaria de las Empresas que la 
constituyen, por los actos y operaciones que deban desarrollar o ejecutar como así también 
por las obligaciones contraídas. El Contrato de Constitución de la U.T., deberá cumplir con los 
recaudos exigidos en los Artículos 1464, 1465, y c.c. del Código Civil y Comercial de la 
Nación. En caso de U.T. en formación, conjuntamente con la documentación a incorporar en 
Sección N° 1, deberá acompañar lo exigido en el inciso d) del Artículo 1464 del Código Civil y 
Comercial de la Nación.  

g) Constancia en original o copia debidamente certificada (según Artículo 103º - Ley Nº 8523), 
de que la Empresa se encuentra al día en el pago de todos sus impuestos provinciales, 
Constancia de Inscripción en A.R.C.A, A.T.M. y Sistema de Seguridad Social-Categoría 
Empleador. Asimismo, deberá adjuntar formulario A.R.C.A. 522/A de libre de deuda 
Previsional.  

h) Constancia de inscripción y habilitación en el Registro de Antecedentes de Constructores de 
Obras Públicas (RACOP): NO CORRESPONDE. 

i) Los proponentes que se encuentren en concurso preventivo abierto de acreedores con 
acuerdo preventivo homologado judicialmente, deberán presentar copia certificada del acuerdo 
homologado judicialmente; copia certificada del cronograma de pagos con detalle de fechas de 
pago, cuotas y montos; y acreditar fehacientemente que se encuentran al día con el pago de 
las cuotas de acuerdo preventivo homologado. 

 
Deberá ordenarse la documentación con separadores identificados por las letras respectivas, 
debidamente foliada. 
 
14.2 Sección N°2: Propuesta Técnica  
Se deberá presentar: 
 
14.2.1 Documentación Técnica General 
 

a) Nota de presentación y designación del Representante Técnico y/o Director Técnico de la 
Empresa, que deberá ser un profesional universitario, con Certificado de Habilitación 
Profesional emitido por la Entidad Profesional correspondiente.  
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b) Cronograma de Obra (secuencias de la construcción de la obra). 
c) Plan de manejos de residuos de obra, debiendo indicar el tratamiento de los residuos durante 

y luego de finalizada la obra (disposición final). 
d) Programa de Higiene y Seguridad Industrial. 
e) Certificaciones de calidad de la Empresa. 
f) Certificado de inscripción y habilitación de la Empresa su Representante Técnico y/o Director 

Técnico en el Consejo Profesional de Ingenieros y Geólogos de Mendoza (COPIG) y/o en el 
Colegio de Arquitectos de Mendoza (CAMZA). 
 

14.2.2 De los Terrenos y Loteos, obras de urbanización e infraestructura ejecutadas 
 

a) Memoria Descriptiva, de las obras ejecutadas y a ejecutar, del terreno y las obras de 
urbanización, red de agua, red de cloaca, red eléctrica, red de gas, obras de hidráulica e 
Irrigación, movimiento de suelo y obras complementarias. 

b) Plano de Visación Previa de Mensura y Loteo visado o aprobado (según corresponda) por la 
Dirección Provincial de Catastro.  

c) Copia Certificada de la Escritura con plano de mensura actualizado. 
d) En el caso que las obras de urbanización, infraestructura, hidráulica, irrigación y 

complementarias se encuentren ejecutadas, deberá presentar Certificados Finales y Planos 
Conforme a Obra de: 
 Certificado Final de urbanización emitido por el Municipio. 
 Final de obra de red de agua emitido por el ente prestatario del servicio. 
 Final de obra de red de cloacas emitido por el ente prestatario del servicio (si corresponde). 
 Final de obra de red eléctrica emitido por el ente prestatario del servicio. 
 Final de obra de red de gas emitido por el ente prestatario del servicio (si corresponde). 

En el caso que las obras de urbanización, infraestructura, hidráulica, irrigación y complementarias 
NO se encuentren ejecutadas, debe presentar: 

 Anteproyecto de urbanización visado por el Municipio. 
 Instrucciones del Consejo de Loteos y del Municipio. 
 Factibilidad vigente y anteproyecto de red de agua visado por el ente prestatario del servicio. 
 Factibilidad vigente y anteproyecto de red de cloacas visado por el ente prestatario del 

servicio (si corresponde). 
 Factibilidad vigente y anteproyecto de red eléctrica visado por el ente prestatario del servicio. 
 Factibilidad vigente y anteproyecto de red de gas visado por el ente prestatario del servicio (si 

corresponde). 
 Factibilidades del Departamento General de Irrigación. 
 Factibilidades de la Dirección de Hidráulica. 

 
e) Plano de localización del terreno con relación al núcleo urbano más cercano, indicación del 

equipamiento social (salud, educación, seguridad, otro), vías de acceso, barreras naturales y 
artificiales (canales, FFCC, autopistas, línea de alta tensión, focos de contaminación, otras) y 
todo otro dato relevante (recorrido de transporte público, etc.). Debe detallarse el equipamiento 
social básico de educación y salud dentro de un radio de 500 a1300 m. (distancia al 
equipamiento social básico, relación con la trama urbanizada, accesibilidad vial, cercanía a focos 
de contaminación, necesidad de obras de nexos o complementarias, otros). 

f) Plano de Anteproyecto de Loteo planialtimétrico (en caso de corresponder) firmado por 
profesional habilitado, según requerimientos municipales, Pliego de Bases del Concurso y Pliego 
de Especificaciones Técnicas Generales de Terreno. 

g) Apto Técnico de localización Municipal Integrado (Áreas Municipales de Catastro, Planificación, 
Ambiente, otras) que contemple los siguientes contenidos: 
 Prestación de Servicios Municipales especificando tipos y frecuencias. 
 Usos del Suelo permitidos según normativa vigente y condicionamientos urbanísticos para la 

zona (lote min., FOS, FOT, otros). 
 Informe Ambiental Preliminar Municipal que determine usos del suelo predominantes en un 

entorno de 1000mts. del emplazamiento propuesto, definición de compatibilidades y/o 
incompatibilidades de usos y categorización ambiental de Bajo, Medio o Alto Impacto 
Ambiental según lo dispuesto por Decreto 2109/94. 

 Impacto Ambiental y que la priorización del emprendimiento en la localización dada, revista 
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de interés social y/o provincial, se deberá cumplimentar primero el Procedimiento de 
Manifestación General de Impacto Ambiental (MGIA) en un todo de acuerdo a normativa 
mencionada para con posterioridad iniciarse el proceso de llamado a licitación. 

 A partir de la fecha de notificación de la pre-adjudicación, la empresa proponente deberá 
presentar en un plazo máximo de ciento veinte (120) días corridos y previo a la firma de la 
Contrata la documentación completa y que concluye el Procedimiento de Impacto 
Ambiental. Del resultado de dicho procedimiento de EIA surgirá, de ser necesario, un 
apartado ambiental con las recomendaciones que se determinen (realización de medidas 
de prevención y/o mitigación que pueden derivar en una variación del proyecto), las que 
deberán ser ejecutadas. 

h) Constancia de presentación de Solicitud de Factibilidad de Emplazamiento del Departamento 
General de Irrigación, indicando punto de vuelco de las aguas y toda obra complementaria como 
revestimiento de canales u otras que se encuadren en el marco de la Resolución Nº 0723-15. En 
caso de que el proyecto de niveles origine la necesidad de desaguar los excedentes hídricos 
pluviales a través de terrenos particulares, deberá presentar la conformidad expresa de los 
titulares registrales de los terrenos afectados, mediante la servidumbre de desagües y paso, de 
carácter continuo y gratuito a favor del terreno ofrecido constituida sobre la superficie necesaria. 

i) Plano de Urbanización y Niveles firmado por profesional habilitado en agrimensura, referido a 
tres puntos fijos (que posean cotas de nivel) con indicación de punto fijo balizado y/o 
georreferenciado. 

j) Estudio de Suelos, en todo su contenido, de acuerdo al Decreto Provincial Nº 3614-87 y según lo 
establecido en las “Disposiciones Generales” (inciso 8) del Pliego de Especificaciones Técnicas 
Generales Sobre Ejecución de Obras del Instituto Provincial de la Vivienda. 

k) Constitución de servidumbres de desagües pluviales, cloacales, aluvionales y/o de riego, 
electroductos, gasoductos u otra que correspondiere, que afectaren a terrenos vecinos, previo a 
la firma de la contrata deberá estar constituida e inscripta en el registro de la Propiedad Raíz. 

l) Libre Deudas: deberá adjuntarse certificación de no poseer deudas del inmueble ofertado en 
todas las reparticiones oficiales (D.G.R., Municipalidad, D.G. Irrigación, etc.) y de los prestatarios 
públicos o privados de servicios que correspondan, vigente a la fecha de apertura de la licitación. 
En caso que al momento de efectuar la donación con cargo al I.P.V. del terreno, surgieran 
deudas sobre el mismo, la empresa adjudicataria de la obra será solidaria y 
mancomunadamente responsable de las mismas. 

m) Copia certificada por escribano público del título de propiedad. 
n) Certificado de dominio libre de gravámenes y/o de cualquier otra medida que pueda afectar la 

libre disponibilidad del inmueble ofrecido. 
o) Certificado de NO inhibición del o los titulares del inmueble. 
p) Estudio de título veinte añales realizados por escribano público. 
q) Declaración jurada firmada por el oferente, en la que se exprese que el proponente se hace 

cargo de la totalidad de los honorarios profesionales, aportes jubilatorios y gastos 
correspondientes a toda y cualquier documentación técnica que se haya elaborado o que sea 
necesario confeccionar a los fines del cumplimiento de todas las exigencias necesarias para la 
ejecución de la obra, urbanización, infraestructura, obras complementarias y loteo,  concluyendo 
con la entrega de todos los planos conforme a obra y certificados finales expedidos por las 
reparticiones correspondientes. 

 
Todas las obras a ejecutar indicadas por las prestatarias de los servicios estarán 
comprendidas en el precio de la oferta, no pudiendo reclamar valor adicional alguno. 
En caso de incumplimiento la oferente perderá la garantía de oferta. 

 
En el caso de corresponder el Oferente deberá contemplar la ejecución de las obras 
complementarias indicadas en el resumen presupuesto oficial. 
 
Las obras se ejecutarán conforme a Instrucciones Municipales de loteo, factibilidades de servicio, 
planos aprobados por la prestataria del servicio, Pliegos de redes y de Especificaciones Técnicas 
Generales de Terreno, Loteo y Urbanización. 
 
El Terreno no debe requerir inversiones significativas en movimientos de suelo, rellenos, nexos 
y obras complementarias. 
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14.2.3. De las Viviendas 
 
La documentación técnica deberá adecuarse a las especificaciones y resoluciones del IPV en vigencia, 
a la normativa provincial y municipal, al código CIRSOC y al código de edificación. 
 
La Oferta Técnica deberá detallar la documentación completa de todas y cada una de las 
tipologías propuestas, tanto de la OFERTA BASE como de la OFERTA VARIANTE, a saber: 
 

a) Memoria Descriptiva del sistema constructivo indicando modalidad de construcción con todas las 
especificaciones técnicas, detallar el proceso de ejecución de cada una de las etapas de la obra, 
equipamiento necesario y su descripción, atenuación de problemas y las situación de las 
viviendas en el lote (orientación), pequeña descripción de las fortalezas del proyecto (superficie, 
tipología, equipamiento, terminaciones) y del sistema constructivo. 
NOTA: TODOS LOS MATERIALES Y TECNICAS CONSTRUCTIVAS A UTILIZAR EN LOS 
PROTOTIPOS DE VIVIENDA QUE PRESENTE EL OFERENTE, DEBERÁN CUMPLIR 
MINIMAMENTE CON LO INDICADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 
QUE SE ADJUNTAN AL PRESENTE PLIEGO. 

b) Planimetría general del conjunto (si corresponde), con ubicación de viviendas, con visación 
municipal.  

c) PLANTA DE TECHO de vivienda: con proyección de sombras y espacios exteriores, indicando el 
Norte. 

d) PLANTAS GENERALES de todos los prototipos de vivienda: en escala 1:50, abarcará la 
totalidad del terreno, con espacios cubiertos, semicubiertos y espacios descubiertos 
peridomésticos. Incluirá todas las especificaciones técnicas con sus respectivas designaciones 
de locales. Deberá desarrollarse la posibilidad de flexibilidad y de crecimiento de la vivienda 
unifamiliar. 

e) CORTES: mínimo dos (2) cortes, uno transversal y otro longitudinal de la totalidad del terreno, 
por prototipo de vivienda. El nivel de detalle será el necesario para poder comprender el sistema 
constructivo y espacial propuesto tanto en el interior como en el exterior. Esc: 1:50. 

f) VISTAS. Frontal, posterior y/o laterales, indicando materiales propuestos, por prototipo de 
vivienda. Esc: 1:50 

g) DETALLES CONSTRUCTIVOS: aquellos necesarios para poder comprender el sistema 
constructivo, escala 1:20 

h) Plano de Estructura en escala 1:100, con Memoria de Cálculo y Verificación sísmica. Detalles 
constructivos de los elementos estructurales, detalles de uniones y juntas. 

i) Planilla de Iluminación y Ventilación y Planos de Carpintería 
j) Anteproyecto de instalación eléctrica, instalación sanitaria e instalación de gas, en escala 1:100, 

que permitan verificar ítems y cantidades del presupuesto. 
k) Perspectivas del prototipo, croquis, perspectivas interiores y exteriores, memorias 

gráfico/conceptuales, esquemas funcionales y toda aquella información que el participante 
considere pertinente agregar. 

l) Se deberán incluir todos los gráficos, infogramas, diagramas, planillas, cálculos y demás 
elementos que considere necesarios para demostrar los niveles de eficiencia de la propuesta. 

m) Memoria de cálculo, con verificación a cargas verticales, sismo, viento y nieve 
n) Cálculo de uniones entre sus componentes y planos estructurales 
o) Detalles de colocación de carpintería 
p) Detalle de instalaciones eléctricas y sanitarios 
q) Juntas de ampliación 
r) Cálculo de balance térmico de verano y de invierno, cálculo de coeficiente de transmitancia 

térmica, cálculo del punto de condensación, en toda la envolvente de la vivienda propuesta.  
s) Declaración jurada firmada por el oferente-Proyectista-Calculista, en la que se exprese que el 

proponente se hace cargo de la totalidad de los honorarios profesionales, aportes jubilatorios y 
gastos correspondientes a toda y cualquier documentación técnica que se haya elaborado o que 
sea necesario confeccionar a los fines del cumplimiento de todas las exigencias necesarias para 
la ejecución de la obra, aprobación de planos de construcción, aprobación del sistema 
constructivo, concluyendo con la entrega de todos los planos conforme a obra y certificados 
finales expedidos por las reparticiones correspondientes. 

 
Para la documentación referida al o a los prototipos de vivienda a ejecutar con sistema 
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industrializado, el Oferente deberá presentar toda la documentación respaldatoria y aprobatoria 
del sistema propuesto, ensayos y certificaciones de aprobación de entes oficiales, universidades 
y organismos oficiales. Además, se deberán indicar antecedentes como mínimo una obra de 
iguales características a la ofertada. 
 
14.3 Sección Nº 3: Propuesta Económica de la oferta base  
Se deberá presentar: 

a) La oferta económica base en el Formulario Oficial cumplimentada en todos sus 
requisitos que forma parte como Anexo I de la presente documentación de Concurso. - 

b) Presupuesto Resumen General, que incluya obras de vivienda; urbanización; 
infraestructura y obras complementarias (cuando corresponda) deberán ser 
presentados según las planillas detalladas en el Anexo VI y en el Anexo XXIV de la 
presente documentación de Concurso. 

c) Plan de Trabajo “Resumen”: en correspondencia de rubros del Anexo XXIV y según 
modelo adjunto en Anexo X. 

d) Curva de Avance Físico: según Anexo XIX  
e) Curva de Avance Financiero realizada en pesos. 

 
14.4 Sección Nº 4: Propuesta Económica de Oferta Variante (NO OBLIGATORIA) 
 
El Oferente podrá proponer una Oferta Variante la cual deberá ser presentada de igual forma que la 
propuesta económica de la oferta base de la sección Nº 3. La Oferta variante podrá ser basada en un 
cambio en los porcentajes y/o formas y/o tiempos de integración del aporte público requerido a la 
Administración. En la Oferta Variante se podrán presentar alternativas técnicas en cuanto a niveles de 
terminación, superficies a construir y/o sistema constructivo diferente. 
  
Toda la documentación deberá encontrarse foliada y firmada por el Oferente y su 
Representante Técnico y deberá ordenarse la documentación con separadores identificados 
por las letras respectivas, exceptuándose estos últimos a presentarlos firmados. 
 
 
Artículo 15º: Plan de trabajos y curva de inversiones 
La Administración fijará en el Pliego de Bases del Concurso el plazo de obra admisible según la 
cantidad de viviendas.  
La planificación de la obra deberá realizarse del siguiente modo: 

a) Plan de Trabajo “Resumen”: Dado que la oferta se adecuará a cada terreno, el proponente 
determinará para estos casos precio y porcentajes de incidencia por ítem para la vivienda, y si 
correspondiera para la urbanización e infraestructura, que refleje claramente el avance físico 
de la totalidad de la obra. 

b) Plan de trabajo de la Vivienda: deberá presentarse para cada tipología y adecuarse al 
itemizado del presupuesto de vivienda modelo provisto por la Administración. Este deberá 
incluir la totalidad de las viviendas que se proponen en el proyecto.  

c) Plan Financiero: En la curva de inversión a presentar en las Sección Nº 3 y Nº4, el oferente 
deberá especificar la fuente de sus recursos actuales o futuros para financiar las obras 
respecto a su participación en la inversión y durante el período que media entre la ejecución, 
certificación de trabajos y espera para el cobro de los respectivos certificados de obra. 

d) La Curva de Avance Físico deberá expresarse en gráfico de ejes coordenados cartesianos. 
El avance se indicará en el eje de ordenadas en porcentajes y en el eje de abscisas el tiempo 
en días 

e) Plan de trabajo por rubro: Los porcentajes para los distintos ítems surgen del Presupuesto 
presentado por el Oferente que serán controlados y evaluados por el Departamento de 
Cómputos y Presupuestos de la Administración. La curva de inversiones deberá respetar el 
plazo de obra. 

 
La Curva de Avance Físico deberá expresarse en gráfico de ejes coordenados cartesianos. El 
avance se indicará en el eje de ordenadas en porcentajes y en el eje de abscisas el tiempo en días. 
 
Artículo 16º: Forma de presentación  
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La totalidad de la documentación a presentar deberá estar individualizada por separadores según el 
orden descrito en el artículo 14º del presente pliego y debidamente abrochada y foliada en forma 
correlativa. Además, toda la documentación (escrita y gráfica) deberá presentarse digitalizada en 
formato tipo “PDF”.  
LA TOTALIDAD DE LAS FOJAS QUE COMPONEN LA DOCUMENTACIÓN ESTARAN 
RUBRICADAS POR EL PROPONENTE Y SU REPRESENTANTE TECNICO.  
Se considerarán, a los efectos de contar con la firma del proponente, las fojas útiles que incorporen 
documentación legal, técnica o económico-financiera, no considerándose requisito la firma de los 
separadores de la documentación. 
 
Artículo 17º: Desestimación de propuestas  
Serán causales de desestimación y no tenidas en cuenta para su elección, cualquiera de las 
siguientes (las que serán evaluadas facultativamente por la administración, pudiendo en caso que así 
lo entienda, solicitar la mejora y/o cumplimiento de elementos  documentales y/o técnico): 
 
17.1. Durante el estudio de precalificación  
La comprobación de documentación falsa, incorrecta, o incompleta requerida que forma parte de la 
oferta, así como el incumplimiento en tiempo y forma de la presentación de documentación 
complementaria exigida de acuerdo a lo especificado en el Artículo 14º de este Pliego, implicará la 
desestimación de la propuesta. 
 
17.2. Durante el estudio de la Propuesta   
La cotización total o parcial de la propuesta en moneda que no sea de curso legal; la inclusión de 
modificaciones o condicionamientos ECONÓMICOS a la propuesta.  
De las causales indicadas en los incisos anteriores del presente artículo, se dejará constancia en el 
acta de estudio de propuestas. 
 
17.3. Información complementaria  
Durante el estudio de las propuestas, la Administración podrá exigir al proponente todos aquellos 
antecedentes y/o documentación complementaria que estime necesaria para un mejor estudio de la 
propuesta. En caso de no ser cumplimentado en el plazo establecido, se desestimará la 
propuesta. 
 
Artículo 18º: Mantenimiento de propuesta  
Los proponentes estarán obligados a mantener sus propuestas por el plazo fijado en el Pliego de 
Bases del Concurso.  
Al vencimiento de ese término las propuestas se considerarán automáticamente prorrogadas, hasta 
tanto no mediare manifestación expresa en contrario por parte del Proponente. 
 
Artículo 19º: Garantía de Oferta  
La Garantía de Oferta será del 1 % (UNO por ciento) del monto de la Oferta realizada por el 
Oferente. En caso de optarse por dinero en efectivo, títulos o valores, los mismos deberán ser 
depositados previamente al acto de apertura de propuestas, en la Tesorería del Instituto Provincial de 
la Vivienda y se adjuntará a la propuesta el correspondiente recibo de ingreso como constancia.  
En caso de optarse por seguros de caución o fianzas bancarias, éstas irán a nombre del Instituto 
Provincial de la Vivienda y deberán incluir la siguiente cláusula obligatoria:  
"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO 
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA 
COMPAÑIA DE SEGUROS (o BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES 
INSTITUIDAS EN EL DECRETO Nº 313/81. Asimismo, la/s Compañías Aseguradoras y/o 
Bancos, deberán constituir domicilio en la Ciudad de Mendoza.  
La omisión de estas condiciones en la póliza o fianza bancaria, podrá ser causal de rechazo de la 
propuesta por parte de la Administración. 
La garantía de oferta será devuelta a los proponentes una vez que la obra haya sido adjudicada, o 
bien cuando el proponente la solicite, una vez vencido el plazo de mantenimiento de garantía 
especificado y haya manifestado expresamente su desistimiento. 
Para ello deberá solicitar la devolución en forma escrita adjuntando el recibo oficial en original de 
ingresos expedido por la Tesorería del I.P.V. 
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CAPITULO 2 - ADJUDICACION Y CONTRATO 

 
Artículo 20º: Estudio de la propuesta  
Los oferentes podrán consultar la documentación hasta cinco días hábiles posteriores al Acto de 
presentación de los proyectos. A partir de esa fecha la documentación presentada adquirirá el 
carácter de "reservado" hasta el momento de elevar la documentación. La Administración, previo a la 
Adjudicación, podrá solicitar al proponente toda documentación técnica, legal o financiera que 
estimare necesaria, como así también analizará los antecedentes valiéndose de datos propios y/o 
ajenos, referidos al desempeño de la misma en la ejecución de obras presentadas.  
La Administración podrá rechazar todas las propuestas, en caso de que estas no resultaran técnica o 
económicamente convenientes, sin que ello signifique crear derecho a favor de los proponentes ni 
obligaciones a cargo de la Administración. 
 
Artículo 20.1: Adjudicación  
La adjudicación recaerá sobre la propuesta más conveniente conforme una evaluación exhaustiva 
de la Administración. El precio será sólo uno de los factores a tener en cuenta para la adjudicación, a 
los que se suma el análisis de conveniencia en la Oferta de la solicitud de porcentaje de participación 
financiera de la Administración sobre el valor de venta de cada vivienda y su forma y momento de 
integración. 
 
Artículo 20.2: Anulación o Revocación de la adjudicación  
La Administración tiene la facultad de proceder a revocar o anular la adjudicación, si esta se basó en 
datos inexactos o fraudulentos. Podrán ser aplicables, en este caso, las acciones por daños y 
perjuicios que pudieran corresponder. 
                                             
Artículo 21º: Notificación del Oferente  
Resuelta la calificación de la propuesta presentada, la Administración comunicará al oferente en la 
casilla de correo electrónico indicado en su domicilio especial declarado en el Anexo IV-A y deberá 
concurrir al domicilio de la Administración para notificarse. 
 
Artículo 22º: Garantía del contrato  
Previo a la firma del Contrato en cumplimiento de lo establecido, el Adjudicatario deberá constituir 
una garantía personal y/o real de cumplimiento del contrato en inmuebles libres de cualquier 
gravamen. Las garantías ofrecidas se constituirán por el total del importe aportado por la 
Administración. Los garantías personales, podrán ser (siendo esta numeración de carácter 
enunciativo)  Fianza (art. 1574 y cctes del Código Civil y Comercial de la Nación Argentina) y/o 
constituir Garantía Bancaria (emitida por entidad bancaria aprobada por BCRA de acuerdo a lo 
determinado Ley 21526) y/o garantía suficiente emitida por SGR (en los casos que se trate de 
PYMES) por Sociedad de Garantía Recíproca (la misma deberá estar regularmente constituida de 
acuerdo a lo establecido por Ley Nª24467) y/ o cualquier otra que tenga las virtualidad de cumplir con 
la capacidad de garantir el cumplimiento de las obligaciones asumidas. Las mismas serán retenidas 
por este IPV hasta la entrega definitiva de las viviendas por parte de la contratista. 
 
En caso que se efectuaran recepciones provisorias parciales, a criterio de la Administración, la 
Garantía Contractual podrá ser devuelta en forma parcial proporcionalmente a la obra recibida. Y 
siempre que los contratos de póliza  y/o cualquier otra garantía, así lo permitan conforme al monto 
que efectivamente se garanticen. 
 
La Segunda garantía, será una hipoteca de primera categoría, de rango compartido con la empresa 
contratista, por el porcentaje que corresponda al aporte que efectué la administración en la 
construcción del proyecto, la presente garantía se cuantificará de acuerdo del valor de mercado del 
inmueble a hipotecar o del valor de comercialización el que sea mayor. 
  
 
Artículo 23º: Publicidad de la obra  
La Adjudicataria podrá efectuar todo tipo de publicidad de la presente, a su costo. Para ello deberá 
en forma previa presentar ante la Administración toda la campaña a realizar y esta deberá 
autorizarla. 
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Artículo 24º: Formalización del contrato   
Previo a la firma del Contrato el Adjudicatario deberá firmar conjuntamente con su Representante 
Técnico, en cada una de sus fojas, las Bases del Concurso, el Pliego Oficial de Bases y Condiciones 
Generales y de Concurso y el Pliego Oficial de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, 
Anexos, Planos, Detalles, Notas Aclaratorias y Comunicados.   
El Contrato será suscrito por el Adjudicatario y su representante técnico y en representación de la 
Administración el Presidente del Instituto Provincial de la Vivienda.  
Todos los documentos del contrato se formalizarán en dos (2) ejemplares. El gasto de sellado que 
correspondiere al Contrato, será por cuenta y cargo de la Contratista la que deberá efectivizar por los 
montos y los plazos que establezcan la legislación impositiva vigente en la Provincia de Mendoza.  
El domicilio de la Contratista, a efectos del cumplimiento de la contrata, deberá ser constituido en 
Zona del Gran Mendoza (Departamentos de Capital, Las Heras, Guaymallén y Godoy Cruz.). 
También forman parte del contrato, la documentación que durante el emprendimiento del mismo se 
agregue con las firmas autorizadas que en cada caso correspondan y que hará fe en lo pertinente, a 
saber: 

a) Acta de Inicio de Obra; 
b) Acta de replanteo, en caso que corresponda; 
c) Libro de Comunicaciones; 
d) Planos complementarios que la Administración entregue a la Contratista durante la ejecución 

de la obra y los preparados por la Contratista que fueran aprobados por la Administración;  
e) Comprobantes de trabajos adicionales o modificaciones aprobadas por el Directorio del I.P.V. 

y ordenadas por la Supervisión de Obras;  
f) Los convenios complementarios que suscriben ambas partes contratantes. La Administración 

entregará sin cargo a la Contratista, un ejemplar simple y ordenado de la documentación del 
contrato. La Contratista deberá comprometerse a indemnizar y a mantener indemne y libre de 
todo daño y/o perjuicio al I.P.V. respecto de toda pérdida, reclamo, multa, honorario, costo, 
gasto, impuesto, deudas contraídas con terceros, perjuicio, responsabilidad y/o demás 
desembolso a los que el I.P.V. pueda estar sujeto en la medida en que tales pérdidas, 
reclamos, sentencias, honorarios, daños y/o responsabilidades se originaren, tuvieren como 
causa, y/o se basaren en su rol de comitente de la construcción. 

 
Una vez firmado el contrato de obra, se dará inicio al expediente digital de la misma. 
 
Artículo 25º: Transferencia del contrato  
No corresponde. 
 
 

 
CAPITULO 3 - EJECUCION DE LA OBRA 

 
Artículo 26º: Plan de trabajo y curva de inversiones  
Previo al inicio de las obras, la Contratista podrá presentar el Plan de Trabajo y Curva de 
Inversiones, con las mismas características que fue presentado EN LA OFERTA, pero adaptándolo a 
la real fecha de iniciación de las obras. 
 
Artículo 27º: Verificación del Proyecto ofertado a nivel de Proyecto Ejecutivo  
Antes de comenzar con las tareas propias del Inicio de Obra, a partir de la firma del Contrato de Obra, 
la Contratista elaborará el Proyecto Ejecutivo, con sus correspondientes verificaciones técnicas y 
estudios complementarios, de acuerdo a lo indicado en el presente pliego. Para ello la Contratista 
deberá:  

a) Efectuar todos los estudios de campo necesarios para la correcta ejecución de las obras, entre 
ellos relevamiento topográfico, estudios geotécnicos e hidrológicos, obtención de permisos, 
etc.  

b) Elaborar y presentar la Documentación Técnica del proyecto ejecutivo con sus 
correspondientes verificaciones y cálculos. 

c) En dicho proyecto ejecutivo la Contratista deberá tener en cuenta todas las redes y obras 
complementarias. 
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En un plazo no superior a 60 (sesenta) días corridos a partir de la fecha de firma de Contrato, la 
Contratista deberá contar con la totalidad de la documentación solicitada y toda otra documentación 
que sin estar expresamente indicada para la correcta ejecución de las obras.  
 
Artículo 28º: Inicio de los Trabajos  
En oportunidad que la Administración y la Contratista lleven a cabo la firma del Contrato en el 
Departamento de Compras y Licitaciones de este Instituto Provincial de la Vivienda, se determinará la 
fecha de inicio de obra dentro de los 10 (diez) días hábiles posteriores a dicho acto, labrándose el 
Acta de Inicio de Obra.  
Corren por cuenta de la Contratista, la obtención y ocupación de los terrenos destinados a 
campamentos, depósitos, obradores o cualquier otro uso vinculado a la obra. 
Asimismo, estarán a cargo de esta, los gastos de colocación, traslado y/o retiro de cierres de las 
propiedades vecinas. 
La Contratista solicitará a la Supervisión de Obras, la aprobación de líneas, niveles, perímetro del 
predio y ejes referenciales para proceder al replanteo de la obra. Los gastos por las tareas en lo 
concerniente a obreros, útiles y materiales que ocasionen estas tareas como así también la revisión 
de líneas y niveles, son por cuenta de la Contratista, quién queda obligada a la conservación de los 
puntos fijos de referencia.  
Ante el incumplimiento del plazo para iniciar los trabajos por causas imputables a la Contratista, se 
aplicará la sanción dispuesta en este Pliego. 
 
 
Artículo 29º: Garantía de los materiales y trabajos  
La Contratista garantizará la buena calidad de los materiales y trabajos y responderá de los defectos, 
degradaciones y averías que pudieran experimentar por efecto de la intemperie o cualquier otra 
causa; por lo tanto quedarán exclusivamente a su cargo.  
La Contratista será responsable por ruinas totales o parciales, por vicios de construcción, de suelos o 
de mala calidad de los materiales, de daños a vecinos conforme a los Artículos 1273, 1274, 1275, 
1277 y c.c. del Código Civil y Comercial de la Nación y por vicios ocultos según lo establecido en 
Artículos 1054, 1270, 1271, 1272 y c.c. del Código Civil y Comercial de la Nación. 
 
Artículo 30º: Responsabilidad por el uso de patentes y pago de derechos municipales  
a) Todos los derechos de empleo en la obra de artículos y dispositivos, patentados o no, se 
entienden incluidos en el precio del Contrato, siendo el único responsable de los reclamos o juicios 
que le promovieren.  
b) El pago de derechos municipales para obtener el permiso municipal de construcción será 
efectuado directamente por la contratista a la municipalidad que corresponda. Estas obligaciones 
corresponderán sobre las tasas, derechos municipales, aforos, patentes y cualquier otro concepto 
que tuviere que abonar por la ejecución de la obra. 

 
Artículo 31º: Planos conforme a obra y certificados finales  
En oportunidad de concluir los trabajos correspondientes a cada rubro principal de la obra 
(arquitectura, estructuras, instalaciones especiales, urbanización, loteo, redes, nexos y otras) la 
Contratista deberá confeccionar y presentar para su aprobación los planos "conforme a obra" 
correspondientes a aquellos rubros, conforme a lo estipulado en el Pliego de Bases de Concurso. 
Cumplidos, se estará en condiciones de certificar el 100% del rubro correspondiente, por lo que en 
ningún momento previo se certificará más del 99% del total aludido, según especifica el Pliego de 
Bases de Concurso. 
 
 
Artículo 32º: Manuales de uso y mantenimiento  
La Contratista deberá proveer a su cargo y al momento de efectuarse la Recepción Provisoria de la 
Obra, Manuales de Uso y Mantenimiento de las obras construidas. 
Estos manuales comprenderán todos los rubros, entre ellos: 
- Instalación eléctrica (incluido artefactos en caso de corresponder) 
- Instalación sanitaria (incluido artefactos en caso de corresponder) 
- Instalación de gas (incluido artefactos en caso de corresponder) 
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CAPITULO 4 - ALTERACIONES DE OBRA 
 
Artículo 33º: Trabajos Adicionales y/o Supresiones  
Todo cambio o alteración del proyecto aprobado inicialmente y que forma parte de Contrato, será a 
cargo de la Contratista y solo podrá trasladar al precio los cambios originados en las factibilidades.  
 
Artículo 34º: Conocimiento del terreno  
NO CORRESPONDE 
 
Artículo 35º: estudio de la documentación  
El precio de la obra incluye el valor de todos los ítems obrantes en presupuesto, ítem a ítem, por lo 
que no se aceptarán reclamos por aumento de trabajos debido a cualquier diferencia existente a lo 
especificado en los planos y en la documentación técnica presentada. 
 
Artículo 36º: Responsabilidad del proyecto  
La Contratista será responsable de la interpretación de la Documentación Contractual y no podrá 
aducir ignorancia de las obligaciones contraídas, ni tendrá derecho a reclamar modificaciones de las 
condiciones contractuales invocando error u omisión de su parte. Asimismo, será responsable de 
cualquier defecto de construcción originado en proyecto o planos con deficiencias que no hubieren 
podido pasarle inadvertidas al elaborar el Proyecto Ejecutivo de Obra y de las consecuencias que 
pudieran derivar de la realización de trabajos basados en esos proyectos defectuosos, que no 
hubieren sido denunciados por escrito al Supervisor de obras, antes de iniciarlos. Este IPV, Mendoza 
Fiduciaria y/o cualquier órgano público que participe bajo cualquier modalidad, y por cualquier 
concepto en la firma, ejecución y posterior puesta a disposición de las viviendas a construir, se 
mantendrá indemne de cualquier reclamación que la construcción de las viviendas ( y sus obras y 
actividades complementarias) pudieran eventualmente generar.- 
 
Artículo 37º: Trabajos completos  
La Contratista no tendrá derecho a reclamo de mayores costos y/o adicionales con motivo de 
subsanar en obra, cualquier error u omisión en la que hubiere incurrido o que surgiere durante la 
marcha de los trabajos, para que los mismos resulten completos y de acuerdo a su fin, teniéndose en 
cuenta que la obra se entiende “llave en mano” y en un todo de acuerdo a lo expresado en el Artículo 
4º, para cumplir con el objetivo del presente Pliego. 
 
 

CAPITULO 5 - PAGO DE LA OBRA 
 
Artículo 38º: Precio  
Conforme a lo definido en el Artículo 4º de este Pliego de Bases y Condiciones Generales, la obra se 
realizará por el sistema de ejecución de AJUSTE ALZADO, con certificación mensual conforme al 
avance físico. 
El precio de la obra será propuesto por la Contratista y la Administración lo considerará y aceptará 
como cotización de contado, único y total en el Contrato de la obra, conforme a las normas de la Ley 
Nº 4416. La Administración realizará la equivalencia del precio de la Oferta presentada por la 
Contratista a valores UVAs correspondiente al día de la presentación de la oferta. 
 
Artículo 39º: Medición de los trabajos   
La medición se efectuará por períodos mensuales sobre los trabajos realizados y la Administración 
verificará que se encuentren ejecutados conforme a contrato y adheridos al suelo y a la obra con 
carácter definitivo. Para la medición de las obras se aplicarán las normas vigentes establecidas en las 
Resoluciones del Honorable Directorio del I.P.V.  
La medición deberá efectuarse con la presencia de la Contratista o su Representante Técnico, y se 
realizará el último día hábil de cada mes, o el que posteriormente determine la Administración. Si la 
Contratista se negare a presenciar la medición se la tendrá por conforme con el resultado de la 
operación. Quedará constancia en la planilla de medición de la conformidad o ausencia del Contratista 
o de su Representante Técnico.  
En caso de disconformidad con la medición efectuada, deberá manifestarlo, y en el plazo perentorio 
de cinco (5) días corridos, ratificará su disconformidad y las razones que le asistieren por escrito. Sin 
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este requisito, su observación quedará sin efecto, perdiendo todo derecho a reclamación ulterior al 
respecto. 
 
Artículo 40º: Certificación de los trabajos   
El Supervisor de Obra entregará el primer día hábil del mes posterior al de ejecución de los trabajos, 
la medición mensual de las obras y dentro de los diez (10) días posteriores la Administración 
confeccionará y emitirá el certificado mensual de obra, conforme el resultado de la medición. 
La Contratista firmará de conformidad la medición de cada certificado o formulará las reservas que 
estime corresponder y que deberá fundamentar dentro de los cinco (5) días hábiles de efectuadas, 
caso contrario quedarán sin efecto dichas reservas.  
Al momento del pago del certificado, la Contratista deberá adjuntar la factura correspondiente, la que 
deberá cumplir con la reglamentación impositiva nacional y provincial vigente. 
Una vez suscrito por la Contratista y cumplidos los trámites internos de práctica, se le entregará una 
copia en original del certificado aprobado por el I.P.V. 
 
Artículo 41º: Redeterminación de precios  
Se encuentra expresamente prohibido efectuar redeterminación de precios. 
 
Artículo 42º: Pago de los Certificados  
Los pagos se efectuarán en PESOS EQUIVALENTES A UVAS al valor vigente del último día hábil del 
mes de certificación. 
Los desembolsos de los certificados se efectuarán en cuotas proporcionales a los trabajos ejecutados 
durante el mes en concepto de pagos a cuenta del proporcional de la obra que financie la 
Administración. 
Aprobado totalmente cada certificado de obra, será abonado el certificado, por el Fondo Fiduciario, a 
la Contratista, dentro de los sesenta (60) días corridos, contados desde el primer día posterior al 
período de ejecución de los trabajos, salvo que la Contratista hubiere opuesto reparos para su trámite 
normal, en cuyo caso se agregará a dicho plazo la demora causada por tal motivo. 
Los pagos se efectuarán en PESOS. Los desembolsos de los certificados serán proporcionales según 
lo ofertado y contratado y se efectuarán de acuerdo a la forma y oportunidad de la integración pública 
ofertada por la Empresa y contratado. 
Aprobado totalmente cada certificado de obra conforme la Medición de los trabajos y la Certificación 
de los trabajos, será abonado el certificado, por el Fondo Fiduciario, quien transferirá a la Contratista, 
a su cuenta bancaria abierta tal efecto. 
El IPV no se hará responsable de realizar ningún pago ni asumirá ninguna responsabilidad respecto 
del mismo de conformidad a la Resolución Marco del Programa. 
IMPORTANTE: Si una vez cumplido el plazo de obra propuesto por la Desarrolladora, la obra no fue 
finalizada, se continuará con los pagos de la medición correspondiente con la UVA correspondiente a 
la fecha de finalización originalmente propuesta 
 
Artículo 43º: Intereses moratorios  
No corresponde. 
 
 
Artículo 44º: Fondo de Reparo  
No corresponde. 
 
Artículo 45º: Transferencia de Certificados  
La transferencia por parte de la Contratista del instrumento de crédito requerirá la expresa 
autorización del Instituto Provincial de la Vivienda. En este supuesto, la Contratista notificará 
fehacientemente a la Administración, haciendo entrega de la copia negociable del certificado. No se 
aceptarán cesiones de derecho referidas al cobro de porciones de obra que a la fecha de celebración 
de la cesión no se encuentren ejecutadas, es decir, no serán aceptadas las cesiones de certificados 
futuros. 
La Administración cancelará los certificados cedidos en la medida que el monto disponible a favor de 
la Contratista cubra los valores cedidos, de lo contrario se cumplirá hasta la concurrencia del monto 
efectivamente disponible.  
La Administración no asumirá responsabilidad alguna sobre eventuales cesiones en las cuales no se 
haya cumplido con el procedimiento previsto. 
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Artículo 46º: Certificado Final de Cierre de Cuentas  
Dentro de los treinta (30) días corridos de realizado el Acto de Terminación Definitiva de Trabajos se 
pondrá término a las cuestiones económicas de la Obra, siendo la firma del “Certificado final el cierre 
de cuentas” en el que se asentarán los créditos y débitos a que las partes se consideren con derecho. 
No serán admitidas reclamaciones económicas con posterioridad, cuando no hayan sido incluidas en 
el mencionado certificado salvo las derivadas de la ruina total o parcial de la obra. 
 
 

CAPITULO 6 - PLAZOS Y RECEPCION DE LA OBRA 
 
Artículo 47º: Plazo de terminación de los trabajos  
Los plazos de ejecución de obra quedan determinados en las Bases de Concurso de este pliego.  
La Contratista finalizará la obra definitivamente terminada, a entera satisfacción de la Administración, 
dentro del plazo total de ejecución establecido o modificado de común acuerdo de así estar previsto.  
El plazo se contará a partir de la fecha de firma del Acta de Iniciación de los Trabajos y se extenderá 
hasta la fecha del Acta de Terminación de Trabajos Parcial. Del plazo total de ejecución no se 
deducirá tiempo alguno por suspensión de obra no ordenada o autorizada por la Administración. 
El plazo de ejecución se considerará a partir de la firma del Acta de Inicio de Obra, será propuesto por 
el Oferente y variará según la cantidad de viviendas ofertadas y el sistema constructivo  propuesto. 
Los plazos de obra no podrán ser mayores a 14 meses. 
El plazo de obra será un indicador a tener en cuenta en la evaluación de la Propuesta. 
 
Artículo 48º: Prórroga de plazos  
Si se encomendaren a la Contratista trabajos adicionales o de modificaciones, cuya ejecución 
requiera un plazo adicional al fijado contractualmente, la Contratista tendrá derecho a requerir 
prórroga del plazo de terminación original.  
Si durante la ejecución de las obras, se produjere algunos de los casos previstos en la Oferta o de 
fuerza mayor que impidieran o entorpecieran el desarrollo de los trabajos, la Administración podrá 
otorgar la ampliación del plazo para la terminación de la obra. La Contratista deberá dentro de los 
cinco (5) días corridos de producida la causa, solicitar la ampliación, caso contrario no será 
considerada. 
 
Artículo 49º: Finalización de los trabajos y Acta de Terminación de las obras  
Terminada la obra, la Supervisión de Obra y la Administración citarán a la Contratista, señalando 
fecha y hora en la que se procederá a la verificación de las obras ejecutadas. 
Si la obra se hallare de conformidad con lo contratado y se hubieran cumplido satisfactoriamente las 
pruebas establecidas en los Pliegos de Especificaciones Técnicas, se procederá a labrar el Acta de 
Terminación de las obras, dejando constancia de: fecha de efectiva terminación de los trabajos, el 
detalle de las modificaciones, alteraciones de obra habidas (tanto adicionales como supresiones), 
demoras producidas y, si correspondiere, las observaciones que deberán ser corregidas en un tiempo 
perentorio. A partir de la fecha de firma del Acta de Terminación de las obras correrá el plazo de 
garantía.  
En caso de que la Contratista se negara a presenciar el acto o no concurriera a la cita de la 
Supervisión de Obra, ésta efectuará por si la diligencia dejando constancia de la ausencia.  
Cuando el Pliego establezca plazos parciales para la ejecución de los trabajos, a la terminación de los 
mismos se labrarán las correspondientes Actas de Finalizaciones, en las mismas condiciones 
indicadas precedentemente. 
 
Artículo 50º: Mora automática  
Si al vencimiento de los plazos contractuales, o de sus prórrogas debidamente otorgadas la 
Contratista no hubiere dado término a la obra de conformidad a las condiciones de contrato, deberá 
ser emplazada por medio fehacientes y por un plazo no menor a 30 días hábiles a cumplir. La falta de 
cumplimento una vez vencido el emplazamiento referido hará incurrir a la Contratista 
automáticamente en mora sin necesidad de ningún requerimiento adicional.  
Además de las multas previstas en este Pliego, la Contratista tomará a su exclusivo cargo los gastos 
de Supervisión de Obra que origine el atraso de la obra que serán descontados de los certificados 
de obra respectivos. 
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Artículo 51º: Plazo de garantía  
Una vez labrada el Acta de Finalización Total de las Obras, comenzará a correr el plazo de garantía, 
según Artículo 5º del Pliego de Bases de Concurso.  
A partir de la fecha de del Actas de Finalización y posterior entrega de la posesión a la escritura y 
pago de las viviendas por parte de los Adjudicatarios compradores, y durante el plazo de garantía, la 
Contratista deberá reparar los defectos, degradaciones, averías y desperfectos que se produjeren, y 
deberá además efectuar las composturas, reposiciones o sustituciones de materiales, estructuras, 
instalaciones, etc., salvo los que se produjeren por el uso indebido de ellos.  
Vencido el plazo de garantía, si la Contratista no hubiere resuelto las observaciones dadas por la 
Supervisión de Obra o por la Administración, el plazo de garantía se extenderá en forma automática, 
quedando afectadas las garantías otorgadas por la Contratista en concepto de sustitución de fondo 
de reparo y/o cumplimiento de contrato, según el caso, y la Contratista no tendrá derecho a reclamo 
alguno por el período extra que tardare en resolverlas. 
 
Artículo 52º: Verificación y Acta de Terminación Definitiva de los Trabajos  
Transcurrido el plazo de garantía, tendrán lugar la verificación y la firma del Acta de Terminación 
Definitiva de los Trabajos, que se efectuarán con las mismas formalidades que la provisoria, a cuyo 
efecto se realizarán previamente las pruebas que la Supervisión de Obra estimare necesarias para la 
completa comprobación del buen estado de las construcciones.  
La documentación que certifique el cumplimiento de todas las tramitaciones en Reparticiones y 
Empresas Públicas, serán entregadas por la Contratista a el Adjudicatario comprador y de requerirlo a 
la Supervisión de Obra como previo requisito indispensable a los efectos de la Recepción Definitiva. 
 
Artículo 53º: Devolución de garantías  
Dentro de los treinta (30) días corridos de realizada la entrega de la posesión al Adjudicatario, y 
habiéndose cumplimentado los requisitos exigidos en Pliegos, le será devuelta a la Contratista la 
Garantía de Contrato. 
Dentro de los treinta (30) días corridos de realizada el Acta de Terminación Definitiva de los trabajos, 
y habiéndose cumplimentado los requisitos exigidos le será devuelta a la Contratista el Fondo de 
reparo de cada unidad. 
 

 
CAPITULO 7 - REGIMEN DE SANCIONES 

 
Artículo 54º: Multas  
No corresponde 
 
 

CAPITULO 8 - RESOLUCIÓN Y/O RESCISIÓN DEL CONTRATO 
 
Artículo 55º: Causas, notificación y efectos  
El Contrato podrá resolverse, por derecho de la Administración o de la Contratista, por cualquiera de 
las causas y en orden a las disposiciones contenidas en la legislación vigente, sin perjuicio de las 
demás causas dispuestas en este Pliego.  
Las causas de resolución que a criterio de una de las partes contratantes fueren imputables a la otra, 
le deberán ser fehacientemente notificadas.  
Producida la resolución y/o rescisión, en su caso, se procederá conforme a lo establecido en la 
legislación vigente.  
En el caso de que la resolución sea solicitada por la Contratista deberá guardar los recaudos de la 
legislación vigente. 
La Administración podrá utilizar la documentación técnica elaborada por la Contratista, sin que esto 
origine derecho alguno para ella. 
En el supuesto de que la resolución sea solicitada por la Contratista ésta deberá ceder los derechos 
intelectuales y de propiedad de toda la documentación utilizada y todos los comprobantes de 
cancelación de honorarios de los profesionales intervinientes, para poder continuar la ejecución de la 
obra. 
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CAPITULO 9 - RESPONSABILIDAD Y DISPOSICIONES VARIAS 
 
Artículo 56º: Responsabilidad del Proyecto  
La responsabilidad del proyecto de la obra, y de los estudios que les han servido de base, recaerá 
sobre la Contratista, quien es quién realiza el Proyecto Ejecutivo de Obra. 
 
Artículo 57º: Normas de interpretación  
La Contratista será responsable de la correcta interpretación de los planos y especificaciones para la 
realización de la obra.  
La documentación del contrato no podrá ser desvirtuada por interpretaciones sobre la base del 
espíritu de las cláusulas, intención presunta de las partes, finalidades perseguidas, etc.  
En caso de que algunas cláusulas o artículos claros aparecieren en contradicción se aplicará la 
primacía resultante del orden de prelación de los documentos del Contrato que se indican en el 
presente Pliego. Si con ese orden de prelación no se lograre armonizar aquella contradicción, serán 
de aplicación los principios generales expresados en los Artículos 961, 968, 1061, 1063 y c.c. del 
Código Civil y Comercial de la Nación.  
La Contratista no podrá aducir ignorancia de las obligaciones contraídas, ni tendrá derecho a reclamar 
modificaciones de las condiciones contractuales invocando error u omisión de su parte. Será 
responsable de cualquier defecto de construcción originado en proyecto o planos con deficiencias que 
hubieren podido pasar inadvertidas y de las consecuencias que pudieran derivar de la realización de 
trabajos basados en esos proyectos defectuosos. 
 
Artículo 58º: Cumplimiento de disposiciones administrativas  
En todas las operaciones relacionadas con la ejecución de la obra la Contratista cumplirá 
estrictamente las leyes y decretos nacionales y provinciales, reglamentos y ordenanzas municipales y 
policiales, y demás disposiciones públicas vigentes, y será responsable y estará a su cargo el pago 
de multas y el resarcimiento de perjuicios, intereses y costos a que diere lugar cualquier infracción a 
las mismas.  
Asimismo la Contratista será responsable y estarán a su cargo las tramitaciones, permisos y 
documentos relacionados con la obra, que presentará ante las Autoridades correspondientes y 
tramitará a su exclusivo nombre, o con el de un tercero representante especial de la Contratista.  
Las copias de planos y planillas técnicas necesarias para estas tramitaciones serán confeccionadas 
a su cargo por la Contratista.  
La documentación que certifique el cumplimiento de toda la tramitación y aprobación de inspecciones 
finales de las distintas reparticiones serán entregadas por la Contratista a la Supervisión de Obra 
como requisito previo a la firma del Acta de Terminación de las obras. 
 
Artículo 59º: Daños a personas y propiedades  
La Contratista tomará oportunamente todas las precauciones necesarias para evitar daños a 
personas, propiedades y a la obra misma, y será responsable por los accidentes que ocurran a 
obreros, empleados y otras personas, como asimismo a las propiedades o bienes propios, de la 
Administración o de terceros, ya sea por maniobras del obrador, por acción de elementos naturales y 
por causas eventuales.  
La reparación de los daños y el resarcimiento de los perjuicios que se produjeren correrán por 
cuenta exclusiva de la Contratista. 
Estas responsabilidades subsistirán hasta la finalización de los trabajos y durante la ejecución de 
trabajos complementarios que se ejecutaren en el período de garantía. 
La Administración podrá retener en su poder, de las sumas que adeudare a la Contratista, el importe 
que estimare conveniente y debidamente justificado hasta que las reclamaciones o acciones, que 
llegaren a formularse por algunos de aquellos conceptos, fueren definitivamente resueltos y hubieren 
sido satisfechas las indemnizaciones a que hubiere lugar en derecho. 
 
Artículo 60º: Responsabilidad legal  
La Contratista será responsable de sus trabajos con forme a la legislación vigente y los Artículos 275, 
278, 1054, 1256, 1270, 1271, 1273, 1274, 1275, 1277, 1749, 1751, 1753, 1757 y demás 
concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, y a las demás leyes vigentes, y sin exclusión 
de la aplicación de los principios comunes sobre responsabilidad por culpa o dolo; por lo que con la 
Recepción Definitiva de la obra la Contratista no quedará libre de la responsabilidad por aquellos 
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vicios ocultos que no pudieren aparecer o no pudieren ser advertidos al tiempo de la recepción, aun 
cuando de ellos no pudieren resultar la ruina de la obra; en estos casos la Administración tendrá (60) 
sesenta días corridos, a partir de su descubrimiento, o que pudo advertirlo, para denunciarlos a la 
Contratista, sin menoscabo de lo establecido en el siguiente Artículo. 
 
Artículo 61º: Prescripciones  
En cumplimiento del Artículo 2554° del Código Civil y Comercial de la Nación, por el que la acción que 
aún no ha nacido no puede prescribir, y también porque las condiciones sismorresistentes de la obra 
solo pueden comprobarse por su comportamiento frente a un sismo de por lo menos mediana 
intensidad, el término de la prescripción del Artículo 2564° del Código Civil y Comercial de la Nación, 
aplicado a las responsabilidades de la Contratista por las causas determinadas por el Artículo 1273 y  
c.c. del mismo cuerpo legal, correrá desde las veinticuatro (24) horas en que se produjere la misma o 
se advirtiere la amenaza de ruina total o parcial de la obra, sin menoscabo de las eventuales 
descargas que la Contratista fundare. 
 
Artículo 62º: Responsabilidad en Transporte de Personal  
La Contratista podrá transportar personal a su cargo, desde o hacia la obra, ya sea en vehículos 
propios o contratados (automóviles, camionetas u ómnibus), siendo en este supuesto obligatorio que 
éstos cuenten con la inscripción previa en la Dirección de Vías y Medios de Transporte de la Provincia 
bajo la modalidad de "Servicio Contratado General" o "Contratado por Comitente Determinado". 
 
Artículo 63º: Cumplimiento Ley N°6281  
En cumplimiento de la Ley N° 6281 de la Provincia de Mendoza, la Administración, previo a resolver 
la adjudicación de una obra pública, requerirá informe a la Subsecretaría de Trabajo y Seguridad 
Social de la Provincia, acerca del cumplimiento por parte de la Empresa Oferente, de las principales 
obligaciones establecidas en el texto de dicha Ley. 
 
Artículo 64º: Caso fortuito y/o Fuerza mayor  
En el supuesto de encontrarse en ejecución la Obra Pública o cualquier otra modalidad en ejecución 
del emprendimiento financiado por fondos nacionales y/o provinciales; y se verificase una “crisis 
financiera global de los mercados de capitales”, o agravamiento de las consecuencias de los ya 
existentes, que afecten los recursos Provinciales asignados al financiamiento del emprendimiento 
comprendido, la Administración podrá:  
Suspender el plan de trabajos por un plazo prudencial cuya extensión estará vinculada al 
mejoramiento de las consecuencias financieras negativas que hubieren padecido los recursos 
asignados al financiamiento específico. A tales efectos la Administración deberá acordar con La 
Contratista la reprogramación de las obras conforme los intereses de ambas partes.  
Renegociar de común acuerdo con la Contratista la forma de pago del avance de obra pendiente de 
ejecución. Dicha renegociación podrá comprender la transferencia de acciones y/o títulos a valores 
de mercado.  
En ningún supuesto las consecuencias de la suspensión de la ejecución del emprendimiento o 
rescisión total o parcial de las obligaciones pendientes del mismo, podrán afectar los derechos que 
emerjan solo del rubro de trabajos efectivizados ejecutados con anterioridad a la notificación referida. 
Concordantemente la Contratista efectúa expresa renuncia a reclamar mayores costos, daño 
emergente o lucro cesante alguno, o cualquier otro tipo de previsión convenida, derivada 
exclusivamente de la situación sobreviniente pendiente de ejecución, obligándose La Administración a 
actuar en forma inmediata en la resolución y firma de acuerdos al respecto.  
 
Artículo 65º: Costo de las Reparaciones  
El Contratista deberá reparar a su propio costo las pérdidas o daños y perjuicios que sufran las Obras 
o los elementos que hayan de incorporarse a ellas entre la fecha de Iniciación de las Obras y el 
vencimiento de los Plazos de Garantía, cuando dichas pérdidas, daños y perjuicios sean debidos a 
sus propios actos u omisiones o al vicio o riesgo propio de los elementos utilizados.  
En el caso que la Contratista no cumpla en los plazos establecidos por el Supervisor, con las 
Órdenes de Servicio que éste imparta en tal sentido, el Contratante efectuará las reparaciones por 
terceros con recursos provenientes del Fondo de Reparo, sin que ello altere las obligaciones 
contractuales de la empresa Contratista. 
 
Artículo 66º: Firma de la Documentación Técnica  
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La documentación técnica deberá ser firmada por profesional designado por la Contratista, el que 
deberá estar debidamente habilitado por los organismos pertinentes, en las tareas de Proyecto, 
Cálculo, Construcción e Instalaciones. 
La Contratista deberá hacerse cargo de la totalidad de los honorarios profesionales, aportes 
jubilatorios y gastos correspondientes a toda y cualquier documentación técnica que se haya 
elaborado o que sea necesario confeccionar a los fines del cumplimiento de todas las exigencias 
necesarias para la ejecución de la obra, concluyendo con la entrega de todos los planos conforme a 
obra y certificados finales expedidos por las reparticiones correspondientes. 
 
Artículo 67º: Cláusula anticorrupción  
Será causal determinante del rechazo sin más trámite de la propuesta u oferta en cualquier estado de 
la adjudicación o de la rescisión de pleno derecho del contrato, dar u ofrecer dinero o cualquier otra 
dádiva a fin de que: 

a) funcionarios o empleados públicos, con competencia referida a la adjudicación o contrato, 
hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones; 

b) o para que hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o empleado público 
con la competencia descripta, a fin de que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus 
funciones;  

c) cualquier persona haga valer su relación o influencia sobre un funcionario o empleado 
público con la competencia descripta, a fin de que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus 
funciones. 
Serán considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos en interés 
del Contratista, directa o indirectamente, ya sea como representantes, administradores, socios, 
mandatarios, gerentes, factores, empleados, contratados, gestores de negocios, síndicos, o cualquier 
otra persona física o jurídica.  
Las consecuencias de estas conductas ilícitas se producirán aun cuando se hubieran consumado en 
grado de tentativa 
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PARTE I: LINEAMIENTOS GENERALES DEL PROGRAMA 

1. Objeto del Concurso  

                                          El Presente Concurso de Proyectos y Precios tiene por finalidad la 
construcción de viviendas de sistema constructivo tradicional o industrializado, enmarcadas en el 
Programa de Inversión Pública Para el Desarrollo de la Viviendas, aprobado por resolución Nº371 del 
año 2026 del Instituto Provincial de la Vivenda. 

 
                                              La presente Propuesta fija las condiciones generales y establece los 
derechos y obligaciones legales y técnicos que de acuerdo a la La Ley  7708  (aprueba el acta acuerdo 
entre el gobierno nacional y provincial para el financiamiento de la obra "Presa y Central Portezuelo 
del Viento), Ley 9170 y adecuándonos a los objetos establecidos en Decretos 609/2021, y la 
ampliación establecida en Decreto Nª883/2024 y 2070/2024 (la que establece reglas, procedimientos, 
estableciendo la creación y modificación del Fideicomiso de Administración de los Fondos por 
Resarcimiento de los Daños de la Promoción Industrial) y  adecuándose a la Ley 4416 (ley de obras 
públicas) demás normas legales o reglamentarias vigentes - o que en el futuro las reemplacen o 
complementen- que sean compatibles con las enunciadas precedentemente o de aplicación en 
alguna de sus disposiciones con el objeto del CONCURSO PÚBLICO, y que conforman su marco 
jurídico. 
El alcance del Concurso es Provincial y tiene por objeto la selección y contratación para la ejecución 
completa de la presente obra, incluyendo Proyecto Ejecutivo, provisión de terreno, construcción de 
viviendas, obras de urbanización e infraestructura (de corresponder), propuesta de sistemas 
constructivos (tradicional o industrializado), provisión total de materiales, herramientas, maquinarias, 
mano de obra, trámites y conducción empresaria y técnica para la construcción de las obras. 

 
Mediante esta Línea se procura fomentar la inversión de capitales de Empresas Privadas en la 
construcción de viviendas. 

 
1.1. Financiamiento 
- El financiamiento de los proyectos en el marco del presente llamado será compartido entre un 
crédito del Estado Provincial, el Oferente y el postulante, según el siguiente esquema: 
- El 40% del monto total del proyecto mediante financiamiento a la Empresa a través de un crédito 
del Estado Provincial. Tope máximo valor de vivienda: $130.000.000,00 (pesos ciento treinta millones 
con 00/100). 
ACLARACION: El valor de la vivienda podrá ser mayor de $130.000.000,00, pero el préstamo del 
Estado Provincial será como tope del 40% de $130.000.000,00. 
- El 50% del monto total del proyecto por parte del Desarrollador Inmobiliario. 
- El 10% restante del monto total del proyecto por parte del Postulante.   

 
Los porcentajes de participación tanto pública como privada deberán ser expresados en números y 
letras. Cuando haya una contradicción entre un valor consignado en números y en letras, prevalecerá 
el consignado en letras. 
 
A modo de ejemplo se indica a continuación tabla con valores de referencia de aporte mediante 
crédito del Estado Provincial y montos de acopio máximo, por vivienda: 

 
  

Monto final por vivienda 
(1) 

Aporte mediante crédito Estado 
Provincial por vivienda (40%) 

 

Monto de acopio máximo 
permitido por vivienda 

 
$100.000.000,00 $40.000.000,00 $8.000.000,00 
$130.000.000,00 $52.000.000,00 $10.400.000,00 
$150.000.000,00 $52.000.000,00 $10.400.000,00 

 
(1): el valor total por vivienda incluye: lote, vivienda de 60m2, urbanización e infraestructura y obras 
complementarias.  
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1.2. Anticipo Financiero 
No corresponde.  

 
1.3.   Financiamiento a los adjudicatarios para la adquisición de las viviendas 
 
El OFERENTE deberá financiar al postulante/adjudicatario de la vivienda por el porcentaje de 
participación privada, debiendo incluir en su propuesta la modalidad, plazo de amortización (como 
máximo 20 años) y demás condiciones para el otorgamiento del crédito. 

2. Sobre el beneficiario 
 

Este programa está orientado a familias con ingresos mayores a 5 salarios mínimo, vital y móvil, las 
que deberán cumplir con los requisitos de admisión vigentes en el Instituto Provincial de la Vivienda. 

3. Denominación de personas y organismos 

Las denominaciones de personas y organismos participantes de este Programa, se entenderán de 
la siguiente forma: 
Administración y comitente: El Instituto Provincial de la Vivienda. 
Jurado: Comisión Evaluadora del Proyecto de Concurso integrada por profesionales, de distintas 
áreas, encargada de evaluar multidisciplinariamente las Propuestas. El Jurado estará compuesto por 
profesionales de las Instituciones intervinientes y todo el proceso de evaluación estará respaldado 
por las Apoyaturas en Agrimensura, Notarial, Redes, Cómputo y Presupuesto, Ordenamiento 
Territorial y Social. 
Comisión de Evaluación y Preadjudicación: Comisión Evaluadora de Preadjudicación está 
integrada por profesionales, de distintas áreas, dependiente de Departamento de Asesoramiento 
Técnico, encargada de evaluar multidisciplinariamente las Propuestas Económicas y de Terreno y 
emitir el Acta de Evaluación y Preadjudicación. En todo el proceso de evaluación la Comisión estará 
respaldada por las Apoyaturas en Agrimensura, Notarial, Redes, Cómputo y Presupuesto, 
Ordenamiento Territorial y Social. 
Proponente u Oferente: Toda persona física o jurídica, que formule oferta ante un llamado a 
licitación, efectuado por la Administración, a los efectos previstos en la legislación vigente; 
Postulante: Es la persona física que se ha inscripto al programa y que deberá ser aceptado por la 
Administración. 
Adjudicatario: es el proponente a quien se le acepta el proyecto y la oferta y se le notifica de ello 
fehacientemente; 
Contratista: La adjudicataria que haya suscrito el contrato respectivo. 
Supervisor de Obra: La Administración ejercerá la supervisión de obra. Este profesional será 
designado por el Comitente y tendrá a su cargo las funciones indicadas en la resolución pertinente. 
Proyectista/Calculista: El profesional representante de la Contratista, debidamente designado por 
la misma, habilitado por la entidad profesional correspondiente y aceptado por la Administración. Es 
el profesional encargado de gestionar las distintas etapas de aprobación de Proyectos hasta la 
presentación y aprobación de planos Conforme a Obra y obtención de Certificados Finales y de 
Recepción Definitiva (para el caso de redes). 
Dirección Técnica de Obra: La Contratista será responsable de designar Director Técnico de Obra. 
Representante Técnico: El profesional representante de la Contratista, debidamente designado por 
la misma, habilitado por la entidad profesional correspondiente y aceptado por la Administración, que 
puede actuar también como conductor de obra; 
Conductor de obra: El profesional representante de la contratista en la obra, que asume la 
responsabilidad de llevar adelante la organización de la misma y el avance de los trabajos, de acuerdo 
con las exigencias contractuales y reglamentarias; 
Responsable de Higiene y Seguridad: El profesional representante de la Contratista que asume la 
responsabilidad de confección y cumplimiento de los planes de Medicina y de Higiene y Seguridad 
del Trabajo, en calidad de auditor interno. 
Subcontratista: Toda persona física o jurídica contratada por la contratista, bajo su exclusiva 
responsabilidad, con expresa autorización de la Administración. 

 
4. Contenido de Oferta/Propuesta: 
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Las propuestas se presentarán en sobre cerrado en formato papel y en soporte digital. Estarán 
redactadas en idioma castellano, escritas a máquina o mediante impresos generados por 
computadora, sin enmiendas ni raspaduras, sin entrelíneas o errores que no hayan sido debidamente 
salvados, siendo el proponente exclusivo responsable de los errores que contenga la misma. 

 Sobre N° 1: Documentación Legal 
 Sobre N° 2: Propuesta Técnica 

2.1. Documentación Técnica General 
2.2. De los Terrenos y Loteos, obras de urbanización e infraestructura  
2.3. De las Viviendas (incluye proyecto de Prototipos y Sistema Constructivo  de la 
Propuesta) 

 Sobre Nº 3: Propuesta Económica-Financiera 

 Sobre N° 4: Documentación Complementaria 
 

5. Plazo de ejecución de obra 

El plazo de ejecución se considerará a partir de la firma del Acta de Inicio de Obra, será propuesto 
por el Oferente y variará según la cantidad de viviendas ofertadas y el sistema constructivo  propuesto. 
Los plazos de obra no podrán ser mayores a 14 meses. 
El plazo de obra será un indicador a tener en cuenta en la evaluación de la Propuesta. 

 
6. Cantidad de viviendas por proyecto 

Cada proyecto deberá contar con una cantidad de entre 5 y 30 unidades habitacionales.  

NOTA: NO SE ADMITIRÁN VIVIENDAS CON NINGÚN TIPO DE AVANCE DE OBRA. 
 
 

7. Sistema de Contratación y forma de presupuestar la oferta 

El sistema de contratación será por “Ajuste Alzado”, estableciendo un Precio Global para ejecutar 
la obra. Los porcentajes para los distintos ítems surgen del Presupuesto presentado por el Oferente 
que serán controlados y evaluados y/o modificados por el Departamento de Cómputos y 
Presupuestos de la Gerencia de Proyectos. 

 
8. Presupuesto de Obra 

Los proponentes deberán cotizar absolutamente todos los trabajos a realizar. En su oferta económica 
deberá indicar el Mes Referencial considerado, tomándose como mes base el mes anterior a la 
presentación de la oferta. 

 
Toda obra complementaria de urbanización, infraestructura y vivienda necesaria para el 
desarrollo del conjunto, así como el valor del terreno, estará incluida dentro del monto de la 
oferta. 

 
8.1 Monto máximo del valor de la vivienda 

La Administración establece como monto máximo del valor de la vivienda la suma de $ 
130.000.000,00 (pesos ciento treinta millones con 00/100) según valores indicados en el Anexo XXIII. 

El valor indicado corresponde al precio de la vivienda de construcción terminada basado en 
estándares de calidad según Especificaciones Técnicas Generales e incluye Urbanización, 
Infraestructura, terreno y demás gastos, además se considera que las terminaciones mínimas son: 
colocación de pisos y zócalos en toda la vivienda, revestimiento en baño y cocina, carpintería de 
aluminio y pintura látex interior y exterior, este último dependiendo del sistema constructivo propuesto. 
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La documentación técnica deberá adecuarse a las especificaciones y resoluciones del IPV en 
vigencia, a la normativa provincial y municipal, al código CIRSOC y al código de edificación. 

La Oferta Técnica deberá detallar la documentación completa de todas y cada una de las 
tipologías propuestas, tanto de la OFERTA BASE como de la oferta variante (no obligatoria), a 
saber: 

 
a) Memoria Descriptiva del sistema constructivo indicando modalidad de construcción con todas las 

especificaciones técnicas, detallar el proceso de ejecución de cada una de las etapas de la obra, 
equipamiento necesario y su descripción, atenuación de problemas y las situación de las viviendas 
en el lote (orientación), pequeña descripción de las fortalezas del proyecto (superficie, tipología, 
equipamiento, terminaciones) y del sistema constructivo. 

b) Planimetría general del conjunto (si corresponde), con ubicación de viviendas, con visación 
municipal.  

c) PLANTA DE TECHO de vivienda: con proyección de sombras y espacios exteriores, indicando el 
Norte. 

d) PLANTAS GENERALES de todos los prototipos de vivienda: en escala 1:50, abarcará la totalidad 
del terreno, con espacios cubiertos, semicubiertos y espacios descubiertos peridomésticos. Incluirá 
todas las especificaciones técnicas con sus respectivas designaciones de locales. Deberá 
desarrollarse la posibilidad de flexibilidad y de crecimiento de la vivienda unifamiliar. 

e) CORTES: mínimo dos (2) cortes, uno transversal y otro longitudinal de la totalidad del terreno, por 
prototipo de vivienda. El nivel de detalle será el necesario para poder comprender el sistema 
constructivo y espacial propuesto tanto en el interior como en el exterior. Esc: 1:50. 

f) VISTAS. Frontal, posterior y/o laterales, indicando materiales propuestos, por prototipo de vivienda. 
Esc: 1:50 

g) DETALLES CONSTRUCTIVOS: aquellos necesarios para poder comprender el sistema 
constructivo, escala 1:20 

h) Plano de Estructura en escala 1:50, con Memoria de Cálculo y Verificación sísmica. Detalles 
constructivos de los elementos estructurales, detalles de uniones y juntas. 

i) Planilla de Iluminación y Ventilación y Planos de Carpintería 
j) Anteproyecto de instalación eléctrica, instalación sanitaria e instalación de gas, en escala 1:100, 

que permitan verificar ítems y cantidades del presupuesto. 
k) Perspectivas del prototipo, croquis, perspectivas interiores y exteriores, memorias 

gráfico/conceptuales, esquemas funcionales y toda aquella información que el participante 
considere pertinente agregar. 

l) Se deberán incluir todos los gráficos, infogramas, diagramas, planillas, cálculos y demás elementos 
que considere necesarios para demostrar los niveles de eficiencia de la propuesta. 

m) Memoria de cálculo, con verificación a cargas verticales, sismo, viento y nieve 
n) Cálculo de uniones entre sus componentes y planos estructurales 
o) Detalles de colocación de carpintería 
p) Detalle de instalaciones eléctricas y sanitarios 
q) Juntas de ampliación 
r) Cálculo de balance térmico de verano y de invierno, cálculo de coeficiente de transmitancia térmica, 

cálculo del punto de condensación, en toda la envolvente de la vivienda propuesta.  
s) Declaración jurada firmada por el oferente-Proyectista-Calculista, en la que se exprese que el 

proponente se hace cargo de la totalidad de los honorarios profesionales, aportes jubilatorios y 
gastos correspondientes a toda y cualquier documentación técnica que se haya elaborado o que 
sea necesario confeccionar a los fines del cumplimiento de todas las exigencias necesarias para la 
ejecución de la obra, aprobación de planos de construcción, aprobación del sistema constructivo, 
concluyendo con la entrega de todos los planos conforme a obra y certificados finales expedidos 
por las reparticiones correspondientes. 

 
Para la documentación referida al o a los prototipos de vivienda a ejecutar con sistema 
industrializado, el Oferente deberá presentar toda la documentación respaldatoria y aprobatoria del 
sistema propuesto, ensayos y certificaciones de aprobación de entes oficiales, universidades y 
organismos oficiales. Además, se deberán indicar antecedentes como mínimo una obra de iguales 
características a la ofertada. 

 
9. Redeterminación de precios 
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Se llevará a cabo mediante conversión a UVAS. 
 

10.  
Propiedad Intelectual, Proyecto Ejecutivo, planos de construcción y finales 

La Administración realiza llamado a Concurso y la Contratista será responsable de la elaboración 
y desarrollo del Proyecto Ejecutivo de Obra, en un todo de acuerdo a lo establecido en este 
Programa. 

 
La Contratista elaborará a su cargo, la tramitación, aprobación o visación ante los organismos 
correspondientes, los planos de mensura y loteo, urbanización, redes (de agua, cloaca, eléctrica, 
sanitaria, gas), hidráulica e irrigación de corresponder, obras complementarias de corresponder, de 
arquitectura, de estructura, estudio de suelos, memoria de cálculo y verificación sísmica, planos de 
instalaciones (de agua, cloaca, eléctrica, sanitaria, gas), conforme a los reglamentos, siendo las 
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares indicadas por la Administración de requisitos 
mínimos en cuanto a dimensiones y calidad de los materiales. 

 
El Oferente deberá adecuar la documentación técnica a las especificaciones y resoluciones del IPV 
en vigencia, a la normativa nacional, provincial y municipal, (Reglamento CIRSOC, Código de 
Edificación del municipio correspondiente, Ordenanzas Municipales, etc.). 

 
Además, confeccionará la documentación definitiva, para su trámite y aprobación, a presentar en los 
organismos pertinentes, documentación conforme a obra y obtención de certificados finales de todas 
las obras ejecutadas. 

 
La Contratista deberá hacerse cargo de la totalidad de los honorarios profesionales, aportes 
jubilatorios y gastos correspondientes a toda y cualquier documentación técnica que se haya 
elaborado o que sea necesario confeccionar a los fines del cumplimiento de todas las 
exigencias necesarias para la ejecución de la obra, concluyendo con la entrega de todos los 
planos conforme a obra y certificados finales expedidos por las reparticiones  
correspondientes. Su incumplimiento en tiempo y forma dará lugar a la aplicación de sanciones. 

 
11. Oferta Variante (no obligatoria) 
 
Se podrá presentar “Oferta Variante” según lo especificado en las  Bases y Condiciones Generales. 
Se considerará completa siempre y cuando los proponentes hubieran presentado en forma correcta 
la oferta básica del proponente. 
 
Deberá presentarse en sobre cerrado por separado, en idénticas condiciones formales que la oferta 
básica del proponente. Indicando en el formulario de presupuesto oficial respectivo, con el agregado 
identificatorio de “Oferta Variante”. 
 
El Oferente podrá incluir en su oferta variante variaciones en los porcentajes de participación de las 
partes que financian el proyecto, así como también pueden contemplarse variaciones en superficies 
de vivienda, cantidad de dormitorios y sistemas constructivos. 

  
12. Calificación y Evaluación de Propuestas 

Se evaluará y se otorgará un puntaje al terreno, urbanización e infraestructura, la tipología de vivienda 
adoptada, el diseño arquitectónico, el sistema constructivo , sobre la base de la reglamentación 
municipal vigente y los condicionamientos establecidos en el pliego, a las mejoras ofrecidas en 
superficie, terminaciones y/o equipamiento sobre los estándares mínimos exigidos en el pliego. 

1. Calificación de la Empresa Constructora en cuanto a sus antecedentes técnicos y situación 
económica – financiera, a efectos de determinar su capacidad de ejecución del 
emprendimiento. 

2. Evaluación y calificación de la documentación técnica - financiera, de acuerdo al requerimiento 
de los pliegos de Concurso. 

3. Calificación del terreno en cuanto a emplazamiento, aptitud urbanística, técnica, jurídica y 
notarial según lo especificado en pliegos a detallar. 

4. Calificación respecto a obras de urbanización, infraestructura, nexos, obras complementarias 
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que se necesiten. 
5. Calificación del Prototipo de Viviendas 
6. Calificación del plazo de obra propuesto. 
7. Calificación de Propuesta de Mejoras de terminación. 
8. Calificación de Propuesta de Cofinanciación 
9. Calificación de la Oferta integral (técnica, económica) 
10. Calificación de la propuesta de financiamiento a favor del adjudicatario. 

La Comisión de Calificación del Instituto Provincial de la Vivienda, determinará los sub-rubros o 
alternativas a calificar correspondientes a los rubros: Evaluación del Terreno, Tipología de Vivienda, 
Proyecto Arquitectónico, Sistema Constructivo, Mejoras de obra y Cofinanciación. 

 
13. Terminación de Obras 

Se realizarán las pruebas que la Supervisión de Obra estime necesarias para la completa 
comprobación del buen estado de las construcciones, parquizaciones, forestación y del correcto 
funcionamiento de las instalaciones, pudiéndose incluso repetir parcial o totalmente algunas pruebas. 
Se firmará el Acta de Terminación de Obras, a partir de ese momento comenzará el plazo de garantía 
de un año, según el Art. 85 de las Bases y Condiciones Generales. 
Transcurrido ese plazo se labrará el Acta de Terminación definitiva de los trabajos y se procederá a 
la devolución del fondo de reparo según lo especificado en el Art. 86 de las Bases y Condiciones 
Generales. 

PARTE II: LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARTICULARES 
 

14. Lineamientos Técnicos 

El Oferente deberá presentar una MEMORIA DESCRIPTIVA del proyecto donde se describen las 
intenciones de la propuesta integral. Será sintética y complementaria de aquellas características de 
la documentación. Su contenido reforzará las intenciones proyectuales del Participante y los aspectos 
significativos de la resolución; como así también los aspectos tecnológicos y constructivos. El sistema 
constructivo propuesto deberá estar aprobado por el municipio correspondiente. 

 
14.1 Terreno características y localización 

 
Los proyectos se ubicarán en toda la provincia de Mendoza, exclusivamente zona urbana, 
preferentemente en áreas consolidadas o a consolidar, con usos predominantemente residenciales 
y conectados al resto del área urbana por una trama vial pavimentada que asegure el acceso al barrio 
sin inconvenientes. El terreno propuesto debe contar con frente a calle pública, opción de compra, 
declaración jurada de que se encuentra libre de ocupantes, plano de mensura visado por la Dirección 
Provincial de Catastro con Previa de Loteo. 

 
Se podrá proponer una cantidad de viviendas mínima de 10 (diez) por proyecto presentado. Deberá 
determinarse la superficie mínima de lotes a intervenir según las superficies que correspondan a la 
zonificación requerida por el municipio correspondiente. 

 
14.1.a) de la localización: 

Las siguientes condiciones serán tenidas en cuenta al momento de la selección de proyectos: 
 Que presenten una topografía y niveles capaces de asegurar la eliminación del agua de lluvia. 
 Deben tener una cota superior a la cota de la máxima inundación registrada. 
 Poseer indicadores urbanísticos acordes al factor de ocupación del suelo y densidad acorde a la 

ordenanza municipal aplicable. 
 Contar con disponibilidad permanente de agua potable, ya sea por fuente superficial o 

subterránea. 
 Contar con suministro de energía eléctrica. 
 Contar con disponibilidad permanente de eliminación de líquidos cloacales, ya sea por extensión 

de redes o por sistema individual. 
 Tener capacidad portante adecuada al tipo de obra a construir. 

 
14.1.b) del diseño urbano: 

 Se verificará la capacidad del equipamiento urbano existente para responder a las 
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necesidades  
 debidas al aumento de población. En caso de ser necesario se preverán espacios para la 

ejecución de nuevos equipamientos, así como también espacios públicos verdes y de 
recreación. 

 Cuando se incluyan obras de infraestructura de servicios, las mismas deberán cumplir con las 
normas, reglamentos y especificaciones técnicas de los organismos prestatarios y/o 
fiscalizadores que corresponden a la jurisdicción. Se deberá contar con la infraestructura 
necesaria para garantizar la habilitación y el uso de las viviendas en tiempo y forma. 

 La forestación y vegetación favorecen la protección contra los vientos, ruidos, erosión, además 
del aprovechamiento de la sombra. Las calles y espacios públicos deberán contar con arbolado, 
en lo posible. 

 
14.1.c) del diseño del conjunto: 

 Deberá procurarse el uso racional y lógico del terreno. 
 La edificación deberá adecuarse en su organización a las principales arterias urbanas. La 

estructuración de la continuidad con la ciudad existente será bien valorada. 
 El conjunto presentará una decidida racionalidad debiendo evitarse las extensiones excesivas de 

muros exteriores y previendo en el proyecto el futuro crecimiento de las viviendas, cuando estas 
sean unifamiliares. 

 
El terreno propuesto por el Oferente (del cual deberá ser propietario, o contar con una opción de 
compra)  

 
Previo a la firma del contrato el Oferente deberá tener escriturado el terreno a su nombre. 

 
Se dará prioridad a aquellos proyectos cuyas obras de urbanización e infraestructura estén 
realizadas, terminadas y habilitadas. y no requieran la ejecución de obras complementarias o 
cuenten con un alto grado de avance. 

 
Si el terreno ofrecido no cuenta con las obras de urbanización e infraestructura habilitadas, se 
deberá presentar las instrucciones de loteo y las factibilidades de servicios vigentes. 

 
14.2 Urbanización e Infraestructura 

 
Se dará preferencia a aquellas propuestas que cuenten con obras realizadas, terminadas y 
habilitadas de: obras de urbanización, redes de infraestructura, hidráulica e irrigación y situación 
aluvional, factibilidad de emplazamiento, obras complementarias. Que las obras se encuentren 
terminadas tiene gran incidencia en el precio, el plazo de obra y la necesidad de escriturar al momento 
de la entrega de obra 

 
En el caso de corresponder el Oferente deberá contemplar la ejecución de las obras de 
urbanización, infraestructura, complementarias, obras de hidráulica u obras de irrigación, 
deberán estar indicadas en la Oferta Económica, debidamente detalladas. Las obras se 
ejecutarán conforme a Instrucciones Municipales de loteo, factibilidades de servicio, planos 
aprobados por la prestataria del servicio, pliegos de especificaciones técnicas de todas las redes y 
de especificaciones técnicas de terreno, loteo y urbanización. 

 
La Administración evaluará el monto de la inversión a realizar en estas obras y el terreno, 
tampoco deberá requerir inversiones significativas en movimientos de suelo y rellenos para 
la implantación de las viviendas. 

 
14.3 Viviendas 

 
Las viviendas deben ser a construir y podrán ser individuales de una planta, de dos plantas o viviendas 
colectivas, mediante el uso de un sistema de construcción tradicional o industrializada, con todos los 
servicios funcionando (“llave en mano”) en un todo de acuerdo al Marco del Plan Mendoza Construye, 
Línea de acción II: Público Privado. 

 
Los prototipos de vivienda a construir, propuestos por el Oferente, tendrán una superficie 
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mínima de               60 m² habitables.    
 
 

La documentación técnica deberá adecuarse a las especificaciones y resoluciones del IPV en 
vigencia, a la normativa provincial y municipal, al Reglamento CIRSOC y al código de 
edificación. 

 
El programa de necesidades plantea la resolución de una propuesta con una superficie estimada 
(considerada al 100%) de vivienda que contemple como mínimo: cocina, comedor, dos dormitorios y 
un baño con una superficie cubierta de 60 m² + 10 m² semicubiertos. 

 
Deberá proponerse la ubicación en la parcela completa, teniendo en cuenta las superficies cubiertas, el 
espacio verde, los espacios peridomésticos, el tratamiento del piso, especies arbóreas, tratamiento de 
envolventes medianeras, y demás elementos que el diseñador considere apropiado. 
En los casos de viviendas unifamiliares, el proyectista podrá resolver el crecimiento futuro de los 
prototipos, contemplando una ampliación progresiva de un dormitorio, más una cochera cubierta.  
 
En los pliegos del Concurso de proyectos se fijarán las dimensiones y terminaciones de obra 
básicas interiores y exteriores de las viviendas. Las viviendas se deberán entregar con la 
habilitación municipal correspondiente y todos los servicios funcionando. 

 
El IPV promoverá el diseño y la adecuación de los proyectos a la composición de grupo familiar. 
El Oferente podrá ofrecer mejoras, tanto en superficies como en terminaciones y equipamiento, las 
que serán evaluadas al momento de seleccionar la propuesta más conveniente. 
 Se deberá ofrecer condiciones de habitabilidad adecuadas según Código de Edificación del 
Municipio donde se emplace la propuesta. Las propuestas deben ser universalmente accesibles. 

 
Sistema Constructivo 

 
Se podrá proponer cualquier sistema tradicional o industrializado que esté proyectado y calculado 
de acuerdo a las Normas IRAM, Reglamentos CIRSOC y cumpla con las exigencias del Código de 
Edificación correspondiente. El Oferente deberá presentar la aprobación del sistema constructivo 
otorgado por el Municipio correspondiente al emplazamiento del proyecto y de ser necesario la 
presentación del Certificado de Aptitud Técnica y del Certificado de Aptitud Sismo Resistente que 
se encuentren vigentes a la fecha. 

 
En caso de proponer sistemas industrializados se dará prioridad a aquellos sistemas industrializados 
que sean abiertos. 

 
Se deberá presentar una memoria descriptiva del sistema en la que se indiquen el proceso de 
ejecución, las consideraciones estructurales, la forma de resolver las uniones y juntas, la durabilidad, 
la adaptabilidad, el mantenimiento, el equipo necesario para el montaje, la necesidad de mano de 
obra especializada y toda otra característica particular que requiera el sistema. Se considerarán 
aquellos sistemas  que cuenten con ensayos y certificaciones de aprobación de entes oficiales, 
universidades y organismos oficiales. 

 
Se priorizarán aquellos sistemas que aseguren un respeto por el medio ambiente y reducción del 
impacto ambiental en su fabricación, que garanticen la capacidad de fabricación y que sean 
comercializados por proveedores locales. 

 
 

PARTE III: ITEMS A PRESENTAR EN LA OFERTA 

La Oferta Económica incluye Proyecto, Construcción y Provisión de Materiales, por cuanto deberá 
presentarse documentación referente a: 

 
 Terreno características y localización 
 Urbanización e Infraestructura (de corresponder la terminación de alguna obra) 
 Viviendas 
 Sistema Constructivo (tradicional o industrializado) 
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El valor del metro cuadrado de la propuesta deberá ser justificado mediante una MEMORIA DE 
JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA del proyecto, donde se describe el costo aproximado de la tipología. 
Deberá realizar presupuesto estimativo según detalle adjunto. 

 
15. Ítems a presentar en la Propuesta Técnica 
Se deberá presentar en la Sección 2, la siguiente documentación indicada en el Art. 14.2 de las Bases 
y Condiciones Generales. 

 
Sección 2.1. Documentación Técnica General: todos los incisos indicados en lo especificado en 
el Art. 14.2.1 de las Bases y Condiciones Generales. 

 
Sección 2.2. De los Terrenos y Loteos: todos los incisos indicados en lo especificado en el Art. 
14.2.2 de las Bases y Condiciones Generales. 

 
Sección 2.3. De las Viviendas: todos los incisos indicados en lo especificado en el Art. 14.2.3 de las 
Bases y Condiciones Generales. 

 
16. Ítems a presentar en la Propuesta Económica y Financiera 

Sobre Nº 3: Propuesta Económica-Financiera 
Se deberá presentar en sobre cerrado los siguientes incisos del Art. 14.3 de las Bases y condiciones 
Generales: 

 
a) La oferta económica base en el Formulario Oficial cumplimentada en todos sus 

requisitos que forma parte como Anexo I de la presente documentación de Concurso.  
b) Presupuesto Resumen General, que incluya obras de vivienda; urbanización; 

infraestructura y obras complementarias (cuando corresponda) deberán ser 
presentados según las planillas detalladas en el Anexo VI y en el Anexo XXIV de la 
presente documentación de Concurso. 

c) Plan de Trabajo “Resumen”: en correspondencia de rubros del Anexo XXIV y 
según modelo adjunto en Anexo X. 

d) Curva de Avance Físico: según Anexo XIX  
e) Curva de Avance Financiero realizada en pesos. 

 
En el caso de corresponder el Oferente deberá contemplar la ejecución de las obras de urbanización, 
infraestructura, complementarias, obras de hidráulica u obras de irrigación, deberán estar indicadas 
en la Oferta Económica, debidamente detalladas. 

 
Toda la documentación deberá encontrarse foliada y firmada por el Oferente y su Representante 
Técnico y deberá ordenarse la documentación con separadores identificados por las letras 
respectivas, exceptuándose estos últimos a presentarlos firmados. Se deberá presentar toda la 
documentación que forma parte de la propuesta en formato digital. 
 
16.1) Luego de que la propuesta sea precalificada, la Administración solicitará la presentación de la 
documentación complementaria especificada en el Art. 14.3, a los efectos de poder completar la 
documentación presentada tanto para la propuesta base como para la oferta alternativa obligatoria:  
 

a) Presupuesto de vivienda con desglose de ítems. Deberá confeccionarse el presupuesto para cada 
tipología de vivienda presentada, indicando los porcentajes de incidencia de cada ítem los cuales 
serán revisados y aprobados por el Departamento de Cómputos y Presupuestos de la 
Administración. 

b) Plan de Trabajos. 
c) Curva de Inversiones y plan financiero.  
d) Curva de Avance Físico 

 
Completada la documentación se procederá a la firma de contrato y a la formulación del expediente 

Se dará preferencia a aquellas propuestas que cuenten con obras de urbanización y redes de 
infraestructura realizadas, terminadas y habilitadas o avanzadas. 
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electrónico.  
 
17. Garantía del contrato  

Previo a la firma del Contrato en cumplimiento de lo establecido, el Adjudicatario deberá constituir una 
garantía personal y/o real de cumplimiento del contrato en inmuebles libres de cualquier gravamen. Las 
garantías ofrecidas se constituirán por el total del importe aportado por la Administración. Los garantías 
personales, podrá ser (siendo esta numeración de carácter enunciativo)  Fianza (art. 1574 y cctes del 
Código Civil y Comercial de la Nación Argentina) y/o constituir Garantía Bancaria (emitida por entidad 
bancaria aprobada por BCRA de acuerdo a lo determinado Ley 21526) y/o garantía suficiente emitida por 
SGR (en los casos que se trate de PYMES) por Sociedad de Garantía Recíproca (la misma deberá estar 
regularmente constituida de acuerdo a lo establecido por Ley Nª24467) y/ o cualquier otra que tenga las 
virtualidad de cumplir con la capacidad de garantir el cumplimiento de las obligaciones asumidas. Las 
mismas serán retenidas por este IPV hasta la entrega definitiva de las viviendas por parte de la contratista. 
 
En caso que se efectuaran recepciones provisorias parciales, a criterio de la Administración, la Garantía 
Contractual podrá ser devuelta en forma parcial proporcionalmente a la obra recibida. Y siempre que los 
contratos de póliza  y/o cualquier otra garantía, así lo permitan conforme al monto que efectivamente se 
garanticen. 
 
La Segunda garantía, será una hipoteca de primera categoría, de rango compartido con la empresa 
contratista, por el porcentaje que corresponda al aporte que efectué la administración en la construcción 
del proyecto, la presente garantía se cuantificará de acuerdo del valor de mercado del inmueble a hipotecar 
o del valor de comercialización el que sea mayor. 
  

18. Devolución del Préstamo del Oferente al Fondo Fiduciario 
El Oferente deberá proponer un plazo de obra, el que no podrá superar los 14 meses. Al mes posterior al 
plazo propuesto deberá comenzar a devolver al Fondo Fiduciario el porcentaje aportado por la 
Administración.  
El monto a devolver será en cuotas mensuales y consecutivas, en un plazo máximo de 10 años. El mismo 
surgirá del valor resultante a la cantidad de UVAS aportadas por la Administración afectados por la T.N.A. 
que fije el Banco de la Nación Argentina (créditos hipotecarios clientes) al momento de la Adjudicación del 
Proyecto menos el 2% 
 

19. Devolución del Préstamo de los Adjudicatarios al Oferente 
El Oferente fijara el plazo de devolución del crédito a los Adjudicatarios, el que no podrá superar los 20 
años. 
El monto a devolver será en cuotas mensuales y consecutivas. El mismo surgirá del valor resultante a la 
cantidad de UVAS ofertadas por el Desarrollador afectados por la T.N.A. que fije el Banco de la Nación 
Argentina (créditos hipotecarios clientes) al momento de la Adjudicación del Proyecto más el 2%. 
 

20. Precio 
Conforme a lo definido en el Artículo 4º de este Pliego de Bases y Condiciones Generales, la obra se 
realizará por el sistema de ejecución de AJUSTE ALZADO. 
El precio de la obra será propuesto por la Contratista y la Administración lo considerará y aceptará como 
cotización de contado, único y total en el Contrato de la obra, conforme a las normas de la Ley Nº 4416. La 
Administración realizará la equivalencia del precio de la Oferta presentada por la Contratista a valores 
UVAs correspondiente al día de la presentación  de la oferta. 
 

21. Pago de los Certificados 
Los pagos se efectuarán en PESOS EQUIVALENTES A UVAS al valor vigente del último día hábil del mes 
de certificación. 
Los desembolsos de los certificados se efectuarán en cuotas proporcionales a los trabajos ejecutados 
durante el mes en concepto de pagos a cuenta del proporcional de la obra que financie la Administración. 
Aprobado totalmente cada certificado de obra, será abonado el certificado, por el Fondo Fiduciario, a la 
Contratista, dentro de los sesenta (60) días corridos, contados desde el primer día posterior al período de 
ejecución de los trabajos, salvo que la Contratista hubiere opuesto reparos para su trámite normal, en cuyo 
caso se agregará a dicho plazo la demora causada por tal motivo. 
Los pagos se efectuarán en PESOS. Los desembolsos de los certificados serán proporcionales según lo 
ofertado y contratado y se efectuarán de acuerdo a la forma y oportunidad de la integración pública ofertada 
por la Empresa y contratado. 
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Aprobado totalmente cada certificado de obra conforme la Medición de los trabajos y la Certificación de los 
trabajos, será abonado el certificado, por el Fondo Fiduciario, quien transferirá a la Contratista, a su cuenta 
bancaria abierta tal efecto. 
El IPV no se hará responsable de realizar ningún pago ni asumirá ninguna responsabilidad respecto del 
mismo de conformidad a la Resolución Marco del Programa. 
IMPORTANTE: Si una vez cumplido el plazo de obra propuesto por la Desarrolladora, la obra no fue 
finalizada, se continuara con los pagos de la medición correspondiente con la UVA correspondiente a la 
fecha de finalización originalmente propuesta 
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ANEXO I 
 

 
FORMULARIO OFICIAL DE OFERTA 

 
 

PROPUESTA POR AJUSTE ALZADO 
 
 

Mendoza, …….. de ……………. de 20… 
 
 
 

Al Señor Presidente del  
INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA 
…………………… 
S                               //                                D. 
 
El/los que suscribe/n.................................................................................................................... 

con domicilio especial en ............................................... de la localidad de 

….....…................…………. compenetrado/s de toda la documentación del Pliego de llamado 

a CONCURSO DE PROYECTO, ofrecen realizar los trabajos de CONSTRUCCIÓN DE ..... 

VIVIENDAS, con las respectivas OBRAS DE URBANIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA, en 

un todo de acuerdo con la documentación que integra el antes mencionado Pliego, por un 

Monto Total en pesos $......................... (Pesos .……….................................................) con 

el Impuesto al Valor Agregado incluido, correspondiente al mes anterior a la presentación al 

concurso, en el plazo propuesto por el oferente según la cantidad de viviendas. Todos los 

montos ofertados contemplan la provisión de materiales y mano de obra, y todos los trámites 

que sean necesarios para cumplir satisfactoriamente este compromiso. 

 

   Como garantía de la oferta se adjunta .…………….. 

.................................... por valor de Pesos..............................($ .………….............) . 

 

Firma y Sello del Representante Técnico                                       Firma y Sello del Proponente 

Matrícula N°                                                                                       D.N.I. 

D.N.I. 
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ANEXO II 
 
 

CONOCIMIENTO DEL PLIEGO DE LAS BASES DE 
CONCURSO PUBLICADO EN LA WEB 

 
DECLARACIÓN JURADA 

            
 

    Declaro/amos bajo juramento, conocer y aceptar como único 

documento válido, los Pliegos en todas sus partes bases, requisitos, condiciones, notas 

aclaratorias y notificaciones publicadas en las páginas de la WEB del Instituto Provincial de la 

Vivienda (www.ipvmendoza.gov.ar) y en el portal de la Dirección de Gestión de 

Contrataciones Públicas de la Provincia, correspondiente al presente llamado a Concurso. 

 

 

 

 

 

 

 

         

                                                                                    

Firma y Sello del Representante Técnico                                       Firma y Sello del Proponente 

Matrícula N°                                                                          D.N.I. 

D.N.I. 
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ANEXO III 
 
 

CONOCIMIENTO DEL SITIO 
 
 
 

DECLARACIÓN JURADA 
 

 
 

 
Declaro/amos bajo juramento, conocer las condiciones del terreno 

ofertado o propuesto para ejecutar las obras estipuladas en Pliegos de Bases de Concurso 

de Viviendas, habiendo tomado conocimiento del sitio y las condiciones en las que se 

realizará la obra, estudio de suelos y factibilidades y de la situación física, topográfica y 

geotécnica del terreno, por haberme/nos interiorizado de todos y cada uno de los pormenores 

técnicos vinculados al mismo.  

Asimismo, declaramos que toda la información referenciada ha sido tomada en consideración 

para la elaboración de nuestra propuesta de Concurso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma y Sello del Representante Técnico                                       Firma y Sello del Proponente 

Matrícula N°                                                                                       D.N.I. 

D.N.I. 
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ANEXO IV-A 

 

RENUNCIA AL FUERO FEDERAL  
 

DECLARACIÓN JURADA 

 

 
 

  Declaro/amos que para cualquier cuestión administrativa o judicial que se 

suscite entre las partes, se aceptará la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la 

Provincia de Mendoza, haciendo renuncia, mediante la presente, al Fuero Federal. 

  A los efectos de notificaciones declaro/mos que el domicilio legal y especial del 

proponente se encuentra en: 

 

Domicilio Legal:  

Calle: ....................................................................................................................................... 

Distrito: .................................................................................................................................... 

Departamento: ........................................................................................................................ 

Número teléfono fijo: ...............................................................................................................  

Número teléfono celular: ....................................................................................................... 

Dirección correo electrónico: .................................................................................................. 

 

Domicilio Especial:  

Calle: ...................................................................................................................................... 

Distrito: ................................................................................................................................... 

Departamento: ....................................................................................................................... 

Número teléfono fijo: .............................................................................................................  

Número teléfono celular: ....................................................................................................... 

Dirección correo electrónico: ................................................................................................ 

 

 

 
 
 
Firma y Sello del Representante Técnico                                       Firma y Sello del Proponente 

Matrícula N°                                                                          D.N.I. 

D.N.I. 
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ANEXO IV - B 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CARGO DE 
HONORARIOS PROFESIONALES 

 
 

A los ………………días del mes de …… del año 20..., los que suscriben, oferente y 

representante técnico, declaran bajo juramento que se hacen cargo de la totalidad de 

los honorarios profesionales y gastos correspondientes de toda la documentación 

técnica que se haya elaborado o que sea necesario confeccionar a los fines del 

cumplimiento de todas las exigencias necesarias para la ejecución de la obra, 

concluyendo con la entrega de todos los planos conforme a obra y certificados finales 

expedidos por las reparticiones correspondientes, liberando de toda responsabilidad y 

demanda al Instituto Provincial de la Vivienda. 

  

 

............................................     ....................................                   
Representante Técnico      Oferente 

Matrícula        DNI 
DNI 
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ANEXO V 

Superficie cubierta =      

1

1.1 1000 m2

2  

2.1 1010 m3

3

3.1 1021 m3

3.2 1052 m3

3.3 1063 m3

3.4 1102 m3

3.5 1969 m3

3.6 1915 m3

3.7 1072 m3

3.8 1096 m3

3.9 1080 m3

3.10 1925 m3

4  

4.1 1126 m2

4.2 s/c m2

4.3 1127 m2

4.4 1218 m2

5  

5.1 1135 m2

5.2 S/C m2

5.3 1143 m2

6  

6.1 S/C m2

6.2 S/C m2

6.3 S/C m2

7  

7.1 1217 m2

7.2 1139 ml

7.3 1222 m2

7.4 1282 m2

7.5 1219 m2

7.6 1230 m2

8  

8.1 1206 m2

8.2 1437 m2

8.3 1211 ml

8.4 1285 m2

8.5 1285 m2

8.6 1295 m2

8.7 1300 ml

9  

9.1 S/C un

9.2 S/C un

9.3 S/C un

9.4 S/C un

9.5 S/C un

9.6 S/C un

10  

10.1 S/C gl

10.2 S/C gl

10.3 S/C gl

10.4 S/C gl

10.5 S/C gl

10.6 S/C gl

10.7 S/C gl

10.8 S/C gl

10.9 S/C gl

10.10 S/C gl

11   

11.1 S/C gl

11.2 S/C gl

11.3 S/C gl

11.4 S/C gl

12

12.1 S/C gl

12.2 S/C gl

12.3 S/C gl

12.4 S/C gl

13

13.1 1306 m2

13.2 1308 m2

13.3 1313 m2

13.4 1312 m2

14  

14.1 1323 m2

Departamento de Cómputos y Presupuestos

Nylon de 200 micrones bajo fundaciones

AISLACIONES

Columna de tanque de agua

UD CANT
PRECIO 

UNITARIO
PRECIO TOTAL

PRESUPUESTO VIVIENDA

PROYECTO:

N° ITEM COD. ITEMS DE OBRA

Losa maciza de tanque de agua

HORMIGONES

Viga Dintel

Columna de hormigón tipo CV

Hormigón de vigas de fundación VF

Columna de cálculo

Viga de cálculo

Vigas de hormigón tipo VV-VT

Fundaciones (cimiento/zapata corrida)

Hormigón de limpieza alt=0.05m

TRABAJOS PRELIMINARES

Preparación y replanteo

% INCIDENCIA

Excavaciones

EXCAVACIONES

Aislación horizontal c/ concreto hidrófugo 

Aislación vertical c/concreto chicoteado hidrófugo en muro exterior y 

nucleo húmedo

P1 0,90x2,10 de chapa / acceso 

Tabique durlock 

CUBIERTA DE TECHO 

Cubierta de techo 

Antepechos de hormigón

Mamposteria ( A=0.12m ) 

Revoque grueso interior común

Zócalo exterior hidrófugo s/pliego

REVOQUES

MAMPOSTERÍA

Mamposteria ( A=0.17m ) 

Revoque interior grueso hidrófugo

Aislación hidráulica tanque de agua

Enlucido de yeso

Revoque exterior fratazado entrefino

Artefactos y accesorios (baño, cocina y lavadero) s/pliego

Zócalo cerámico 

PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS

Contrapiso interior

Tanque de reserva polietileno tricapa

Colector de tanque de reserva

INSTALACIÓN SANITARIA

Vereda de acceso 

Veredin perimetral

Piso cerámico en el resto de la vivienda

Piso cerámico en baño y cocina

Revestimiento cerámico baño, cocina y lavad  0,20 x 0,20 

Base de cloacas

P2 0,80x2,10 placas interiores / marco de chapa 

P chapa 0,80x2,10 media hoja vidriada en cocina lavadero

 CARPINTERÍA

Desagüe pluvial

 INSTALACIÓN ELECTRICA

V1 1,50 x 1,20 corrediza de aluminio (incluye vidrio)

V2 1,20 x 1,20 corrediza de aluminio (incluye vidrio)

V3 0,90x0,60 de aluminio (incluye vidrio)

Agua caliente y fria 

Grifería (baño, cocina y lavadero) s/pliego

Cámara de inspección

Ventilación

Enlace a conexión de cloaca

Cañería y cajas

Cableado llaves y tomas

Tablero e interruptores

Pilastra de medición

INSTALACIÓN DE GAS

Cañería y llaves de paso interna

 

VARIOS

Limpieza de obra 

PRECIO TOTAL VIVIENDA 

UBICACIÓN:
OFERENTE:

Aislación térmica e hidráulica sobre cubierta de techo s/pliego

MES BASICO DE COTIZACIÓN:

Aislación en caras laterales de fundaciones s/pliego

Cañería exterior, gabinete y regulador

Rejillas de aporte de aire

Ventilaciones cocina y calefón

PINTURA

SON PESOS:

Esmalte sintético en carpintería

Pintura latex para cielorraso

Pintura latex para interior

Pintura latex para exterior

 
 

............................................     ....................................                   
Representante Técnico      Oferente 

Matrícula        DNI 
DNI 
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Nº COD. CANT. PRECIO PRECIO %

ITEM IPV UNITARIO TOTAL INCIDENCIA

1

1.1 1425 Excavación cuneta ml

1.2 1426 Revestimiento cuneta ml

1.3 1441 Banquina ml

1.4 1440 Cordón ml

1.5 1451 Alcantarilla ml

1.6 1421 Apertura de calzada, compactación subrasante, subase y enripiado m2

1.7 1452 Rejas de alcantarilla 1,20 x 0,70 Un

1.8 1437 Ejecución de veredas a=1,50m m2

1.9 1437 Ejecución de lajas de conexión con veredas m2

1.10 1438 Ejecución de esquinas de H° con rampas de acceso para minusválidos Un

1.11 s/c Nicho para forestales Un

1.12 1470 Forestales Un

1.13 1445 Puentes peatonales Un

PRECIO TOTAL URBANIZACIÓN

Departamento de Cómputos y Presupuestos

SON PESOS:

PRESUPUESTO URBANIZACIÓN

I   T   E   M   S UN

PROYECTO:

UBICACIÓN:

OFERENTE:

MES BASICO DE COTIZACIÓN:

 
 

Nº COD. CANT. PRECIO PRECIO %

ITEM IPV UNITARIO TOTAL INCIDENCIA

1.1 500 Excavaciones m3

1.2 506 Relleno de 1ª etapa m3

1.3 507 Relleno de 2ª etapa m3

1.4 509 Retiro de material sobrante m3

1.5 528 Provisión y colocación de Cª PVC K10 Ø 90mm ml

1.6 530 Provisión y colocación de Cª PVC K10 Ø 160mm ml

1.7 S/C Valvulas esclusas bridadas y cámaras Ø75/80mm Un.

1.8 S/C Valvulas esclusas bridadas y cámaras Ø100/110mm Un.

1.9 S/C Nudos - ramales "Tee"- Juntas Bridadas Ø 100/110 c/adaptadores Un.

1.10 S/C Nudos - ramales "Tee"- Juntas Bridadas Ø 150/160 c/adaptadores Un.

1.11 S/C Hidrantes completos en HºDº Un.

1.12 S/C Cámaras de desagüe Un.

1.13 570 Conex. domiciliarias Poliet. K - 10 con kit Un.

PRECIO TOTAL RED DE AGUA

Departamento de Cómputos y Presupuestos

SON PESOS:

PRESUPUESTO RED DE AGUA

I   T   E   M   S UN

UBICACIÓN:

OFERENTE:

MES BASICO DE COTIZACIÓN:

PROYECTO:

 
 
 

............................................     ....................................                   
Representante Técnico      Oferente 

Matrícula        DNI 
DNI 
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Nº COD. CANT. PRECIO PRECIO %

ITEM IPV UNITARIO TOTAL INCIDENCIA

1.1 600 Excavaciones m3

1.2 604 Relleno de 1ª etapa m3

1.3 605 Relleno de 2ª etapa m3

1.4 607 Retiro de material sobrante m3

1.5 616 Provisión y colocación de Cª PVC Ø 160 mm ml

1.6 624 Bocas de registro Camaras, losas marco, tapa HºDº < 2,00 m Un.

1.7 S/C Bocas de registro Camaras, losas marco, tapa HºDº > 2,00 m Un.

1.8 634 Conexiones  domiciliarias Un.

1.9 646 Empalmes Un.

PRECIO TOTAL RED DE CLOACA

Departamento de Cómputos y Presupuestos

SON PESOS:

PRESUPUESTO RED DE CLOACAS

I   T   E   M   S UN

PROYECTO:

UBICACIÓN:

OFERENTE:

MES BASICO DE COTIZACIÓN:

 
 

Nº COD. CANT. PRECIO PRECIO %

ITEM IPV UNITARIO TOTAL INCIDENCIA

1.1 S/C Excavaciones m3

1.2 S/C Relleno de 1ª etapa m3

1.3 S/C Relleno de 2ª etapa m3

1.4 S/C Retiro de material sobrante m3

1.5 S/C Provisión y colocación de polietileno Ø 50 mm ml

1.6 S/C Provisión y colocación de polietileno Ø 90 mm ml

1.7 S/C Cuplas o ramales E.F. 90/50mm Un.

1.8 S/C Tapas extremo red Ø 50mm Un.

1.9 S/C Tapas extremo red Ø 90mm Un.

1.10 S/C Servicios domiciliarios Un.

PRECIO TOTAL RED DE GAS

Departamento de Cómputos y Presupuestos

SON PESOS:

PRESUPUESTO RED DE GAS

I   T   E   M   S UN

PROYECTO:

UBICACIÓN:

OFERENTE:

MES BASICO DE COTIZACIÓN:

 
 
 

............................................     ....................................                   
Representante Técnico      Oferente 

Matrícula        DNI 
DNI 
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N ITEM COD. IPV ITEMS UN. CANT. 
 PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO TOTAL % INCID.

1 700 Replanteo m.

2 701 Excavación m3.

3 704 Fundación m3.

4 706 Columna acero MN 590 susp. RBT= c/herr.y morset. u.

5 707 Columna acero MN 590 retenc. RBT= c/herraj.+morset u.

6 708 Columna acero MN 590 susp.c/deriv.ochava RBT=c/her+mor. u.

7 709 Columna acero MN 590 reten.c/deriv.ochava RBT=c/her+mor. u.

8 714 Riendas RBT pza.

9 716 Conductores para líneas de red de B. T. 3*95+50+25AP m.

10 715 Conductores para líneas de red de B. T. 3*35+50+25AP m.

11 721 Luminarias RBT = 150W vapor de Na pza.

12 S/C Puesta a tierra en columnas pza.

13 S/C Comando AP pza.

14 S/C Conductor artefacto eléctrico AP m.

PRECIO TOTAL RED ELECTRICA (B.T. y A.P.)

Departamento de Cómputos y Presupuestos

SON PESOS:

MES BASICO DE COTIZACIÓN:

PRESUPUESTO RED ELÉCTRICA BAJA TENSIÓN Y A.P. 

PROYECTO:

UBICACIÓN:

OFERENTE:

 
 

N ITEM COD. IPV ITEMS UN. CANT. 
 PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO TOTAL % INCID.

1 700 Replanteo m.

2 701 Excavación m3.

3 704 Fundación m.

4 S/C SET CN 250 completa con trafo 400 KVA pza.

5 S/C Arranque MT gl

6 S/C Riendas MT pza.

PRECIO TOTAL RED ELECTRICA (MT)

Departamento de Cómputos y Presupuestos

MES BASICO DE COTIZACIÓN:

OFERENTE:

UBICACIÓN:

SON PESOS:

PROYECTO:

PRESUPUESTO RED ELÉCTRICA MEDIA TENSIÓN

 
 

............................................     ....................................                   
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DNI 

N ITEM COD. IPV DESCRIPCION IPV UN. CANT. 
 PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO TOTAL % INCID.

1 1410 Desmonte  / retiro de suelo vegetal m3.

2 1413 Relleno y compactacion con aporte de material m3.

3 1411 Relleno fondo de lote m3.

PRECIO TOTAL MOVIMIENTO DE SUELOS

Departamento de Cómputos y Presupuestos

PRESUPUESTO MOVIMIENTO DE SUELOS

PROYECTO:

UBICACIÓN:

OFERENTE:

MES BASICO DE COTIZACIÓN:

SON PESOS:

 
 
 
 
 

............................................     ....................................                   
Representante Técnico      Oferente 

Matrícula        DNI 
DNI 
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ANEXO VI 
 

 

NO CORRESPONDE 
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ANEXO VII 

TABLA DE DOSAJES PARA MEZCLAS Y HORMIGONES 

Tipo Mezcla    para 

Proporción en volumen 
Cantidad  necesaria para 1,00 m3 

de pastón 

C
e

m
e

n
to

 

C
a

l 

A
re

n
a

  F
in

a
 

A
re

n
a

 
G

ru
e

s
a
 

R
ip

io
 

P
ie

d
ra

 b
o

la
 

H
id

ró
fu

g
o
 

C
e

m
e

n
to

 

C
a

l 

A
re

n
a

  F
in

a
 

A
re

n
a

 
G

ru
e

s
a
 

R
ip

io
 

P
ie

d
ra

 b
o

la
 

H
id

ró
fu

g
o
 

1 
Mampostería  
en general 

1   6    190   1.1    

2.1 
Mampostería  
Sismorresistente Tipo 1 

1 4  12    125 215  1.1    

2.2 
Mampostería  
Sismorresistente Tipo 2 

1 1  5    295 130  1.1    

2.3 
Mampostería  
Sismorresistente Tipo 3 

1   3    510   1.1    

3 
Mampostería Tabiques 

Lad. Pand/Hueco 
1   4    400   1.1    

4 
Mampostería bloques 
Hormigón 

1   3    510   1.1    

5 
Mampostería hidrófuga   
5 primeras hiladas 

1   3   0.05 500   1.1   25 

6 
Revoques interiores 

Comunes 
1   10    150   1.1    

7 
Revoques exteriores  

Comunes 
1   5    225   1.1    

8.1 
Enlucidos interiores 

(finos a la cal) 
1 4 12     135 240 1.2     

8.2 
Enlucidos exteriores 

(finos reforzados) 
2 3 10     310 210 1.1     

9.1 
Revoque impermeable 

Grueso 
1   3   0.05 500   1.1   10 

9.2 
Revoque impermeable 

Fino al fieltro 
1  2    0.05 750  1.1    37 

10 
Enlucido  impermeable 

(a la llana) 
1      0.05 

215
0 

     110 

11 
Aislación horizontal 
(paramentos del suelo) 

1   3   0.05 500   1.1   25 

12 
Colocación  
Revestimientos 

2 3 12     270 180 1.1     

13 
Colocación de mosaicos y 
baldosas 

1 2  8    190 160 1.1     

 
14.1 

Contrapiso interior 
       E= 10 cm. 

1   5 7   180   0.5 0.7   

 
14.2 

Contrapiso exterior 
       E= 12 cm. 

1   4 5   200   0.5 0.7   

 
15 

Carpeta asiento 
Cerámico/parquet. 

1 1  6    250   1.1    

 
16.1 

Solados hormigón 
      Capa base 

1   3 4   250   0.5 0.7   

 
16.2 

Solados hormigón 
 capa terminación 

1   3    500   1.1    

 
17 

Hormigón simple 
   
Dosificación racional por peso: cemento, relación agua/ cemento (A/C), tamaño 
máximo de áridos y asentamiento según Especificaciones Técnicas Generales 
vigentes. 

 
18 

Hormigón ciclópeo 

 
19 

Hormigón armado 
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PLANILLAS DE OBRAS EJECUTADAS Y EN EJECUCIÓN 

 

 ANEXOS VIII y IX: 1 de 2 

 

 
 

ANEXO VIII 
 

PLANILLA DE OBRAS EJECUTADAS (mayores a 100 m²) 
  

    
Empresa 
Consorcio 
Domicilio legal: 
Ciudad. 
Provincia. 

 
 
 
 
 

         

Nº Comitente Designación de la Obra Ubicación 
Sup. 

Cubierta 
Monto de 
Contrato 

Fecha inicio 
Plazo de 

ejecución 
Contractual 

Plazo real de ejecución  

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Sumatoria Sup. Cubierta   Ejecutada Obras similares       
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PLANILLAS DE OBRAS EJECUTADAS Y EN EJECUCIÓN 

 

 ANEXOS VIII y IX: 2 de 2 

 

 
 

ANEXO IX 
 

PLANILLA DE OBRAS EN  EJECUCION (mayores a 100m²)  
 

    
Empresa 
Consorcio 
Domicilio legal: 
Ciudad. 
Provincia. 

 
 
 
 
 

         

Nº Comitente Designación de la Obra Ubicación 
Sup. 

Cubierta 
Monto de 
Contrato 

Fecha inicio 
Plazo de 

ejecución 
Contractual 

Plazo real de ejecución y 
Estado % de avance a la fecha 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Sumatoria Sup. Cubierta Obras en Ejecución Similares      
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PLAN DE TRABAJO MODELO 

 ANEXO X: 1 de 1 

 

 
 

ANEXO X - PLAN DE TRABAJO MODELO 

 

 

EL MISMO FORMA PARTE DE LA PRESENTE DOCUMENTACION Y SE ENTREGA EN 

FORMATO DIGITAL PARA SU EDICION. 
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ANEXO XI-A  
 

LIBRO DE COMUNICACIONES  
  

  

  BARRIO .....................  

  

COMUNICACION N°                 
Fecha      /     /        .    Hora:   
Empresa:   

Expediente I.P.V. N°   

................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................  

...................................................................................................................................  

...................................................................................................................................  

...................................................................................................................................  

...................................................................................................................................  

...................................................................................................................................  

...................................................................................................................................  

...................................................................................................................................  

...................................................................................................................................  

...................................................................................................................................  

...................................................................................................................................  

...................................................................................................................................  

...................................................................................................................................  

...................................................................................................................................  

...................................................................................................................................  

...................................................................................................................................  

...................................................................................................................................  

...................................................................................................................................  

...................................................................................................................................  

...................................................................................................................................  

...................................................................................................................................  

...................................................................................................................................  

...................................................................................................................................  

...................................................................................................................................  

...................................................................................................................................  

...................................................................................................................................  

...................................................................................................................................  

...................................................................................................................................   
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ANEXO XI-B 
LIBRO DE HIGIENE Y SEGURIDAD 

  

 

   

    BARRIO ...................  
INSPECCIÓN DE HIGIENE Y SEGURIDAD  

  

Inspección de Higiene y seguridad Nº 
Fecha      /     /        .    Hora:                 

Empresa: 

Expediente I.P.V. N°   

................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................  

...................................................................................................................................  

...................................................................................................................................  

...................................................................................................................................  

...................................................................................................................................  

...................................................................................................................................  

...................................................................................................................................  

...................................................................................................................................  

...................................................................................................................................  

...................................................................................................................................  

...................................................................................................................................  

...................................................................................................................................  

...................................................................................................................................  

...................................................................................................................................  

...................................................................................................................................  

...................................................................................................................................  

...................................................................................................................................  

...................................................................................................................................  

...................................................................................................................................  

...................................................................................................................................  

...................................................................................................................................  

...................................................................................................................................  

...................................................................................................................................  

...................................................................................................................................  

...................................................................................................................................  

...................................................................................................................................  

...................................................................................................................................  

...................................................................................................................................   
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ANEXO XI-C 
 

LIBRO DE PARTE DIARIO 
  

 

  

      

BARRIO ........................ 
PARTE DIARIO  

 

Fecha      /     /        .    Hora:    

Empresa:   

Expediente I.P.V. N°   

................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................  

...................................................................................................................................  

...................................................................................................................................  

...................................................................................................................................  

...................................................................................................................................  

...................................................................................................................................  

...................................................................................................................................  

...................................................................................................................................  

...................................................................................................................................  

...................................................................................................................................  

...................................................................................................................................  

...................................................................................................................................  

...................................................................................................................................  

...................................................................................................................................  

...................................................................................................................................  

...................................................................................................................................  

...................................................................................................................................  

...................................................................................................................................  

...................................................................................................................................  

...................................................................................................................................  

...................................................................................................................................  

...................................................................................................................................  

...................................................................................................................................  

...................................................................................................................................  

...................................................................................................................................  

...................................................................................................................................  

...................................................................................................................................  

...................................................................................................................................   
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ANEXO XII 

HIGIENE Y SEGURIDAD – MEDICINA LABORAL 

NORMAS PARA CONTRATISTAS 

 

 

LA EMPRESA CONTRATISTA DEBERA DAR ESTRICTO CUMPLIMIENTO A 

LA LEY Nº 24.557. 
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ANEXOS  
   

ANEXO XIII 
CARTEL DE OBRA  

LA CONTRATISTA DEBERÁ PROVEER 1 (UN) LETRERO DE OBRA. EL MISMO TENDRÁ 
LA ESTRUCTURA, DIMENSIONES, LEYENDAS Y COLORES INDICADOS EN EL 
MODELO QUE SERÁ FACILITADO OPORTUNAMENTE POR EL INSTITUTO PROVINCIAL 
DE LA VIVIENDA. 

LOS DATOS A CONSIGNAR EN EL CARTEL CON DETALLE DE OBRA RESPETARÁN 
LOS DATOS PARTICULARES DE LA MISMA (PROGRAMA, MONTO DEL CONTRATO DE 
OBRA, PLAZO DE OBRA, REPRESENTANTE TÉCNICO, CONTRATISTA Y CONTRATO), 
INDICADOS EN EL PRESENTE PLIEGO DE CONCURSO.  

EL LETRERO DE OBRA DEBERÁ COLOCARSE DENTRO DE LOS 7 (SIETE) DÍAS 
CORRIDOS POSTERIORES A LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, Y PERMANECER EN 
BUEN ESTADO DE CONSERVACION DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y HASTA 
LA ENTREGA DE LA MISMA. 

EN CASO DE RUINA O DETERIORO DEL LETRERO, ESTE DEBERÁ SER REPUESTO 
POR LA CONTRATISTA A SU COSTO Y CARGO. 
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ANEXO XIV  
(Cuando el Oferente debe ejecutar obras de Infraestructura) 

 

  

DECLARACIÓN JURADA  

   

En la Ciudad de Mendoza, a los … días del mes de …………….. del año 20…. 
los que suscriben, Oferente y Representante Técnico responsables de la 

presentación del Proyecto para el presente llamado a Concurso, declaramos bajo 

juramento que hemos concurrido a las Empresa Prestatarias de los Servicios de 

Agua, de Cloacas y de Gas (si corresponde) y del Servicio Eléctrico y hemos 

tomado conocimiento sobre las exigencias técnicas y condicionamientos de las 

factibilidades respectivas para el proyecto propuesto. Asimismo, asumimos el 

compromiso de elaborar toda la documentación exigida por los Entes 

Prestadores de los servicios y expresamos que en la oferta realizada se incluyen 

todas las obras necesarias por imposición de las exigencias técnicas de los Entes 

Competentes y la elaboración de la documentación técnica necesaria para la 

aprobación de dichas obras, liberando de toda responsabilidad y demanda al 

Instituto Provincial de la Vivienda, siendo a nuestro cargo todos los 

requerimientos técnicos complementarios que pudieran surgir en el proceso de 

trámite de las factibilidades correspondientes.  
  

   

  

 

 

 

 

 

 

.............................................                                    ........................................ 
                     Firma y Sello                                                                       Firma y Sello 

 Representante Técnico                                                                 Oferente                  
Matrícula Nº                                                                               DNI 

                    DNI 
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ANEXO XV  
(Cuando el Oferente debe ejecutar las obras de urbanización) 

 

 
  

DECLARACIÓN JURADA  
  
  

En la Ciudad de Mendoza, a los ………………días del mes de …… del año 20…., los que 
suscriben, Oferente y Representante Técnico, declaramos bajo juramento que hemos 
concurrido al Departamento General de Irrigación y que el terreno objeto del presente Concurso 
cuenta con la Factibilidad de Irrigación (Resolución 623) o informe del Inspector de Cauce 
ambos vigentes a la fecha del llamado a concurso o en su defecto deberemos proceder a 
gestionar su actualización y asumimos el compromiso de habernos informarnos de todos y cada 
uno de los requerimientos exigidos por esa repartición en cuanto a, obras a ejecutar, punto de 
vuelco, toma para Riego del arbolado público etc. y cualquier otro condicionamiento que 
pudieren exigir.   
En caso de existir requerimientos a cumplimentar lo asumimos a nuestro cargo y elaboraremos 
toda la documentación técnica pertinente con visación previa por el ente con competencia, de 
todas las obras necesarias que por disposición de estas factibilidades, informes o 
requerimientos no s sean requeridos, y sus costos han incluidos en la oferta presentada, 
liberando de toda responsabilidad y demanda al Instituto Provincial de la Vivienda.  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.............................................                                    ........................................ 
                     Firma y Sello                                                                       Firma y Sello 

 Representante Técnico                                                                 Oferente                  
Matrícula Nº                                                                               DNI 

                    DNI 
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ANEXO XVI 
(Cuando el Oferente debe ejecutar las obras de urbanización) 

 

 
  
  

DECLARACIÓN JURADA  
  
  

En la Ciudad de Mendoza, a los ………………días del mes de …… del año 20…., los que 

suscriben, oferente y representante técnico, declaramos bajo juramento que hemos 
concurrido a la Dirección de Hidráulica y que el terreno objeto del presente Concurso 
cuenta con la Factibilidad de Hidráulica vigente a la fecha del llamado a concurso o en 
su defecto deberemos proceder a gestionar su actualización y asumimos el compromiso 
de informarnos de todos y cada uno de los requerimientos exigidos por esa repartición 
en cuanto a obras a ejecutar y cualquier otro condicionamiento que pudieren exigir.   
En caso de existir requerimientos a cumplimentar lo asumimos a nuestro cargo y 
elaboraremos toda la documentación técnica pertinente con visación previa por el ente 
con competencia, todas las obras necesarias por disposición de estas factibilidades, o 
requerimientos, están incluidos en la oferta presentada, liberando de toda 
responsabilidad y demanda al Instituto Provincial de la Vivienda.  

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.............................................                                    ........................................ 
                     Firma y Sello                                                                       Firma y Sello 

 Representante Técnico                                                                 Oferente                  
Matrícula Nº                                                                                      DNI 

                    DNI 
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                                     INDICADORES AMBIENTALES  

 

ANEXO XVII: 1 de 1  

  

                  

                           Tema:   Plan de Seguimiento y Monitoreo de los principales Impactos Negativos de una Obra en Ejecución     Página 1 de 1  

  

ANEXO XVII  

  

INDICADORES AMBIENTALES  

  

PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS PRINCIPALES IMPACTOS 

NEGATIVOS EN UNA OBRA EN EJECUCION  

  

NO CORRESPONDE 
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ANEXO XVIII 
  

OPCION DE COMPRA DEL TERRENO  
(Cuando la Empresa Oferente NO ES TITULAR del dominio del inmueble)  

  

Mendoza, ………..de…………… de 20.....  
  

  

Al Señor Presidente del   

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA  

S                               //                                D.  

  

  

  

El/los ..................................................................... que suscribe/n con domicilio legal 
en............................................... de la localidad de....…................………….,en caso de resultar 
seleccionados en el concurso se comprometen a GESTIONAR Y OBTENER LA COMPRA del 
terreno presentado para desarrollar el proyecto objeto del presente concurso, MANTENER la libre 
disponibilidad del mismo y nos comprometernos a realizar la ESCRITURA del mismo antes de la 
firma del contrato. 
El terreno ofrecido se encuentra ubicado en calle .............................. del distrito ........................ 
del departamento ................................, con Nomenclatura Catastral Nº………………………, 
Padrón Territorial Nº………………………, Padrón Municipal Nº……………………….,Plano 
Aprobado en Dirección Provincial de Catastro Nº……………………….,Inscripción en el Registro 
de la Propiedad Nº……………………. y Superficie Total según título de .......................m².  
Adjuntamos a la presente, la conformidad otorgada por el titular del dominio a nuestro favor, se 
adjunta certificado expedido por el Registro de la Propiedad acreditando la titularidad y que el 
inmueble se encuentra libre de todo gravamen.  
Todos los gastos emergentes de la compra del terreno serán por cuenta y cargo del Oferente y 
han sido considerados en su totalidad en la oferta presentada. 
 

 

 

 

 

  

  

  

  

Firma y sello propietario/s del inmueble       Firma y sello Oferente  
 DNI:                DNI:  
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ANEXO XIX (si correspondiere) 
PLAZO DE OBRA 365 DÍAS CORRIDOS 

 

BANDAS ADMISIBLES
PLAZO DE OBRA: 12 MESES
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NOTA: LA CURVA DE INVERSIONES DEBERÁ EXPRESAR EN ORDENADAS LA 

INVERSION EN PORCENTAJE Y EN VALORES MONETARIOS. 
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ANEXO XIX (si correspondiere) 
PLAZO DE OBRA 420 DÍAS CORRIDOS 

 

 

 
NOTA: LA CURVA DE INVERSIONES DEBERÁ EXPRESAR EN ORDENADAS LA 

INVERSION EN PORCENTAJE Y EN VALORES MONETARIOS. 
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ANEXO XX 
 

Aspectos Técnicos a cumplimentar por 
los proyectos 

1. LA LOCALIZACIÓN 
Elección del Terreno 

 
Localización: La localización deberá pertenecer a áreas consolidadas o a consolidar, con usos obligatorios 
residenciales determinado por el municipio correspondiente y conectados al resto del área urbana por una 
trama vial pavimentada que asegure el acceso al barrio sin inconvenientes. 
 

a) Terrenos 

Deberán cumplir las siguientes condiciones: 
 

 Presentarán una topografía y niveles capaces de asegurar la eliminación del agua de 
lluvia. 

 Estarán sobre la cota de la máxima inundación registrada. 

 Poseerán indicadores urbanísticos acordes al factor de ocupación del suelo y 
densidad determinada por la ordenanza municipal aplicable. 

 Existirá disponibilidad permanente de agua potable, ya sea por fuente superficial o 
subterránea. 

 Contará con suministro de energía eléctrica. 

 Existirá disponibilidad permanente de eliminación de líquidos cloacales, ya sea por 
extensión de redes o por sistema individual. 

 Su capacidad portante deberá ser la adecuada al tipo de obra a construir y se deberá 
informar la profundidad de la napa freática, aspectos que serán considerados en la 
evaluación.  

 
2. EL DISEÑO URBANO: 

 
 Se verificará la capacidad del equipamiento urbano existente para responder a las 

necesidades deriva das del aumento de población. En caso de ser necesario se 
preverán espacios para la ejecución de nuevos equipamientos, así como también 
espacios públicos verdes y de recreación. 

 Cuando se incluyan obras de infraestructura de servicios, las mismas deberán cumplir 
con las normas, reglamentos y especificaciones técnicas de los organismos 
prestatarios y/o fiscalizadores que corresponden a la jurisdicción. Se deberá contar con 
la infraestructura necesaria para garantizar la habilitación y el uso de las viviendas en 
tiempo y forma.  

 La forestación y vegetación favorecen la protección contra los vientos, ruidos, erosión, 
además del aprovechamiento de la sombra. Las calles y espacios públicos deberán 
contar con arbolado, en lo posible, autóctono. 

 
3. DISEÑO DEL CONJUNTO: 

 
 Deberá procurarse el uso racional y lógico del terreno. 
 La edificación deberá adecuarse en su organización a las principales arterias urbanas. 

La estructuración de la continuidad con la ciudad existente será bien valorada. 
 El conjunto presentará una decidida racionalidad debiendo evitarse las extensiones 

excesivas de muros exteriores y previendo en el proyecto el futuro crecimiento de las 
viviendas, cuando estas sean unifamiliares. 
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ANEXO XXI 

 

NO CORRESPONDE 
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ANEXO XXII 
 

COMPROMISO DE VENTA DEL TERRENO 
(Cuando la Empresa Oferente NO ES TITULAR del dominio del inmueble) 

 
Mendoza, ………..de…………… de 20... 

Al Señor Presidente del  
INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA 
S                               //                                D. 
 
 
 

El/los .....................................................................que susribe/n con domicilio legal 

en............................................... de la localidad de ....…................…………., se compromete a 

GESTIONAR Y OBTENER LA TITULARIDAD DEL TERENO para construir en él el proyecto 

propuesto en el presente concurso y MANTENER la libre disponibilidad del mismo. El terreno 

ofrecido se encuentra ubicado en calle .............................. del distrito ........................ del 

departamento ................................, con Nomenclatura Catastral Nº………………………, Padrón 

Territorial Nº………………………, Padrón Municipal Nº……………………….,Plano Aprobado en 

Dirección Provincial de Catastro Nº……………………….,Inscripción en el Registro de la 

Propiedad Nº……………………. y Superficie Total según título de .......................m². 

Se adjunta certificado expedido por el Registro de la Propiedad entre la fecha de llamado y la 

fecha de apertura de este Concurso, acreditando la titularidad y que el inmueble se encuentra 

libre de todo gravamen. 

. 

Saludamos al Sr. Presidente del I.P.V. muy atentamente. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Firma y sello propietario/s del inmueble    Firma y sello Oferente 
DNI:        DNI: 
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ANEXO XXIII 

 

MONTO MÁXIMO 
 

MES BÁSICO: MARZO 2026 

 
 

 
 

 

 

PRECIO TOTAL OPERATORIA POR: LOTE (1) +VIVIENDA DE 

60M2, URBANIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA (2)+ OBRAS 

COMPLEMENTARIAS (3) 

$130.000.000 
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ANEXO XXIV 

PROYECTO:
UBICACIÓN:
OFERENTE:
MES BASICO DE COTIZACIÓN:
PLAZO DE OBRA:

PRECIO PRECIO % INC. 

UNITARIO TOTAL TOTAL

TERRENO (*) m2

PRECIO PRECIO % INC. 

UNITARIO TOTAL TOTAL

VIVIENDA (**)

URBANIZACION (**) 

RED DE AGUA (**)

RED DE CLOACAS (**)

RED DE GAS (**)

RED ELÉCTRICA BAJA TENSIÓN Y A.P. (**)

FORMULACIÓN Y PROYECTO EJECUTIVO 

PRECIO % DE

UNITARIO INCID.

RED ELÉCTRICA MEDIA TENSIÓN (**)

MOVIMIENTO DE SUELOS (**)

% DE

INCID.

SON PESOS:

(*) En caso de terreno con mejoras, las mismas deberán detallarse

(**) Se adjuntan presupuestos de los distintos rubros con itemizados mínimos que los oferentes deberán respetar 

Departamento de Cómputos y Presupuestos

P R E C I O   T O T A L  OBRAS + TERRENO (1+2+3)

TERRENO (1)

FORMULARIO DE OFERTA

PRESUPUESTO RESUMEN 

PRESUPUESTO RESUMEN DE VIVIENDAS, URBANIZACIÓN  E INFRAESTRUCTURA        (2)

 OBRAS COMPLEMETARIAS (3)

P R E C I O  T O T A L (Viv.+Urba+Infra)

CANT PRECIO TOTAL

PRESUPUESTO RESUMEN TOTAL DEL EMPRENDIMIENTO  (1+2+3)

P R E C I O   T O T A L (Obras Complementarias)

RUBRO

UNIDAD

VIVIENDAS, URBANIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA (2)

PRECIO TOTAL

RUBRO

PRESUPUESTO RESUMEN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS (en caso de corresponder)  (3)

CONEXIÓN A  RED DE CLOACAS / POZO ABSORBENTE

PRESUPUESTO RESUMEN DE LOTE        (1)

RUBRO CANTUN

P R E C I O  T O T A L (Terreno)

UNIDADRUBRO CANT

 


