# ANEXO XI PLAN DE TRABAJO MODELO

| N° ORDEN | COD.A PRECIO | ITEM LISTADO ITEMS | Precio PRESUPUESTO [$] | % Inc. [%] | MESES 1 %Mes | 1 [$] inv. | 1 %ACUM | 2 %Mes | 2 [$] inv. | 2 %ACUM | 3 %Mes | 3 [$] inv. | 3 %ACUM | 4 %Mes | 4 [$] inv. | 4 %ACUM | 5 %Mes | 5 [$] inv. | 5 %ACUM | 6 %Mes | 6 [$] inv. | 6 %ACUM | Verificación Suma %Mes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Obrador, limpieza y prep. terreno, replanteo | 3.754,98 | 0,97% | 50,00% | 1.877,49 | 50,00% | 50,00% | 1.877,49 | 100,00% | 0,00% | 0,00 | 100,00% | 0,00% | 0,00 | 100,00% | 0,00% | 0,00 | 100,00% | 0,00% | 0,00 | 100,00% | 100,00% |
| 2 | 5 | Excavacion p/zapata corrida | 1.925,00 | 0,50% | 25,00% | 481,25 | 25,00% | 25,00% | 481,25 | 50,00% | 50,00% | 962,50 | 100,00% | 0,00% | 0,00 | 100,00% | 0,00% | 0,00 | 100,00% | 0,00% | 0,00 | 100,00% | 100,00% |
| 3 | 54 | Capa aisladora horizontal | 2.978,31 | 0,77% | 25,00% | 744,58 | 25,00% | 25,00% | 744,58 | 50,00% | 50,00% | 1.489,15 | 100,00% | 0,00% | 0,00 | 100,00% | 0,00% | 0,00 | 100,00% | 0,00% | 0,00 | 100,00% | 100,00% |
| 4 | 55 | Mamposteria adobon espesor 0,20 m | 36.891,34 | 9,55% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 50,00% | 18.445,67 | 50,00% | 25,00% | 9.222,84 | 75,00% | 25,00% | 9.222,84 | 100,00% | 0,00% | 0,00 | 100,00% | 0,00% | 0,00 | 100,00% | 100,00% |
| 5 | 58 | Mamposteria adobon espesor 0,10 m y 0,15 m | 3.068,32 | 0,79% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 50,00% | 1.534,16 | 50,00% | 25,00% | 767,08 | 75,00% | 10,00% | 306,83 | 85,00% | 10,00% | 306,83 | 95,00% | 5,00% | 153,42 | 100,00% | 100,00% |
| 6 | 86 | Tabique durlock | 5.327,29 | 1,38% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 50,00% | 2.663,65 | 50,00% | 25,00% | 1.331,82 | 75,00% | 25,00% | 1.331,82 | 100,00% | 100,00% |
| 7 | 29 | Hormigon armado zapatas y vigas de fundacion | 25.079,81 | 6,49% | 10,00% | 2.507,98 | 10,00% | 30,00% | 7.523,94 | 40,00% | 25,00% | 6.269,95 | 65,00% | 35,00% | 8.777,93 | 100,00% | 0,00% | 0,00 | 100,00% | 0,00% | 0,00 | 100,00% | 100,00% |
| 8 | 44 | Hormigon armado columnas | 15.083,23 | 3,90% | 10,00% | 1.508,32 | 10,00% | 20,00% | 3.016,65 | 30,00% | 30,00% | 4.524,97 | 60,00% | 40,00% | 6.033,29 | 100,00% | 0,00% | 0,00 | 100,00% | 0,00% | 0,00 | 100,00% | 100,00% |
| 9 | 40 | Hormigon armado VD, VA y V1 | 18.900,15 | 4,89% | 5,00% | 945,01 | 5,00% | 15,00% | 2.835,02 | 20,00% | 40,00% | 7.560,06 | 60,00% | 30,00% | 5.670,05 | 90,00% | 10,00% | 1.890,02 | 100,00% | 0,00% | 0,00 | 100,00% | 100,00% |
| 10 | 63 | Hormigon armado veredin perimetral | 6.278,40 | 1,63% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 5,00% | 313,92 | 5,00% | 10,00% | 627,84 | 15,00% | 10,00% | 627,84 | 25,00% | 50,00% | 3.139,20 | 75,00% | 25,00% | 1.569,60 | 100,00% | 100,00% |
| 11 | 444 | Contrapisos | 19.235,13 | 4,98% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 10,00% | 1.923,51 | 10,00% | 20,00% | 3.847,03 | 30,00% | 35,00% | 6.732,29 | 65,00% | 35,00% | 6.732,29 | 100,00% | 100,00% |
| 12 | 71 | Revoque grueso | 10.806,40 | 2,80% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 15,00% | 1.620,96 | 15,00% | 15,00% | 1.620,96 | 30,00% | 30,00% | 3.241,92 | 60,00% | 40,00% | 4.322,56 | 100,00% | 100,00% |
| 13 | 82 | revoque fino a la cal | 5.060,25 | 1,31% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 10,00% | 506,03 | 10,00% | 15,00% | 759,04 | 25,00% | 30,00% | 1.518,08 | 55,00% | 45,00% | 2.277,11 | 100,00% | 100,00% |
| 14 | 84 | Bolseado exterior | 6.016,82 | 1,56% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 20,00% | 1.203,36 | 20,00% | 25,00% | 1.504,21 | 45,00% | 55,00% | 3.309,25 | 100,00% | 100,00% |
| 15 | 148 | Piso ceramico en baño | 1.536,38 | 0,40% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 50,00% | 768,19 | 50,00% | 50,00% | 768,19 | 100,00% | 100,00% |
| 16 | 150 | Revestimiento ceramico baño, cocina y lavadero | 9.089,71 | 2,35% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 40,00% | 3.635,88 | 40,00% | 60,00% | 5.453,82 | 100,00% | 100,00% |
| 17 | 262 | Techo:Estr. Metálica,vigas y correas. | 26.646,36 | 6,90% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 25,00% | 6.661,59 | 25,00% | 25,00% | 6.661,59 | 50,00% | 25,00% | 6.661,59 | 75,00% | 25,00% | 6.661,59 | 100,00% | 100,00% |
| 18 | 266 | Techo:Aislación Térm. Isolant | 4.306,24 | 1,11% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 25,00% | 1.076,56 | 25,00% | 25,00% | 1.076,56 | 50,00% | 25,00% | 1.076,56 | 75,00% | 25,00% | 1.076,56 | 100,00% | 100,00% |
| 19 | 108 | Techo: Cubierta de chapa | 31.128,55 | 8,06% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 25,00% | 7.782,14 | 25,00% | 25,00% | 7.782,14 | 50,00% | 25,00% | 7.782,14 | 75,00% | 25,00% | 7.782,14 | 100,00% | 100,00% |
| 20 | 145 | Cieloraso susp.machimbre paraiso. | 12.036,43 | 3,12% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 60,00% | 7.221,86 | 60,00% | 40,00% | 4.814,57 | 100,00% | 100,00% |
| 21 | 147 | cieloraso susp. Tablero MDF. | 2.197,06 | 0,57% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 50,00% | 1.098,53 | 50,00% | 50,00% | 1.098,53 | 100,00% | 100,00% |
| 22 | 129 | Carpinteria puertas marco y hoja de madera | 8.727,12 | 2,26% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 10,00% | 872,71 | 10,00% | 20,00% | 1.745,42 | 30,00% | 30,00% | 2.618,14 | 60,00% | 40,00% | 3.490,85 | 100,00% | 100,00% |
| 23 | 136 | Carpinteria puertas marco met. y hoja de madera | 8.579,66 | 2,22% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 10,00% | 857,97 | 10,00% | 20,00% | 1.715,93 | 30,00% | 30,00% | 2.573,90 | 60,00% | 40,00% | 3.431,86 | 100,00% | 100,00% |
| 24 | 130 | Carpinteria ventanas marco y hojas de madera | 11.553,51 | 2,99% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 10,00% | 1.155,35 | 10,00% | 20,00% | 2.310,70 | 30,00% | 30,00% | 3.466,05 | 60,00% | 40,00% | 4.621,40 | 100,00% | 100,00% |
| 25 | 130 | Carpinteria ventanas marco y hojas de madera | 5.306,06 | 1,37% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 10,00% | 530,61 | 10,00% | 20,00% | 1.061,21 | 30,00% | 30,00% | 1.591,82 | 60,00% | 40,00% | 2.122,42 | 100,00% | 100,00% |
| 26 | 156 | Pintura latex en muros | 11.491,40 | 2,97% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 15,00% | 1.723,71 | 15,00% | 25,00% | 2.872,85 | 40,00% | 60,00% | 6.894,84 | 100,00% | 100,00% |
| 27 | 161 | Pintura barniz y esmalte en cielorrasos | 3.120,33 | 0,81% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 15,00% | 468,05 | 15,00% | 20,00% | 624,07 | 35,00% | 30,00% | 936,10 | 65,00% | 35,00% | 1.092,12 | 100,00% | 100,00% |
| 28 | 158 | Pintura esmalte sintetico en carpinteria | 4.021,59 | 1,04% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 20,00% | 804,32 | 20,00% | 20,00% | 804,32 | 40,00% | 60,00% | 2.412,95 | 100,00% | 100,00% |
| 29 | 222 | Inst. electrica, caños y cajas. | 7.746,15 | 2,01% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 25,00% | 1.936,54 | 25,00% | 25,00% | 1.936,54 | 50,00% | 25,00% | 1.936,54 | 75,00% | 25,00% | 1.936,54 | 100,00% | 100,00% |
| 30 | 223 | Inst. electrica cableado | 4.158,11 | 1,08% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 20,00% | 831,62 | 20,00% | 20,00% | 831,62 | 40,00% | 60,00% | 2.494,87 | 100,00% | 100,00% |
| 31 | 226 | inst. eléctrica tableros e interruptores | 6.157,84 | 1,59% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 40,00% | 2.463,13 | 40,00% | 60,00% | 3.694,70 | 100,00% | 100,00% |
| 32 | 224 | inst. eléctrica llaves y tomas | 2.526,91 | 0,65% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 40,00% | 1.010,76 | 40,00% | 60,00% | 1.516,14 | 100,00% | 100,00% |
| 33 | 219 | Inst. electrica, pilastra acometida completa | 7.084,87 | 1,83% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 40,00% | 2.833,95 | 40,00% | 60,00% | 4.250,92 | 100,00% | 100,00% |
| 34 | 199 | Inst. sanitaria agua: cañerias alimentacion | 10.661,41 | 2,76% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 15,00% | 1.599,21 | 15,00% | 20,00% | 2.132,28 | 35,00% | 35,00% | 3.731,49 | 70,00% | 30,00% | 3.198,42 | 100,00% | 100,00% |
| 35 | 177 | Inst. sanitaria cloaca: cañeria desague y ventilacion | 3.396,81 | 0,88% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 20,00% | 679,36 | 20,00% | 0,00% | 0,00 | 20,00% | 20,00% | 679,36 | 40,00% | 20,00% | 679,36 | 60,00% | 40,00% | 1.358,72 | 100,00% | 100,00% |
| 36 | 186 | instalación cloaca camara septica | 3.056,51 | 0,79% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 20,00% | 611,30 | 20,00% | 30,00% | 916,95 | 50,00% | 20,00% | 611,30 | 70,00% | 30,00% | 916,95 | 100,00% | 0,00% | 0,00 | 100,00% | 100,00% |
| 37 | 192 | Instalación cloaca lecho percolador. | 8.384,05 | 2,17% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 20,00% | 1.676,81 | 20,00% | 30,00% | 2.515,22 | 50,00% | 20,00% | 1.676,81 | 70,00% | 30,00% | 2.515,22 | 100,00% | 0,00% | 0,00 | 100,00% | 100,00% |
| 38 | 207 | Inst. sanitaria: artefactos, accesorios y griferia | 15.963,69 | 4,13% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 10,00% | 1.596,37 | 10,00% | 20,00% | 3.192,74 | 30,00% | 70,00% | 11.174,59 | 100,00% | 100,00% |
| 39 | 238 | Inst. gas | 12.049,50 | 3,12% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 40,00% | 4.819,80 | 40,00% | 0,00% | 0,00 | 40,00% | 40,00% | 4.819,80 | 80,00% | 20,00% | 2.409,90 | 100,00% | 100,00% |
| 40 | 164 | Varios: mesada granito reconstituido | 3.837,57 | 0,99% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 20,00% | 767,51 | 20,00% | 80,00% | 3.070,05 | 100,00% | 100,00% |
| 41 | 175 | Limpieza obra | 1.100,00 | 0,28% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 10,00% | 110,00 | 10,00% | 10,00% | 110,00 | 20,00% | 10,00% | 110,00 | 30,00% | 10,00% | 110,00 | 40,00% | 60,00% | 660,00 | 100,00% | 100,00% |
| | | SUMATORIA | 386.269,25 | 100,00% | 2,09% | 8.064,63 | | 10,32% | 39.850,15 | | 17,29% | 66.777,58 | | 19,63% | 75.812,75 | | 22,93% | 88.581,37 | | 27,75% | 107.182,77 | | 386.269,25 |

| | | 1 % | 1 [$] inv. | 2 % | 2 [$] inv. | 3 % | 3 [$] inv. | 4 % | 4 [$] inv. | 5 % | 5 [$] inv. | 6 % | 6 [$] inv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVANCE FISICO | MENSUAL | 2,09% | 8.064,63 | 10,32% | 39.850,15 | 17,29% | 66.777,58 | 19,63% | 75.812,75 | 22,93% | 88.581,37 | 27,75% | 107.182,77 |
| | ACUMULADO | 2,09% | 8.064,63 | 12,40% | 47.914,78 | 29,69% | 114.692,36 | 49,32% | 190.505,11 | 72,25% | 279.086,47 | 100,00% | 386.269,25 |

| | % | Acopio | 1 % | 1 [$] inv. | 2 % | 2 [$] inv. | 3 % | 3 [$] inv. | 4 % | 4 [$] inv. | 5 % | 5 [$] inv. | 6 % | 6 [$] inv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVANCE FINANCIERO MENSUAL | 13,35% | 55.400,00 | 1,81% | 7.504,59 | 8,94% | 37.082,82 | 14,98% | 62.140,32 | 17,01% | 70.548,05 | 19,87% | 82.429,98 | 24,04% | 99.739,64 |
| AVANCE FINANCIERO ACUMULADO | 13,35% | 55.400,00 | 15,16% | 62.904,59 | 24,10% | 99.987,42 | 39,08% | 162.127,73 | 56,09% | 232.675,79 | 75,96% | 315.105,76 | 100,00% | 414.845,40 |

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA - MENDOZA
FOLIO N°